XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxca.	HORA DE INICIO: 8:30 am.
FECHA: 27 de Abril. 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Estado actual del contrato de Obra. 024 y 025 Contrato interventoria

AGENDA PROPUESTA	
1.	
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia Comite 8:30 am con la verificacion del acta anterior, el ing Yate Solicita el balance del contrato a la fecha a la empresa publica de Soacha Epuxca. y una verificación de las Vías inicialmente proyectadas y las ejecutadas por el contratista con el presupuesto al 90 %. el ing Yate Solicita a epuxca un concepto de las vías realizadas en su totalidad por el contratista comparando presupuestalmente la actividad de las vías que se estan realizando con la comunidad. Se Solicita a epuxca dar tramite a las Solicitudes de

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

(Aclarar) Adicion de los contratos de obra e interventoria.

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Alejandro Yate	Direccion Equipamiento	313-8421156	
Nubia Ruiz	Contratista	3102935197	
Guido Tuloan.	Direc. Equipam.	3112657489	
Jaora Ortiz S. F.	Interventoria	3105709035	

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7505500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA