XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO: 8:30
FECHA: 19 de Mayo 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificación del estado actual del contrato y Validación de la Solicitud de adición a los contratos de obra e interventoria.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior
2.	estado actual del contrato
3.	Verificación de la adición.
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de Obra con la verificacion del acta anterior y de los compromisos establecidos, quedando a la fecha pendiente la visita de la Cra 27b para definir la obra de estabilidad ha realizarse al inicio de la Vía.


Se da continuidad al comite validando la información y documentación de la Vía Cra 2 Con Cll 56 que se tiene proyectada para la ejecución de la adición a realizarse en el contrato.

Se verifica el presupuesto y se evidencia que hacen falta la inclusión de unos Item's que serán evaluados por la entidad.

Calle 13 Nº 2-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax: 57 - 1 - 7370580

el contratista de Obra Solicita incluir el PMT para el desarrollo de la nueva vía.

el contratista de obra solicita evaluar el diseño de las placas de la nueva vía, incluyendo una junta para generar 4 fozas a nivel general de la vía..



XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Mario Puentes	EPUXUA.	3166216313	

Calle 13 No. 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel. 57 - 1 - 7305000 Fax 57 - 1 - 7770485
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton S. Rivera R	Contratista.	315 3467636	
Catherine Munar	Contratista.	3219443913.	
Alejandro Yate	D.E.V	3138421556	
John Arcyo	D. E. V	3194498956	
Fredy Jimenez	D E V	3005646979	
	Contratista.	20295557	
Jaime Ofuentes	Interventoria	3105709035	
EDGAR VILLEGAS	INTERVENTORIA	3108032525	

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-7370580