	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-25	
	Formato	Versión: 00	
	Acta de Reinicio	Fecha Versión:03/11/2020	podemos

ACTA DE REINICIO	
ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No:	*411/2023*
CONTRATISTA:	JHON FREDY QUINTERO LÓPEZ
INTERVENTOR:	DIANA CRISTINA ROBERTO PINTO
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL PARCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PAIPA.
VALOR:	$ 30.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	29/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	19/12/2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 28/09/2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No 411/2023
SEGUNDO: *Que los motivos que llevaron a dichas suspensiónes han sido superados*

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° 411/2023 a partir del dia 18 de Diciembre de 2023

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta. *(SI APLICA)*
TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
JHON FREDY QUINTERO LÓPEZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
DIANA CRISTIANA ROBERTO PINTO