ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,01	ML	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M





ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			25,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PLACA HUELLA CARRERA 3 PIEDRA LUNA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ			25,00	1,00	25,00


OBSERVACIONES:	VIENE		SUBTOTAL	
	TOTAL			25,00


Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,01	ML	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M






INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,02	ML	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)









OBSERVACIONES:

ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023	346,50
PARCIAL No.2	FECHA		0,00


Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
GEODREN PIEDRALUNA TRAMO 1			245,00	1,00	**245,00**
GEODREN PIEDRALUNA TRAMO 2			70,00	1,00	**70,00**
PASOS DE AGUA			8,00	3,00	**24,00**
PASOS DE AGUA			7,50	1,00	**7,50**
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				346,50

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


INFORMACION GENERAL


PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,02	ML	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)




PIEDRA LUNA





TRAMO AZUL UBICACION DE GEODREN


PIEDRA
LUNA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,03	m2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS



ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			2090,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
tramo 1 piedra luna	6,00		335,00	1,00	2010,00
sobreancho tramo 1	2,00		40,00	1,00	80,00
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL					2.090,00

OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S. R.L./ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,04	ML	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)





ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA				285,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
tramo 1 piedra luna			285,00	1,00	285,00
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				285,00


OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,04	ML	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)



INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S. R.L./ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,06	m2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE





ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			2010,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
tramo 1 piedra luna	6,00		215,00	1,00	1290,00
tramo 2 piedra luna	6,00		70,00	1,00	420,00
	6,00		20,00	1,00	120,00
	6,00		30,00	1,00	180,00
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				2.010,00

OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S. R.L./ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,08	M3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)





ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			44,70
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 1 PIEDRA LUNA	0,30	0,47	215,00	1,00	**30,32**
TRAMO 1 PIEDRA LUNA PASOS AGUA	0,30	0,47	8,00	4,00	**4,51**
TRAMO 2 PIEDRA LUNA	0,30	0,47	70,00	1,00	**9,87**
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				44,70


OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


INFORMACION GENERAL


PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,08	M3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5




PIEDRA LUNA





TRAMO AZUL UBICACION DE GEODREN POR EXCAVACIONES



INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L. / LUIS CARLOS VELOSA NEIRA			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S. R.L. / DAVID FELIPE CAYCEDO VILLABRAGA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,01	m3	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)







ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			141,75
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
	0,90	0,15	315,00	2,00	85,05
	1,20	0,15	315,00	1,00	56,70
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				141,75


OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,01	m3	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)





SECCIÓN LONGITUDINAL

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,02	m3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES





ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023			90,21
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
	0,60	0,15	285,00	1,00	**25,65**
	0,80	0,15	269,00	2,00	**64,56**
VIENE				SUBTOTAL	90,21
TOTAL	0,00				**90,21**


OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,02	m3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES





SECCIÓN LONGITUDINAL

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023			
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.					
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,04	KG	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI







ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA	7-dic-23			6000,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	#ACERO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
	#3	0,56	1,40	2250,00	**1764,00**
	#4	1,00	6,00	706,00	**4236,00**
VIENE				SUBTOTAL	6.000,00
TOTAL		0,00			**6.000,00**

OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/10/2023		Y EL	7/12/2023	PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023				
OBJETO:	CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	003 de 2023	INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.						
SUPERVISOR:	JOHN SALAZAR ORTIZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	7/12/2023	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,04	KG	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

