Cajicá diciembre 07/2023

Señores.
CONSORCIO IBOGOTA 2023
ING. LUIS CARLOS VELOSA NEISA
Representante Legal
Bogotá.

Ref: Aval de % obra y Vr. a cobrar.

Mediante el presente Oficio se avala el porcentaje de obra que a desarrollado el contratista a la fecha 07/12/2023 mediante corte de obra N 01 , y acta presentada a la supervisión del contrato en mención los valores son los siguientes

VALOR ACTA N. 01		% DE OBRA
acta N 01	273.309.742,50	40%
VR TOTAL	273.309.742,50	40%

Valor en letras Doscientos setenta y tres millones trecientos nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos ($ 273.309.742.50) Equivalente al cuarenta por ciento de porcentaje desarrollado-

David Felipe Caicedo Villarraga
Gkairos sas
Nit 900917810-0

Calle 2B No. 16 -20 Zipaquirá – Barrio San Pablo
3105747220
gkairos26@gmail.com