VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	Publico
NUMERO DE CONTRATO:	008-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTA 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR:	INGENIERO JHON JAIRO SALAZAR ORTIZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	23/10/2023	6	2	0	Inicio de lluvia 16.00
2	24/10/2023	8	0	0	
3	25/10/2023	6	2	0	Inicio de lluvia 16.00
4	26/10/2023	8	0	0	
5	27/10/2023	8	0	0	
6	28/10/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
7	29/10/2023	0	0	0	Domingo
8	30/10/2023	8	0	0	
9	31/10/2023	5	3	0	Inicia Lluvia a las 13.00
10	1/11/2023	8	0	0	
11	2/11/2023	6	2	0	Inicia llovizna intermitente a las 14.00
12	3/11/2023	8	0	0	
13	4/11/2023	7	1	0	Inicia Llovizna intermitente a las 15.00
14	5/11/2023	0	0	0	Domingo
15	6/11/2023	0	0	0	Festivo
16	7/11/2023	8	0	0	
17	8/11/2023	8	0	0	
18	9/11/2023	8	0	0	
19	10/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
20	11/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
21	12/11/2023	0	0	0	Domingo
22	13/11/2023	0	0	0	Festivo
23	14/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
24	15/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
25	16/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
26	17/11/2023	8	0	3	
27	18/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
28	19/11/2023	0	0	3	Domingo
29	20/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
30	21/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
31	22/11/2023	5	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
32	23/11/2023	5	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .

TOTAL DÍAS DE SOL	176
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	30
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	6

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: DIEGO ANDRES VEGA GAMBOA	**Nombre:** ARTURO BOHORQUEZ GUZMAN
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: LUIS CARLOS VELOSA NEISA	**Nombre:** GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORÍA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	Publico
NUMERO DE CONTRATO:	008-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTA 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR:	INGENIERO JHON JAIRO SALAZAR ORTIZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	24/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente
2	25/11/2023	8	0	0	
3	26/11/2023	6	2	0	Domingo
4	27/11/2023	6	2	0	Dia lluvioso
5	28/11/2023	8	0	0	
6	29/11/2023	8	0	0	
7	30/11/2023	8	0	0	
8	1/12/2023	8	0	0	
9	2/12/2023	6	2	0	Llovizna intermitente
10	3/12/2023	0	0	0	Domingo
11	4/12/2023	8	0	0	
12	5/12/2023	8	0	0	
13	6/12/2023	8	0	0	
14	7/12/2023	8	0	0	

TOTAL DÍAS DE SOL	96
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	8
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	0

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: DIEGO ANDRES VEGA GAMBOA	**Nombre:** ARTURO BOHORQUEZ GUZMAN
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: LUIS CARLOS VELOSA NEISA	**Nombre:** GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)