ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

Dosquebradas Risaralda 07 de diciembre de 2023.

SOPI-MC- SST-031-2023 -DOSQUEBRADAS -014

Señores:
IVAN GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA COLOMBIA

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Objeto: "INTERVENTORIA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA"

Cordial saludo,

Dada la solicitud de prorroga impetrada por el contratista de obra hacemos las siguientes anotaciones:

1. Se hace viable y se autoriza esta misma para lo cual reenviamos esta solicitud a la Gobernación del Risaralda para los fines pertinentes.
2. De la misma manera esta interventoría remitirá oficio de solicitud a la Alcaldía de Dosquebradas para ampliar por el mismo termino el contrato de interventoría, o sea por el termino de 11 dias.
3. Esta solicitud se hace motivada en el la necesidad de tiempo para poder dar termino al contrato de obra en desarrollo, dada la ola invernal que se presento durante los meses de octubre y noviembre y la naturaleza de trabajos a la intemperie que hay que desarrollar en el proyecto; plantillas de nivelación de concretos de cubiertas e impermeabilización de cubiertas, pinturas exteriores en fachadas, entre otros.
4.

Atentamente,

Fabián Alfredo Hugueth Molina
RL Interventoría. I
Contrato de interventoría No. 031 de 2023

CC Supervisor contrato de interventoria.
Supervisor contrato de Obra.
CDI LA CASONA