GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600016613	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/11/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			21/11/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			15470	
OBJETO: Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres y la atención de emergencias en el departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - **DAGRAN**		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S		
	NIT	800043763-8		
VALOR [$]:	INICIAL:	CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000) incluido IVA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000) IVA INCLUIDO		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	Un (01) mes y quince (15) días desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.		
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				15/12/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	ALEJANDRO ESTEBAN HOLGUÍN GALLEGO, supervisor MARTIN DUVÁN PINEDA VÁSQUEZ, apoyo a la supervisión
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	68,55%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.01	18/12/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	*No.*	65-44-101225826
	No. ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	07/11/2023
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101073551
	No. ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	17/11/2023
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	15	06	2024
Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	15	06	2024
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2023

CONSIDERANDO

1. Que el vencimiento del plazo del Contrato No. 4600016613 fue el 15/12/2023.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal número 01 adjunto, con un porcentaje de ejecución financiera del 68,55%, es importante aclarar que está pendiente por realizar un pago único que corresponde a los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre de 2023; es de anotar que la ejecución física presenta un cumplimiento del 100%, dado que el contratista cumplió con la totalidad de los requerimientos solicitados hasta la fecha de terminación del contrato.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600016613 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.


El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,





ALEJANDRO ESTEBAN HOLGUÍN GALLEGO
Supervisor

JAIME ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
Contratista

Medellín, diciembre 18 de 2023