VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Periodo del informe: desde el 17/11/2023 al 16/12/2023

Nombre del Contratista: GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ

Nombre Supervisor: RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 435 - 2023 de fecha: 16/03/2023

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA.

Plazo de ejecución total: nueve (09) meses.

Valor total del contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Fecha de Inicio: (17/03/2023)
Fecha de Terminación: (16/12/2023)

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 36.417.852 / $ 36.417.852,00) 100 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (09 mes / 09 meses) 100 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) $ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____
Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
Definir los parámetros para mantener actualizada la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Para realizar la actualización de la nomenclatura del perímetro urbano mercedes de Calahorra se utilizará la metodología tradicional que a continuación de explica: En la investigación y en la designación de las nomenclaturas, basándonos en las normas definidas por el IGAC encuentro que el municipio de CHIA cuenta con un manual definido "PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA" (``MANUAL DE ASIGNACION DE NOMENCLATURA'')	INFORME-MANUAL
Actualizar la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Se genero análisis para identificar los predios que ya tienen una nomenclatura definida o asignada existente. Se realizo una identificación de los predios existentes con nomenclatura para evidenciar si existen cambios o modificaciones. Se realizo la homogenización y reconocimiento de los predios, con las nomenclaturas existentes y las que se asignan. Se identificaron un total de predios de 3.349 registros o códigos prediales los cuales nos arroja que son el total de predios en el perímetro de mercedes de Calahorra, de los cuales se cuenta con 3.349 predios	INFORME-IMAGEN

	con homogenización y con nomenclatura asignada. Se adjunta informe digital con los predio y nomenclaturas).	
Homologar la base de datos a entregar de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de estratificación Socioeconómica – SIES, así como con la base de datos para la generación de reportes geoespaciales en el visor geográfico.	Se realizo la asignación de nomenclatura en la base de datos prediales con su respectiva nomenclatura, basados en las nomenclaturas asignadas se realizará el barrido y la verificación de estos números asignados. los predios analizados y que presentaban alertas con sus tableros: Con la identificación total de predios de 3349 registros o códigos prediales los cuales nos arroja que son el total de predios en el perímetro de mercedes de Calahorra.	INFORME-IMAGEN
Realizar de un pre-reconocimiento en terreno, de acuerdo con la información suministrada de la nomenclatura del perímetro urbano Mercedes de Calahorra, para identificar los sitios en donde se instalarán las placas domiciliarias y viales y/o el texto de la misma, teniendo en cuenta que la Secretaria de Planeación entrega la información del cruce vial más no la ubicación exacta de la placa, debido a la dinámica de la ciudad. Socializar e informar a la Secretaria de Movilidad el estado de los cruces viales, mencionados anteriormente.	Se realizo el reconocimiento y la identificación de los cruces viales del sector de mercedes de Calahorra, se socializaron y se informo mediante documento escrito y con plano del sector de mercedes de Calahorra a la secretaria de transito "Socialización del plano base de nomenclaturas con cruces viales del perímetro urbano Mercedes de Calahorra"	IMAGEN Y PLANO

Productos para entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
Informe discriminado con las actividades, adicional se entrega la información recibida de las bases catastrales y con las nomenclaturas asignadas. Se adjunta soporte remitente de plano socialización de cruces viales a la oficina de tránsito.	**1 FOLIO** **1 PLANO PDF**	**100%**

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 1 folios y 1 PLANO PDF.

Fecha de presentación de este informe (18 / 12 / 2023)
Aprobación:

RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ
Profesional Universitario DIRSIE
Supervisor

GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ
Contratista

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista