ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No.6

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1581-2023

CONTRATISTA: ARMANDO LIBON JIMENEZ

FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0699 DE 2023 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA"

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 839.366.372

FECHA ACTA MODIFICATORIA: 15/12/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TLTAL/MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL															
Director de proyectos	1	$ 7.381.000,00	483%	1,00	1,00	$ 35.681.540,00		3	$ -	0%	1,00	$ -	483%		$ 35.681.540,00
Ing. Residente	1	$ 5.252.000,00	1150%	1,00	1,00	$ 60.398.000,00		3	$ -	0%	1,00	$ -	1150%		$ 60.398.000,00
Residente Social	1	$ 6.058.000,00	615%	1,00	1,00	$ 37.256.700,00		3	$ -	0%	1,00	$ -	615%		$ 37.256.700,00
Residente SG-SST	1	$ 6.058.000,00	358%	1,00	1,00	$ 21.687.640,00		2	$ -	0%	1,00	$ -	358%		$ 21.687.640,00
Ing. Esp. Estructuras	1	$ 6.530.000,00	148%	1,00	1,00	$ 9.664.400,00		1	$ -	1%	1,00	$ 67.067,00	147%		$ 9.577.333,00
Ing. Esp. Geotecnia y suelos	1	$ 6.530.000,00	148%	1,00	1,00	$ 9.664.400,00		1	$ -	1%	1,00	$ 67.067,00	147%		$ 9.577.333,00
Ing. Esp. Redes Hidraulicas	1	$ 6.530.000,00	0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Ing. Esp. Transito y Transporte	1	$ 6.530.000,00	0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Prof. Asesor Juridico	1	$ 6.058.000,00	0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Ing Esp Ambiental	1	$ 6.058.000,00	343%	1,00	1,00	$ 20.778.940,00		2	$ -	-1,33%	1,00	$ (80.773,00)	342%		$ 20.698.167,00
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO															
Inspector de Interventoria	1	$ 1.908.000,00	1017,8%	1,00	1,00	$ 19.429.840,00		2	$ -	0%	1,00	$ -	1018%		$ 19.429.840,00
Inspector PMT y SG-SST - Ambiental	1	$ 2.451.000,00	1755,0%	1,00	1,00	$ 43.015.050,00		2	$ -	-1,667%	1,00	$ (40.850,00)	1753%		$ 42.974.200,00
Auxiliar Área social	1	$ 1.908.000,00	0,0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00		0%		$ -
Topografo	1	$ 3.000.000,00	37%	1,00	1,00	$ 1.117.360,00		1	$ -	-0,580%	1,00	$ (17.360,00)	37%		$ 1.100.000,00
Cadenero 1	1	$ 1.454.000,00	74%	1,00	1,00	$ 1.075.960,00		1	$ -	-0,687%	1,00	$ (9.893,00)	73%		$ 1.066.267,00
Dibujante	1	$ 2.480.000,00	0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Laboratorista Auxiliar	1	$ 1.728.000,00	0%	1,00	1,00	$ -		1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Conductor - Motorista	1	$ 1.040.000,00	1041%	1,00	1,00	$ 10.826.400,00		2	$ -	-1,0%	1,00	$ (10.400,00)	1040%		$ 10.816.000,00
Secretaria 1	1	$ 1.047.000,00	1081%	1,00	1,00	$ 11.422.770,00	0%	1	$ 2.270,85	0%	1,00	$ -	1081%		$ 11.425.041,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 282.018.830,00			$ 2.270,85			$ 15.829,00			$ 281.887.851,00
FACTOR MULTIPLICADOR						$ 2,22			$ 2,22			$ 2,22			$ 2,22
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 626.081.803,00			$ 5.041,00			$ 33.382,00			$ 625.347.661,00
III COSTOS DIRECTOS															
Alquiler de Vehiculo (Camper, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000 cc, Modelo 2017 en adelante) (Mes)		$ 4.800.000,00	1044%	1,00	10,44	$ 50.112.000,00		2	$ -	-0,67%	1,00	$ (32.000,00)	1043%	1	$ 50.080.000,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No.6

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1681-2022 — **FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONTRATISTA: ARMANDO LEON JIMENEZ

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20 0680 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA" — **FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2023**

VALOR CONTRATO: $ 838.305.272 — **FECHA ACTA MODIFICATORIA: 15/12/2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TL TAL / MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
Equipo Completo de Topografía (Estacion Total Nivel Automatico) (Mes)		$ 1 835 000,00	37%	1,00	0,37	$ 678 950,00		3	$ -	-0,11%	3,00	$ (6.117,00)	37%	1	$ 672 833,00
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos(Plotter) / (Mes)		$ 600.000,00	1094%	1,00	10,94	$ 6.752 000,00	99,33%	1	$ 794 667,00	0%	3,00	$ -	1193%	1	$ 9 546 867,00
EnsayosdelaboratonoyseCampo - control de calidad de procesos de procesos y Materiales Nota 1 El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la interventoria Nota2 Los pagos de este ítem se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos enla RESOLUCIÓN4151 010 21.1 0021.202,(Tabla 2)		$ 4 780 000,00	247%	1,00	2,47	$ 11.806.600,00		3	$ -	-0,111%	3,00	$ (15,933,00)	247%	1	$ 11.790 667,00
Alquiler equipo de computo		$ 440 000 00	1768%	1,00	17,68	$ 7.867.200 00		2	$ -	-0,44%	3,00	$ (5 887,00)	1787%	1	$ 7.861.333,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 78.216.750,00			$ 794.667			$ (59 917,00)			$ 78 851.500,00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 705.298 553,00			$ 799.708			$ (28 555,00)			$ 705.298 661,00
VALOR DEL IVA 19%						$ 134 006.725,00			$ 151.945			$ (5.045,00)			$ 134.006.725,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 839.305 272,00			$ 951.653			$ (21.500,00)			$ 839.305 272,00

ARMANDO LEON JIMENEZ
CONSULTOR

LEOPOLDO DIAZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
SUBSECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA