INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bogotá D.C. 2 noviembre de 2023

AL: Contadora Pública Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar a la señora Contadora Pública Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ordenador del gasto, el informe de supervisión No.02, del contrato **No.001-138-2023**, correspondiente al periodo del 1 al 31 octubre del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-138-2023

CONTRATISTA: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S

OBJETO: ***"ADQUISICIÓN DE VEHICULO SUBMARINO REMOTAMENTE OPERADO MODULAR PARA INSPECCIONES SUBACUATICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"***

VALOR DEL CONTRATO: $448.781.456,00 M/CTE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta veinte (20) de diciembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

El plazo de entrega de los bienes será hasta el 20 de octubre posterior a esta fecha se realizarán las pruebas HAT y SAT, en mencionadas pruebas deberán participar 02 tripulantes del DEBUS con experiencia técnica en equipos de operación remota (como mínimo piloto técnico ROV grado 2 bajo estándares IMCA) y el supervisor del contrato.

MODIFICACIONES: SI ____ NO __X__

TIPO	
ADICIÒN	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique la invitación pública y contrato en el SECOP II, procedo a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato:

CUMO	DESCRIPCIÒN	PLAZO EJECUCIÒN 2023		
NUM	**CLÁUSULA DÉCIMA OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:**	ENTREGABLE	SEPT	OCT
10.1	**DEL CONTRATISTA**			
10.1.1.	**OBLIGACIONES GENERALES**			
10.1.1.1	Constituir las garantías en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	PÒLIZAS	CUMPLE	N/A
10.1.1.2.	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución del contrato del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor del contrato	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.3	Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.4	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución del contrato contenido en la propuesta económica y la invitación general; cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.6	Presentar los entregables de cada uno de los servicios previstos de conformidad con lo establecido en el contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.7	El contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas del presente documento.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.8	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.9	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, así como también deberá atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE

10.1.1.10	Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier hecho, novedad, anomalía o circunstancia de fuerza mayor que impida, dificulte o que pueda afectar la ejecución del contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.11	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten. En el evento que se presente una inconformidad se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicará un costo adicional al establecido en el contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.12	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.13	Prestar los servicios a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.14	Una vez aceptado el contrato Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las Garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato.	PÓLIZA SECOPII	CUMPLE	N/A
10.1.1.15	Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	FACTURA	N/A	N/A
10.1.1.16	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.17	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.18	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.19	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.1.1.20.	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	ACTA RECIBO	N/A	N/A
10.1.1.21	Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del	N/A	CUMPLE	CUMPLE

	objeto contractual.			
	Obligaciones específicas:			
10.2.1.1	Para el proceso de nacionalización el contratista deberá entregar los bienes del objeto del contrato en términos ICOTEMS 2020 -DPU (DELIVERED AL PLACE UNLOADED) en depósito habilitado privado de la Base Naval ARC "Bolívar" Armada Nacional, ubicado en las Base Naval ARC "Bolívar" de la ciudad de Cartagena.	BIEN OBJETO	N/A	CUMPLE
10.2.1.2	Una vez arriben los bienes se efectuarán la inspección previa en el depósito mencionado, por parte del supervisor del contrato y el contratista, los cuales levantaran un formato de inspección previa que constituye requisito aduanero.	LEVANTAMIENTO FORMATO	N/A	CUMPLE
10.2.1.3	El contratista deberá entregar Certificado de transporte internacional y local que cubra el trayecto desde el lugar de salida del material hasta el lugar de entrega pactado.	CERTIFICADO TRANSPORTE	N/A	CUMPLE
10.2.1.4	El contratista deberá entregar Lista de empaque que estipule número, clase de embalaje, número de unidades embaladas, peso neto, peso bruto, volumen, listado de seriales por ítem.	LISTA EMPAQUE	N/A	CUMPLE
10.2.1.5	El contratista se hará responsable de cancelar todos los costos y gastos que se causen hasta la entrega del material en el sitio de entrega final pactado, en el evento que los bienes que arriben a una ciudad que no cuente con oficina de comercio exterior de la Armada Nacional.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.2.1.6	El contratista asumirá los costos y riesgos adicionales si el material objeto del contrato es despachado en forma diferente a lo establecido.	N/A	CUMPLE	CUMPLE
10.2.1.7	En el evento que el contratista requiera la importación de herramientas u otros elementos que no hacen parte del objeto contractual, y que son necesarios para el cumplimiento del mismo, el contratista deberá realizar todos los procesos aduaneros y cambiarios por su propia cuenta, costo y riesgo y no deberá utilizar los depósitos Aduaneros Habilitados de la Armada Nacional.	N/A	CUMPLE	CUMPLE

Se adelantaron actividades frente a la ejecución al correspondiente contrato, como se enuncian:

Mediante correo electrónico del 15 octubre de 2023, a través del señor suboficial designado como supervisor por DEBUS, por la especialidad técnica, informa que por medio de la presente me permito solicitar la verificación y firma del documento adjunto (acta ejecución) se anexa documento.

Según correo electrónico del 17 octubre de 2023, contratista informa que envía anexo acta firmada.

Mediante correo electrónico del 23 octubre 2023, el contratista remite informe sobre novedad en la entrega del bien, por motivo de nacionalización ante la Dian, el cual debía cumplirse para el 20 octubre de 2023, se anexa informe.

Según correo del 24 octubre 2023, una vez recibido su informe de fecha 20 octubre de 2023 y allegado mediante correo electrónico el día 23 octubre de 2023, en la cual manifiesta que el equipo se encuentra en el país desde el día 13 octubre de 2023, y que está a la espera de la culminación de este proceso aduanero (soporte de la DIAN).

Sin embargo, como quiera que la fecha del plazo de entrega de los bienes era hasta el 20 octubre de 2023, en las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento en Cartagena, posterior a esta fecha se realizarán las pruebas HAT y SAT, se solicita amablemente remitir a la Entidad a la mayor brevedad, todos los documentos y procedimiento realizado ante la Dirección Impuestos y Aduanas Nacional- DIAN para la respectiva nacionalización del bien, teniendo en cuenta que la fecha y hora del manifiesto es del 13 octubre 2023, lapso de tiempo en cual había podido informar a la Entidad, dicha novedad.

Lo anterior, como apoyo a la supervisión en el seguimiento administrativo y financiero al contrato.

Según correo del 26 octubre de 2023, el contratista manifiesta que remitirse al anexo (documento remitido el día 23 octubre 2023, en la que informaba que estaba el bien en nacionalización ante la DIAN).

Una vez se recibe comunicación del contratista mediante correo del 26 octubre 2023, se informa mediante correo electrónico del 26 oct 23, a la Subdirección General de Contratación que de acuerdo a trazabilidad de correos líneas abajo en la cual se solicitó al señor contratista CASCO ANTIGUO, "remitir a la Entidad a la mayor brevedad, todos los documentos y procedimiento realizado ante la Dirección Impuestos y Aduanas Nacional- DIAN … "para la respectiva nacionalización del bien, con cargo al contrato No. 001-138-2023 cuyo objeto es: Equipos Submarino ROV.

Por lo anteriormente expuesto, me permito enviar informe el cual fue copiado a todos los correos enunciados, con el fin de solicitar amablemente la instrucción a seguir por parte de los supervisores SP JHON VALENCIA- DEBUS y la suscrita como apoyo en la supervisión en el seguimiento administrativo y financiero del contrato, según informe remitido por la señora Contratista, al igual envió actas de reunión de Iniciación y seguimiento ejecución del respectivo contrato.

Mediante correo electrónico del 26 octubre 2023, la señora abogada Subdirectora General de Contratación, manifiesta que frente a la situación puesta en conocimiento a esta Subdirección de Contratos; respecto de la ejecución del contrato en mención, requerimos tanto del supervisor como del apoyo a la supervisión que si conforme a lo expuesto se vislumbra un presunto incumplimiento por parte del contratista en la

ejecución de sus obligaciones contractuales sin que exista una causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero como factores que al no depender de la órbita del mismo son impredecibles e imprescriptibles y por lo mismo no podrían endilgar algún tipo de responsabilidad al contratista frente a su cumplimiento, se presente de manera inmediata el informe respectivo para iniciar de nuestra parte con la oficina de asesoría jurídica en temas sancionatorios los trámites legales a que haya lugar.

Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado por el Grupo Contractual, recomienda a los señores supervisores designado DEBUS y apoyo a la supervisión, de adelantar el borrador administrativo (debido proceso), para continuar con el proceso por posible incumplimiento en la entrega del bien, en la primera fecha de ejecución del 20 octubre 2023.

Según correo electrónico 31 octubre de 2023, contratista informa que remitirse al adjunto referente a la entrega del equipo (anexo informe) que trata: con *toda atención nos permitimos comunicar que ya contamos con el equipo en nuestras instalaciones y quedamos completamente atentos a sus instrucciones para la entrega del mismo".*

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

NÙM	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Planeación	Cambios en la normatividad	Hacer seguimiento de las normas de contratación Y de sus modificaciones	Entidad	Semanal
2	Operacional	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas mínimas	Verificación detallada de las especificaciones técnicas contra lo vigente en el mercado, de tal forma que se ajuste a las necesidades de la Entidad y que puedan ser cumplidas de manera satisfactoria.	Entidad	Realizando los ajustes a las especificaciones técnicas establecidas.
3	Planeación	Inconsistencias presentadas en los requisitos habilitantes y factores de evaluación	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	Entidad	Durante la etapa de planeación
4	Operacional	Selección de proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Durante el proceso atender de manera objetiva todas las observaciones presentadas y Designar Personal idóneo para	Entidad/contratista	Durante el desarrollo de la selección hasta la adjudicación

		habilitantes o se encuentre incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	brindar respuestas a las posibles observaciones en el desarrollo del proceso. Evaluar las ofertas con objetividad y de conformidad con los criterios definidos		
5	Operacional	No suscripción del contrato	Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la oferta y convocar a los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad que cumpla con todos los requisitos en caso de no aceptación de dará apertura a un nuevo proceso.	Proponente	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución
6	operacional	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	Hacer el seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contrato. Si incumple se le hará efectiva las pólizas de cumplimiento, y los demás amparos establecidos	Contratista y supervisión	Semanal
7	Operacional	Imposibilidad de entrega por ausencia de materia prima para fabricación, por cierre de importación y disponibilidad de componentes electrónicos a nivel mundial. Riesgos políticos, riesgos de pandemia	Generar acuerdos con el contratista con el fin de lograr la ejecución del objeto contractual a través de Prorroga, adiciones, modificaciones o terminación en mutuo acuerdo, entre otras.	Entidad	Semanal
8	Operacional	El contratista no entrega los elementos con las características solicitadas	Verificación de los elementos al momento de la entrega, con el fin de corroborar especificaciones	CONTRATISTA	Continúa
9	Operacional	Declaratoria de quiebra por parte del contratista	Realizar seguimiento por parte de la supervisión, se procede a realizar liquidación del contrato	Contratista y Entidad	Semanal
10	Operacional	La referencia del bien es suspendida del mercado	Validación del equipo y/o especificaciones técnicas en el proceso de estructuración de los Estudios y documentos previos	Contratista	Mensual
11	Económico	Incremento de la TRM del dólar por los	Generar acuerdos con el contratista con el fin de	Contratista, Entidad y	Semanal

		diferentes factores	lograr la ejecución del objeto contractual a través de Prorroga, adiciones, modificaciones o terminación en mutuo acuerdo, entre otras.	Estado Colombiano	
12	Operacional	Los elementos presentan desperfectos	Realizar una verificación física detallada de los elementos entregados con el fin de corroborar su estado	Contratista	En la entrega de los bienes.
13	Operacional	Demoras en los elementos que deben ser importados a causa de la situación mundial	Definición de un cronograma para la ejecución y cumplimiento de las actividades específicas.	Entidad	Mensual
14	Económico	Cambios de precio de los bienes	Estipulación contractual que fije los precios	Contratista	Seguimiento permanente de los precios en el mercado

El contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones, al igual generó las pólizas correspondientes al respectivo contrato, no se han visto afectadas.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Porcentaje cumplimiento Avance contrato 0 **%** Demora _____%

El porcentaje de cumplimiento es 0%, teniendo en cuenta que, durante dicho lapso, se están realizando actividades de la ejecución.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del Contrato, mediante un pago dentro de los treinta (30) días siguientes al acta recibo a satisfacción del objeto contractual suscrita por el contratista y Supervisor del contrato. El pago se realizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A


9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

Suboficial Jefe **JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA**
Supervisor Contrato No. 001-138-2023

Adra. Emp. **YESMIN ESMERALDA RODRÍGUEZ GÓMEZ**
Apoyo a la supervisión en el seguimiento administrativo y
Financiera al contrato 001-138-2023,
como contratista DOAS.



esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Asunto: RV: acta para firma contrato ROV- CTTO 001-138-2023
Datos adjuntos: Informe ejecuciòn cto.pdf

De: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 18:47
Para: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; esmeralda rodriguez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Asunto: RE: acta para firma contrato ROV

Buenas tardes.

Con toda atención anexo acta firmada.

Saludos cordiales,


De: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>
Enviado: domingo, 15 de octubre de 2023 18:41
Para: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>; esmeralda rodriguez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Asunto: acta para firma contrato ROV

cordial saludo,

por medio de la presente me permito solicitar la verificación y firma del documento adjunto.

respetuosamente;
--
Suboficial Jefe JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA
Supervisor de Buceo / Piloto Técnico ROV
Gestor Planeamiento Operacional - DEBUS
Departamento de Buceo y Salvamento - Armada Nacional
Telefono: (5) 6501400 Ext. 11727 - 3215885758
Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia
jhon.valencia@armada.mil.co - javacia24@gmail.com

--
--



FECHA	06	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICOS- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
TEMA	Reunión de seguimiento a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 001-138-2023, suscrito con el contratista CASCO ANTIGUO y la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA	Supervisor Contrato No. 001-138-2023
ESMERALDA RODRÍGUEZ GÓMEZ	Apoyo a las tareas administrativas y financieras de la supervisión, como contratista DOAS.
ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS	Representante Legal Casco Antiguo, Contrato 001-138-2023
TN CARLOS PEÑA LUENGAS	Piloto Técnico de ROV - DEBUS

CONTENIDO:

De acuerdo a los compromisos concretados en la reunión efectuada el día 18 de septiembre de 2023, el señor Suboficial Jefe Jhon Jairo Valencia Valencia, bajo el cargo de supervisor del contrato No. 001-138-2023, designado mediante Acta de notificación de fecha 12 de septiembre de 2023, se permite citar a reunión de seguimiento a la ejecución del contrato No. 001-138-2023, a la señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS, contratista Casco Antiguo y el señor Teniente de Navío CARLOS PEÑA LUENGAS piloto técnico de ROV, designado por el Departamento de Buceo y Salvamento, para el día 06 de octubre de 2023, a las 14:00 horas de manera virtual, por el siguiente:

Link Google Meet: https://meet.google.com/dfw-ijnk-hox

DESARROLLO:

Siendo las 14:00 am del día 06 de octubre de 2023, se llevó a cabo reunión virtual, liderada por el señor Suboficial Jefe Jhon Jairo Valencia Valencia, Supervisor del contrato No. 001-138-2023, con la asistencia de la señora Esmeralda Rodríguez Gómez, contratista DOA con funciones de apoyo a las tareas administrativas y financieras a la supervisión, la señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS por parte del contratista Casco Antiguo y el señor Teniente de Navío CARLOS PEÑA LUENGAS piloto técnico de ROV designado por el Departamento de Buceo y Salvamento, en la cual se trataron los siguientes temas:

Retroalimentación de los tramites de envío del ROV a Colombia por parte del fabricante:

a. La señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS como contratista, manifiesta que ya se ha hecho la compra del equipo y que a la fecha el fabricante le ha indicado que el equipo se encuentra en ejecución de las pruebas de fabrica (FAT), una vez estas sean concluidas, se efectuará el envío del equipo, para lo cual ya tienen notificado documentación de envío como el "Packing List" y la Guia para la reserva del vuelo.

b. El Señor JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA como supervisor del contrato, le recalca a la señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS bajo la condición de Contratista, la fecha de recepción del

equipo establecida en el contrato, la cual es 20 de octubre de 2023, donde solo quedan 14 días, para lo cual es importante hacerle seguimiento al cronograma del fabricante, fin poder tener el equipo en Colombia para la fecha determinada en el contrato; adicionalmente solicita la copia de los documentos que le ha enviado el fabricante para hacer seguimiento y dejar constancia de las diligencias efectuadas en la ejecución del contrato.

c. La señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS como contratista, manifiesta que no tiene inconveniente y que compartir la documentación solicitada, recalca que la meta es poder entregar el equipo en la fecha definida en el contrato, pero recalca preocupación por el tiempo de nacionalización en aduana ya que estos tiempos no son manejables por parte de Casco Antiguo.

d. El señor Teniente de Navío Carlos Andrés Peña Luengas como técnico estructurador – DEBUS, manifiesta que como parte participativa puede ser también un facilitador en el proceso, para lo cual se compromete en adelantar gestiones con DICOMEX con el fin de agilizar los temas de importación y aduanas, para lo cual en caso de requerirse documentación u otros requerimientos a través del supervisor del contrato se informará con el fin de poder hacer las gestiones posibles para cumplir con los tiempos definidos en el contrato, de igual manera, solicita que se efectúen registros videográficos, fotográficos y documentos de los protocolos efectuado en las pruebas FAT con el fin de poder contar con ellos en los archivos del historial del equipo.

e. La señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS como contratista, manifiesta que aunque la idea es cumplir con los tiempos establecidos, para Casco Antiguo es complicado cumplir con el tiempo de entrega del equipo para el 20 de octubre de 2023, pero recalca que esto no afectará el plazo de ejecución del contrato que esta definido para el 15 de diciembre de 2023 contemplando los tiempos de recepción y pruebas, en lo concerniente a los documentos y evidencias de las pruebas FAT, se le solicitarán al fabricante y una vez sean obtenidas las hará llegar a la parte interesada.

f. El Señor JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA como supervisor del contrato, le recalca a la señora ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS bajo la condición de Contratista, la importancia que son todas estas evidencias de las pruebas efectuadas al equipo por el fabricante, para la parte técnica y el seguimiento a la ejecución del contrato.

g. El señor Teniente de Navío Carlos Andrés Peña Luengas como técnico estructurador – DEBUS, manifiesta la importancia de una buena articulación entre las partes, que en caso de evidenciarse que se va a incumplir con los tiempos definidos, con una adecuada sustentación y comunicación, se hará lo pertinente para prorrogar el contrato en caso de aplicarse.

h. El Señor JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA como supervisor del contrato, recalca que las prórrogas se efectúan solo al plazo de ejecución del contrato, el cual está definido para el 15 de diciembre de 2023, pero la intención, como quedo definido desde la reunión inicial, es que no se generen prorrogas al contrato y mucho menos que este pase a proceso de vigencias expiradas. En lo que corresponde al plazo del 20 de octubre y otros plazos que puedan definirse, no generan prorroga para el contrato, pero permite evidenciar y controlar la evolución de la ejecución del mismo, razón por la cual tener copia de toda la documentación y evidencias de las gestiones efectuadas es importante para garantizar a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES y partes interesadas en auditar el contrato, el adecuado seguimiento a la ejecución del presente contrato.


CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

1. Por parte de Buceo Y Salvamento, a través del Señor Teniente de Navío Carlos Andrés Peña Luengas, efectuar las gestiones ante DICOMEX con el fin de poder agilizar los tiempos de nacionalización en la aduana que nos permitan cumplir los tiempos definidos en el contrato.


2. Por parte de Casco Antiguo, suministrar los documentos, registros fotográficos y videográficos emitidos por el fabricante durante el desarrollo de las pruebas en fabrica efectuadas al equipo.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma por los que intervinieron.


FIRMA ASISTENTES




Nombre: ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS
Representante Legal Casco Antiguo - Colombia




Nombre: TN CARLOS PEÑA LUENGAS
Piloto Técnico de ROV - DEBUS



Nombre: ESMERALDA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Apoyo a las tareas administrativas y financieras de la supervisión, como contratista DOAS.



Nombre: SJ JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA
Supervisor Contrato No. 001-138-2023



esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Asunto: RV: acta para firma contrato ROV- CTTO 001-138-2023
Datos adjuntos: Informe ejecuciòn cto.pdf

De: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 6:26 p.m.
Para: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; esmeralda rodriguez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
CC: Estefanía Vidal <e.vidal@cascoantiguo.com>
Asunto: RE: acta para firma contrato ROV

Buenas tardes.

Estimados señores.

Por favor remitirse al anexo.

Saludos cordiales,

Casco Antiguo
Especialista en buceo desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter,
Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile) Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962
www.cascoantiguo.cl


Cartagena, 20 de octubre de 2023

Señores AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Supervisor Contrato No.001-138-2023
Ciudad.

Asunto: Informe de ejecución Contrato No.001-138-2023

Yo, ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 45.478.592, Representante legal de CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS, **apoderado de la sociedad extranjera CASCO ANTIGUO CHILE SPA,** de conformidad con el contrato No. 001-138-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE VEHICULO SUBMARINO REMOTAMENTE OPERADO MODULAR PARA INSPECCIONES SUBACUATICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO", me permito comunicar estado actual de la ejecución del ROV contratado, el cual se encuentra actualmente en proceso de internalización en el país.

En la fotografía se puede apreciar que el equipo surtió el proceso de pruebas FAT (fabrica), dichos resultados se encuentran en proceso de traducción al inglés. Una vez contemos con ellos completamente traducidos se los envairemos.



Actualmente, el equipo se encuentra en el país desde el día 13 de octubre, por lo que nos encontramos a la espera de la culminación de este proceso aduanero, el cual se encuentra por fuera de nuestro control para poder agilizar en tiempo, fin podamos realizar la pronta entrega del equipo en el lugar de ejecución indicado en el contrato (DEBUS BN1 en Bocagrande Cartagena de Indias- Bolívar)

En pro de evidenciar lo manifestado anteriormente, ilustramos los documentos afines:

DIAN

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575013816468**

No. Documento Transporte: **78Y5X5BPJBC**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA
2. DEPOSITO
ZONA FRANCA DE BOGOTA
3. CONSIGNATARIO
CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2023/10/13 - 1:10	2050/10/13	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
ZONA FRANCA	92.5	3

Atrás

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VUCE Importac

CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado: SI | Número Radicación: TML-I-0211354-20230927 | Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd): 2023-09-27 10:27:23 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación: Aprobación total

Ciudad: BOGOTA D.C. | Fecha vencimiento aaaa-mm-dd: 2024-09-26

OBSERVACIONES

Mercancia nueva

Asimismo, indicamos que ya contamos con la licencia de importación la cual compartimos para su conocimiento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	LIC-40018813-20230927N
2	Fecha Licencia / Registro	2023-09-27 10:39:10 PM

Radicado temporal: TML-0211354-20230927

Fecha Aprobación 2023-09-27 **Fecha Vigencia** 2024-09-26

3	Régimen	**PREVIA**

4	**Importador**	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	
Representante legal	ZOILA GARCIA	**Nit.**	9013712307
Correo electrónico	z.garcia@cascoantiguo.com	**Teléfono**	6794553
Dirección	CL 6 A 3 17 ED JASBAN OF 709 BRR BOCAGRANDE	**Ciudad**	CARTAGENA DE INDIAS

5	**Consignatario**	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.

6	**Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)**		
Representante legal		**Nit.**	
Correo electrónico		**Ciudad**	

7	**Agencia de Aduanas o Apoderado**		GRUPO CEA SAS	
Representante legal	CESAR TORRES		**Nit.**	9009447329
Correo electrónico	cesar.torres@grupocea.com.co,edgar.bernal@gru		**Teléfono**	8089541
Dirección	CARRERA 73 48 95 PISO 1		**Ciudad**	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 **Clase de importador**	Privada	9 **País de origen**	CHINA
10 **Estado de mercancía**	Nueva	11 **País de compra**	CHINA
12 **Aplica cupo autorizado por MinCIT**	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	SHENZHEN
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	SHENZHEN QYSEA TECH CO., LTD - SHENZHEN
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	60,195.00

23 Solicitudes especiales		
Otra	Si	SE SOLICITA EXENCION DE IVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ARTICULO 428 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LITERAL D. CONTRATO DE COMPRA VENTA NO.001-138-2023 DE 2023-09-04 SUCRITO ENTRE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA FIRMA CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 8479500000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
UNIDADES O ARTICULOS	1.00000000	60,195.00

29 Descripción subpartida: Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
1.00000000	60195.00000000	60,195.00

34 Descripción de la mercancía:
PRODUCTO: ROV (ROBOT SUBMARINO) CON ACCESORIOS (CABLE DE PODER, BATERÍA, SONAR 2D, CÁMARA FILMADORA Y CAJAS DE TRANSPORTE) Y KIT DE REPUESTOS, MARCA: FIFISH, MODELO: W6/V6, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

INSPECCIONES SUBMARINAS A BARCOS Y TUBERIAS, con todas sus partes y accesorios para su normal y correcto funcionamiento.mercancia nueva		
35 **País Origen** **País de remanufactura**	CHINA	
36 **Vehiculo** No	**Fecha de fabricación producto**	2023
37 **Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones**		
38 **Entidades de Visto Bueno** **Vistos Buenos** **Vistos buenos derogados**		
39 **Anexos** 82_Otros.pdf		


Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

Señor Supervisor, le estaremos comunicando cualquier actualización en el sentido de la pronta ejecución del contrato en mención.

Cordialmente,

Nombre completo del proponente: **CASCO ANTIGUO CHILE SPA**
ID: 76.044.753-6
Firma del proponente y/o representante legal / apoderado:

Nombre en letra imprenta de la persona que firma la propuesta
ZOILA GARCIA BALLESTEROS
C.C. 45.478.592
Representante Casco Antiguo Colombia SAS
Nit 901.371.230-7



esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

De: "Luz Ricaurte" <luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co>
Para: "esmeralda rodriguez" <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>, "sandra arboleda" <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>,
"JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA" <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>, "sonia pedraza" <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>,
"Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento" <logistica@buceoysalvamento.com>, "CARLOS PEÑA" <carlos.pena@buceoysalvamento.com>,
"Rosa Yaneth Fuentes Morera" <rosa.fuentes@agencialogistica.gov.co>
Enviados: Jueves, 26 de Octubre 2023 15:30:22
Asunto: RE: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenas tardes,

Cordial saludo

Frente a la situación puesta en conocimiento a esta Subdirección de Contratos; respecto de la ejecución del contrato en mención, requerimos tanto del supervisor
como del apoyo a la supervisión que si conforme a lo expuesto se vislumbra un presunto incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de sus obligaciones
contractuales sin que exista una causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero como factores que al no depender de la órbita del mismo son
impredecibles e imprescriptibles y por lo mismo no podrían endilgar algún tipo de responsabilidad al contratista frente a su cumplimiento, se presente de manera inmediata
el informe respectivo para iniciar de nuestra parte con la oficina de asesoría jurídica en temas sancionatorios los trámites legales a que haya lugar.


Quedamos atentos al seguimiento que se realice al respecto.

Mil gracias

Cordialmente.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Dir. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Profesional de Defensa
Subdirección General de Contratación
Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Sede Principal
Calle 95 No. 13 – 08 (Bogotá – Colombia)
Tél: (608) 6732539 Ext. 1235
www.agencialogistica.gov.co



De: esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co [mailto:esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co]
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 12:48 p. m.
Para: luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co; Sandra Lucia Arboleda Garcia <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>; jhon.valencia@buceoysalvamento.com; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co; 'Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento' <logistica@buceoysalvamento.com>; carlos.pena@buceoysalvamento.com; Rosa Yaneth Fuentes Morera <rosa.fuentes@agencialogistica.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenos días

Señora Abogada SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACION


De acuerdo a trazabilidad de correos líneas abajo en la cual se solicitó al señor contratista CASCO ANTIGUO, .."remitir
a la Entidad a la mayor brevedad, todos los documentos y procedimiento realizado ante la Dirección Impuestos
y Aduanas Nacional- DIAN ... "para la respectiva nacionalización del bien, con cargo al contrato No. 001-138-2023
cuyo objeto es: Equipos Submarino ROV.

Por lo anteriormente expuesto, me permito enviar informe el cual fue copiado a todos los correos enunciados, Con el fin de solicitar amablemente la instrucción a seguir por parte de los supervisores SP JHON VALENCIA-DEBUS Y
La suscrita como apoyo en la supervisión en el seguimiento administrativo y financiero del contrato, según informe remitido por la señora Contratista, al igual envió actas de reunión de
Iniciación y seguimiento ejecución del respectivo contrato.

Lo anterior para sus conocimientos y fines de su competencia.

Cordialmente,

Adm Emp Esmeralda Rodríguez Gómez
Contratista OPS Dirección Otros Abastecimientos y Servicios
Teléfono: (601) 6510420
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co



De: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 11:36 a.m.
Para: esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co; jhon.valencia@buceoysalvamento.com; carlos.pena@buceoysalvamento.com; 'Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento' <logistica@buceoysalvamento.com>; sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com; luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co; rosa.munoz@agencialogistica.gov.co; Sandra Lucia Arboleda Garcia <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>; ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co; Andrea Vanessa Grisales Castaño <andrea.grisales@agencialogistica.gov.co>; Estefanía Vidal <e.vidal@cascoantiguo.com>; juridicoz23@outlook.com
Asunto: RE: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenos días.

Señora Esmeralda Rodriguez.

Por favor remitirse al anexo.

Cordial saludo,


De: esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 13:32
Para: jhon.valencia@buceoysalvamento.com <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; carlos.pena@buceoysalvamento.com <carlos.pena@buceoysalvamento.com>; 'Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento' <logistica@buceoysalvamento.com>; sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com <sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com>; luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co <luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co>; rosa.munoz@agencialogistica.gov.co <rosa.munoz@agencialogistica.gov.co>; Sandra Lucia Arboleda Garcia <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>; Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>; ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co <ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co>; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>; Andrea Vanessa Grisales Castaño <andrea.grisales@agencialogistica.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenas tardes,

Señores Contratista
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Atn. ZOILA GARCIA BALLESTEROS
Apoderada en Colombia por Casco Antiguo

Una vez recibido su informe de fecha 20 octubre de 2023 y allegado mediante correo electrónico el día 23 octubre de 2023,
en la cual manifiesta que el equipo se encuentra en el país desde el día 13 octubre de 2023, y que está a la espera
de la culminación de este proceso aduanero (soporte de la DIAN).

Sin embargo, como quiera que la fecha del plazo de entrega de los bienes era hasta el 20 octubre de 2023, En las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento en Cartagena, posterior a esta fecha se realizarán



las pruebas HAT y SAT, con toda atención me permito solicitar amablemente remitir a la Entidad
a la mayor brevedad, todos los documentos y procedimiento realizado ante la Dirección Impuestos y Aduanas Nacional- DIAN
para la respectiva nacionalización del bien, teniendo en cuenta que la fecha y hora del manifiesto es del 13 octubre 2023,
lapso de tiempo en cual había podido informar a la Entidad, dicha novedad.

Lo anterior, como apoyo a la supervisión en el seguimiento administrativo y financiero al contrato.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Adm Emp Esmeralda Rodríguez Gómez
Contratista OPS Dirección Otros Abastecimientos y Servicios
Teléfono: (601) 6510420
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

De: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 6:26 p.m.
Para: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; esmeralda rodriguez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
CC: Estefanía Vidal <e.vidal@cascoantiguo.com>
Asunto: RE: acta para firma contrato ROV

Buenas tardes.

Estimados señores.

Por favor remitirse al anexo.

Saludos cordiales,

esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Datos adjuntos: Informe ejecuciòn cto2.pdf

De: "z garcia" <z.garcia@cascoantiguo.com>
Para: "esmeralda rodriguez" <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>, "JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA" <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>, "CARLOS PEÑA" <carlos.pena@buceoysalvamento.com>, "Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento" <logistica@buceoysalvamento.com>, "sandra rodriguez" <sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com>, "Luz Ricaurte" <luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co>, "rosa munoz" <rosa.munoz@agencialogistica.gov.co>, "sandra arboleda" <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>, "ricardo rodriguez" <ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co>, "sonia pedraza" <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>, "andrea grisales" <andrea.grisales@agencialogistica.gov.co>, "Estefanía Vidal" <e.vidal@cascoantiguo.com>, "juridicoz23" <juridicoz23@outlook.com>
Enviados: Jueves, 26 de Octubre 2023 11:36:26
Asunto: RE: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenos días.

Señora Esmeralda Rodriguez.


Por favor remitirse al anexo.

Cordial saludo,

De: esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 13:32
Para: jhon.valencia@buceoysalvamento.com <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; carlos.pena@buceoysalvamento.com <carlos.pena@buceoysalvamento.com>; 'Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento' <logistica@buceoysalvamento.com>; sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com <sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com>; luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co <luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co>; rosa.munoz@agencialogistica.gov.co <rosa.munoz@agencialogistica.gov.co>; Sandra Lucia Arboleda Garcia <sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co>; Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>; ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co <ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co>; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>; Andrea Vanessa Grisales Castaño <andrea.grisales@agencialogistica.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenas tardes,

Señores Contratista



CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Atn. ZOILA GARCIA BALLESTEROS
Apoderada en Colombia por Casco Antiguo

Una vez recibido su informe de fecha 20 octubre de 2023 y allegado mediante correo electrónico el día 23 octubre de 2023,
en la cual manifiesta que el equipo se encuentra en el país desde el día 13 octubre de 2023, y que está a la espera
de la culminación de este proceso aduanero (soporte de la DIAN).

Sin embargo, como quiera que la fecha del plazo de entrega de los bienes era hasta el 20 octubre de 2023, En las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento en Cartagena, posterior a esta fecha se realizarán
las pruebas HAT y SAT, con toda atención me permito solicitar amablemente remitir a la Entidad
a la mayor brevedad, todos los documentos y procedimiento realizado ante la Dirección Impuestos y Aduanas Nacional- DIAN
para la respectiva nacionalización del bien, teniendo en cuenta que la fecha y hora del manifiesto es del 13 octubre 2023,
lapso de tiempo en cual había podido informar a la Entidad, dicha novedad.

Lo anterior, como apoyo a la supervisión en el seguimiento administrativo y financiero al contrato.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Adm Emp Esmeralda Rodríguez Gómez
Contratista OPS Dirección Otros Abastecimientos y Servicios
Teléfono: (601) 6510420
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES



Casco Antiguo
Especialista en buceo desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter,
Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile) Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962
www.cascoantiguo.cl

Cartagena, 26 de octubre de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Supervisor Contrato No.001-138-2023
Ciudad.

Asunto: Informe de ejecución del Contrato No. 001-138-2023

Yo, ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 45.478.592, Representante legal de CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS, apoderado de la sociedad extranjera **CASCO ANTIGUO CHILE SPA**, de conformidad con el contrato No. 001-138-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE VEHICULO SUBMARINO REMOTAMENTE OPERADO MODULAR PARA INSPECCIONES SUBACUATICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO", de acuerdo a su solicitud efectuada mediante correo electrónico el día 24 de octubre, me permito ampliar la información referente a la ejecución del contrato en mención, así:

1. Pese a que el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 002-152-2023, estableciera mediante cronograma del SECOP II que el 23 de agosto del 2023 era la fecha máxima para la firma del contrato, y quedara realmente suscrito hasta 07 de septiembre del 2023 y legalizado el 13 de septiembre del 2023, CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS realizó los trámites OPORTUNOS para la adquisición del ROV con nuestro proveedor, aun con fecha previa al contrato:

Shenzhen QYSEA Tech Co.,LTD

Address: 1/F, Phase2, Galaxy Incubator, No.1 YaNan Road, Bantian Street, Longgang District.

Tel.: +86-755- 22662313 Fax: 86-755-22662313 Http://www.qysea.com

PROFORMA INVOICE

P/I No: QYBL20230829004 Date: 2023-08-29

To
Company: Casco Antiguo Colombia SAS
Contact person: Zoila García
Email: z.garcia@cascoantiguo.com
Tel: +57 310 7231330
Add: Barrio Manga, Calle 28 #24 - 71 130001 - Cartagena, Colombia

Payment Term: (100% paid in advance) by TT

Shipping by: Express

Currency: USD

Departure: Shenzhen, China

Destination: Miami, USA

Delivery Date: Not confirmed

Trading Term: Ex-work

No.	Item No.	Description	Quantity (Set)	Unit Price	Sub total
1	FIFISH PRO W6	Underwater ROV Contents: 1. ROV 350M depth rating 2. Duo 4K Q-Cameras 3. 12,000 lumens LED (6000 lumens LED*2) 4. Full sealing, corrosion resistant Q-Motor 5. 305M Robotic ARM 6. Laser Scaler 7. Multiple Q-Interfaces for Accessory 8. Remote Controller 9. VR Goggles with VR Head-Tracking function 10. 305M Tether with Spool 11. Rugged Industrial Case *2 12. 388Wh battery and chargers (Removable)	1		

Entidad Estatal

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

Proveedor Seleccionado

CASCO ANTIGUO

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco
CASCO ANTIGUO	BANCO BBVA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS *Fecha de aprobación:* 7/09/2023 7:51:37 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: RICARDO AUGUSTO SALCEDO POZO *Fecha de aprobación:* 7/09/2023 6:32:06 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5317421_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5317421_En ejecución

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por RICARDO AUGUSTO SALCEDO POZO 13-09-2023 11:10

Id de la garantía	CO1.WRT.12441089
Referencia de la garantía	CG 1047906 Anexo 0
Estado	Aceptada
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza	CG 1047906 Anexo 0
Tomador	CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
Beneficiario	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	89.756.291,20 COP	20/04/2024 12:00:00 AM (UTC-05 Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	22.439.072,80 COP	20/12/2026 12:00:00 AM (UTC-05 Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	224.390.728,00 COP	20/06/2024 12:00:00 AM (UTC-05 Bogotá, Lima, Quito)

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA CU No. CG-1047906 Cto ROV Firmado.pdf	POLIZA CU No. CG-1047906 Cto ROV Firmado.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
11/09/2023 3:45 PM (UTC-5 horas)

Cancelar

2. Dicha gestión, incluía que la internacionalización del bien, sucediera por DESCARGUE DIRECTO (en aeropuerto). Nótese que, pese a que la adquisición se realizó con tiempo, pretendíamos ajustar aun más los tiempos de entrega y contar con un término prudencial para el cumplimiento del contrato. Lo anterior se puede evidenciar en la licencia de importación, la cual tiene fecha de expedición 27 de septiembre del presente año.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación	LIC-400188813-20230927N
2 Fecha Licencia / Registro	2023-09-27 10:39:10 PM

Radicado temporal: TML-I-0211354-20230927

Fecha Aprobación	2023-09-27	Fecha Vigencia	2024-09-26
3 Régimen	PREVIA		

4 Importador	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.		
Representante legal	ZOILA GARCIA	Nit.	9013712307
Correo electrónico	z.garcia@cascoantiguo.com	Teléfono	6794553
Dirección	CL 6 A 3 17 ED JASBAN OF 709 BRR BOCAGRANDE	Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS
5 Consignatario	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.		
6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)			
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	
7 Agencia de Aduanas o Apoderado		GRUPO CEA SAS	
Representante legal	CESAR TORRES	Nit.	9009447329
Correo electrónico	cesar.torres@grupocea.com.co,edgar.bernal@gru	Teléfono	8089541
Dirección	CARRERA 73 48 96 PISO 1	Ciudad	BOGOTA D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN			
8 Clase de importador	Privada	9 País de origen	CHINA
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	CHINA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

13 **Aplica cupo autorizado por otra entidad**	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	NA		
14 **Vía**	Transporte Aéreo	15 **Puerto de embarque**	SHENZHEN
16 **Aduana**	Aduanas de Bogotá	17 **Exportador y ciudad de domicilio**	SHENZHEN QYSEA TECH CO., LTD - SHENZHEN
18 **Plan Vallejo**	No	19 **No. Programa**	
21 **Reembolsable ?**	Si		

22 **Valor total FOB US$**	60,195.00

23 **Solicitudes especiales**		
Otra	Si	SE SOLICITA EXENCION DE IVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ARTICULO 428 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LITERAL D. CONTRATO DE COMPRA VENTA NO.001-138-2023 DE 2023-09-04 SUCRITO ENTRE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA FIRMA CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 **Subpartida No. 1**	25 **Subpartida arancelaria:** 8479500000	
26 **Unidad de medida**	27 **Cantidad total**	28 **Valor total subpartida US$**
UNIDADES O ARTÍCULOS	1.00000000	60,195.00

29 **Descripción subpartida:** Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 **Ítem No. 1**

31 **Cantidad**	32 **Precio unitario US$**	33 **Valor total FOB de ítem US$**
1.00000000	60195.00000000	60,195.00

34 **Descripción de la mercancía:**
PRODUCTO: ROV (ROBOT SUBMARINO) CON ACCESORIOS (CABLE DE PODER, BATERÍA, SONAR 2D, CÁMARA FILMADORA Y CAJAS DE TRANSPORTE) Y KIT DE REPUESTOS. MARCA: FIFISH, MODELO: W6/V6, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

INSPECCIONES SUBMARINAS A BARCOS Y TUBERIAS, con todas sus partes y accesorios para su normal y correcto funcionamiento.mercancia nueva

35 País Origen	CHINA	
País de remanufactura		
36 Vehiculo No	Fecha de fabricación producto	2023

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

38 Entidades de Visto Bueno

Vistos Buenos

Vistos buenos derogados

39 Anexos

82_Otros.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

3. Que el día viernes 13 de octubre arribó en Colombia la carga, confirmando que con esta fecha de llegada, contábamos con tiempo suficiente para realizar la internacionalización como descargue directo y continuar su tránsito hasta la ciudad de Cartagena (como se mencionó en el párrafo anterior).

   Sin embargo, la DIAN lo perfiló como CARGA PARA INCLUSIÓN FORZOSA (comparación del packing list / guía de transporte). Esta situación no la reporta la DIAN al consignatario de la carga, ya que es un procedimiento interno que realizan AL AZAR sobre las cargas que así lo estimen. -Es menester comunicar que estos trámites de aduana no se encuentran en nuestro alcance ni control, por lo que es poco lo que podemos hacer como contratistas. -

   Se ilustra Ingreso a inventario de la DIAN:

DIAN

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575013816468**

No. Documento Transporte: **78Y5X5BPJBC**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA
2. DEPOSITO
ZONA FRANCA DE BOGOTA
3. CONSIGNATARIO
CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM.TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2023/10/13 - 1:10	2050/10/13	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
ZONA FRANCA	92.5	3

4. El día hábil inmediatamente siguiente (lunes 16 de octubre del 2023) fue festivo, por lo que la diligencia de levante de la novedad se corrió hasta el 19 de octubre del 2023, teniendo en cuenta el volumen y represamiento de cargas generadas.

5. Una vez levantada la medida de inclusión forzosa, la carga fue trasladada a las bodegas de depósito habilitado (Zona Franca UPS) el pasado lunes 23 de octubre del 2023, por lo que nos encontramos en espera de la internacionalización.

6. En la tarde de ayer 25 de octubre del 2023 el equipo tuvo levante, y a la fecha se está radicando la documentación en la bodega para que se pueda entregar el equipo y se pueda dar continuidad de viaje hasta la ciudad de Cartagena, proceso en el que estimamos podríamos estar entregándoles el ROV con fecha aproximada del 10 de noviembre del 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación — Privada — **500**

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **0320230015781247**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
901371230	7	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
BRR MANGA CL 28 24-71	6794553	03	13	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830098132	6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1	26	442
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
1087412776		SANTACRUZ LEON EVELIO RENE		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194188185	2023 - 10 - 25	No. 78Y5X5BPJBC	2023 - 09 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SHENZHEN QYSEA TECH CO.,LTD	SHENZHEN	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
1/F PHASE2, GALAXY INCUBATOR NO 1 YA NAN ROAD,BANT	FAX86-755-22662313

7. Como se puede evidenciar a lo largo del presente escrito, se ha presentado una situación fortuita generada por los trámites internos realizados por la DIAN, entidad que, (como todos sabemos) maneja sus propios tiempos sin que el usuario tenga acceso a modificarlos, por lo que se puede concluir que la dilatación en los tiempos de entrega inicialmente estimados NO PUEDEN SER CONTROLADOS ni por nosotros como contratistas, ya que dependemos de estos procedimientos obligatorios para el ingreso / importación de un equipo como lo es el ROV objeto del contrato en mención.

8. Ahora bien, en la reunión de ejecución efectuada el día 6 de octubre del 2023 con los representantes de la Agencia Logística, manifesté claramente mi preocupación por los tiempos que toma la DIAN para este tipo de procesos, los cuales simplemente (como contratista) nos corresponde acatarlos y lo mencioné precisamente para dejar por sentado que esta eventualidad podría ocurrir aun cuando toda nuestra gestión e intensión fuera cumplir con los tiempos pactados en el proceso / contrato.

Cordialmente,

Nombre completo del proponente: CASCO ANTIGUO CHILE SPA
ID: 76.044.753-6

Nombre en letra imprenta de la persona que firma la propuesta
ZOILA GARCIA BALLESTEROS
C.C. 45.478.592
Representante Casco Antiguo Colombia SAS
Nit 901.371.230-7

De: Estefanía Vidal <e.vidal@cascoantiguo.com>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 5:50 p.m.
Para: esmeralda rodriguez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>; JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>; logistica@buceoysalvamento.com; sandra.rodriguez@buceoysalvamento.com; luz.ricaurte@agencialogistica.gov.co; sandra.arboleda@agencialogistica.gov.co; carlos.pena@buceoysalvamento.com; ricardo.rodriguez@agencialogistica.gov.co; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co; andrea.grisales@agencialogistica.gov.co
CC: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>; juridicoz23@outlook.com
Asunto: RE: SOLICITUD DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO REALIZADO ANTE LA DIAN: CONTRATO 001-138-2023: EQUIPO SUBMARINO- ROV

Buenas tardes
señores Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Cordial saludo,

Por favor remitirse al adjunto referente a la entrega del equipo.

Quedamos muy atentos en las instrucciones para tal fin. Muchas gracias.

BUCEO | OCEANOGRAFÍA | MILITAR | RESCATE

Estefanía Vidal Cardona

e.vidal@cascoantiguo.com

Barrio Manga, Calle 28 #24 - 71 130001 - Cartagena, Colombia
www.cascoantiguopro.com

DESCARGA NUESTROS CATÁLOGOS:
https://www.cascoantiguopro.com/es/content/descarga-catalogos.html

Casco Antiguo
Especialista en buceo desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter,
Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile) Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962
www.cascoantiguo.cl

Applus ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC


Cartagena, 31 de octubre de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Supervisor Contrato No.001-138-2023
Ciudad.

Asunto: Informe de ejecución del Contrato No. 001-138-2023


De conformidad con el informe de ejecución del contrato enviado por Casco Antiguo Colombia SAS (Firma que represento) como apoderados de CASCO ANTIGUO CHILE SPA, de fecha 26 de octubre del 2023, con toda atención nos permitimos comunicar que ya contamos con el equipo en nuestras instalaciones y quedamos completamente atentos a sus instrucciones para la entrega del mismo.


En relación a lo anterior, nos permitimos suministrar evidencia de lo anteriormente indicado, así:



FIFISH
PX583











User Manual
Q-Camera





Quedamos atentos en las instrucciones para la entrega del mismo. Muchas gracias.

Cordialmente,

Nombre completo del proponente: CASCO ANTIGUO CHILE SPA
ID: 76.044.753-6

Nombre en letra imprenta de la persona que firma la propuesta
ZOILA GARCIA BALLESTEROS C.C. 45.478.592
Representante Casco Antiguo Colombia SAS Nit 901.371.230-7