INFORME 1 DE ACTIVIDADES


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0091 DE 2023.
Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

PRESENTADO POR
CORPORACIÓN PRESERVAR

PRESENTADO A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Supervisión
ELIUMAT MAZA SAMPER
Coordinador del Área de Educación Ambiental

Maicao, La Guajira.
Noviembre 2023.



INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, se convierte en un instrumento de aplicación para la gestión integral de los residuos municipales, es así como en el municipio de Maicao, se viene implementando desde el año 2017, sin embargo se evidencia lo complejo de los procesos de conciencia ambiental y hábitos saludables con el medio ambiente.

El manejo de los residuos sólidos generados por la población de Maicao se convierte en un factor relevante por su impacto social y ambiental. Un manejo inadecuado de los mismos provoca entre otros aspectos: enfermedades, contaminación de fuentes hídricas, cambios en parámetros fisicoquímicos del suelo y la contaminación del aire; impactos visuales negativos y riesgos a la salud pública.

Por ello, la disposición adecuada de los residuos es entonces, una de las problemáticas existentes en el mundo en materia de medio ambiente, debido a esta preocupación y con el conocimiento de que dicha problemática es producto de dos factores, como acumulación excesiva y calidad de los residuos, se crea la necesidad de implementar medidas a nivel municipal, regional. En concordancia con la legislación vigente es deber de los municipios velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de residuos, la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de ahora en adelante (PGIRS) y su implementación.

Por lo anterior, Corpoguajira con la Corporación Preservar, suscriben el contrato de prestación de servicios 0091 de 2023, del cual se presenta a continuación los avances alcanzados durante el primer mes de ejecución; esto representa acciones como la socialización general del contrato a los actores involucrados; realización de talleres para el fortalecimiento de la educación ambiental, en específico en temáticas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos a presidentes de Juntas de Acción Comunales y Ediles, así mismo la realización de la caracterización de los recicladores existentes en el municipio, en su área urbana.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
1.0. OBJETIVOS DEL CONTRATO 0091 DE 2023 4
1.1. Objetivo general 4
1.2. Objetivo Específicos 4
2.0. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
Actividad 1.1. Realizar la socialización y Divulgación del proyecto 6
Actividad 1.2. Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores, JAC y ediles. 8
Actividad 2.1. Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao 12
Actividad 2.2. Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes. 13
3.0. EJECUCIÓN FINANCIERA 14
4.0. CONCLUSIONES 16
LISTA DE ANEXOS. 17

INFORME PARCIAL	X	FECHA	18/10/2023
REPROGRAMACIÒN			
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.0091-2023		
OBJETO	IMPLEMENTACIÒN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($300.009.383,00) incluido IVA		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PRESERVAR		
SUPERVISOR DESIGNADO	ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER		
PLAZO	DOS (2) MESES		
FECHA DE INICIO	18-10-2023		
	HASTA 17-11-2023		

1.0. OBJETIVOS DEL CONTRATO 0091 DE 2023

1.1. Objetivo general

Promover el adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el casco urbano del municipio de Maicao

1.2. Objetivo Específicos

- Generar conocimientos sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
- Mejorar los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

2.0. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El cronograma del proyecto contempla las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS / MES							
		1 MES				2 MES			
		1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM
1	Realizar la socialización y divulgación del proyecto								
2	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao								
3	Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores y organizaciones civicas								
4	Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes								
5	Definir una estrategia de comercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores								

Durante el primer mes de ejecución del contrato de prestación de servicios 0091 de 2023, se llevaron a cabo las siguientes actividades, que se describen a continuación, en concordancia con la suscripción del acta de inicio y el plan de inversión de anticipo.

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS/MES			
		1 MES			
		1SEM	2SEM	3SEM	4SEM
1	Realizar la socialización y divulgación del proyecto			131 asistentes	
2	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao	128 caracterizaciones			
3	Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores y organizaciones civicas				4 talleres
4	Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes				1 mesa de trabajo
5	Definir una estrategia de comercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores				

A continuación se detalla el cumplimiento parcial por actividad para el primer mes de ejecución:

OBJETIVO 1. Generar conocimientos sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos			
ACTIVIDAD		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
1.1	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DIVULGACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	100%	Se realizó socialización y divulgación de la información básica del proyecto, los beneficios y los objetivos del mismo.
1.2	REALIZAR TALLERES EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS RECICLADORES, JAC Y EDILES.	100%	Durante el primer mes de ejecución, se realizaron 4 talleres dirigidos a presidentes de JAC y Ediles.
OBJETIVO 2. Mejorar los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos			
ACTIVIDAD		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
2.1	CARACTERIZAR A LOS RECICLADORS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	100%	Durante el primer mes de ejecución, se logró caracterizar a 128 recicladores pertenecientes a las ECA's ARM, CORPRECAM y Beraca.
2.2	DISEÑAR RUTA DE RECOLECCIÓN EN ARTICULACIÓN DE LA EMPRESA DE ASEO, RECICLADORES Y COMERCIANTES.	70%	Se adelantó mesa técnica con empresa de aseo, Alcaldía municipal de Maicao, Representantes de las empresas recicladoras y comerciantes a fin de definir la ruta de recolección de residuos. El documento técnico se encuentra en fase de estructuración.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividad 1.1. Realizar la socialización y Divulgación del proyecto

La socialización y divulgación de las acciones a desarrollarse en el contrato se realizó el día 03 de noviembre de 2023, a partir de la 4:00 pm en las instalaciones de la Casa de La Cultura Municipal de Maicao.

Al evento de socialización asistieron los presidentes de JAC, Ediles, Asociaciones de recicladores CORPRECAM, BERACA, ARM, Representantes de la administración municipal de Maicao, Representantes de la Corporación Preservar, Director General de Corpoguajira, representantes de la empresa Aseo Técnico del municipio.

Se contó con la participación de 131 personas; durante el espacio de socialización, los diferentes actores relevantes, como Director de Corpoguajira, Representante de la Corporación Preservar y Administración

Municipal, realizaron la instalación, instando a los asistentes a veeduría ciudadana, a la participación durante cada una de las actividades y a disfrutar de los beneficios del contrato, trabajando incansablemente en pro del cuidado del medio ambiente.



Fotografía 1. Director Corpoguajira instalando evento.



Fotografía 2. Masiva asistencia actores involucrados



Fotografía 3. Presentación alcances del CPS0091/23



Fotografía 4. Participación de actores en evento

Hubo espacio, para explicar detenidamente cada una de las actividades del contrato, por parte de un profesional de la Corporación Preservar, así mismo espacio para los asistentes, los cuales fueron exitosamente aprovechados, notándose un interés en la población beneficiada y siendo respondidas de manera respetuosa y clara cada una de las inquietudes y comentarios planteados. Fueron entregados folletos con información relevante del contrato, se les hizo acompañamiento con un refrigerio y servicio de cafetería e hidratación.

Previo a la realización de este evento, se entregaron oficios en físico a cada uno de los asistentes, se realizó cadena de llamadas telefónicas para recordar la asistencia al evento y se realizó difusión en prensa escrita y radial. Igualmente con posterioridad al evento se hizo difusión de esta actividad a través de los medios.



Fotografía 5. Difusión prensa del evento socialización

Actividad 1.2. Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores, JAC y ediles. Durante el primer mes de ejecución del contrato, se realizaron 4 talleres, dirigidos a los presidentes de Juntas de Acción Comunal y Ediles; fueron citados previa invitación y recordatorio mediante llamadas telefónicas.

Primer Taller

Fue dirigido a los presentes de JAC y Ediles, el día 08 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 35 personas.

Durante este primer taller la temática abordada fue la guía para la separación de los residuos sólidos, importancia de la separación en el entorno (trabajo y el hogar) y cuidado del ambiente y la salud, tips para la reducción del consumo de papeles, plástico y el cartón

La profesional Fabileidi Freile, realizó el taller con el empleo de técnicas de ofimática, mediante ilustraciones, contenidos y videos impartió conocimientos a los asistentes, dejando un espacio para dar respuestas a las inquietudes que tenían las personas durante el avance de los temas abordados.

La profesional (tallerista) realizó un ejercicio práctico con los asistentes, invitándolos a citar dos acciones que en el hogar o en el trabajo realizan con los residuos que generan para conservar el entorno limpio. Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediante la retroalimentación.




Fotografías 6 y 7. Taller: Guía para la separación de los residuos sólidos.

Segundo Taller

Estuvo dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 09 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 32 personas.

Durante este segundo taller la temática abordada fueron los lineamientos para la formulación de un plan de gestión ambiental comunitaria.

El tallerista, inicialmente presentó en diapositivas el paso a paso para la formulación de un plan de gestión ambiental comunitaria, exhortando a los asistentes a su estructuración, debido a que siendo presidentes de comunas, que aborda varios barrios, y siendo líderes, puedan de la mano de Corpoguajira y la administración municipal, desarrollar esta herramienta, que le permita mejorar las condiciones naturales de la comuna en la que viven.

Por ello a través de un ejercicio práctico, se le pidió a cada asistente indicar que problemática observa en su entorno y mediante qué acciones puede contribuir a su solución, con el involucramiento de los vecinos y entes locales para que su calidad de vida no se siga viendo deteriorada debido a la contaminación.




Fotografías 8 y 9. Taller: Lineamientos simples para la formulación de un plan de gestión ambiental para comunidades.

A continuación, se presenta un resumen del ejercicio realizado

COMUNA	PROBLEMATICA	ACCIONES DE SOLUCION
1	Los residuos sólidos (	Brigadas de salud Recolección de residuos solidos

COMUNA	PROBLEMATICA	ACCIONES DE SOLUCION
	basuras) mal dispuestos en las calles	Jornadas de aseo permanentes Recolección de gatos y perros callejeros Jornadas de arborización Capacitaciones a la comunidad sobre la importancia de no arrojar basura a la calle
2	Inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios	Jornadas de sensibilización Charlas educativas Diplomados en educación ambiental a jóvenes Jornadas de aseo Jornadas de sensibilización a dueños de mascotas para evitar que hagan sus necesidades en la calle Jornadas de limpieza lotes enmontados
3	Acumulación de residuos sólidos, por el ingreso parcial del vehículo recolector	Adecuado ingreso de vehículo recolector de residuos Postes Escombros para relleno de las calles Socializar la recolección y donar bolsas de acuerdo código de colores Hacer jornadas de limpieza y buscar estrategias para el desmonte de lotes baldíos. Capacitaciones en residuos solidos Poda de arboles Semillas para huertas Canalización de arroyo que rodea al barrio Campañas de esterilización de animales
4	Inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios	Sensibilizaciones Jornadas de aseo periódicas
5	Inadecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios	Arborizaciones Hacer recolectores de basura, recoger con calma los residuos sólidos en vehículo recolector Podar los arboles No permitir que los animales hagan sus necesidades en la calle

Fuente: Elaboración propia

Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediante la retroalimentación y el ejercicio práctico.

Tercer Taller

Dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 10 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 40 personas.

Durante este tercer taller la temática abordada fue las manualidades a partir de residuos ordinarios, para el despertar de la creatividad en los asistentes.

El tallerista, inicialmente entregó unos kits de materiales a los asistentes que incluía 1 tijera, 1 exacto, 5 potes pintura, 1 rollo de cuerda fique. Se emplearon cajas de cartón, envases de gaseosa de material plástico, y de la mano de las orientaciones y la creatividad se puso en marcha la realización de nuevos materiales para la decoración y la navidad a partir de los residuos aprovechables como el cartón y el plástico.





Fotografías 10 y 11. Tallerista orientando a asistentes y kit de herramientas entregado.



Fotografía 12. JAC y Ediles con sus manualidades.

Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediante la retroalimentación.

Cuarto Taller

Estuvo dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 14 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 34 personas.

Durante este cuarto taller la temática abordada fue la economía circular y la importancia del reciclaje.

El tallerista, inicialmente presentó en diapositivas las normas establecidas en el país, relacionadas con la estrategia nacional de Economía Circular, conceptos, su importancia, funcionamiento y algunos ejemplos en el país, donde se ha adelantado en el tema.

Lo anterior con la finalidad de despertar en los asistentes el interés y la creatividad de nuevos negocios o emprendimientos donde se permita que los residuos que cada día generamos tengan mayor tiempo en el ciclo de vida.

Por tanto, aprendieron sobre los beneficios de la economía circular, la importancia del reciclaje, la innovación y la valorización de un residuo, luego de ser utilizado y reintegrado al ciclo productivo.

Se presentó, la utilización de plástico, aserrín, cascara de arroz, cascara de mandarinas, el cacao, como productos que se ha alargado su vida en el sistema, siendo aprovechados una y otra vez.

Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediante la retroalimentación.




Fotografías 13 y 14. Taller: Economía circular y creación de valor en la actividad de reciclaje.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividad 2.1. Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao

Para la puesta en marcha de esta actividad, previamente y en concertación con la supervisión del contrato, se diseñó el formato de caracterización de los recicladores; instrumento en físico empleado para diligenciarlo con cada una de las personas que hace parte de las asociaciones ARM, Beraca, CORPRECAM y de ser necesario, la inclusión de nuevos recicladores cuya existencia en la labor esté comprobada.

La aplicación del formato, se viene realizando de la mano de los representantes legales de las asociaciones de recicladores, quienes convocan al personal en hora y día y el equipo de profesionales de la Corporación Preservar se traslada para realizar a cada uno la caracterización.

Esta actividad se empezó a ejecutar desde el 19 de octubre. Durante este primer mes se han diligenciado 128 formatos de caracterización a igual número de recicladores.





Fotografías 15 y 16. Aplicación de formatos de caracterización a reciclarodes de oficio del municipio de Maicao.

Actividad 2.2. Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes.

En mesa técnica con la empresa Aseo Técnico; Alcaldía de Maicao; Corpoguajira; Corporación Preservar y las ECAs, se analizó sobre un plano del Municipio, el mapeo de recorridos que realizan los recicladores a fin de hacer más eficiente la recolección de residuos sólidos dentro del casco urbano. Durante la sesión técnica se evaluaron las 14 rutas funcionales (7 macro y 7 micro) en varias zonas residenciales y se contempló la necesidad de anexar otra más, pero en esta ocasión se construyó una que permitiera el acceso a barrios aledaños al pulmón comercial, por ser este el 2do emisor de residuos sólidos en la jurisdicción fronteriza, se delimitó el trayecto desde la calle 15 a la 10 con carrera 8, siguiendo todo el tramo hasta la carrera 16.

Como resultado de la primera mesa técnica se contó con la nueva ruta de recolección la cual establece su pedagogía, los días y los horarios para su recorrido. La mesa técnica en cuestión se realizó el día miércoles 15 de noviembre con la asistencia de 14 personas.





Fotografías 17 y 18. Mesa técnica para definición de diseño de ruta de recolección de residuos del municipio de Maicao.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de indicadores de gestión a corte del 17 de noviembre de 2023.

Actividad	Indicador de Gestión	Unidad de Medida	Meta	Ejecución	Porcentaje de Avance de Ejecución
Realizar la Socialización del proyecto y divulgación general del proyecto	**0500G100.** Socializaciones Realizadas	Número	2	2	100%
Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores, JAC y Ediles	**0900G078** Procesos de Educación Ambiental y Participación Social Fortalecidos	Número	8	4	50%
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	1	100%
Diseñar Ruta de Recolección en articulación con la empresa de aseo, recicladores y comerciantes	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	0	0%
Definir una estrategia de comercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	0	0%
Total avance de ejecución fecha corte					**50%**

3.0. EJECUCIÓN FINANCIERA

Este capítulo corresponde a la distribución de los recursos provenientes de recurso propios, establecidos para la ejecución del contrato de prestación de servicios 0091 de 2023.

Acta de Inicio. Fue firmada el día 17 de octubre de 2023, con el supervisor designado por Corpoguajira y el contratista, que es la Corporación Preservar.



Corpoguajira	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: R GJP01- 3 Versión: 5 Vigencia: 21/07/2023 Página 1 de 3

CONTRATO No.:	PS 0091 DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
CONTRATANTE:	CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	CORPORACION PRESERVAR
SUPERVISOR:	ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER
VALOR DEL CONTRATO:	$ 300.009.383
PLAZO:	2 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2023

Anticipo. Corresponde al porcentaje establecido en el contrato para el inicio de las actividades del mismo, el cual asciende a la suma de $150.004.691,50
En la siguiente tabla se presenta la distribución de los recursos recibidos por concepto de anticipo:

OBJETIVO 1. Generar conocimientos sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos		
1.1	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DIVULGACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	$ 10.857.864
1.2	REALIZAR TALLERES EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS RECICLADORES, JAC Y EDILES.	$ 92.895.633
	TOTAL	**$ 103,753,497**
OBJETIVO 2. Mejorar los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos		
2.1	CARACTERIZAR A LOS RECICLADORS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	$ 15.527.414
2.2	DISEÑAR RUTA DE RECOLECCIÓN EN ARTICULACIÓN DE LA EMPRESA DE ASEO, RECICLADORES Y COMERCIANTES.	$ 30.723.781
	TOTAL	**$ 46.251.195**
	TOTAL ANTICIPO	**$ 150.004.691,50**

A continuación se detalla la ejecución financiera respecto al recurso recibido por concepto de anticipo, a corte del 17 de noviembre de 2023.

ACTIVIDAD	RECURSO RECIBIDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	RECURSO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DIVULGACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	$ 10.857.864	$ 10.857.864	100%
REALIZAR TALLERES EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS RECICLADORES, JAC Y EDILES.	$ 92.895.633	$ 92.895.633	100%
CARACTERIZAR A LOS RECICLADORS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	$ 15.527.414	$ 15.527.414	100%
DISEÑAR RUTA DE RECOLECCIÓN EN ARTICULACIÓN DE LA EMPRESA DE ASEO, RECICLADORES Y COMERCIANTES.	$ 30.723.781	$ 17.255.339	56%
TOTAL	**$ 150.004.692**	**$ 136.536.250**	**91%**

4.0. CONCLUSIONES

Como conclusión general se puede evidenciar que se cuenta con el aval de los actores priorizados en la ejecución de este proyecto como son los recicladores, los presidentes de junta de acción comunal, ediles y las 3 empresas recicladoras ARM, CORPRECAM y BERACA, quienes han participado en todas las actividades desarrolladas durante este primer mes de ejecución, obteniendo grandes avances en la construcción de la ruta de recolección, la estrategia de comercialización de residuos sólidos recolectado y la caracterización de recicladores de las tres empresas antes mencionadas, documento importante para conocer a este sector de la población y sus condiciones de vida, laboral y financiera y así poder diseñar las estrategias, planes y programas que fortalezcan la actividad comercial en aras de un mejoramiento de la calidad de vida de este sector poblacional.

Debido al calendario electoral, las actividades del proyecto que involucraban reuniones y aglomeración de personal debieron postergarse para después de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre, por lo que aunque el acta de inicio del proyecto tenga fecha del 18/10/2023, la socialización del mismo se llevó a cabo hasta el 03/11/2023. Sin embargo, previo a la socialización se inició el proceso de caracterización de los recicladores de oficio.

Teniendo en cuenta que para la actividad **2.2. Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes**, el cronograma del proyecto estipula una duración de 15 días, solo fue posible la realización de una mesa técnica, encontrándose en fase de estructuración el documento entregable correspondiente a esta actividad.

LISTA DE ANEXOS.

ANEXO 1. ASISTENCIA SOCIALIZACION CPS 0091 DEL 2023 (9 FOLIOS)

ANEXO 2. FOLLETO SOCIALIZACION CPS 0091 DEL 2023 (5 FOLIOS)

ANEXO 3. ASISTENCIA TALLER 1 EDILES -JAC GUIA PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS (3 FOLIOS).

ANEXO 4. ASISTENCIA TALLER 2 EDILES-JAC LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIO (3 FOLIOS).

ANEXO 5. ASISTENCIA TALLER DE MANUALIDADES A PARTIR DE RESIDUOS ORDINARIOS JAC- EDILES (3 FOLIOS).

ANEXO 6. ASISTENCIA TALLER 4 ECONOMIA Y CREACION DE VALOR EN LA ACTIVIDAD DE RECICLAJE (3 FOLIOS).

ANEXO 7. CARACTERIZACIONES (256 FOLIOS)

ANEXO 8. MESA DE TRABAJO PARA DEFINICIÓN DE RUTA DE RECOLECCIÓN (3 FOLIOS).