**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Anstrong Alberto Gómez Ríos, Subdirector del Centro y AUTOTOOLS S.A.S., identificado con Nit Nro. 830.087.675-6, representada legalmente por JIMMY MONTOYA MORALES, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.092.861 de Cartagena, Bolívar, cuyo objeto es: "Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Regional Quindío |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Fabio Mauricio Upegui Botero |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | Ferney Adrian Ramirez Gonzalez |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Compraventa |
| **OBJETO:** | Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío |
| **VALOR:** | CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTES VEINTIÚN PESOS M/CTE ($447.260.921) |
| **CONTRATISTA:** | AUTOTOOLS S.A.S 830.087.675-6 |
| **NIT:** | 830.087.675-6 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Armenia, Quindío |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 09/08/2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/08/2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL** | Considerando las variables encontradas en el estudio del sector y |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | los plazos presentados por posibles oferentes en el estudio de mercado, se fija que el plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato (entiéndase registro presupuestal, acta de inicio y aprobación de la garantía única). |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTES VEINTIÚN PESOS M/CTE ($447.260.921) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS $452.664.994 |
| **PRÓRROGA No 1:** | MODIFICATORIO Y PRÓRROGA Nro. 002 de 2023<br>Que, el día 02 de noviembre de 2023, el contratista elevo la siguiente solicitud de prórroga y modificación la cual fue sustentada bajo los siguientes términos "(…) Por medio de la presente nos permitimos solicitar a usted una prórroga de 30 días contados desde la fecha para la entrega de los elementos correspondientes al contrato en mención, dado que en este momento estamos presentando demoras en los procesos de importación por disponibilidad de algunos elementos que su fabricación depende de materias primas como el acero, y en este momento como consecuencia de ello los ítems 9, 12 y 20 se encuentran en proceso de nacionalización en la ciudad de Bogotá. Debido a la congestión en aduana, no nos es posible entregar la totalidad del proceso en la fecha pactada. En el caso de los ítems 16 y 18 correspondientes a la Mesa Dieléctrica y al Banco de Entrenamiento de Sistema de Tracción 100% Eléctrica, se encuentran en proceso de fabricación y dadas sus condiciones especiales de funcionamiento y ensamblaje para trabajo seguro en ambientes educativos, su tiempo de ensamblaje ha sido más extenso, estos dos elementos cuentan con fecha estimada de entrega para el 24 de noviembre de 2023. De igual manera solicitamos la modificación de las condiciones de pago pactadas en el contrato de un (1) único pago por el 100% a dos (2) pagos distribuidos de la siguiente manera uno (1) por el 90% del valor del contrato y otro pago por el 10% restante. (…)". Que, acorde con la necesidad expuesta por parte de quien ejerce control, vigilancia y seguimiento al contrato, el ordenador del gasto ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS, en su calidad de Subdirector del Centro, considera que es pertinente, conducente y necesario acceder a la solicitud elevada por el contratista, la cual se encuentra debidamente avalada por parte del supervisor, ello con el fin de dar un correcto cumplimiento al contrato y así, satisfacer la necesidad con la que cuenta el Centro para el Desarrollo |

<table>
<tr><td></td><td>Tecnológico de la Construcción y al Industria Sena Regional Quindío. Teniendo en cuenta que, a la fecha el bilateral de Compraventa adelantado bajo la modalidad de selección Abreviada de Menor Cuantía se encuentra vigente y acorde con las razones expuestas en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan modificar el presente contrato en su plazo de ejecución y forma de pago sin modificar otras condiciones contractuales, bajo el siguiente clausulado: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, por un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023). CLÁUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de la prórroga indicada anteriormente, MODIFICAR el plazo de finalización del Contrato de Compraventa electrónico contenido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, el cual finalizará el día tres (3) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).<br><br>CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR la forma de pago del Contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, el cual quedará de la siguiente forma:<br><br>
<table>
<tr><td>Nro de pago</td><td>Porcentaje de pago</td><td>Requisito para el pago</td></tr>
<tr><td>Pago 1</td><td>90%</td><td rowspan="2">El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante DOS (2) PAGOS previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la Ley 789 de2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.</td></tr>
<tr><td>Pago 2</td><td>10%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PRORROGA No. 3:</td><td>PRÓRROGA No.3<br><br>Que, el día 30 de noviembre de 2023, el contratista elevó solicitud de prórroga del contrato por un término de noventa (90) días calendarios la cual se sustenta bajo causas que son ajenas a las partes, ya que se trata de temas de importación de los bienes requeridos por la entidad, como su nacionalización y demás trámites aduaneros con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Que, atendiendo las consideraciones y justificaciones establecidas dentro del presente documento (se anexa), se considera pertinente por parte del ordenador del gasto proceder con dicha solicitud de prórroga por un término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS. 15) Teniendo en cuenta que a la fecha el Contrato de Compraventa adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía se encuentra vigente y por las razones expuestas en el presente modificatorio por el supervisor del contrato, las partes acuerdan modificar el presente contrato en su plazo de ejecución, sin modificar otras condiciones contractuales, bajo el siguiente clausulado:<br><br>CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, por un término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día quince (15) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).<br>CLÁUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de la prórroga indicada anteriormente, MODIFICAR el plazo de finalización del Contrato de Compraventa electrónico contenido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, el cual finalizará el día trece (13) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)<br>CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATISTA deberá MODIFICAR a su costa y a favor del SENA, las garantías solicitadas en el contrato inicial, las cuales amparan el presente contrato de conformidad con las condiciones de este documento de prórroga, la cual deberá presentar al SENA con el correspondiente comprobante de pago para su aprobación. |
| **ADICIÓN No. 1:** | **ADICIÓN Nro. 001 de 2023** - En la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.5263752. que tiene por objeto: "Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío", se ha revisado por parte del equipo técnico la necesidad de adquirir algunos elementos y herramientas especializadas para atender los procesos de formación y de I+D+i con la tecnología de vehículos eléctricos de manera que se pueda aportar desde el Centro de Formación con los temas relacionados a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica en concordancia con lo definido en el CONPES 3934 “Política de crecimiento verde”. Una vez revisada la información técnica aportada por el equipo del proyecto de modernización de ambientes SGPS 11294, se encuentra que es |

| | |
|---|---|
| | viable la adición de los elementos que se presentan en el archivo adjunto con la cotización presentada por el contratista Autotools SAS por un total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS ($5.404.073) IVA INCLUIDO. Muy respetuosamente se solicita su apoyo y se deja a consideración, análisis y aprobación la adición al contrato para contar con los elementos mencionados y relacionados en el anexo. |
| **SUSPENSIÓN No. 01:** | ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 001 de 2023<br><br>Que, el día 30 de noviembre de 2023, el contratista elevó solicitud de prórroga del contrato por un término de noventa (90) días calendarios la cual se sustenta bajo causas que son ajenas a las partes, ya que se trata de temas de importación de los bienes requeridos por la entidad, como su nacionalización y demás trámites aduaneros con la<br>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Acorde con los motivos expuestos por parte de la firma contratista, la entidad con el fin de analizar todos los aspectos legales, financieros y técnicos considera pertinente, conducente y necesario suscribir una suspensión al contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, por un término de once (11) días calendarios con el ánimo de para verificar a viabilidad de la solicitud presentada. Teniendo en cuenta que, a la fecha el bilateral de Compraventa adelantado bajo la modalidad de selección Abreviada de Menor Cuantía se encuentra vigente y acorde con las razones expuestas en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suspender el contrato durante el término señalado en las anteriores consideraciones sin modificar otras condiciones contractuales. |
| **FORMA DE PAGO:** | El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de2002, artículo 23 de la ley1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100035116 | | |
| **CERTIFICADO** | 280080371 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/08/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 11/08/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 03/08/2023 | 03/03/2024 | $44.726.092,10 |
| Devolución del pago anticipado | NA | NA | NA |
| Salarios y prestaciones sociales | 03/08/2023 | 03/11/2026 | $22.363.046,05 |
| Calidad del servicio | 03/08/2023 | 03/05/2024 | $44.726.092,10 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100008414 | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | 280080368 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/08/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 11/08/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 03/08/2023 | 03/11/2023 | $232.000.000 |

En atención a lo señalado en el otrosí No. **ADICIÓN Nro. 001 de 2023**, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100035116 – Anexo2 | | |
| **CERTIFICADO** | 280084171 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 25/09/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 26/09/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 03/08/2023 | 03/03/2024 | $45.266.499,40 |
| Devolución del pago anticipado | NA | NA | NA |
| Salarios y prestaciones sociales | 03/08/2023 | 03/11/2026 | $22.633.249,79 |
| Calidad del servicio | 03/08/2023 | 03/05/2025 | $45.266.499,40 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100008414 | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | 280080368 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 25/09/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 26/09/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 03/08/2023 | 03/11/2023 | $232.000.000 |

En atención a lo señalado en el otrosí No. **MODIFICATORIO Y PRÓRROGA Nro. 002 de 2023,** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100035116 – Anexo3 |
| **CERTIFICADO** | 280088046 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 07/11/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 08/11/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 03/08/2023 | 03/04/2024 | $45.266.499,40 |
| Devolución del pago anticipado | NA | NA | NA |
| Salarios y prestaciones sociales | 03/08/2023 | 03/12/2026 | $22.633.249,79 |
| Calidad del servicio | 03/08/2023 | 03/06/2025 | $45.266.499,40 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100008414 – anexo2 | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | 280088049 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 07/11/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 08/11/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 03/08/2023 | 03/12/2023 | $232.000.000 |

En atención a lo señalado en el otrosí No. **PRÓRROGA Nro. 003 de 2023,** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100035116 – Anexo5 | | |
| **CERTIFICADO** | 280092110 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 18/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 03/08/2023 | 13/07/2024 | $45.266.499,40 |
| Devolución del pago anticipado | NA | NA | NA |
| Salarios y prestaciones sociales | 03/08/2023 | 13/03/2027 | $22.633.249,79 |
| Calidad del servicio | 03/08/2023 | 13/09/2025 | $45.266.499,40 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial – NIT. 860.037.013-6 | | |
| **No. PÓLIZA** | CCS-100008414 – anexo2 | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | 280092111 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 18/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 03/08/2023 | 13/03/2024 | $232.000.000 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que AUTOTOOLS S.A.S, con Nit. 830.087.675-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL (Planilla 277231006), así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales firmados por el contador y el representante legal de la empresa.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Fabio Mauricio Upegui Botero con comunicación redicada 63-2-2023-001215 de fecha 10 de Agosto de 2023, desde el 10 de Agosto de 2023 hasta liquidación del contrato.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | |
|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** |
| Valor inicial (1) | $447.260.921 |
| Vr. Adiciones (2) | $5.404.073 |
| Valor Total (1) + (2) | $452.664.994 |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | $0 |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $400.542.994 |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $400.542.994 |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $52.122.000 |

| ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| diciembre | diciembre | $400.542.994 | 88% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | | |

## 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 92% |
| **Financiera** | 88% |

### III. ACTA DE PRÓRROGA Nro. 003 de 2023 SAMC-QDO-CDTCI-027-2023 CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023

Que, el día 30 de noviembre de 2023, el contratista elevó solicitud de prórroga del contrato por un término de noventa (90) días calendarios la cual se sustenta bajo causas que son ajenas a las partes, ya que se trata de temas de importación de los bienes requeridos por la entidad, como su nacionalización y demás trámites aduaneros con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre ello, justificó lo siguiente:

"(…) Por medio de la presente nos permitimos solicitar a usted una prórroga de 90 días contados desde la fecha para la entrega de los elementos pendientes luego de la entrega realizada del día 28 de noviembre del 2023. A continuación, el estado actual de cada una de las referencias pendientes de entrega:

ITEM 9 – MODULO DE MEDICION PORTATIL PARA LA COMPROBACION DE VEHICULOS ELECTRICOS E HIBRIDOS. - Este elemento se encuentra actualmente en nuestro deposito en Bogotá – Colombia. Su retraso en la entrega se ve afectado por los inconvenientes y estado de contingencia que declaro la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. El estado de contingencia presentado en la semana 44 y parte de la semana 45, ocasiono retrasos en todos los procesos de nacionalización y causo problemas de cargue de información en el sistema de la DIAN. En este momento la aerolínea encargada del movimiento de la mercancía de nuestro proveedor ROBERTH BOSCH, se encuentra validando el cargue de la información nuevamente, para poder continuar con su proceso de nacionalización, retiro de la mercancía y entrega de este elemento a la entidad. (adjuntamos soporte de estado de contingencia de la DIAN. ANEXO 1)

ITEM 12 - ELEVADOR DE PLATAFORMA. - En el momento de la entrega fue manifestado que la capacidad de carga de 770 Lb del elemento entregado con referencia JET140778 no correspondía con la descripción del contrato, en el que el elevador de plataforma debe tener una capacidad de carga de 1650 Lb. En la verificación pudimos validar que hubo un error en el despacho del elemento desde el fabricante ya que la referencia solo varia por un numero al final, por lo cual ya realizamos la solicitud de la referencia que corresponde a la las descripciones del contrato y debemos contemplar el tiempo de importación.

ITEM 15 – ELEVADOR DE DOS COLUMNAS - Este elemento es ofertado por AUTOTOOLS SAS, marca ROTARY LIFT, la cual es una marca de procedencia americana de alta calidad, estos elevadores han sido entregados e instalados en diferentes regionales del SENA por su excelente durabilidad para los servicios que prestan. Actualmente presentamos demoras en su proceso de fabricación e importación que retrasa el tiempo de entrega para el contrato en mención. Estas demoras están sujetas a los problemas de producción y despacho del acero en tiempo de pandemia. Esta recuperación ha sido lenta y parcializada, como consecuencia de ello los flujos del acero para producción aun después de pandemia se ven restringidos y los tiempos de fabricación de los productos son extensos. La fecha de despacho que nos confirma el fabricante luego de múltiples conversaciones con ellos donde se explica el tema de tiempos de la ejecución del contrato es para el mes de febrero de 2024.
Como pueden observar en los archivos adjuntos, AUTOTOOLS SAS realizo la respectiva solicitud y contacto con fabrica dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato que nos permitiera la correcta ejecución del mismo. Se especifica el contenido de los correos en idioma español. 1. Gestión y elaboración de orden de compra del elemento de 17 al 25 de agosto de 2023. (Orden de Compra por Autotools adjunta).
El día 8 de septiembre se envía nuevamente al proveedor, la orden de compra con la confirmación y los datos de nuestro agente de carga para agilizar los procesos de transporte interno en Estados Unidos y su proceso de nacionalización. (ANEXO 2).
El día 14 de septiembre recibimos solicitud de Rotary Lift, con la siguiente solicitud: “Nuestro equipo de cumplimiento me ha informado que en el futuro necesitaremos certificados de usuario final para cada pedido que no sea un pedido de almacenamientopara su empresa. Consulte el formulario adjunto y devuélvalo a mí mismo para que pueda ingresar este pedido. Este es un formulario breve y no debería tomar más de unos minutos completarlo. Gracias por su continuo apoyo”.
El día 15 de septiembre se envía el documento solicitado por nuestro proveedor, para continuar con el proceso. El documento Export and Compliance Certificate “Certificado de Exportación y Cumplimiento” es un documento requerido por Rotary Lift, donde AUTOTOOLS como distribuidor especifica que el producto adquirido va para un cliente final o para stock en nuestra oficina. En este caso se brinda la información del SENA como cliente final del elevador adquirido. En este documento también nos comprometemos a cumplir a no distribuir este elemento a países los cuales tienen prohibiciones con el proveedor. (ANEXO 3).
El departamento de importaciones realizo constantes preguntas del estado de nuestro pedido #1029726, como lo puede observar en los correos adjunto donde se solicita la información del estado del pedido. La respuesta que nos brinda el fabricante Rotary el 20 de Octubre, sobre la fecha de despacho del elemento es la siguiente: Estimada fecha de despacho es el 3 Feb del 2024.
Autotools también realizo la consulta con otros distribuidores de la marca en Estados Unidos, uno de ellos dándonos respuesta que no cuentan con stock del elemento y requiere un tiempo de fabricación de más de 40 días. Explicando cada uno de los elementos anteriores, quedamos atentos a la validación y autorización de los días de prorroga solicitados (…)”.

Acorde con los motivos expuestos por parte de la firma contratista, la entidad con el fin

de analizar todos los aspectos legales, financieros y técnicos considera pertinente, conducente y necesario estudiar las consideraciones allí señaladas, por lo tanto, el contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, fue suspendido por un término de once (11) días calendarios contados a partir del primero (1º) de iciembre de dos mil veintitrés (2023) con el ánimo de verificar a viabilidad de la solicitud presentada. Que, una vez analizados los aspectos expresados por parte del contratista por los diferentes componentes jurídico, técnico y financiero y conforme con las consideraciones y aprobaciones dadas por quien ejerce control, vigilancia y seguimiento del contrato, el rdenador del gasto considera que debe de proceder con los respectivos trámites legales y presupuestales para constituir las respectivas Reservas Presupuestales ante la oficina correspondiente del Grupo Mixto del Sena Regional Quindío teniendo en cuenta que la prórroga solicitada por parte de la entidad corresponde a noventa (90) días, es decir, excede la respectiva vigencia fiscal dos mil veintitrés (2023). 10) Conforme con lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta los motivos expuestos y en vista que la solicitud excede la vigencia fiscal correspondiente al dos mil veintitrés (2023) el ordenador del gasto en compañía con el supervisor, solicitó reserva presupuestal del saldo pendiente por ejecutar del contrato objeto de la presente prorroga. 11) Frente la solicitud de reserva presupuestal indicada en el considerando anterior, fue radicada internamente bajo el Nro. 63-9-2023- 012813 - 2023-02-551311 del 14/12/2023 2:41:57 a. m. dentro de la cual se indicó

“Autorizo constitución de reserva presupuestal al contrato N° CO1.PCCNTR.5263752 del 14 de agosto de 2023, en razón a que en comunicaciones con la empresa y según el documento de solicitud anexo, presentan demoras en la nacionalización del elemento descrito en el item 12 elevador, y en la fabricación e importación del elemento y del ítem 15 (Elevador de dos columnas) que fue ordenado a la empresa Rotary Lift en Estados Unidos. Revisada la información enviada por parte de la empresa se encontraron las evidencias de las gestiones realizadas por la empresa Autotools con la empresa Rotary Lift que fabrica el elemento Elevador de dos columnas, así como la respuesta de la empresa en la que puntualizan que la fabricación del elemento que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad se demora hasta inicios del mes de febrero del próximo año. Lo anterior repercute en el rendimiento y velocidad de desarrollo de las diferentes actividades que conforman el contrato que tiene como objeto: Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en El art. 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012). es importante indicar que estos saldos serán incluidos en las actas de liquidación o terminación de contratos publicadas en el Secop II en el tiempo correspondiente

- Contratista: AUTOTOOLS SAS
- (NIT 830.087.675)
- Posición Catálogo Rubro Presupuestal: C-3605-1300-2-0-3605007-02
- Dependencia: 923123
- Fuente: Propios
- Recurso: 27

- Valor a constituir reserva: $ 52.122.000
- CDP: 4023 del 23 de febrero de 2023
- COMPROMISO:70123 del 08 de agosto de 2023”.

Que, atendiendo las consideraciones y justificaciones establecidas dentro del presente documento, se considera pertinente por parte del ordenador del gasto proceder con dicha solicitud de prórroga por un término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS. 15) Teniendo en cuenta que a la fecha el Contrato de Compraventa adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía se encuentra vigente y por las razones expuestas en el presente modificatorio por el supervisor del contrato, las partes acuerdan modificar el presente contrato en su plazo de ejecución, sin modificar otras condiciones contractuales, bajo el siguiente clausulado:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, por un término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día quince (15) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).
CLÁUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de la prórroga indicada anteriormente, MODIFICAR el plazo de finalización del Contrato de Compraventa electrónico contenido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, el cual finalizará el día trece (13) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATISTA deberá MODIFICAR a su costa y a favor del SENA, las garantías solicitadas en el contrato inicial, las cuales amparan el presente contrato de conformidad con las condiciones de este documento de prórroga, la cual deberá presentar al SENA con el correspondiente comprobante de pago para su aprobación.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 18 días de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

**Fabio Mauricio Upegui Botero**

Instructor

Proyectó: Fabio M. Upegui Botero

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**PRÓRROGA Nro. 003 de 2023**

**SAMC-QDO-CDTCI-027-2023**

**CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023**

Entre los suscritos, **ANSTRONG ALBERTO GÓMEZ RIOS,** domiciliado (a) en la ciudad de Armenia Quindío, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.559.570 de Armenia, Quindío, quien en su calidad de Subdirector de Centro, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 1-648 del 03 de mayo de 2021 y del cual tomó posesión con el Acta No. 105 del 18 de mayo de 2021, actuando en nombre y representación de **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, con delegación efectuada mediante Resolución Nro. 1901 del 31 de Octubre de 2018 y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte, **AUTOTOOLS S.A.S**., identificado con Nit Nro. 830.087.675-6, representada legalmente por **JIMMY MONTOYA MORALES**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.092.861 de Cartagena, Bolívar, quien en adelante se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio y prorroga Nro. 002 al Contrato de Compraventa Nro. **CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023**, previas a las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** El día 02 de agosto de 2023, las parte celebraron contrato de compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752, producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto corresponde a "Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío". **2)** Que, el valor del presente contrato ascendió a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTES VEINTIÚN PESOS M/CTE ($447.260.921)**, incluido IVA y cualquier otro impuesto a que haya lugar. **3)** Que, el plazo de ejecución del contrato se estableció por un término de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO**, esto es, hasta el día 03 de noviembre de 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio y/o requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. **4)** Que, las partes dieron inicio a la ejecución contractual el día catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023), según consta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II en acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor contractual. **5)** Que, el día siete (07) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el supervisor del bilateral suscrito elevó solicitud de adición presupuestal al ordenador del gasto, por un total de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS ($5.404.073) IVA INCLUIDO,** por lo tanto, el ordenador el gasto consideró pertinente, conducente y necesario realizar tal adición. **6)** Que, como consecuencia de lo anterior, el valor del contrato ascendió a la suma de

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($452.664.994)**, incluido IVA y cualquier otro impuesto a que haya lugar. **7)** Que, el día 30 de noviembre de 2023, el contratista elevó solicitud de prórroga del contrato por un término de noventa (90) días calendarios la cual se sustenta bajo causas que son ajenas a las partes, ya que se trata de temas de importación de los bienes requeridos por la entidad, como su nacionalización y demás trámites aduaneros con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre ello, justificó lo siguiente:

*"(…) Por medio de la presente nos permitimos solicitar a usted una prórroga de 90 días contados desde la fecha para la entrega de los elementos pendientes luego de la entrega realizada del día 28 de noviembre del 2023. A continuación, el estado actual de cada una de las referencias pendientes de entrega:*

*ITEM 9 – MODULO DE MEDICION PORTATIL PARA LA COMPROBACION DE VEHICULOS ELECTRICOS E HIBRIDOS. - Este elemento se encuentra actualmente en nuestro deposito en Bogotá – Colombia. Su retraso en la entrega se ve afectado por los inconvenientes y estado de contingencia que declaro la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. El estado de contingencia presentado en la semana 44 y parte de la semana 45, ocasiono retrasos en todos los procesos de nacionalización y causo problemas de cargue de información en el sistema de la DIAN. En este momento la aerolínea encargada del movimiento de la mercancía de nuestro proveedor ROBERTH BOSCH, se encuentra validando el cargue de la información nuevamente, para poder continuar con su proceso de nacionalización, retiro de la mercancía y entrega de este elemento a la entidad. (adjuntamos soporte de estado de contingencia de la DIAN. ANEXO 1)*

*ITEM 12 - ELEVADOR DE PLATAFORMA. - En el momento de la entrega fue manifestado que la capacidad de carga de 770 Lb del elemento entregado con referencia JET140778 no correspondía con la descripción del contrato, en el que el elevador de plataforma debe tener una capacidad de carga de 1650 Lb. En la verificación pudimos validar que hubo un error en el despacho del elemento desde el fabricante ya que la referencia solo varia por un numero al final, por lo cual ya realizamos la solicitud de la referencia que corresponde a la las descripciones del contrato y debemos contemplar el tiempo de importación.*

*ITEM 15 – ELEVADOR DE DOS COLUMNAS - Este elemento es ofertado por AUTOTOOLS SAS, marca ROTARY LIFT, la cual es una marca de procedencia americana de alta calidad, estos elevadores han sido entregados e instalados en diferentes regionales del SENA por su excelente durabilidad para los servicios que prestan. Actualmente presentamos demoras en su proceso de fabricación e importación que retrasa el tiempo de entrega para el contrato en mención. Estas demoras están sujetas a los problemas de producción y despacho del acero en tiempo de pandemia. Esta recuperación ha sido lenta y parcializada, como consecuencia de ello los flujos del acero para producción aun después de pandemia se ven restringidos y los tiempos de fabricación de los productos son extensos. La fecha de despacho que*

*nos confirma el fabricante luego de múltiples conversaciones con ellos donde se explica el tema de tiempos de la ejecución del contrato es para el mes de febrero de 2024. Como pueden observar en los archivos adjuntos, AUTOTOOLS SAS realizo la respectiva solicitud y contacto con fabrica dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato que nos permitiera la correcta ejecución del mismo. Se especifica el contenido de los correos en idioma español. 1. Gestión y elaboración de orden de compra del elemento de 17 al 25 de agosto de 2023. (Orden de Compra por Autotools adjunta).*

*El día 8 de septiembre se envía nuevamente al proveedor, la orden de compra con la confirmación y los datos de nuestro agente de carga para agilizar los procesos de transporte interno en Estados Unidos y su proceso de nacionalización. (ANEXO 2).*

*El día 14 de septiembre recibimos solicitud de Rotary Lift, con la siguiente solicitud: "Nuestro equipo de cumplimiento me ha informado que en el futuro necesitaremos certificados de usuario final para cada pedido que no sea un pedido de almacenamiento para su empresa. Consulte el formulario adjunto y devuélvalo a mí mismo para que pueda ingresar este pedido. Este es un formulario breve y no debería tomar más de unos minutos completarlo. Gracias por su continuo apoyo".*

*El día 15 de septiembre se envía el documento solicitado por nuestro proveedor, para continuar con el proceso. El documento Export and Compliance Certificate "Certificado de Exportación y Cumplimiento" es un documento requerido por Rotary Lift, donde AUTOTOOLS como distribuidor especifica que el producto adquirido va para un cliente final o para stock en nuestra oficina. En este caso se brinda la información del SENA como cliente final del elevador adquirido. En este documento también nos comprometemos a cumplir a no distribuir este elemento a países los cuales tienen prohibiciones con el proveedor. (ANEXO 3).*

*El departamento de importaciones realizo constantes preguntas del estado de nuestro pedido #1029726, como lo puede observar en los correos adjunto donde se solicita la información del estado del pedido.*

*La respuesta que nos brinda el fabricante Rotary el 20 de Octubre, sobre la fecha de despacho del elemento es la siguiente: Estimada fecha de despacho es el 3 Feb del 2024.*

*Autotools también realizo la consulta con otros distribuidores de la marca en Estados Unidos, uno de ellos dándonos respuesta que no cuentan con stock del elemento y requiere un tiempo de fabricación de más de 40 días. Explicando cada uno de los elementos anteriores, quedamos atentos a la validación y autorización de los días de prorroga solicitados (…)".*

**8)** Acorde con los motivos expuestos por parte de la firma contratista, la entidad con el fin de analizar todos los aspectos legales, financieros y técnicos considera pertinente, conducente y necesario estudiar las consideraciones allí señaladas, por lo tanto, el contrato

de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, fue suspendido por un término de once (11) días calendarios contados a partir del primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) con el ánimo de verificar a viabilidad de la solicitud presentada. **9)** Que, una vez analizados los aspectos expresados por parte del contratista por los diferentes componentes jurídico, técnico y financiero y conforme con las consideraciones y aprobaciones dadas por quien ejerce control, vigilancia y seguimiento del contrato, el ordenador del gasto considera que debe de proceder con los respectivos trámites legales y presupuestales para constituir las respectivas Reservas Presupuestales ante la oficina correspondiente del Grupo Mixto del Sena Regional Quindío teniendo en cuenta que la prórroga solicitada por parte de la entidad corresponde a noventa (90) días, es decir, excede la respectiva vigencia fiscal dos mil veintitrés (2023). **10)** Conforme con lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta los motivos expuestos y en vista que la solicitud excede la vigencia fiscal correspondiente al dos mil veintitrés (2023) el ordenador del gasto en compañía con el supervisor, solicitó reserva presupuestal del saldo pendiente por ejecutar del contrato objeto de la presente prorroga. **11)** Frente la solicitud de reserva presupuestal indicada en el considerando anterior, fue radicada internamente bajo el Nro. 63-9-2023-012813 - 2023-02-551311 del 14/12/2023 2:41:57 a. m. dentro de la cual se indicó:

*"Autorizo constitución de reserva presupuestal al contrato N° CO1.PCCNTR.5263752 del 14 de agosto de 2023, en razón a que en comunicaciones con la empresa y según el documento de solicitud anexo, presentan demoras en la nacionalización del elemento descrito en el item 12 elevador, y en la fabricación e importación del elemento y del ítem 15 (Elevador de dos columnas) que fue ordenado a la empresa Rotary Lift en Estados Unidos. Revisada la información enviada por parte de la empresa se encontraron las evidencias de las gestiones realizadas por la empresa Autotools con la empresa Rotary Lift que fabrica el elemento Elevador de dos columnas, así como la respuesta de la empresa en la que puntualizan que la fabricación del elemento que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad se demora hasta inicios del mes de febrero del próximo año. Lo anterior repercute en el rendimiento y velocidad de desarrollo de las diferentes actividades que conforman el contrato que tiene como objeto: Compraventa de módulo de entrenamiento de sistema de tracción 100% eléctrica y elementos complementarios para el proyecto SGPS 11294: Ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con SENA CDTI, CTT y concesionarios de la ciudad de Armenia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria SENA Regional Quindío.*

*Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en El art. 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012). es importante indicar que estos saldos serán incluidos en las actas de liquidación o terminación de contratos publicadas en el Secop II en el tiempo correspondiente*

*Contratista: AUTOTOOLS SAS*

*(NIT 830.087.675)*

*Posición Catálogo Rubro Presupuestal: C-3605-1300-2-0-3605007-02*

*Dependencia: 923123*

*Fuente: Propios*

*Recurso: 27*

*Valor a constituir reserva: $ 52.122.000*

*CDP: 4023 del 23 de febrero de 2023*

*COMPROMISO:70123 del 08 de agosto de 2023".*

**12)** Que, la supervisión del contrato realizó el estado financiero del contrato, de la siguiente forma:

| BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** |
| Valor inicial (1) | $447.260.921 |
| Vr. Adiciones (2) | $5.404.073 |
| Valor Total (1) + (2) | $452.664.994 |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | $0 |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $400.542.994 |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $400.542.994 |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $52.122.000 |

**13)** Que, así mismo estableció el estado de ejecución del contrato de la siguiente manera:

| ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|
| Física | 92% |
| Financiera | 88% |

**14)** Que, atendiendo las consideraciones y justificaciones establecidas dentro del presente documento, se considera pertinente por parte del ordenador del gasto proceder con dicha solicitud de prórroga por un término de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS. 15)** Teniendo en cuenta que a la fecha el Contrato de Compraventa adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía se encuentra vigente y por las razones expuestas en el presente modificatorio por el supervisor del contrato, las partes acuerdan modificar el presente contrato en su plazo de ejecución, sin modificar otras condiciones contractuales, bajo el siguiente clausulado:

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución contractual del contrato de Compraventa Nro. CO1.PCCNTR.5263752 del 02 de agosto de 2023, por un término de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS,** contados a partir del día quince (15) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Como consecuencia de la prórroga indicada anteriormente, **MODIFICAR** el plazo de finalización del Contrato de Compraventa electrónico contenido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, el cual finalizará el día **trece (13) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)**

**CLÁUSULA TERCERA:** El **CONTRATISTA** deberá **MODIFICAR** a su costa y a favor del SENA, las garantías solicitadas en el contrato inicial, las cuales amparan el presente contrato de conformidad con las condiciones de este documento de prórroga, la cual deberá presentar al SENA con el correspondiente comprobante de pago para su aprobación.

**CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de prorroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II como: Solicitud de Reserva Presupuestal, Certificado del Registro Presupuestal, garantías contractuales aprobadas, el estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo Mixto de Apoyo Administrativo de la Regional (hoja de ruta de pagos SIIF).

**CLÁUSULA QUINTA**: Remítase la presente acta y/o documento de prorroga al Grupo Mixto de Apoyo Administrativo de la Regional para lo de su competencia.

**CLÁUSULA SEXTA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública II – SECOP II.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** Las demás cláusulas del Contrato objeto de la presente prórroga que no hayan sido modificadas a través del presente contrato, conservan plena vigencia.

**CLÁUSULA OCTAVA:** La presente modificación se entiende perfeccionada, legalizada e inicia su ejecución con la suscripción de las partes y *mediante la aprobación de los* flujos por parte de la entidad y la aceptación de la modificación por parte de la contratista en la plataforma del SECOP II.

**ANSTRONG ALBERTO GÓMEZ RIOS**
C.C. 7.559.570 de Armenia, Quindío.
Subdirector
Centro para el Desarrollo Tecnológico para la Construcción y la Industria Regional Quindío

**JIMMY MONTOYA MORALES**
C.C. Nro. 9.092.861 de Cartagena, Bolívar
Representante Legal
**AUTOTOOLS S.A.S**., identificada con NIT Nro. 830.087.675-6

Proyectó: Juan Carlos Alfaro García. Abogado Asesor Externo.
Revisó: Fabio Mauricio Upegui Botero- Supervisor CO1.PCCNTR.5263752

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 13:46:57 -05:00

**Código de Seguridad:** 6yAfjwJrzP/lyvQg+E+BLw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CSC-100035116 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 280092110 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA | CEN SABANA CENTRO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/08/2023 | 24:00 Horas Del | 13/03/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | AUTOTOOLS SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 830.087.675-6 |
| **DIRECCIÓN** | CL 72 A 20 C 71 | **TELÉFONO** | 3102328740 |
| **ASEGURADO** | SENA - REGIONAL QUINDIO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 899.999.034-1 |
| **DIRECCIÓN** | AVENIDAD CENTENARIO NO. 47N-15 | **TELÉFONO** | 7498118 |
| **BENEFICIARIO** | SENA - REGIONAL QUINDIO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 899.999.034-1 |
| **DIRECCIÓN** | AVENIDAD CENTENARIO NO. 47N-15 | **TELÉFONO** | 7498118 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA CITADA Y SEGUN PRORROGA NO. 003 DE 2023 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5263752 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR 90 DIAS CALENDARIO QUEDANDO HASTA EL 13 DE MARZO DE 2024. POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5263752 , CUYO OBJETO ES
COMPRAVENTA DE MODULO DE ENTRENAMIENTO DE SISTEMA DE TRACCION 100% ELECTRICA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO SGPS 11294: AMBIENTE DE FORMACION EN MOVILIDAD ELECTRICA AUTOMOTRIZ EN ALIANZA CON SENA CDTI, CTT Y CONCESIONARIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEL

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 03/08/2023 | 24:00 Horas Del 13/07/2024 | 45.266.499,40 | 32.567,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 03/08/2023 | 24:00 Horas Del 13/03/2027 | 22.633.249,70 | 16.122,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 03/08/2023 | 24:00 Horas Del 13/09/2025 | 45.266.499,40 | 32.890,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 113.166.248,50 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| VALSEGUROS LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 81.579,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 81.579,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 15.500,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 97.079,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/12/2026 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CSC-100035116 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 280092110 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA | CEN SABANA CENTRO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/08/2023 | 24:00 Horas Del | 13/03/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA SENA REGIONAL QUINDIO
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.5263752 DE 2023
ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA REGIONAL QUINDIO NIT 899.999.034-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 13:52:33 -05:00

**Código de Seguridad:** SQC4SZAiwBV+O6A3aRTkWw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | CSC-100008414 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 280092111 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA | CEN SABANA CENTRO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/08/2023 | 24:00 Horas Del | 13/03/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | AUTOTOOLS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 830.087.675-6 |
| DIRECCIÓN | CL 72 A 20 C 71 | TELÉFONO | 3102328740 |
| ASEGURADO | AUTOTOOLS SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 830.087.675-6 |
| DIRECCIÓN | CL 72 A 20 C 71 | TELÉFONO | 3102328740 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA CITADA Y SEGUN PRORROGA NO. 003 DE 2023 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5263752 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR 90 DIAS CALENDARIO QUEDANDO HASTA EL 13 DE MARZO DE 2024. POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5263752 , CUYO OBJETO ES COMPRAVENTA DE MODULO DE ENTRENAMIENTO DE SISTEMA DE TRACCION 100% ELECTRICA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO SGPS 11294: AMBIENTE DE FORMACION EN MOVILIDAD ELECTRICA AUTOMOTRIZ EN ALIANZA CON SENA CDTI, CTT Y CONCESIONARIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA SENA REGIONAL

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 116.000.000,00 | 232.000.000,00 | 232.000.000,00 | 166.913,00 |
| PATRONAL | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 232.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| VALSEGUROS LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 166.913,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 166.913,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 31.713,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 198.626,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2023 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | CSC-100008414 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 280092111 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA | CEN SABANA CENTRO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 03/08/2023 | 24:00 Horas Del | 13/03/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

QUINDIO , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A SENA - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA AUTOTOOLS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE SENA - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A SENA - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

**RECIBO ELECTRONICO No.** 201872165

**NIT: 860.037.013-6** **CIUDAD Y FECHA:** BOGOTA D.C. 19/12/2023 8:30:41 a.m.

**VALOR TOTAL:** $198.626,00

**RECIBO DE:** AUTOTOOLS SAS

**NUMERO DE IDENTIFICACION:** 830087675

**POR CONCEPTO DE:** PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

**FORMA DE PAGO:**

| Medio De Pago | No. De Documento | No. Autorización | Entidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| P.S.E. | 20239901736102 | 347732832 | BANCOLOMBIA | 198.626,00 |

**OBSERVACIONES:** Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza(s): 100008414 Certificado(s): 280092111;

**FIRMA AUTORIZADA**



**CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS**

**DIRECCIÓN IP:** 10.158.85.50 **CORREO:**

**TES-08N-05/2019**

# Comprobante

de pago en línea

## FAP MUNDIAL

**Pago realizado por:** MIGUEL ALFONSO GONZALEZ

**Nro. de factura:** 2992446523681092

**Descripción del pago:** POLIZA DE AMPARO

**Nro. de referencia:** NIT830087675

**Nro. de referencia 2:** 190.85.215.4

**Nro. de referencia 3:** 2992446523681092

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 19 de Diciembre de 2023 08:27:39 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 198,626.00

**Cuenta:** *******9674

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

seguros mundial

**RECIBO ELECTRONICO No.** 595116462

**NIT: 860.037.013-6** **CIUDAD Y FECHA:** BOGOTA D.C. 19/12/2023 8:38:03 a.m.

**VALOR TOTAL:** $97.079,00

**RECIBO DE:** AUTOTOOLS SAS

**NUMERO DE IDENTIFICACION:** 830087675

**POR CONCEPTO DE:** PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

**FORMA DE PAGO:**

| Medio De Pago | No. De Documento | No. Autorización | Entidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| P.S.E. | 20239901736159 | 347748777 | BANCOLOMBIA | 97.079,00 |

**OBSERVACIONES:** Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100035116 Certificado(s): 280092110;

**FIRMA AUTORIZADA**



**CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS**

**DIRECCIÓN IP:** 10.158.85.50 **CORREO:**

**TES-08N-05/2019**

# Comprobante

de pago en línea

## FAP MUNDIAL

**Pago realizado por:** MIGUEL ALFONSO GONZALEZ

**Nro. de factura:** 2992887323813834

**Descripción del pago:** POLIZA DE CUMPLIMIENTO

**Nro. de referencia:** NIT830087675

**Nro. de referencia 2:** 190.85.215.4

**Nro. de referencia 3:** 2992887323813834

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 19 de Diciembre de 2023 08:35:03 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 97,079.00

**Cuenta:** *******9674

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830087675-6 | AUTOTOOLS SAS | | CALLE 72 A N 20 C -71 | 3476800 | direccionadministrativa@autotools.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72446608 | $6.382.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 444.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.600 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 245.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.600 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 222.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.400 | 3 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 125.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.600 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 1 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 56.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 217.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 217.500 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 192.000 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.782.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.782.100 | 7 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 642.100 | | | | 642.100 | 0 | 0 | 642.100 | | | 6.421 | 642.100 | 11 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.154.200 | 0 | 0 | 1.154.200 | 11 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830087675-6 | AUTOTOOLS SAS | | CALLE 72 A N 20 C -71 | 3476800 | direccionadministrativa@autotools.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72446608 | $6.382.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 6 | 1.154.200 | 1.154.200 |
| Pensión | 4 | 3.431.600 | 3.431.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 642.100 | 642.100 |
| CCF | 1 | 1.154.200 | 1.154.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 12 | 6.382.100 | 6.382.100 |

PAGADO 27231006

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830087675-6 | AUTOTOOLS SAS | | CALLE 72 A N 20 C -71 | 3476800 | direccionadministrativa@autotools.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72446608 | $6.382.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1020767563 | MONTOYA CALDAS ANGELA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.708.000 | 593.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 3.708.000 | 148.400 | 14-11 | 3.708.000 | 2 | 38.800 | CCF24 | 3.708.000 | 148.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80734511 | GONZALEZ ACEVEDO MIGUEL ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.240.000 | 358.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.240.000 | 89.600 | 14-11 | 2.240.000 | 2 | 23.400 | CCF24 | 2.240.000 | 89.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1032491474 | VALDERRAMA CASTAÑEDA JULIAN ANDREY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 4 | 65.300 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 52262891 | GARCIA HERRERA NELLY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 2 | 23.000 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 80021932 | MOLANO OLMOS CARLOS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.140.000 | 502.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.140.000 | 125.600 | 14-11 | 3.140.000 | 4 | 136.600 | CCF24 | 3.140.000 | 125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1020798107 | MONTOYA CALDAS SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 2 | 31.400 | CCF24 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 9092861 | MONTOYA MORALES JIMMY | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 7.403.000 | 296.200 | 14-11 | 7.403.000 | 2 | 77.300 | CCF24 | 7.403.000 | 296.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 19425053 | MATIAS PARADA MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.400.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.400.000 | 56.000 | 14-11 | 1.400.000 | 4 | 60.900 | CCF24 | 1.400.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 39544537 | CABANZO JARAMILLO NUBIA ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.200.000 | 48.000 | 14-11 | 1.200.000 | 4 | 52.200 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1032450575 | MARTINEZ GONZALEZ DIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.700.000 | 68.000 | 14-11 | 1.700.000 | 4 | 74.000 | CCF24 | 1.700.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 80055214 | MONTOYA MORALES LEONARDO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.359.000 | 217.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.359.000 | 54.400 | 14-11 | 1.359.000 | 4 | 59.200 | CCF24 | 1.359.000 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

El Suscrito Revisor Fiscal identificado con cédula de ciudadanía 79.321.905 de Bogotá y tarjeta profesional No. 34308-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad AUTOTOOLS SAS, identificada con NIT. 830.087.675-6, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOTOOLS SAS identificada con NIT 830.087.675-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de noviembre de 2023, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:



_____
Oscar Ramírez Castillo
Tarjeta No. 34308-
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 
Representante Legal: JIMMY MONTOYA MORALES.
C.C. No. 8.092.861 de Cartagena

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8E0B7B0BF6F8F54

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**


**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR RAMIREZ CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79321905 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34308-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.321.905
RAMIREZ CASTILLO
APELLIDOS
OSCAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1524700-00062463-M-0079321905-20080901
6340003289


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
34308-T
OSCAR
RAMIREZ CASTILLO
C.C. 79.321.905
RESOLUCION INSCRIPCION 113-T FECHA 5-XI-92
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente
00041771


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.092.861**

**MONTOYA MORALES**

APELLIDOS

**JIMMY**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1955**

**BOGOTA D.C**

**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA

**B+** G.S. RH

**M** SEXO

**05-AGO-1976 CARTAGENA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00244132-M-0009092861-20100709 **00226**23056A 1 1140877067