ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	FECHA: 01/MAR/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.				
CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	008 de 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($683.274.356,26)	FECHA DE INICIACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA			DURACIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S. R.L./ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA			FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE ENERO DE 2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	07 DE DICIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Cajicá, a los siete (07) días del mes de diciembre del Año DOS MIL VEINTITRES (2023), se reunieron las siguientes personas: LUIS CARLOS VELOSA NEISA, Representante Legal del CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 en calidad de Contratista; DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA, Representante Legal de GKAIROS S.A.S., en calidad de Interventor, El Ingeniero JOHN SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, la Arquitecta LORENA TOVAR VANEGAS, Directora de Construcciones y Supervisión y la ingeniera ANA MARÍA SÁNCHEZ, en calidad de Profesional Universitario SIOP, para dejar constancia de la presente Acta Parcial de Corte Parcial No, 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
PLACA HUELLA CARRERA SOTOGRANDE CAJICA											
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	321,15	33.043,00	$ 10.611.759,45	291,15	$ 9.620.469,45	0,00	$ -	30,00	991.290,00
1,02	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	321,15	127.851,00	$ 41.059.348,65	321,15	$ 41.059.348,65	0,00	$ -	0,00	-
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS	M2	1766,33	3.608,00	$ 6.372.918,64	61,33	$ 221.278,64	0,00	$ -	1705,00	6.151.640,00
1,04	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)	ML	321,15	15.739,00	$ 5.054.579,85	71,15	$ 1.119.829,85	0,00	$ -	250,00	3.934.750,00
1,06	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1766,33	1.275,00	$ 2.252.070,75	61,33	$ 78.195,75	0,00	$ -	1705,00	2.173.875,00
1,08	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27,29	67.991,00	$ 1.855.474,39	27,29	$ 1.855.474,39	0,00	$ -	0,00	-
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4,01	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	146,42	780.473,00	$ 114.276.856,66	0,00	$ -	3,58	$ 2.794.093,34	150,00	117.070.950,00
4,02	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	71,59	524.762,00	$ 37.567.711,58	0,00	$ -	23,41	$ 12.284.678,42	95,00	49.852.390,00
4,03	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	59,73	617.148,00	$ 36.862.250,04	24,73	$ 15.262.070,04	0,00	$ -	35,00	21.600.180,00
4,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9420,67	8.764,00	$ 82.562.751,88	0,00	$ -	2079,33	$ 18.223.248,12	11500,00	100.786.000,00
PLACA HUELLA CARRERA 3 PIEDRA LUNA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ											
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	327,15	33.043,00	$ 10.810.017,45	302,15	$ 9.983.942,45	0,00	$ -	25,00	826.075,00
1,02	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	327,15	127.851,00	$ 41.826.454,65	0,00	$ -	19,35	$ 2.473.916,85	346,50	44.300.371,50
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS	M2	1799,33	3.608,00	$ 6.491.982,64	0,00	$ -	290,67	$ 1.048.737,36	2090,00	7.540.720,00
1,04	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)	ML	327,15	15.739,00	$ 5.149.013,85	42,15	$ 663.398,85	0,00	$ -	285,00	4.485.615,00
1,06	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1799,33	1.275,00	$ 2.294.145,75	0,00	$ -	210,67	$ 268.604,25	2010,00	2.562.750,00
1,08	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27,78	67.991,00	$ 1.888.789,98	0,00	$ -	20,02	$ 1.361.179,82	47,80	3.249.969,80
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4,01	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	149,15	780.473,00	$ 116.407.547,95	0,00	$ -	20,85	$ 16.272.862,05	170,00	132.680.410,00
4,02	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	72,95	524.762,00	$ 38.281.387,90	0,00	$ -	37,05	$ 19.442.432,10	110,00	57.723.820,00
4,03	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	60,85	617.148,00	$ 37.553.455,80	25,65	$ 15.829.846,20	0,00	$ -	35,20	21.723.609,60
4,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9595,60	8.764,00	$ 84.095.838,40	0,00	$ -	2455,97	$ 21.524.101,96	12051,57	105.619.940,36
SUBTOTAL					$ 683.274.356,26		95.693.854,27		$ 95.693.854,27		$ 683.274.356,26
ADMINISTRACION		25%									
IMPREVISTOS		2%									
UTILIDAD		3%									
AJUSTE A LA DECENA											
TOTAL COSTOS OBRA					$ 683.274.356,26		$ 95.693.854,27		$ 95.693.854,27		$ 683.274.356,26

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoria.

NOTA: EL VALOR DEL A.I.U. SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL VALOR UNITARIO DE CADA ITEM, POR LO CUAL EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYE EL 30%

NOMBRE: ING. LUIS CARLOS VELOSA NEISA	NOMBRE: ING.GUILLERMO CAICEDO NIETO	NOMBRE: ING. LUIS CARLOS VELOSA NEISA	NOMBRE: DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA	NOMBRE: ARQ. LORENA TOVAR VANEGAS	NOMBRE: ING. JOHN SALAZAR ORTIZ
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL (OBRA)	REPRESENTANTE LEGAL (INTERVENTORIA)	DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS