	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta: 10	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 06 - 12 - 2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Hugo Correa
Isidro Flores
Andrea Suárez L.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de seguimiento avance proyecto ovino

TEMAS A TRATAR:

1. Seguimiento a la iniciativa
2. Modulo VI: Maquinaria agrícola y abonos organicos
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	El beneficiario mecanizo el terreno para la instauración del banco forrajero pero por el tiempo no es posible instalarlo, no ha adelantado ninguna acción para la siembra del pasto Se adelantaron las bases del redil y la madera para el techo se programo terminar la construcción en el transcurso del mes
2.	Modulo VI: Herramienta agrícola y abonos organicos • Abonos organicos con desechos caseros • Abono organico aprovechamiento estiercol ovino • Pica pasto • Funcionamiento y mantenimiento (video interactivo) • Entisaje

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Manejar la maquina con responsabilidad	Beneficiario	31-12-2023
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Hugo Correa	Beneficiario	
Isidro Florez Giada	PNN El Cocuy	Isidro Florez Giada
Andres Suárez L	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



