USPEC
22/11/2023 10:51:43 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO,
I-2023-004019

MEMORANDO

PARA : **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Directora General (E)

DE: Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICATORIO OTROSI No. 5, CONTRATO DE OBRA 267 DE 2022

FECHA: Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, la solicitud de la necesidad de realizar el modificatorio de MODIFICACION Incluir parágrafo 1 en la CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO – del contrato de obra N°267 de 2022.

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,



JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Elaboró: Arq. Miguel Andres Cuadros Rojas – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Aprobo: Ing. Juan JOse Casasfranco Medellin – Subdirectora De Seguieminto A La Infraestructura. DINFRA
Ubicación archivo fisico: \\192.168.70.23\Proyectos_Inversion\005 TÉCNICO\501_EPC-AS-ERE-JP_ITAGÜI - LA PAZ\2022\Ejecucion\MODULARES\CTO 267 D\2022\2. CTO 267-2022_RANCHO_DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS SÓLIDOS_CERRAMIENTO DE SEGURIDAD_ OBRAS DE URBANISMO \2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES\2. PRORROGA+RESERVA

PROYECTO	MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS CONTRATISTA	11/21/2023 5:00:39 PM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	11/22/2023 10:51:31 AM	