Villavicencio, 13 de diciembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº. 984 DE 2023

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

GENERALIDADES			
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	ACEPTACION OFERTA No.984 - PROCESO SELECCIÓN PUBLICA – MODALIDAD MINIMA CUANTIA - IDERMETA MC-010-2023		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA Nit. 822002510-6		
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA	CORPORACION ORINOQUIA VIVA BASTOS PALOMINO ORLANDO **NIT . 900126928-6**		
OBJETO	ANULAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO Y SOCIAL 2023 EN BUSCA DE INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE 3573 NNAJ EN CONDICIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS **($324.606.600) M/CTE**		
CDP No.	**772** DE OCTUBRE 03 DE 2023		
TERMINO DE EJECUCIÓN	**TRES (03) DIAS** CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**1954** DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR Y CARGO	**DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ** Subdirector Técnico		
POLIZAS DE GARANTIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**CV-100036412**	**VIG. 03-NOV-2023**
	PÓLIZA DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	**CV-100036412**	**VIG. 03-NOV-2023**
	PAGO DE SALÁRIO Y PENSIONES SOCIALES	**CV-100036412**	**VIG. 03-NOV-2023**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**CV-100036412**	**VIG. 03-NOV-2023**
	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD	**CV-10009628**	**VIG. 03-NOV-2023**
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	VILLAVICENCIO, 03 DE NOVIEMBRE Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FORMA DE PAGO	El instituto desembolsara los dineros presupuestados para la factura contratación así: **UN PAGO ANTICPADO Y UN PAGO FINAL** realizados de la siguiente manera:		

	PAGO ANTICIPADO : equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del presupuesto, por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (162.303.300) M/CTE**., previa suscripción de acta de inicio, aprobación de las garantías exigidas en el convenio de asociación y autorización de pago por parte del supervisor designado. UN PAGO FINAL a la terminación y cumplimiento a satisfacción del total del convenio de asociación equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del presupuesto, por valor de **CIENTO SESENTA Y DOSS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 162.303.300) M/CTE**
FECHA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2023
No. PROYECTO	2020005500177

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

A través del registro en SECOP II se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente a la ejecución de las obligaciones pactadas, según el siguiente detalle:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se ejecutó el **100%** de las actividades previstas en el contrato **984 de 2023**, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y las evidencias físicas y en medio magnético.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones específicas que fueron ejecutadas durante el plazo de ejecución del contrato fueron las siguientes:

Actividad No. 1 - TRANSPORTE:

Municipio: Guamal
Fecha: 04 de noviembre de 2023

EJECUCION:
NNA Atendidos **3573**
Valor de transporte ejecutado: **$171.324.900.**

Servicio de transporte expreso terrestre especial de pasajeros, interdepartamental, ida y vuelta, desde los puntos establecidos por Idermeta, así:

TRANSPORTE TERRESTRE				
MUNICIPIO	**CENTRO CASABE**	**NUMERO DE PERSONAS**	**DESTINO**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA**
Villavicencio	ALTO POMPEYA	33	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	BARCELONA	24	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	BUENA VISTA	48	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	COCUY	44	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	CONCEPCION-CUNCIA	27	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	RINCON DE POMPEYA	47	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **CAROL VICTORIA CAMACHO y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SANTA ROSA	32	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MARIA FERNANDA FERNANDEZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica

	SECTOR 13 DE MAYO-BETTY CAMACHO	57	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **CLAUDIA PEREZ CARDENAS y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR ANTONIO RICAURTE-SAN BENITO	57	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR BRISAS DEL GUATIQUIA-LA LAMBADA	56	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **YULI MUÑOZ AYA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR CAMILO TORRES-SAN JOSÉ-COLINAS	58	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **DANIEL ANDRES RIVEROS y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR CAMINO GANADERO	61	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR CENTAUROS-COMUNEROS-VILLA DEL PALMAR	49	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR CHAPINERO-GALAN-ESMERALDA	67	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR DANUBIO-2000-RECREO	70	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR JUAN PABLO 2-OCOA 1	48	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR LA MADRID 1	51		Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de

			Guamal	**CAMILA CASTAÑEDA** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR LA MADRID 3	55	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR LA MADRID 5	76	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **LAURA DANIELA RODRIGUEZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR LA NOHORA	67	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR MALVINAS-EL DIQUE-LA BASTILLA	66	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR MORICHAL-COVISAN-CANAAN	78	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **NATHASHA KALVO** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR NUEVA COLOMBIA-VENCEDORES	74	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **NATHASHA KALVO** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR NUEVO AMANECER-LA ROCHELA-DIVINO NIÑO	62	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MARIA ALEJANDRA A** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR OLIMPICO-POPULAR-VILLA ORTIZ	66	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR PINARES DEL ORIENTE-VILLAS DEL OCOA	74	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ** y **Anexo #1** Evidencia fotográfica

	SECTOR PLAYA RICA-LA ISLA-VILLA SONIA	48	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR PORFIA 1 Y 4	64	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **INGRY JINETHN LOPEZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR PORFIA 2 Y 3	75	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR PORTALES-COVISA	80	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **SANDRA YANETH GARZON y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR POZO 20	28	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **SONIA PAREDES y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR RELIQUIA 1 y 2	58	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **YELEIDE MORA HUERFANO y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR RELIQUIA 4	56	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **ALEJANDRA LOZANO HERRERA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR RETIRO-DOS MIL ALTO-CANEY	52	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR SAN ANTONIO DOS	51	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR SAN ANTONIO-BRILLANTE	79		Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo**

			Guamal	**# 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR SAN CARLOS-PINILLA	58	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR SANTA FE-INDUSTRIAL	53	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **YULY MUÑOZ AYA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR TOPACIO	61	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR VILLA DEL SOL-CATALUÑA	41	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **NINY MORA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR VILLA HERMOSA	41	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **ANGELA COSTANZA REYES y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR VILLA JULIANA	30	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **GABRIEL ORTEGA MURCIA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	SECTOR VILLA LORENA-LOMA LINDA-LOMA AZUL	51	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
Acacías	DINAMARCA	112	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **JOVANA PATRICIA JULIO MAESTRE y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	UPZ 1	85		Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de

			Guamal	**MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	UPZ 3-4	84	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
Cumaral	GUACAVIA	27	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **KAREN DAYANA BELTRAN y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	VERACRUZ	13	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **KAREN DAYANA BELTRAN y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	VILLA NIDIA	79	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **RUTH VIVIANA REINA GUTIERREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
Granada	AGUAS CLARAS	14	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	CANAGUARO	64	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **DIANA MARCELA LONDOÑO y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	DOS QUEBRADAS	19	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	PUERTO CALDAS-CENTRO	55	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **ADRIANA VARGAS GARCIA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	VILLAS DE GRANADA-LAS VILLAS	49	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **YURANY PAOLA VEGA y Anexo #1** Evidencia fotográfica

Puerto López	CENTRO	104	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **DANIEL HOYOS y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	MENEGUA	83	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	PACHAQUIARO	97	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **NEIDY ROJAS GONZALEZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	PUEBLO NUEVO	65	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **RUBY ESPERANZA MOSQUERA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	REMOLINO	91	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ y Anexo #1** Evidencia fotográfica
Vista Hermosa	CENTRO	101	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **THALIA LADINO y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	MARACAIBO	11	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **DEISY MURCIA y Anexo #1** Evidencia fotográfica
	PIÑALITO	47	Guamal	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 6** recibidos a satisfacción de **SARAI GUZMAN ROJAS y Anexo #1** Evidencia fotográfica

Actividad No. 1 - REFRIGERIOS:

Municipio: Guamal

Fecha: 04 de noviembre de 2023

EJECUCION:
NNA Atendidos **3573**
Valor de refrigerio principal: $58.954.500
Valor de refrigerio secundario: $94.327.200
TOTAL, REFRIGERIOS **$153.281.700**

REFRIGERIOS ENTREGADOS

MUNICIPIO	CENTRO CASABE	NUMERO DE PERSONAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA
Villavicencio	ALTO POMPEYA	33	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	BARCELONA	24	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	BUENA VISTA	48	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	COCUY	44	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	CONCEPCION-CUNCIA	27	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	RINCON DE POMPEYA	47	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **CAROL VICTORIA CAMACHO**
	SANTA ROSA	32	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MARIA FERNANDA FERNANDEZ**

	SECTOR 13 DE MAYO- BETTY CAMACHO	57	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **CLAUDIA PEREZ CARDENAS**
	SECTOR ANTONIO RICAURTE-SAN BENITO	57	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR BRISAS DEL GUATIQUIA-LA LAMBADA	56	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **YULI MUÑOZ AYA** .
	SECTOR CAMILO TORRES-SAN JOSÉ-COLINAS	58	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **DANIEL ANDRES RIVEROS**
	SECTOR CAMINO GANADERO	61	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR CENTAUROS-COMUNEROS-VILLA DEL PALMAR	49	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR CHAPINERO-GALAN-ESMERALDA	67	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR DANUBIO-2000-RECREO	70	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR JUAN PABLO 2-OCOA 1	48	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR LA MADRID 1	51	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo #**

			4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2 recibidos a satisfacción de **CAMILA CASTAÑEDA**
	SECTOR LA MADRID 3	55	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR LA MADRID 5	76	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **LAURA DANIELA RODRIGUEZ**
	SECTOR LA NOHORA	67	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR MALVINAS-EL DIQUE-LA BASTILLA	66	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR MORICHAL-COVISAN-CANAAN	78	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **NATHASHA KALVO**
	SECTOR NUEVA COLOMBIA-VENCEDORES	74	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **NATHASHA KALVO**
	SECTOR NUEVO AMANECER-LA ROCHELA-DIVINO NIÑO	62	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MARIA ALEJANDRA A**
	SECTOR OLIMPICO-POPULAR-VILLA ORTIZ	66	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR PINARES DEL ORIENTE-VILLAS DEL OCOA	74	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**

	SECTOR PLAYA RICA-LA ISLA-VILLA SONIA	48	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR PORFIA 1 Y 4	64	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **INGRY JINETHN LOPEZ**
	SECTOR PORFIA 2 Y 3	75	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR PORTALES-COVISA	80	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION** recibidos a satisfacción de **SANDRA YANETH GARZON**
	SECTOR POZO 20	28	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION** recibidos a satisfacción de **SONIA PAREDES**
	SECTOR RELIQUIA 1 y 2	58	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION** recibidos a satisfacción de **YELEIDE MORA HUERFANO**
	SECTOR RELIQUIA 4	56	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION** recibidos a satisfacción de **ALEJANDRA LOZANO HERRERA**
	SECTOR RETIRO-DOS MIL ALTO-CANEY	52	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
	SECTOR SAN ANTONIO DOS	51	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR SAN ANTONIO-BRILLANTE	79	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo #**

			4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2 a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR SAN CARLOS-PINILLA	58	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** a satisfacción de **MELISSA FLOREZ**
	SECTOR SANTA FE-INDUSTRIAL	53	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2**ecibidos a satisfacción de **YULY MUÑOZ AYA**
	SECTOR TOPACIO	61	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
	SECTOR VILLA DEL SOL-CATALUÑA	41	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **NINY MORA**
	SECTOR VILLA HERMOSA	41	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **ANGELA COSTANZA REYES**
	SECTOR VILLA JULIANA	30	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **GABRIEL ORTEGA MURCIA**
	SECTOR VILLA LORENA-LOMA LINDA-LOMA AZUL	51	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
Acacías	DINAMARCA	112	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **JOVANA PATRICIA JULIO MAESTRE**
	UPZ 1	85	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**

	UPZ 3-4	84	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
Cumaral	GUACAVIA	27	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **KAREN DAYANA BELTRAN**
	VERACRUZ	13	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2**recibidos a satisfacción de **KAREN DAYANA BELTRAN**
	VILLA NIDIA	79	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **RUTH VIVIANA REINA GUTIERREZ**
Granada	AGUAS CLARAS	14	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
	CANAGUARO	64	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **DIANA MARCELA LONDOÑO**
	DOS QUEBRADAS	19	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
	PUERTO CALDAS-CENTRO	55	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **ADRIANA VARGAS GARCIA**
	VILLAS DE GRANADA-LAS VILLAS	49	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **YURANY PAOLA VEGA**
Puerto López	CENTRO	104	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo #**

			4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2 recibidos a satisfacción de **DANIEL HOYOS**
	MENEGUA	83	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
	PACHAQUIARO	97	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **NEIDY ROJAS GONZALEZ**
	PUEBLO NUEVO	65	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **RUBY ESPERANZA MOSQUERA**
	REMOLINO	91	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **MELISA FLOREZ**
Vista Hermosa	CENTRO	101	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **THALIA LADINO**
	MARACAIBO	11	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **DEISY MURCIA**
	PIÑALITO	47	Se ejecutó de acuerdo con el contrato, ver informe **Anexo # 2 REFRIGERIO PRINCIPAL; Anexo #3 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 1 ; Anexo # 4 REFRIGERIO SECUNDARIO OPCION 2** recibidos a satisfacción de **SARAI GUZMAN ROJAS**

Se cumplió a cabalidad con el cronograma de entrega de refrigerios el cual fue el siguiente:

DESCIPCION DE LA ACTIVIDAD	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTAD	% EJECUCION
Entrega de refrigério principal (combo infantil)	**3573**	**3573**	100%
Entrega de refrigerio secundario (Opción 1)	**3573**	**3573**	100%

digital de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato.

4. INFORME FINANCIERO

ACTIVIDAD	PTO IDERMETA	PTO EJECUTADO	% EJECUCION	DIFERENCIA
TRANSPORTE	171.324.900	171.324.900	100%	0
REFRIGERIOS	153.281.700	153.281.700	100%	0
TOTALES	**324.606.600**	**324.606.600**	**100%**	**0**

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 324.606.600**		
PAGO ANTICIPADO		**$ 162.303.300**	50%
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA		**$ 162.303.300**	50%
SUMAS IGUALES	**$ 324.606.600**	**$ 324.606.600**	100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato Nº **984 de 2023**, habiendo desarrollo el 100% de todas las obligaciones pactadas, cumpliendo además con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente un pago final a la terminación y cumplimiento a satisfacción del total del convenio de asociación equivalente al CINCUENTA por ciento (50)% del valor total del presupuesto, por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (162.303.300) M/CTE.**

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente un pago final a la terminación y cumplimiento a satisfacción del total del convenio de asociación equivalente al CINCUENTA por ciento (50)% del valor total del presupuesto, por valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (162.303.300) M/CTE.**

DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ
Subdirector Técnico
Supervisor Contrato 984/2023

Elaboró	Sebastian Camilo Florez Morales, CPS Idermeta	
Reviso	Katherine Alfonso Mican, CPS Idermeta	