"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			**14**		
1.2. Período del informe	**Del**	16/10/2023			
	Al	31/10/2023			
1.3. Contrato #	FGN RCE IPSE-0042	**Fecha**	28/10/2022	**Tipo de Contrato**	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN
1.4. Objeto					
1.5. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL.					
1.6. Nombre del contratista					
DORADAUTOS S.A.S					
1.7. Cédula o NIT			**1.8. Correo electrónico**		
900.927.037-6			Gerencia.doradautos2@gmail.com		
1.9. Dirección			**1.10. Teléfono**		
Cra 60 N 11-38			3176649817		
1.11. Fecha de Inicio			1/11/2022		
1.12. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☐ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.13. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
AURA STELLA MATEUS PEDRAZA	
2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**

SECCIÓN BIENES-GRUPO TRANSPORTES	10024
2.4. Correo electrónico	Aura.mateus@fiscalia.gov.co
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 1.348.852.434	Pesos M/CTE
3.2. Vigencias futuras	(•) SI	( ) NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2022	16422	110.000.000,00
2023	822	1.057.342.049,00
2024	822	181.510.385,00
TOTAL		1.348.852.434,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
16422	20/05/2022
823	2/01/2023
17023	26/07/2023
18123	13/09/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
551722	28/10/2022
623	2/01/2023
398123	8/08/2023
510423	6/10/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	Si es un **SI** busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	**VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA**	**VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME**	**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR**
30/11/2022	**1.348.852.434,00**	0	37.323.840,64	1.311.528.593,36
12/01/2023	**1.348.852.434,00**	37.323.840,64	72.676.159,32	1.238.852.434,04
30/01/2023	1.348.852.434 – reducción 0,4 = **1.348.852.433,96**	109.999.999.96	100.331.895,97	1.138.520.538,03
21/02/2023	**1.348.852.433,96**	210.331.895,93	152.826.268,91	985.694.269,12
31/03/2023	**1.348.852.433,96**	363.158.164,84	133.068.721,76	852.625.547,36
31/04/2023	**1.348.852.433,96**	496.226.886,60	120.000.273,79	732.625.273,57
10/05/2023	**1.348.852.433,96**	616.227.160,39	120.001.439,64	612.623.833,93
31/05/2023	**1.348.852.433,96**	736.228.600,03	129.991.516,08	482.632.317,85
30/06/2023	**1.348.852.433,96**	866.220.116,11	149.963.408,62	332.668.909,23
31/07/2023	1.348.852.433,96 + adición 200.000.000 = **1.548.852.433,96**	1.016.183.524,73	100.003.813,24	432.665.095,99
31/08/2023	**1.548.852.433,96**	1.116.187.337,97	51.154.710,98	381.510.385,01
15/09/2023	1.548.852.433,96 + adición 400.000.000 = **1.948.852.433,96**	1.167.342.048,95	45.847.788,34	735.662.596,67
15/10/2023	**1.948.852.433,96**	1.213.189.837,29	113.534.038,35	622.128.558,32
30/10/2023	**1.948.852.433,96**	1.326.723.875,64	39.970.246,98	582.158.311,34

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
1/08/2023	Elija acá el numero	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Adición por $200.000.000,00
6/10/2023	Elija acá el numero	2	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Adición por $400.000.000,00

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	70%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	75,05%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación: **28/11/2023**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Cuadro de facturas

Informes anexos	○ SI	○ NO	◉ N/A
Tipo y detalle del informe:	N/A		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo al objeto del contrato, en sus tiempos de recibido y entrega de automotores, con servicios especializados en diagnosticos oportunos y reparaciones adecuadas a cada vehiculo, dando solucion a nuestro parque automotor

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No N/A que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. **FGN - RCE – IPSE - 0042** de **28 octubre 2022**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		**Cédula**	
AURA STELLA MATEUS PEDRAZA		46.671.166	
Ciudad	BOGOTA	**Fecha**	4/12/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**César Augusto Terraza Zúñiga**	**CATZ**	**4/12/2023**
Revisó	**Aura Stella Mateus Pedraza**	**ASMP**	**4/12/2023**


Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Bogotá, noviembre 28 de 2023

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

OSCAR JAVIER ALARCON FIERRO identificado como aparece al pie actuando como Representante Legal de DORADAUTOS SAS con Nit. 900.927.037-6, certifico la empresa que Represento se encuentra al día en cuanto a los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los últimos seis (6) meses calendario que legalmente sean exigibles a la fecha,

Cordialmente,



_____
OSCAR JAVIER ALARCON FIERRO
C.C. 80.073.971 de Bogotá
Representante Legal de DORADAUTOS S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 60 #11-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7452679	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	276945338	9458917584	E	2023/11/10	2023/11/15	BANCO AV VILLAS	5	$1,796,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52083098	BOHORQUEZ AURORA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
2	CC	1023026487	FONSECA FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
3	CC	96193715	LOPEZ LUIS	230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
4	CC	52190554	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$6,320,000**	**$1,127,200**			**$6,320,000**	**$252,800**			**$6,320,000**	**$252,800**			**$6,320,000**	**$154,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,127,200	$5,700	$0	$1,132,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$743,200	$3,700	$0	$746,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$154,100	$800	$0	$154,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$154,100	$800	$0	$154,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,800	$1,300	$0	$254,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$252,800	$1,300	$0	$254,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$252,800	$1,400	$0	$254,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$110,400	$600	$0	$111,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$142,400	$800	$0	$143,200
TOTAL				**4**	**$1,786,900**	**$9,200**	**$0**	**$1,796,100**

2023/11/28 01:53 PM