GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**LISTA DE CHEQUEO**	Código: FO-M7-P6-021 Versión: 02 Fecha de aprobación: 08 -06-2021

Organismo: <<INDICAR ORGANISMO>>

Contrato/Convenio No.:

Objeto:

EVENTO: ADICIÓN __ PRÓRROGA __ MODIFICACIÓN __ SUSPENSIÓN ___ REINICIO___
Numero Consecutivo:

NOTA: Esta lista es una guía para verificar los documentos mínimos que debe contener el expediente de contratación, no establece el orden de los mismos ya que el archivo de los documentos debe hacerse de manera cronológica.

DOCUMENTO	**MARCAR X - N/A**	
Con la finalidad de dar cumplimiento a la política nacional de cero papel, no se deben imprimir los documentos que se generen electronicamente en la plataforma Secop II. Por tanto, en este punto se debe indicar el formato del documento	**FÍSICO**	**ELECTRÓNICO**
JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO		X
ACEPTACION O SOLICITUD DEL CONTRATISTA O ASOCIADO PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO O CONVENIO		X
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ACTUALIZADO		X
CDP QUE RESPALDA ADICION		N/A
CRONOGRAMA		X
CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTUALIZADO		X
CONSTANCIA DE CONSULTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURÍDICA)		X
CONSTANCIA DE CONSULTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURÍDICA)		X
CONSTANCIA DE CONSULTAS POLICÍA NACIONAL (ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS)		X
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y FONDO DE SOLIDARIDAD (CUANDO APLIQUE).		X
FOTOCOPIA CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (CUANDO APLIQUE)		X
CERTIFICADO VIGENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (CUANDO APLIQUE)		X
ACTA DE COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN		
CERTIFICADO DE COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN (CUANDO APLIQUE)		
RPC (CUANDO APLIQUE)		
MINUTA DE LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN (CUANDO APLIQUE)		
ACTA DE SUSPENSIÓN O REINICIO (CUANDO APLIQUE)		
GARANTÍA ACTUALIZADA A LA FECHA DEL EVENTO: ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN (CUANDO APLIQUE) O A LA FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN O REINICIO (CUANDO APLIQUE)		
FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZADA DE CONFORMIDAD CON EL EVENTO: ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN (CUANDO APLIQUE) O A LA FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN (CUANDO APLIQUE)		
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN SECOP		
CONSTANCIA DE PUBLICACION EN EL SISTEMA DISPUESTO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600016589
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	03/11/2023

OBJETO: CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CON-15373		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S.	
	NIT	800.184.582-6	
VALOR [$]:	INICIAL	TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($3.300.985.522), IVA INCLUIDO DEL 19%)	
	ACTUAL (CON ADICIONES)	TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($3.300.985.522), IVA INCLUIDO DEL 19%)	
PLAZO:	INICIAL	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre del 2023	
		INICIO	16/11/2023
		TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2023
	PRÓRROGAS	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:		15/12/2023	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.	1

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado con sus respectivos anexos.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. _1_					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	**X**	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	*Cláusula que se requiere modificar*				

	CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre del 2023, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. *Solicitud de modificación* Prorrogar en un plazo de seis (2) meses el contrato. *Propuesta de modificación* Prorrogar el presente contrato en 2 meses del 15 de diciembre de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Actualmente se está ejecutando el contrato **4600016589** de 2023, suscrito entre **Geotecnia & Cimentaciones SAS** y la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es la ***"CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓNAL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS – SINC"***, por medio de la presente solicitud, y por las razones que se expondrán a continuación, nos permitimos solicitar a la constitución de la reserva presupuestal, atendiendo las situaciones de orden público, accesibilidad y lluvias que han experimentado los equipos que están haciendo el levantamiento de la información en campo y que no han permitido la entrega oportuna los bienes y servicios contratados.

1. Antecedentes Relevantes

- El pasado tres (3) de noviembre de 2023 Geotecnia & Cimentaciones SAS y la Gobernación de Antioquia suscribieron el Contrato 4600016589, el cual tenía un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, sin sobrepasar el quince (15) de diciembre de 2023.
- El pasado dieciséis (16) de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato, y en esa misma fecha Geotecnia & Cimentaciones dio inicio al componente de campo previsto para la ejecución del contrato.

- A pesar de que en conjunto con la Supervisión designada por la Gobernación se tomaron una serie de medidas preventivas para prevenir que causas de fuerza mayor generaran retrasos en la operación, las condiciones climáticas, de seguridad, de accesibilidad de las vías y del estado general de las vías ha causado traumatismos en la operación que nos han llevado a solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual.

2. Situaciones en Campo

Como es de conocimiento de las Partes del contrato, el objeto principal de este proyecto es levantar información fidedigna acerca de las condiciones de las vías del Departamento a cargo de la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, el proyecto obliga al contratista a llevar equipos técnicos experimentados a sitios de difícil acceso, de los cuales se cuenta con poca información primaria y secundaria, que presentan situaciones de seguridad altamente complejas que imposibilitan la movilización en horas de la tarde en ciertos sectores, que también están presentando cierres por deslizamientos y cierres totales o parciales.

A. Situaciones de orden público

A la fecha se han presentado situaciones complejas de orden público para tres (3) comisiones, que se han enfrentado con bloqueos en vía con personal camuflado, señalización de indicaciones en campo minado y recomendaciones de autoridades municipales que sugieren evitar vías que están incluidas en el levantamiento objeto del contrato.

<table>
<tr><th>VÍA</th><th>SITUACIÓN</th><th>REGISTRO FOTOGRÁFICO</th></tr>
<tr><td>60AN19-1 San Carlos – San Miguel

Noviembre 20 – 2023</td><td>Se presenta señalización indicando la presencia de campos minados, así como la presencia de lo que parecieran ser artefactos explosivos intimidatorios.</td><td></td></tr>
<tr><td>60AN19-1 San Miguel – Los Planes

Diciembre 4 – 2023</td><td>Se presenta señalización indicando presencia de campos minados</td><td></td></tr>
<tr><td>Urabá, Necoclí y Arboletes</td><td>Se presentan grupos armados en la vía que detienen los vehículos y solicitan al personal devolverse al lugar de origen</td><td rowspan="4">No se tomó foto por motivos de seguridad</td></tr>
<tr><td>25AN15-1 Cáceres - El Tigre - Alto Tamaná - La Chilona</td><td>Se reporta presencia de minería ilegal y amenazas verbales a los equipos de trabajo.</td></tr>
<tr><td>25AN16 Jardín (Ruta 25) - Manizales</td><td rowspan="2">Se ha identificado que ciertas vías presentan alteraciones en el orden público debido a la presencia de zonas mineras ilegales, ausentes de vigilancia por parte de las fuerzas policiales y militares. Por consiguiente, se sugiere con</td></tr>
<tr><td>25AN18 Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí</td></tr>
</table>

	prudencia abstenerse de ingresar a este tramo vial	

Los eventos resumidos en la tabla anterior se suman a las advertencias que han recibido las comisiones 5, 6 y 7 en campo, a quienes las mismas comunidades las han puesto en alerta sobre los riesgos asociados a realizar recorridos en campo en horas de la tarde, lo cual ha reducido de forma relevante los rendimientos diarios de los equipos que tienen que asegurarse de regresar a sus hoteles antes de las horas previstas para terminar los recorridos y lo cual ha obligado a reasignar equipos, con el costo en tiempo que ello conlleva.

B. Deslizamientos, pérdida de banca y cierres totales o parciales de vías

Adicional a los eventos de seguridad, los cuales, a pesar de no ser prevalentes, sí generan bastante temor en los equipos de trabajo, el Consultor ha identificado problemas muy recurrentes con la transitabilidad de algunas de las vías, las cuales presentan deslizamientos, cierres y pérdidas de banca que afectan de forma importante la velocidad de operación de los vehículos e incluso imposibilitan la movilización con vehículos, obligando a los equipos de trabajo a hacer recorridos a píe. Nos permitimos resumir los eventos que se han presentado en la lista a continuación:

- 60AN16 Autopista – El Ramal - Granada: paso restringido por afectación de banca que está siendo intervenida en el km 0+900 y en el km 11+700. Transitar con precaución.
- 60AN17-1 Cocorná – El Ramal – Granada: se presentan pérdidas de banca parciales en los km 1+200, km 2+700, km 3+800 y km 4+300. Transitar con precaución.
- Cáceres – La Chilona: se presentan pérdidas de banca en los km 32+000 y el km 34+000. Transitar con precaución. Tramo que influencia a la vía código 25AN15-1
- 62AN17 - Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia - Alto del Chuscal: en el km 26+000 se presenta pérdida de banca parcial y trabajos en la vía sobre el km 8+500–
- Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga (Cruce de Ruta 62) km 0+000 y Ebéjico (Quebrada La Sucia) km 3+127, según Resolución No. 2023060347919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de octubre de 2023, en los siguientes horarios:

Código	Nombre	Tramo Vial a Intervenir	Horario de cierre	Fechas de cierre
62AN17	La Miserenga(Cruce Ruta 62-Ebejico-Sevilla-Heliconia-Alto del Chuscal	La Miserenga (Cruce Ruta 62) PR 0+000 y Ebejico (Quebrada La Sucia) PR 3+127.	7:30 a.m. a 06:00 p.m.	Del 25 de Septiembre de 2023 al 25 de marzo de 2024

Horario de cierre vía 62AN17
Fuente: Reportes del estado vial, gobernación de Antioquia – 17 noviembre 2023 –

- 62AN17-1 Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: zona inestable geológicamente en el km 7+900. Transitar con precaución.
- 25BAN06 La Usa – Caicedo: se tiene Plan de Manejo de Tránsito para el corredor, según Resolución No. 2023060049049 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 27 de marzo de 2023. Lo anterior, debido a los trabajos de pavimentación.

- 62AN02 El Tres – San Pedro de Urabá: corredor con frentes de trabajo activos en los puntos críticos que se presentan en los km 3+630, km 9+323, km 12+301, km 26+600, km 31+000; además de la pavimentación de un tramo entre el km 14+500 y el km 20+136. Presencia de controladores viales.
- 62AN16 San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: se autoriza el cierre total del puente en el km 16+200 del corredor vial, por un periodo de seis (6) meses, por daños en las vigas del puente que pone en riesgo el tráfico seguro de vehículos. Según Resolución No. 2023060055337 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 25 de mayo de 2023.
- Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas: se mantiene paso a un carril en el sector El Madero (PR 71+800) por caída de material. Vías de paso hacia zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.
- Puente Paso Real: paso restringido (uno a uno).
- Afectación en desplazamiento a zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.
- 62AN10-1 Frontino – La Herradura – La Balsa: pérdida de banca en el km 5+000. Se tiene equipo de remoción de deslizamientos sobre el corredor vial Frontino – La Honda – La Herradura.
- 60AN09-2 Mi Casita (Fredonia) – Venecia: afectación de banca en el km 20+800.
- 60AN05 El Barroso - El Chaquiro – Salgar: se presenta pérdida de banca parcial en el km 4+500 del corredor.
- 60AN02-1 Puerto Boy – Betania: se presenta pérdida de banca parcial en el km 7+900 de la vía.
- 60AN11 La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia: se evidencia pérdida de banca en el km 15+200, se requiere ampliación para el tránsito de vehículos grandes. Transitar con precaución, paso habilitado a un (1) carril.
- 62AN24 San Roque – San Jorge: se presenta pérdida de banca parcial en el km 8+900.
- 62AN18-3 Entrerríos – Te a Labores – La Apartada - San José de la Montaña: se presenta pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña.
- 25AN06 Variante Don Matías (Ruta 25) – Entrerríos: desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

    - No transitar en condiciones de lluvias intensas
    - Transitar con precaución en horarios nocturnos

- La Morelia (Ruta 56) – Abejorral: se autoriza el cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida para la demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular. Según Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023.
- Cierre con zona de influencia en el tramo vial 05002VT176: Abejorral - Pantanillo - El Oro

Es importante resaltar que, en adición a los cierres puntuales que se han presentado en las vías, al final del mes de noviembre de presentaron unos niveles de pluviosidad inusuales en el Departamento de Antioquia, los cuales fueron advertidos por el IDEAM, que en múltiples comunicados advirtió de los riesgos de deslizamientos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que imposibilitan la operación segura de algunas de las comisiones en campo. En los últimos días las condiciones

climáticas han mejorado de forma significativa, lo cual esperamos se traduzca en un incremento significativo de los rendimientos en campo.

C. Deserción y Renuncia del Equipo de Campo

En ocasión a las condiciones climáticas y de seguridad de la zona, nos hemos visto enfrentados a un aumento significativo de los niveles de rotación del personal. De los cuales por lo menos seis (6) personas han renunciado, principalmente reiterando que no están dispuestos a laborar en sitios en los cuales sea imposible garantizar su seguridad.

Si bien Geotecnia & Cimentaciones ha atendido estas renuncias y ha presentado el personal de reemplazo para aprobación de la Gobernación, esta situación también ha generado retrasos importantes dada la necesidad de suspender las operaciones en algunas comisiones mientras se surte el traslado del reemplazo de las personas que han renunciado.

3. Rendimientos a la Fecha

Tal y como se ha venido reportando en las reuniones de avance que se están sosteniendo regularmente con la Supervisión del contrato, a la fecha en el componente de captura de información de campo las comisiones de trabajo reportan los siguientes avances al 3 de diciembre de 2023:

ACTIVIDAD	Avance (KM)	Total Contrato (KM)	% Avance
Levantamiento de Ejes	2.486	4.645	53%
Levantamiento de Elementos	1.163	4.645	24%

Nota 1: Al 3 de diciembre de 2023 en los kilómetros levantados de elementos se ha caracterizado información de aproximadamente 12.221 elementos de todo tipo.
Nota 2: El equipo técnico separó las comisiones de levantamiento de ejes de las comisiones encargadas del levantamiento de elementos puntuales, a efectos de optimizar el proceso de captura de información.

Es importante aclarar que, teniendo en cuenta los rendimientos en campo a la fecha, estimamos que el proceso físico de captura de datos en campo se extenderá aproximadamente hasta el quince (15) de enero de 2024. Posteriormente, el procesamiento y remisión de información para aprobación de la Gobernación esperamos se extienda un mes adicional, con lo cual la fecha de terminación estimada del proyecto es el quince (15) de febrero de 2024, por lo cual se solicitara el trámite de una prorroga al contrato de 2 meses, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el consultor.

4. ANEXOS

- Formato Lista de chequeo de modificación
- Solicitud para la modificación al contrato o convenio
- Informe de seguimiento a la contratación No. 1 del 17 de junio de 2022
- Informe mensual No. 1 remitido por PFA
- Banco de Proyectos
- Solicitud de Prórroga del Contratista
- Cronograma Prorroga

- Constancia de consultas:

  - Contraloría General de la República: Boletín de Responsables Fiscales del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
  - Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
  - Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.

- Certificado Cámara de Comercio
- Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista o asociado.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	14-44-101197180
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**
Cumplimiento del Contrato	Prorrogar la vigencia de la póliza en 2 meses adicionales según prorroga
Pago de Prestaciones Sociales	Prorrogar la vigencia de la póliza en 2 meses adicionales según prorroga
Calidad del Servicio	Prorrogar la vigencia de la póliza en 2 meses adicionales según prorroga

Para constancia, se firma la presente justificación el: 5/12/2023

_____

Nombre: CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ
SUPERVISOR

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISION	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	☒	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	16/11/2023		Hasta:	30/11/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	16/11/2023		Hasta:	30/11/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	**NÚMERO:**	4600016589	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	03/11/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de Méritos	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15373	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			16/11/2023	
OBJETO: CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	
	NIT		800.184.582-6	
VALOR [$]:	INICIAL:		TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($3.300.985.522), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.04	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		**TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($3.300.985.522**), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.04	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061575	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		24/10/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			15%	

PLAZO:	INICIAL		El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de **TRES (3) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el **15 de diciembre del 2023**		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			16/11/2023	15/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		**25%**			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		**0%**			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el documento anexo técnico y de acuerdo con los parámetros y cumpliendo con lo descrito en la "Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras – SINC" establecida por de la Resolución No. 412 de 2020 (o la última vigente) del Ministerio de Transporte, vigente durante la ejecución del Contrato.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Con este contrato, El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física busca la "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE."

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones, alcance y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CON-15373, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta de caracterización vial realizado (según **PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx**), con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.

El CONSULTOR deberá realizar la caracterización vial en los corredores definidos según tabla Anexa: **PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx**, el documento anexo técnico y de acuerdo con los parámetros y cumpliendo con lo descrito en la **"Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras – SINC"** establecida por de la Resolución No. 412 de 2020 (o la última vigente) del Ministerio de Transporte.

EL CONSULTOR seleccionado, deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para entregar al Ministerio de Transporte el producto de la caracterización vial realizada sobre las vías según tabla Anexa: **PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx**.

A continuación, se hará la verificación del componente técnico del contrato:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar la caracterización de las vías indicadas en el anexo **PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx**, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte	**25%**	**25%**	**Informe de Seguimiento remitido por el contratista**	

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Por tratarse de una consultoría, se determina el % de ejecución del periodo, de acuerdo a la ponderación de las actividades de levantamiento y procesamiento de información:

- Eje de la Vía
- Elementos Viales
- Procesamiento de Información

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En el periodo, el contratista Consultor desarrolló las gestiones necesarias para garantizar la gestión y puesta en marcha de las estrategias de comunicación para informar tanto a los líderes comunitarios

como representantes del área social de la Gobernación de Antioquia, del desarrollo de actividades. Lo anterior con la finalidad de contar con la respectiva autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamentos establecidos por la supervisión Contractual.

Los canales de comunicación empleados por el presente Consultor correspondieron a: correo electrónico, mensajes de telefonía móvil (vía directa WhatsApp) y llamadas telefónicas a los siguientes profesionales:

- DIEGO PEREZ
- ESTEFANIA ARANGO

Se contactó al profesional DIEGO PEREZ el día 16 de noviembre de 2023 en las oficinas de la gobernación de Antioquia, se dejó en conocimiento la necesidad que presenta Geotecnia y Cimentaciones SAS frente a los temas de seguridad pública que involucran al equipo técnico operativo que se encuentran ejecutando el inventario vial - Departamento de Antioquia, quien manifestó su disposición de colaboración en los momentos que fuesen necesarios, posteriormente se ha intentado comunicación vía telefonía y mensajería de texto (WhatsApp) con el fin de solicitar apoyo, pero no ha sido posible obtener respuesta por parte del funcionario.

El lunes 20 de noviembre de 2023 luego de culminar reunión en la gobernación se mantiene encuentro con la profesional ESTEFANÍA ARANGO, dándole a conocer la solicitud realizada al profesional DIEGO PEREZ, quien informa la ausencia de este por motivos de incapacidad. Posteriormente intenta comunicarse con la persona idónea para esta solicitud GUILLERMO DURANDO del cual no recibe respuesta. Por medio de mensaje de texto (WhatsApp) la profesional ESTEFENIA pone en conocimiento los datos del sr GUILLERMO para ser contactado directamente y exponer nuestro interés. En diferentes ocasiones se ha intentado contactar al profesional y a la fecha no ha sido posible obtener respuesta.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Secretaria de Infraestructura Física realiza el acompañamiento al personal de obra, la revisión en obra del cumplimiento de los compromisos pactados y otros requerimientos de índole SST.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DELOS COMPONENTE COMUNES.	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.	Cumple	La Minuta del contrato, acta de inicio y actas	Se perfecciono en conjunto la minuta del contrato y acta de inicio.

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	Cumple	Correos electrónicos con shape	La Secretaría a suministrado la información requerida por el contratista
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.	Cumple	Correos electrónicos y mesas de trabajo	La Secretaría programado mesas de seguimiento como apoyo a la ejecución del contrato para aclarar las dudas son la información remitida.
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.	Cumple	Listados de asistencia.	Se han asistido a reuniones programadas por parte del consultor y el Secretaría.
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	Cumple	Acta de Visita.	A la fecha no se han realizado visitas de campo. Se hacen reuniones de seguimiento.
6. Propender por el logro de los productos pactados.	Cumple	Informes de seguimiento.	Se solicita informe de seguimiento para revisar el avance del levantamiento de información.
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato, entre otras.	Cumple	Mesas de trabajo y Correos electrónicos.	La Secretaría programado mesas de trabajo para hacerle seguimiento al contrato.
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DELOS COMPONENTE TECNICO.	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
1. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar, para ello, presentará mensualmente los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. Todo acorde con el presupuesto oficial aprobado para este Concurso de Méritos.	Cumple	Planillas de seguridad social Planilla de pagos de salario y viáticos	El contratista remite certificado de estar al dia en el cumplimiento Aportes Parafiscales, Seguridad Social, ARL Y Fondo De Solidaridad (Cuando Aplique)
2. Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera.	Cumple	Correos electrónicos con shape	La Secretaría a suministrado la información requerida por el contratista
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y los demás documentos precontractuales. Igualmente, con las	Cumple	Informes de seguimiento, Bitácora y demás	A la fecha de elaboración del presente informe, el consultor

directrices que se den por parte de la entidad, a través del supervisor designado.		documentos que surjan de la ejecución del contrato	cumple con la presente obligación establecida en el contrato.
4. Realizar la caracterización de las vías indicadas en el anexo PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte	Cumple	N/A	A la fecha no se reporta la totalidad del inventario con las especificaciones según lo dispuesto en la resolución 412
5. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista; en caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Secretaría de Infraestructura Física las hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del contratante, previo visto bueno del supervisor, la entidad contratante podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.	Cumple	Entrega de las hojas de vida	A la fecha se dio el visto bueno por parte del supervisor del personal de obra.
6. Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final (incluir entre otros el registro fotográfico de los frentes de trabajo y las vías visitadas), de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y lo especificado en el pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en común acuerdo, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe final deberá contener toda la información acumulada.	Cumple	Informe semanal	Se realizan las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato
7. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato de consultoría, los cuales deberán ser aprobados por el Supervisor. Los documentos suscritos deberán considerar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digitales inalterables suscritas entre las partes.	Cumple	Acta de Inicio	A la fecha se ha realizado el acta de inicio entre las partes.
8. El contratista deberá contratar personal femenino	Cumple	N/A	A la fecha el contratista

correspondiente al treinta por ciento (30%) del personal profesional y el personal técnico no profesional. En caso de que la cantidad de personal correspondiente a ese treinta por ciento (30%) no esté dado por número entero, se deberá aproximar por exceso o por defecto así, cuando la fracción decimal del valor obtenido sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la fracción decimal sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.			se encuentra pendiente por enviar la información que dé cuenta del cumplimiento de este compromiso, una vez este realice el envío se realizará la respectiva verificación.
9. Presentar, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, cada una con los documentos soportes correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca el Departamento de Antioquia.	Cumple	Soportes para actas de pago.	A la fecha el contratista no ha presentado cuentas de cobro para pago.
10. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista se encuentra pendiente por enviar la información que dé cuenta del cumplimiento de este compromiso.
11. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El Contratista deberá entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la ejecución del objeto contractual, b) Todo el personal deberá estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos.	Cumple	Elementos de identificación y elementos de protección	El personal contratista cumple con la obligación contractual.
12. Diligenciar un libro de obra o bitácora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Especialistas de la consultoría y el Supervisor cuando éste visite el proyecto. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad contratante.	Cumple	Bitácora	El contratista remite Bitácora de eventos y a su vez estos son socializados en las reuniones de seguimiento.
13. Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.	Cumple	N/A	La Secretaría programado mesas de seguimiento como apoyo a la ejecución del contrato para aclarar las dudas y orientar en la ejecución del contrato.
14. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.	Cumple	Resolución de Delegación de Supervisión	.

15. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista se encuentra pendiente por enviar la información que dé cuenta del cumplimiento de este compromiso, una vez este realice el envío se realizará la respectiva verificación.
16. Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones o complementos que se consideren convenientes para el desarrollo de la consultoría. Lo que deberá informarse y ser avalado por el Departamento de Antioquia y de requerirse, contar con el soporte presupuestal para tal efecto.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista no ha hecho requerimientos para este compromiso.
17. Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversión vigente presentado por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión propuesto por el contratista.	Cumple	Cronograma de trabajo	El cronograma de actividades se estará analizando en el transcurso de tiempo establecido, dado a posibles inconvenientes e imprevistos
18. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de consultoría, las condiciones técnicas, económicas y financieras, ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecución del mismo.	Cumple	Informes de Seguimiento del Contratista, Balance Financiero	A la fecha el contratista se encuentra pendiente por enviar la información que dé cuenta del cumplimiento de este compromiso, una vez este realice el envío se realizará la respectiva verificación.
19. Actuar oportunamente resolviendo los asuntos de su competencia, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.	Cumple	Correos electrónicos, actas de reunión	A la fecha el contratista ha dado respuesta a los requerimientos solicitados.
20. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante	Cumple	Correos electrónicos, actas de reunión	A la fecha el contratista ha dado respuesta a los requerimientos solicitados
21. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Cumple	informes de seguimiento del contratista	El contratista presenta los respectivos informes de seguimiento para llevar el control.
22. Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo su responsabilidad la vigilancia e inspección del contrato encomendado.	Cumple	Bitácoras de Campo	
23. Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecución e inversión del contrato de consultoría con el fin de determinar de acuerdo a las	Cumple	N/A	A la fecha se viene cumpliendo con el cronograma estipulado.

necesidades técnicas, la suscripción de eventuales adiciones y prórrogas del mismo y elaborar conjuntamente con el supervisor la documentación requerida para hacer las solicitudes a los comités institucionalizados por el Departamento de Antioquia para adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato.			En caso de que se requiera adicionar recursos o prorrogas se harán los trámites pertinentes.
24. Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia.	Cumple	N/A	El contratista a la fecha cumple con lo establecido en el manual de supervisión del departamento de Antioquia.
25. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, específicamente en el numeral IV. Envío de facturas. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf.	Cumple	N/A	A la fecha no se ha realizado la publicación de informes de seguimiento a la supervisión
26. Certificar que el contratista de consultoría esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista no ha remitido la información correspondiente
27. Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al momento de realizar las actividades propias del contrato, en todo caso, se debe tener en cuenta la Ley 1562 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y todos sus capítulos pertinentes y decretos reglamentarios, además de la Resolución 0312 de 2019 con sus respectivas secciones de acuerdo a su naturaleza. Cumplir con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia de 2019. El contratista - consultor, además, debe contar con el Tecnólogo SST en obra con permanencia del 100% del tiempo. En todo caso, se debe tener especial cuidado en el cumplimiento de los pagos de nómina, liquidaciones y seguridad social, los cuales deben ser evidenciados cada mes en la presentación de la cuenta de cobro.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista ha cumplido con el compromiso pactado.
28. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos	Cumple	N/A	A la fecha el contratista ha cumplido con el compromiso pactado.

reglamentarios, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.			
29. Asistir a las reuniones y comités que el Supervisor del contrato programe en el Centro Administrativo Departamental, sin ningún costo adicional para la Entidad. Así mismo, deberá realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecución del objeto del contrato en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Física, ubicadas en el CAD Alpujarra, municipio de Medellín.	Cumple	Reuniones, actas de asistencia	Las reuniones de seguimiento se hacen periódicamente para control de avance y correcciones oportunas
30. Elaborar el proyecto del acta de liquidación correspondiente al contrato de consultoría en conjunto con la supervisión y allegar la documentación requerida, conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de la consultoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el cual debe incluir la(s) certificación(es) expedida por la autoridad ambiental competente en la que se indique que la obra no registra procesos en curso, entre otros).	Cumple	N/A	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
31. Realizar el acompañamiento al Departamento, en caso de requerirse en función a su responsabilidad, durante las solicitudes posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen los distintos órganos de control.	Cumple	N/A	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
32. En general el contratista debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato.	Cumple	N/A	A la fecha el contratistas cumple con todas las obligaciones contractuales.
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, LEGALE Y FINANCIERO	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
1. Presentar mensualmente (puede ser semanal o quincenal) un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato.	Cumple	Informes de Seguimiento remitidos por el contratista	
2. Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	Cumple	Elementos e instrumentos	El contratista brinda los elementos necesario el buen funcionamiento del personal a cargo.
3. Mantener en el sitio de los trabajos el personal	Cumple	Personal	El contratista garantiza

requerido para cumplir el objeto del contrato.		Contratado	el personal necesario en la vía para el cumplimiento del cronograma
4. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en los pliegos.	Cumple	Vinculación de personal, hojas de vida, plataforma de reportes.	A la fecha el contratistas cuenta con los medios necesarios para la ejecución del objeto contractual.
5. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto.	Cumple	N/A	El objeto presente no contempla intervención recursos naturales.
6. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.	Cumple	N/A	Cada comisión cuenta con un profesional SST que brindara un informe de cumplimiento de las normas sst vigentes.
7. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	Cumple	Pólizas de emitidas en la etapa de legalización.	A la fecha el contratista ha presentado todas las pólizas necesarias y estas se encuentran vigente.
8. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	Cumple	N/A	A la fecha el contratista no ha presentado documentos para pagos.
9. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/Supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	Cumple	N/A	A la fecha no se han presentado pagos dado q no se ha cumplido el tiempo para el reconocimiento de estos.
10. Atender en forma oportuna las instrucciones del Supervisor/supervisor del contrato.	Cumple	Actas de Reunión y Correos Electrónicos.	El contratista viene cumpliendo los requerimientos por parte de la supervisión.
11. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los	Cumple	Actas de reunión	El contratista a socializado los inconvenientes o dificultados de materia ambiental y social para

mismos.			la ejecución del contrato.
12. Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas y actividades de prevención y mitigación socio ambiental.	Cumple	N/A	No se presenta intervención de los recursos naturales
13. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	Cumple	Informes SST	A la fecha se vienen implementando las medidas necesarias para la prevención de accidentalidad mediante planes de SST.
14. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.	Cumple	Información del Reporte de avance	El contratista deberá entregar al departamento de Antioquia la información que se genere en la obligación contractual.
15. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Informes SST	A la fecha se vienen implementando las medidas necesarias para la prevención de accidentalidad mediante planes de SST.
16. La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1. Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.	Cumple	Información final caracterización.	El contratista deberá entregar al departamento de Antioquia la información que se genere en la obligación contractual y se responsabilizara del buen manejo y de su veracidad.
17. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios	Cumple	N/A	A la fecha no se han presentado pagos dado q no se ha cumplido el tiempo para el reconocimiento de estos.

contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.			
18. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	Cumple	N/A	Será obligación del contratista cumplir con la obligación contractual.
19. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Cumple	N/A	Será obligación del contratista cumplir con la obligación contractual.
20. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	Cumple	N/A	El contratista a utilizado los lineamientos del Manual de Identidad del Departamento de Antioquia en elementos tales como, indumentaria, marcación de vehículos, entre otros.
21. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).	Cumple	N/A	A la fecha el contratista no ha remitido la información correspondiente
22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	Cumple	N/A	Será obligación del contratista cumplir con la obligación contractual.
23. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, estás deberán ser entregadas	Cumple	N/A	Será obligación del contratista cumplir con la obligación

oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.			contractual.
24. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	Cumple	N/A	Será obligación del contratista cumplir con la obligación contractual.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato.	Cumple	Mesas Técnicas y Actas de reunión	Se realizó reunión con el equipo del contratista.
2. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.	Cumple	Certificado de Pago Aportes Parafiscales, Seguridad Social, ARL y Fondo de Solidaridad	
3. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras).	Cumple	Documentos	Se presenta la documentación por parte de la supervisión de acuerdo a los formatos del sistema de calidad.
4. Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.	Cumple	Actas de pago	A la fecha el contratista no ha presentado solicitud de pagos.
5. Asignar a un funcionario de la Dirección que aplique, para la supervisión del contrato.	Cumple	Designación de supervisión	Se asignó el supervisor del contrato quien llevara a cabo la labor de estar al pendiente del proceso.
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	Cumple	Mesa de Trabajo y Actas de Reunion.	Se realizan las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato
7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.	N/A	N/A	A la fecha no se presenta dicho evento.
8. Adelantar revisiones periódicas de los	Cumple	Actas de	Se realiza seguimiento

servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.		reunión y Mesas Técnicas.	mediante reuniones semanales y requerimientos llevados a cabo de forma escrita, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas
9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	N/A	N/A	A la fecha no se presenta dicho evento.
10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.	Cumple	Actas de reunión, Informe de Seguimiento, lista de asistencia.	La supervisión acata las medidas necesarias en el orden de mantener las condiciones técnicas económicas y financieras existentes.
11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello.	N/A	N/A	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.	N/A	N/A	A la fecha no se presenta dicho evento.
13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.	Cumple	Entregables de Acuerdo a la Resolución 412 de 2020.	Semanalmente se revisa la información remitida de seguimiento.
14. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Cumple	N/A	Se realizan las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$3.300.895.522	$0	$0	$3.300.895.522
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$3.300.895.522	$0	$0	$3.300.895.522

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
4. Anticipos	0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	0	$0	$0	$0
8. Recursos no ejecutados	$3.300.895.522	$0	$0	$3.300.895.522

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
16/11/2023	Reunión en el CAD, piso 9.	Se cita Consultor con el objetivo de conocer el manejo de la resolución 412 y socializar las dudas e inquietudes respecto al proceso y los tiempos de obra dispuestos por el departamento de Antioquia para la entrega.
20/11/2023	Reunión TEAMS	Se cita al Consultor para resolver dudas e inquietudes con respecto a las vías que tienen las comisiones.
27/11/2023	Reunión TEAMS	Se cita al Consultor para resolver dudas e inquietudes con respecto a las vías que tienen las comisiones.
28/11/2023	Reunión TEAMS	Se cita al Consultor para resolver dudas e inquietudes con respecto a las vías que tienen las comisiones.
01/12/2023	Reunión TEAMS	Se cita al Consultor para resolver dudas e inquietudes con respecto a las vías que tienen las comisiones.

FECHA	TIPO COMUNICACIÓN	OBJETIVO DE COMUNICACIÓN
17/11/2023	Correo electrónico	Se envía correo electrónico al consultor con la GDB de referencia para el contrato 4600016589
20/11/2023	Correo electrónico	Distribución de las comisiones por subregión para la caracterización de las vías
20/11/2023 21/11/2023	Correo electrónico	Subsanación de las modificaciones de las vías como puntos de inicio y fin o modificación de trazado.
28/11/2023	Correo electrónico	En envía el Adjunto de la lista de chequeo para los contratos de obra e interventoría de la SIF, para utilizar como base para el informe de seguimiento del proyecto de caracterización.
28/11/2023	Correo electrónico	Se remite ejemplo de la estructura de las carpetas para la entrega de la información del inventario vial.
04/12/2023	Correo electrónico	Se anexa la revisión con las observaciones de las bitácoras, el reembolso y los informes.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE DESEMBOLSO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Física, entregará un anticipo del quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con el cual se busca que el CONSULTOR tenga la capacidad financiera para iniciar las gestiones administrativas requeridas para contar el PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES y VEHICULOS, para iniciar las tareas en los diferentes equipos de trabajo que serán necesarios en el Departamento para cumplir con el objetivo de la CONSULTORIA. Para el desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato de consultoría, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Supervisor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato de consultoría y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Supervisor.

5. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo.

6. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Supervisor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Supervisor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato, manifestando de manera expresa su aprobación.

7. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

8. Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales

respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

9. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor.

10. El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Física remitirá a la sociedad fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Supervisor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra.

11. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la consultoría. La sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la supervisión del contrato.

12. La supervisión del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo.

13. El valor del anticipo, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, será amortizado mediante deducciones del veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar por cada acta mensual, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al definido anteriormente. En cualquier caso. la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de amortización del anticipo. en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones que deberán ser controladas por la Supervisión del Contrato.

14. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

15. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

16. El Supervisor del contrato de consultoría deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

17. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Supervisor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el

número y año del contrato de consultoría, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	16/11/2023	$3.300.985.522		N/A		$3.300.985.522	
Adiciones	N/A	$0				$0	
ANTICIPO			$495.134.328	N/A	$495.134.328	$2.805.837.694	
TOTALES		$3.300.985.522	$495.134.328	N/A	$495.134.328		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el desembolso del ANTICIPO al consultor, por valor de: $495.134.328 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L), el cual se relaciona en la tabla anterior

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El consultor/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado emitido por el **GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S** con fecha del 5/12/2023 mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/consultor que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
17	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público	Contratante/Contratista	Contar con planes de contingencia o de continuidad con respecto a la prestación de los servicios, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que le imposibiliten acceder al sitio de estudio de la consultoría	Mesas técnicas de seguimiento	Actas de Reunión
18	No es posible acceder a los corredores viales por imprevisto de cierres por acción de la naturaleza	Contratista	Contar con planes de contingencia o de continuidad de tal forma que por cierres en los corredores viales no se pueda acceder a realizar las actividades de caracterización. Coordinar con el equipo de trabajo el procesamiento, ajustes y entrega de información de los corredores afectados para no generar retrasos en el cumplimiento del cronograma..	Mesas técnicas de seguimiento	Actas de Reunión

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A


8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

9. ANEXOS

- Informe Mensual SST # 01 noviembre 2023
- Certificado de parafiscales expedido contratista.
- Cuenta de cobro del anticipo
- Plan de inversión del anticipo (según modelo de la gobernación).
- Certificación de la cuenta expedida por la fiducia
- Contrato de fiducia - manejo de anticipo obra.

Para constancia, se firma la presente acta el



CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ
Profesional Universitario
Supervisor Contrato 4600016589

Medellín, 5 de diciembre de 2023.

Supervisor
CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ
Dirección Estructuración Proyectos
Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

Referencia: Contrato 4600016589 de 2023 "CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓNAL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS – SINC"

Asunto: Solicitud Ampliación Plazo Ejecución Contractual

Cordial saludo supervisor Cristian,

En relación al contrato **4600016589** de 2023, suscrito entre **Geotecnia & Cimentaciones SAS** y la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es la ***"CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓNAL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS – SINC"***, por medio de la presente solicitud, y por las razones que se expondrán a continuación, nos permitimos solicitar a la Gobernación de Antioquia que se amplie el plazo de ejecución del contrato hasta el quince (15) de febrero del año 2024, atendiendo las situaciones de orden público, accesibilidad y lluvias que han experimentado los equipos que están haciendo el levantamiento de la información en campo.

1. Antecedentes Relevantes

- El pasado tres (3) de noviembre de 2023 Geotecnia & Cimentaciones SAS y la Gobernación de Antioquia suscribieron el Contrato 4600016589, el cual tenía un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, sin sobrepasar el quince (15) de diciembre de 2023.

- El pasado dieciséis (16) de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato, y en esa misma fecha Geotecnia & Cimentaciones dio inicio al componente de campo previsto para la ejecución del contrato.

- A pesar de que en conjunto con la Supervisión designada por la Gobernación se tomaron una serie de medidas preventivas para prevenir que causas de fuerza mayor generaran retrasos en la operación, las condiciones climáticas, de seguridad, de accesibilidad de las vías y del estado

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

general de las vías ha causado traumatismos en la operación que nos han llevado a solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual.

2. Situaciones en Campo

Como es de conocimiento de las Partes del contrato, el objeto principal de este proyecto es levantar información fidedigna acerca de las condiciones de las vías del Departamento a cargo de la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, el proyecto obliga al contratista a llevar equipos técnicos experimentados a sitios de difícil acceso, de los cuales se cuenta con poca información primaria y secundaria, que presentan situaciones de seguridad altamente complejas que imposibilitan la movilización en horas de la tarde en ciertos sectores, que también están presentando cierres por deslizamientos y cierres totales o parciales.

A. Situaciones de orden público

A la fecha se han presentado situaciones complejas de orden público para tres (3) comisiones, que se han enfrentado con bloqueos en vía con personal camuflado, señalización de indicaciones en campo minado y recomendaciones de autoridades municipales que sugieren evitar vías que están incluidas en el levantamiento objeto del contrato.

VÍA	SITUACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
60AN19-1 San Carlos – San Miguel Noviembre 20 – 2023	Se presenta señalización indicando la presencia de campos minados, así como la presencia de lo que parecieran ser artefactos explosivos intimidatorios.	
60AN19-1 San Miguel – Los Planes Diciembre 4 – 2023	Se presenta señalización indicando presencia de campos minados	
Urabá, Necoclí y Arboletes	Se presentan grupos armados en la vía que detienen los vehículos y solicitan al personal devolverse al lugar de origen	No se tomó foto por motivos de seguridad
25AN15-1 Cáceres - El Tigre - Alto Tamaná - La Chilona	Se reporta presencia de minería ilegal y amenazas verbales a los equipos de trabajo.	
25AN16 Jardín (Ruta 25) - Manizales	Se ha identificado que ciertas vías presentan alteraciones en el orden público debido a la presencia de zonas mineras ilegales, ausentes de vigilancia por parte de las fuerzas policiales y militares. Por consiguiente, se sugiere con prudencia abstenerse de ingresar a este tramo vial	
25AN18 Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí		

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

Los eventos resumidos en la tabla anterior se suman a las advertencias que han recibido las comisiones 5, 6 y 7 en campo, a quienes las mismas comunidades las han puesto en alerta sobre los riesgos asociados a realizar recorridos en campo en horas de la tarde, lo cual ha reducido de forma relevante los rendimientos diarios de los equipos que tienen que asegurarse de regresar a sus hoteles antes de las horas previstas para terminar los recorridos y lo cual ha obligado a reasignar equipos, con el costo en tiempo que ello conlleva.

B. Deslizamientos, pérdida de banca y cierres totales o parciales de vías

Adicional a los eventos de seguridad, los cuales, a pesar de no ser prevalentes, sí generan bastante temor en los equipos de trabajo, el Consultor ha identificado problemas muy recurrentes con la transitabilidad de algunas de las vías, las cuales presentan deslizamientos, cierres y pérdidas de banca que afectan de forma importante la velocidad de operación de los vehículos e incluso imposibilitan la movilización con vehículos, obligando a los equipos de trabajo a hacer recorridos a píe. Nos permitimos resumir los eventos que se han presentado en la lista a continuación:

- 60AN16 Autopista – El Ramal - Granada: paso restringido por afectación de banca que está siendo intervenida en el km 0+900 y en el km 11+700. Transitar con precaución.

  Vía de paso hacia zona oriental de departamento, condición dificulta recorridos en la zona.

- 60AN17-1 Cocorná – El Ramal – Granada: se presentan pérdidas de banca parciales en los km 1+200, km 2+700, km 3+800 y km 4+300. Transitar con precaución.

- Cáceres – La Chilona: se presentan pérdidas de banca en los km 32+000 y el km 34+000. Transitar con precaución. Tramo que influencia a la vía código 25AN15-1

- 62AN17 - Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia - Alto del Chuscal: en el km 26+000 se presenta pérdida de banca parcial y trabajos en la vía sobre el km 8+500–

- Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga (Cruce de Ruta 62) km 0+000 y Ebéjico (Quebrada La Sucia) km 3+127, según Resolución No. 2023060347919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de octubre de 2023, en los siguientes horarios:

Código	Nombre	Tramo Vial a Intervenir	Horario de cierre	Fechas de cierre
62AN17	La Miserenga(Cruce Ruta 62-Ebejico-Sevilla-Heliconia-Alto del Chuscal	La Miserenga (Cruce Ruta 62) PR 0+000 y Ebejico (Quebrada La Sucia) PR 3+127.	7:30 a.m. a 06:00 p.m.	Del 25 de Septiembre de 2023 al 25 de marzo de 2024

Horario de cierre vía 62AN17

Fuente: Reportes del estado vial, gobernación de Antioquia – 17 noviembre 2023 –

- 62AN17-1 Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: zona inestable geológicamente en el km 7+900. Transitar con precaución.

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

- 25BAN06 La Usa – Caicedo: se tiene Plan de Manejo de Tránsito para el corredor, según Resolución No. 2023060049049 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 27 de marzo de 2023. Lo anterior, debido a los trabajos de pavimentación.

- 62AN02 El Tres – San Pedro de Urabá: corredor con frentes de trabajo activos en los puntos críticos que se presentan en los km 3+630, km 9+323, km 12+301, km 26+600, km 31+000; además de la pavimentación de un tramo entre el km 14+500 y el km 20+136. Presencia de controladores viales.

- 62AN16 San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: se autoriza el cierre total del puente en el km 16+200 del corredor vial, por un periodo de seis (6) meses, por daños en las vigas del puente que pone en riesgo el tráfico seguro de vehículos. Según Resolución No. 2023060055337 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 25 de mayo de 2023.

- Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas: se mantiene paso a un carril en el sector El Madero (PR 71+800) por caída de material. Vías de paso hacia zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.

- Puente Paso Real: paso restringido (uno a uno).

- Afectación en desplazamiento a zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.

- 62AN10-1 Frontino – La Herradura – La Balsa: pérdida de banca en el km 5+000. Se tiene equipo de remoción de deslizamientos sobre el corredor vial Frontino – La Honda – La Herradura.

- 60AN09-2 Mi Casita (Fredonia) – Venecia: afectación de banca en el km 20+800.

- 60AN05 El Barroso - El Chaquiro – Salgar: se presenta pérdida de banca parcial en el km 4+500 del corredor.

- 60AN02-1 Puerto Boy – Betania: se presenta pérdida de banca parcial en el km 7+900 de la vía.

- 60AN11 La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia: se evidencia pérdida de banca en el km 15+200, se requiere ampliación para el tránsito de vehículos grandes. Transitar con precaución, paso habilitado a un (1) carril.

- 62AN24 San Roque – San Jorge: se presenta pérdida de banca parcial en el km 8+900.

- 62AN18-3 Entrerríos – Te a Labores – La Apartada - San José de la Montaña: se presenta pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña.

- 25AN06 Variante Don Matías (Ruta 25) – Entrerríos: desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

  - No transitar en condiciones de lluvias intensas

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

- Transitar con precaución en horarios nocturnos

- La Morelia (Ruta 56) – Abejorral: se autoriza el cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida para la demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular. Según Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023.

- Cierre con zona de influencia en el tramo vial 05002VT176: Abejorral - Pantanillo - El Oro

Es importante resaltar que, en adición a los cierres puntuales que se han presentado en las vías, al final del mes de noviembre de presentaron unos niveles de pluviosidad inusuales en el Departamento de Antioquia, los cuales fueron advertidos por el IDEAM, que en múltiples comunicados advirtió de los riesgos de deslizamientos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que imposibilitan la operación segura de algunas de las comisiones en campo. En los últimos días las condiciones climáticas han mejorado de forma significativa, lo cual esperamos se traduzca en un incremento significativo de los rendimientos en campo.

C. Deserción y Renuncia del Equipo de Campo

En ocasión a las condiciones climáticas y de seguridad de la zona, nos hemos visto enfrentados a un aumento significativo de los niveles de rotación del personal. De los cuales por lo menos seis (6) personas han renunciado, principalmente reiterando que no están dispuestos a laborar en sitios en los cuales sea imposible garantizar su seguridad.

Si bien Geotecnia & Cimentaciones ha atendido estas renuncias y ha presentado el personal de reemplazo para aprobación de la Gobernación, esta situación también ha generado retrasos importantes dada la necesidad de suspender las operaciones en algunas comisiones mientras se surte el traslado del reemplazo de las personas que han renunciado.

3. Rendimientos a la Fecha

Tal y como se ha venido reportando en las reuniones de avance que se están sosteniendo regularmente con la Supervisión del contrato, a la fecha en el componente de captura de información de campo las comisiones de trabajo reportan los siguientes avances al 3 de diciembre de 2023:

ACTIVIDAD	Avance (KM)	Total Contrato (KM)	% Avance
Levantamiento de Ejes	2.486	4.645	53%
Levantamiento de Elementos	1.150	4.645	24%

Nota 1: Al 3 de diciembre de 2023 en los kilómetros levantados de elementos se ha caracterizado información de aproximadamente 12.221 elementos de todo tipo.
Nota 2: El equipo técnico separó las comisiones de levantamiento de ejes de las comisiones encargadas del levantamiento de elementos puntuales, a efectos de optimizar el proceso de captura de información.

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

Es importante aclarar que, teniendo en cuenta los rendimientos en campo a la fecha, estimamos que el proceso físico de captura de datos en campo se extenderá aproximadamente hasta el quince (15) de enero de 2024. Posteriormente, el procesamiento y remisión de información para aprobación de la Gobernación esperamos se extienda un mes adicional, con lo cual la fecha de terminación estimada del proyecto es el quince (15) de febrero de 2024.

4. Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual

Atendiendo las situaciones descritas anteriormente, por medio de la presente comunicación nos permitimos solicitar a la entidad que, atendiendo la naturaleza imprevisible de los eventos que han generado retrasos en campo, de común acuerdo con el consultor suscriba un otrosí a efectos de ampliar el plazo del contrato, modificando la fecha de terminación del 15 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024.

Es importante aclarar que esta modificación contractual no implicará ningún reconocimiento económico adicional para el Consultor, quien se compromete a ejecutar el contrato al precio establecido originalmente y garantizando en todo caso las condiciones de calidad del producto requeridas por la Gobernación.

Quedamos a la espera de sus comentarios en relación con la presente solicitud.

Cordialmente,

Alejandro Afanador Izquierdo
Representante Legal
Geotecnia & Cimentaciones SAS
NIT 800.184.582

ANEXOS

- Anexo 1 - Lista de vías en las cuales se ejecutaron actividades.
- Anexo 2 – Cronograma Ajustado
- Anexo 3 – Bitácora de eventos de las comisiones

Dirección: Calle 128 # 57 C - 06
www.geotecnia@geoycim.com
Teléfono: 6012263844 / 3117229466/ 3174372162

ANEXO 1 CONTRATO 4600016589 - REPORTE DE AVANCE 04/12/23

Comisión	Código	Nombre_vía	Fecha	Longitud Inventariada (Elemento)	Longitud Inventariada (Ejes)
SIG1	60AN06	La Metida - Concordia	22/11/2023		21,8
SIG1	60AN06	La Metida - Concordia	16/11/2023	2	
SIG1	60AN06	La Metida - Concordia	17/11/2023	5,77	
SIG1	60AN06	La Metida - Concordia	18/11/2023	8,4	
SIG1	60AN06	La Metida - Concordia	19/11/2023	5,14	
SIG1	60AN06-1	Concordia - La Quiebra - Betulia	24/11/2023		24,5
SIG1	60AN06-1	Concordia - La Quiebra - Betulia	20/11/2023	15	
SIG1	60AN06-1	Concordia - La Quiebra - Betulia	21/11/2023	9,5	
SIG1	60AN05-1	Salgar - La Cámara - La Quiebra	24/11/2023		18,7
SIG1	60AN05-1	Salgar - La Cámara - La Quiebra	21/11/2023	2,1	
SIG1	60AN05-1	Salgar - La Cámara - La Quiebra	22/11/2023	9,7	
SIG1	60AN05-1	Salgar - La Cámara - La Quiebra	23/11/2023	9,5	
SIG1	60AN05	El Barroso - El Chaquiro - Salgar	24/11/2023		13,4
SIG1	60AN05	El Barroso - El Chaquiro - Salgar	24/11/2023	11,9	
SIG1	60AN05	El Barroso - El Chaquiro - Salgar	25/11/2023	1,3	
SIG1	60AN01	Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro	25/11/2023	5,7	
SIG1	60AN01	Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro	26/11/2023	6	
SIG1	60AN01	Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro	27/11/2023	9,4	
SIG1	60AN01	Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro	28/11/2023	11	
SIG1	60AN02	Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania	29/11/2023	9	
SIG1	60AN02	Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania	30/11/2023	7,5	
SIG1	60AN02-1	Puerto Boy - Betania	30/11/2023	3,6	
SIG1	60AN02-1	Puerto Boy - Betania	1/12/2023	9,5	
SIG1	60AN04	Remolino - Hispania - Puerto Boy - La Bodega - Andes - Jardín - Alto de Ventanas (No incluye tramo urbano de Jardín)			
SIG1	05034VT04	Andes - Santa Rita - Santa Inés			26,6
SIG1	05034VT05	Andes - Santa Rita - Santa Inés	1/12/2023	4,3	

SIG1	05034VT05	Andes - Santa Rita - Santa Inés	2/12/2023	14	
SIG1	05034VT05	Andes - Santa Rita - Santa Inés	3/12/2023	7,3	
SIG1	60AN04-1	Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)	29/11/2023		26,4
SIG1	60AN04-1	Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)	2/12/2023	7,5	
SIG1	60AN04-1	Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)	3/12/2023	18,3	
SIG1	25BAN03	Peñalisa (Ruta 25B) - La Bodega - Tarso - Pueblorrico (No incluye tramo urbano de Tarso) (Pueblorrico - Sinaí - La Bodega - Peñalisa (Ruta 25B01))	27/11/2023		45
SIG1	25BAN03	Peñalisa (Ruta 25B) - La Bodega - Tarso - Pueblorrico (No incluye tramo urbano de Tarso) (Pueblorrico - Sinaí - La Bodega - Peñalisa (Ruta 25B01))	1/12/2023	4	
SIG1	25BAN03	Peñalisa (Ruta 25B) - La Bodega - Tarso - Pueblorrico (No incluye tramo urbano de Tarso) (Pueblorrico - Sinaí - La Bodega - Peñalisa (Ruta 25B01))	2/12/2023	8,5	
SIG1	25BAN03	Peñalisa (Ruta 25B) - La Bodega - Tarso - Pueblorrico (No incluye tramo urbano de Tarso) (Pueblorrico - Sinaí - La Bodega - Peñalisa (Ruta 25B01))	3/12/2023	7,1	
SIG1	05034VT04	Andes - Santa Rita - Santa Inés	1/12/2023	4,3	
SIG1	05034VT04	Andes - Santa Rita - Santa Inés	2/12/2023	14	
SIG1	05034VT04	Andes - Santa Rita - Santa Inés	3/12/2023	7,3	
SIG1	25BAN01-1	La Ye - El Líbano			14,8
SIG1	25AN01	Montenegro (La Pintada) - La Fabiana - Valparaíso			20,4
SIG1	25AN01-2	Valparaíso - Támesis	30/11/2023		24
SIG1	25AN01-1	La Fabiana - El Líbano - Támesis	0/01/1900		17
SIG1	25AN01-2-1	Támesis - Puente Lata	30/11/2023		19

SIG1	25BAN02-1	Canaán - Tarso	28/11/2023		6,3
SIG1	60AN04-1-1	Ye a La Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente Lata - Jericó	29/11/2023		27,7
SIG1	25BAN02	Jamaica (Ruta 25B) - Canaán - Jericó	28/11/2023		21,2
SIG2	60AN08-1	Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribí (No incluye tramo urbano de Armenia)	16/11/2023	3,6	
SIG2	60AN08-1	Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribí (No incluye tramo urbano de Armenia)	17/11/2023	6,68	
SIG2	60AN08-1	Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribí (No incluye tramo urbano de Armenia)	18/11/2023	1,2	
SIG2	60AN08	Albania - Titiribí	26/11/2023		9,6
SIG2	60AN08	Albania - Titiribí	18/11/2023	2,5	
SIG2	60AN08	Albania - Titiribí	19/11/2023	7	
SIG2	60AN08-2	Titiribí - Otramina - Sinifaná	26/11/2023		24,6
SIG2	60AN08-2	Titiribí - Otramina - Sinifaná	20/11/2023	8,2	
SIG2	60AN08-2	Titiribí - Otramina - Sinifaná	28/11/2023	10	
SIG2	60AN08-2	Titiribí - Otramina - Sinifaná	29/11/2023	6	
SIG2	60AN06-2	Concordia - El Socorro - Betulia	23/11/2023		53,7
SIG2	60AN07	Bolombolo - Venecia	19/11/2023		18,2
SIG2	60AN07	Bolombolo - Venecia	21/11/2023	4,5	
SIG2	60AN07	Bolombolo - Venecia	22/11/2023	6,5	
SIG2	60AN07	Bolombolo - Venecia	23/11/2023	7,2	
SIG2	60AN09-1	El Cinco - Venecia	19/11/2023		7,3
SIG2	60AN09-1	El Cinco - Venecia	24/11/2023	7,3	
SIG2	60AN09-2	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	22/11/2023		21,7
SIG2	60AN09-2	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	25/11/2023	6	
SIG2	60AN09-2	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	26/11/2023	10	
SIG2	60AN09-2	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	27/11/2023	2,6	
SIG2	25AN05	Caldas - Angelópolis	20/11/2023		14,2
SIG3	25AN06	Caldas - Angelópolis	3/12/2023	5,5	
SIG2	25ANF	Paso por Caldas (Tramo Primavera - Caldas)	25/11/2023		1,18
SIG3	25ANF	Paso por Caldas (Tramo Primavera - Caldas)	2/12/2023	1,2	

SIG2	60AN11	La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia	26/11/2023		24,6
SIG2	60AN11	La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia	30/11/2023	7,7	
SIG2	60AN11	La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia	1/12/2023	5,4	
SIG2	60AN11	La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia	2/12/2023	4,2	
SIG3	6004A	Santo Domingo Savio - Piedras Blancas - Guarne (Cruce Ruta 60)			16,2
SIG3	60AN12	Guarne - Yolombal - San Vicente			25
SIG3	62AN19-2	Concepción - San Vicente			23,1
SIG3	62AN22	La Quiebra - Santo Domingo			9,795
SIG3	62AN20	Molino Viejo - Santo Domingo			19,2
SIG3	62AN22-1	Santo Domingo - San Roque			20,5
SIG3	60AN14	Crucero (Cruce Ruta 60) - San Vicente (BERRÍO (CRUCE RUTA 60) - SAN VICENTE)			11,3
SIG3	60AN14-1	San Vicente - El Peñol			26,8
SIG3	60AN15	Marinilla - El Peñol			17
SIG3	60AN15-1	Marinilla - El Santuario - Carmen de Viboral - Canadá (No incluye tramos urbanos del Santuario y Carmen de Viboral)			28,6
SIG3	56AN06	La Unión - El Carmen de Viboral			18
SIG3	05697VT219	Autopista - Morro			3,4
SIG3	60AN16	Autopista - El Ramal - Granada			12,5
SIG3	60AN15-2-1	La Aurora - Sonadora - Guatape			16,5
SIG3	60AN15-2	El Peñol - Guatapé - El Bizcocho - San Rafael (No incluye tramo urbano de Guatapé)			37,6
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos			41,4
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	26/11/2023	6	
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	27/11/2023	6,4	
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	28/11/2023	8,5	

SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	29/11/2023	7,7	
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	30/11/2023	8,2	
SIG3	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	1/12/2023	4,2	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)			19,3
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	1/12/2023	3,8	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	2/12/2023	8	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	3/12/2023	4,9	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	1/12/2023	3,8	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	2/12/2023	8	
SIG3	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes (SAN LUIS - SAN MIGUEL - SAN CARLOS)	3/12/2023	4,9	
SIG3	60AN19-2	San Luís - El Chocó			21
SIG3	60AN19	Autopista - San Luís			6,5
SIG3	05652VT04	Autopista - Aquitania			32,37
SIG3	60AN20-1-1	Cruces - Narices (PUERTO NARE - CRUCES - NARICES)			32,9
SIG3	60AN20-1-1	Cruces - Narices (PUERTO NARE - CRUCES - NARICES)	17/11/2023	6,000	
SIG3	60AN20-1-1	Cruces - Narices (PUERTO NARE - CRUCES - NARICES)	18/11/2023	7,000	
SIG3	60AN20-1-1	Cruces - Narices (PUERTO NARE - CRUCES - NARICES)	19/11/2023	5,000	

SIG3	60AN20-1-1	Cruces - Narices (PUERTO NARE - CRUCES - NARICES)	20/11/2023	9,000	
SIG3	05649VT20	Juanes (Peñol Grande) - Alto de Samaná			13,12
SIG3	05649VT20	Juanes (Peñol Grande) - Alto de Samaná	24/11/2023	6	
SIG3	05649VT20	Juanes (Peñol Grande) - Alto de Samaná	25/11/2023	9	
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda			31,9
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	20/11/2023	3	
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	21/11/2023	7	
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	22/11/2023	8	
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	23/11/2023	11	
SIG3	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	24/11/2023	2,9	
SIG3	05313VT17	La Quiebra - Santa Ana			11,27
SIG3	60AN17-1	Cocorná - El Ramal (Granada)			13
SIG3	60AN17	Autopista - Cocorná			6,7
SIG3	60AN18	La Piñuela - San Francisco			12,7
SIG4	62AN18	Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - Entrerríos - Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25)			64,5
SIG4	25AN08	Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - San Pablo - Puente Gavino			49,15
SIG4	62AN21-1	Puente Gavino - Gómez Plata - El Guayabo - Carolina del Príncipe - La Herradura - Partidas a Guadalupe - Guadalupe. (No incluye tramo urbano de Gómez Plata)			53,71
SIG4	62AN21-1-2	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe			16,18
SIG4	25AN07	La Cabaña (Ruta 25) - San Isidro - Montañita - El Sauce - El Caney - Puente Gavino			37,5
SIG4	25AN06	Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - Entrerríos.			23,8
SIG4	62AN18-1	San Pedro de los Milagros - Río Chico			23,1

SIG4	05264VT08	Entrerríos - Toruro - Potrero Grande			23,6
SIG4	62AN18-3	Entrerríos - Te a Labores - La Apartada - San José de La Montaña			50
SIG4	25AN11	Llanos de Cuivá (Ruta 25) - Partidas a San José de la Montaña - San José de La Montaña			30,3
SIG4	25AN10	El Chaquiro (Ruta 25) - Aragón - Te a Labores			27,9
SIG4	25AN09	El Roble (Ruta 25) - Miraflores - La Ye (Partidas a Angostura)			34,6
SIG4	05038VT179	Ramal a Dolores			7,11
SIG4	05038VT187	Ramal Río Tenche			18,2
SIG4	05038VT176	Ramal a Pajarito (Canoas - Pajarito)			7,06
SIG4	25ANB	Paso por Yarumal			1,67
SIG4	25AN14	Paso por Valdivia			
SIG4	25AN12	Yarumal - La Ese - Campamento.			19,42
SIG4	25AN12-1	Campamento - Rio Nechí - Ye de Anorí			36,6
SIG4	62AN21-2	La Cortada - El Mango			44,2
SIG4	62AN24	San Jorge - San Roque			11,5
SIG4	62AN22-1-1	San Roque - San Lorenzo - La Palma			33
SIG4	62AN26	San José del Nus - Caracolí	29/11/2023	12,2	
SIG4	62AN30	Puerto Berrío (Las Flores) - Cruces	26/11/2023	12	
SIG4	62AN30	Puerto Berrío (Las Flores) - Cruces	27/11/2023	13,8	
SIG4	62AN30	Puerto Berrío (Las Flores) - Cruces	28/11/2023	15,600	
SIG4	60AN20	Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare			55,8
SIG4	60AN20	Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare	20/11/2023	9	
SIG4	60AN20	Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare	21/11/2023	16,3	
SIG4	60AN20	Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare	23/11/2023	11,0	
SIG4	60AN20	Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare	24/11/2023	11,0	
SIG4	05591VT02	Partidas a Puerto Perales - Estación Cocorná			7
SIG4	05591VT02	Partidas a Puerto Perales - Estación Cocorná	22/11/2023	7,00	

SIG4	60AN20-1	Mulas - Puerto Nare			11,1
SIG4	60AN20-1	Mulas - Puerto Nare	25/11/2023	11	
SIG4	60AN21-1	Puerto Triunfo - San Miguel			22,9
SIG4	60AN21-1	Puerto Triunfo - San Miguel	19/11/2023	22,3	
SIG5	62AN17-1	Alto del Chuscal - San Antonio de Prado	17/11/2023		7,9
SIG5	62AN17-1	Alto del Chuscal - San Antonio de Prado	17/11/2023	5,40	
SIG5	62AN17	La Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (No incluye tramos urbanos de Ebéjico y Heliconia)	17/11/2023		12,5
SIG5	62AN17	La Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (No incluye tramos urbanos de Ebéjico y Heliconia)	16/11/2023	2,50	
SIG5	05656VT131	El Puerto (Cruce Ruta 6204) - La Miserenga (Cruce Ruta 6204A)	17/11/2023		2,9
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	17/11/2023		15
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	18/11/2023	4,40	18,5
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	19/11/2023	6,30	
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	20/11/2023	6,00	
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	21/11/2023	13,00	
SIG5	62AN16	San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros	22/11/2023	2,50	
SIG5	62AN18-2	La Ye - Belmira	18/11/2023		19,1
SIG5	62AN15	Sopetrán - Horizontes - Belmira	21/11/2023		44,8
SIG5	6204B	Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)	21/11/2023		21,3
SIG5	6204B	Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)	22/11/2023	8	

SIG5	6204B	Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)	23/11/2023	11,2	
SIG5	62AN10-1	Frontino - La Herradura - La Balsa	28/11/2023		15
SIG5	62AN10	Chorodó (Ruta 62) - Frontino	28/11/2023		10
SIG5	62AN08	El Botón - Paso Ancho - Frontino	29/11/2023		43,5
SIG5	05284VT66	Paso Ancho - Nutibara - Murrí	30/11/2023		17,2
SIG5	62AN10-2	Frontino - Abriaquí	27/11/2023		25,5
SIG5	62AN11	Buenos Aires (Cañasgordas) - Abriaquí	27/11/2023		25
SIG5	62AN14	Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)	22/11/2023		15,6
SIG5	62AN14	Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)	25/11/2023	6,7	
SIG5	62AN14	Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)	26/11/2023	11	
SIG5	62AN14-1	Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)	22/11/2023		45,7
SIG5	62AN14-1	Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)	27/11/2023	8	
SIG5	62AN14-1	Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)	28/11/2023	8	
SIG5	62AN14-1	Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)	29/11/2023	10	
SIG5	62AN14-1	Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)	30/11/2023	9,7	
SIG5	62AN18-3-1	La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo)	23/11/2023		47,9
SIG5	62AN18-3-1	La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No	1/12/2023	15	


		incluye tramo urbano de Toledo)			
SIG5	62AN18-3-1	La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo)	2/12/2023	13	
SIG5	62AN18-3-1	La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo)	3/12/2023	6,3	
SIG6	05138VT05	Rubicón - Cestillal	28/11/2023		10
SIG6	05138VT05	Rubicón - Cestillal	17/11/2023	5,60	
SIG6	05138VT05	Rubicón - Cestillal	18/11/2023	4,80	
SIG6	62AN07	El Chino - Río Verde (RIO VERDE - EL CHINO)	29/11/2023		8,6
SIG6	62AN07	El Chino - Río Verde (RIO VERDE - EL CHINO)	18/11/2023	8,30	
SIG6	62AN06	Mutatá - Pavarando Grande			18,8
SIG6	62AN06	Mutatá - Pavarando Grande	19/11/2023	18,70	
SIG6	05480VT08	Ramal a Pavarandocitó			4,4
SIG6	05480VT08	Ramal a Pavarandocitó	20/11/2023	8,10	
SIG6	62AN05	Caucheras - Bajirá			34,5
SIG6	62AN05	Caucheras - Bajirá	20/11/2023	12,00	
SIG6	62AN05	Caucheras - Bajirá	21/11/2023	11,00	
SIG6	62AN05	Caucheras - Bajirá	22/11/2023	8,80	
SIG6	05480VT18	Porroso - Río León			9,5
SIG6	05480VT18	Porroso - Río León	20/11/2023	9,30	
SIG6	62AN04	El Tigre - Lomas Aisladas			3,9
SIG6	62AN02	El Tres - San Pedro de Urabá	25/11/2023	10	
SIG6	62AN02	El Tres - San Pedro de Urabá	26/11/2023	6	
SIG6	62AN02	El Tres - San Pedro de Urabá	27/11/2023	4,5	
SIG6	62AN02	El Tres - San Pedro de Urabá	28/11/2023	14,5	
SIG6	62AN02	El Tres - San Pedro de Urabá	29/11/2023	16	
SIG6	62AN03	Carepa - Saiza			24,2
SIG6	62AN03	Carepa - Saiza	23/11/2023	11	
SIG6	90AN01	El Bobal - San Pedro de Urabá	30/11/2023	6,5	

SIG6	90AN01	El Bobal - San Pedro de Urabá	1/12/2023	15,4	
SIG6	90AN01	El Bobal - San Pedro de Urabá	2/12/2023	11	
SIG6	62AN02-1	San Pedro de Urabá - Pueblito	30/11/2023	7,8	
SIG6	62AN02-2	San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito	3/12/2023	12,5	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	30/11/2023		23,6
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	28/11/2023	6	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	29/11/2023	3,6	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	30/11/2023	3,4	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	1/12/2023	4	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	2/12/2023	5	
SIG7	62AN21-2-1	El Mango - Amalfí	3/12/2023	1,6	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	30/11/2023		55,5
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	17/11/2023	10	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	18/11/2023	1,5	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	19/11/2023	4,8	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	20/11/2023	6,1	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	21/11/2023	5,6	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	22/11/2023	4,5	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	23/11/2023	6,3	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	24/11/2023	6	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	25/11/2023	4	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	26/11/2023	7	
SIG7	25AN12-1-1	Anorí - Ye de Anorí - El Mango	27/11/2023	2,3	
SIG7	62AN21-4	Playas - Portachuelo - Chorritos - Amalfi	30/11/2023		52
SIG10	60AN09	Camilocé - El Cinco - Fredonia	17/11/2023		16,2
SIG10	60AN09	Camilocé - El Cinco - Fredonia	24/11/2023	1	
SIG10	60AN09	Camilocé - El Cinco - Fredonia	25/11/2023	9	
SIG10	60AN09	Camilocé - El Cinco - Fredonia	26/11/2023	5,2	

SIG10	25BAN01	Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia	18/11/2023		23,3
SIG10	25BAN01	Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia	27/11/2023	7	
SIG10	25BAN01	Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia	28/11/2023	9	
SIG10	25BAN01	Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia	29/11/2023	7	
SIG10	25BAN02-2	Puente Iglesias (Ruta 25B) - La Ye - Jericó			20,8
SIG10	25BAN02-2	Puente Iglesias (Ruta 25B) - La Ye - Jericó	1/12/2023	15	
SIG11	25BAN03-1	Pueblorrico - Sinaí - La Bodega (La Bodega - Tarso - Pueblorrico)	27/11/2023		16,7
SIG11	25BAN03-1	Pueblorrico - Sinaí - La Bodega (La Bodega - Tarso - Pueblorrico)	30/11/2023	8,8	
SIG11	25BAN03-1	Pueblorrico - Sinaí - La Bodega (La Bodega - Tarso - Pueblorrico)	1/12/2023	6,5	
SIG11	25BAN03-2	Pueblorrico - Jericó	28/11/2023	2	10,2
SIG11	25BAN03-2	Pueblorrico - Jericó		7,4	
SIG12	25AN02	Santa Bárbara (Ruta 25) - Ye a Fredonia - Fredonia	25/11/2023		27

		Total a Inventariar	**4645,0**
5/12/2023	**Total inventariado a la fecha ejes GYC (km)**		**2486**
5/12/2023	**Total inventariado a la fecha elementos puntuales (km)**		**1150**
5/12/2023	**Total pendiente ejes (km)**		**2159,0**
5/12/2023	**Total pendiente puntuales (km)**		**3495,2**

Firmado por



Alejandro Afanador Izquierdo
Representante Legal
Geotecnia & Cimentaciones SAS
NIT 800.184.582

ANEXO 2 – CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTUALIZADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN VIAL - CONTRATO 4600016589

ACTIVIDADES	S1 - 16/11/23	S2 - 20/11/23	S3 - 27/11/23	S4 - 4/12/23	S5 - 11/12/23	S6 - 18/12/23	S7 - 25/12/23	S8 - 1/01/24	S9 - 8/01/24	S10 - 15/01/24	S11 - 22/01/24	S12 - 29/01/24	S13 - 5/02/24	S14 - 12/02/24
Contratación Personal														
Reunion Planeacion														
Reuniones de seguimiento														
Levantamiento de Información														
Eje de la Via														
Elementos Viales														
Procesamiento de Información														
Validación y Ajustes														
Entrega de Información														

Firmado por

Alejandro Afanador Izquierdo
Representante Legal
Geotecnia & Cimentaciones SAS
NIT 800.184.582

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN08-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Titiribí - Otra mina - Sinifaná

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado. Iniciamos recorrido.

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN20-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Cruces - narices (PUERTO naRE - CRUCES - naRICES)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN08-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Titiribí - Otra mina - Sinifaná

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado-nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN16

NOMBRE TRAMO VIAL
San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Nublado con lluvias leves

NOVEDADES TRAMO VIAL
Lluvia leve durante todo el día, y lluvia fuerte a las 2,38 pm hasta las 2:50 pm. Se hace recorrido caminando desde el k15 +200, donde esta cerrada la vía por construcción de puente, hasta el k22+400 que era el. Inicio del tramo a continuar.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	9

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN16

NOMBRE TRAMO VIAL
San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	FWK583

ESTADO DEL CLIMA
Lluvioso, nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se inicia en el km 15 aproximadamente, en el puente en construcción, se termina tramo iniciado ayer

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Carlos Mario Alvarez Villa
SST: Alejandra Fernandez Rojas

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Carlos Mario Alvarez Villa

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Lluvias frecuentes

NOVEDADES TRAMO VIAL
Derrumbes sobre la vía

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN06-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Concordia - La Quiebra - Betulia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Nublado - llovizna

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguna

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	05480VT08

NOMBRE TRAMO VIAL
Ramal a Pavarandocitó

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Punto B ubicado en propiedad privada, en una distancia considerable no se localizaron estructuras de drenaje

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alfonso Piracoa Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	20/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	05480VT18

NOMBRE TRAMO VIAL
Porroso - Río León

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Punto B se localiza sobre propiedad privada, en la longitud importante no se localizaron estructuras de drenaje.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alfonso Piracoa Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN07

NOMBRE TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado-llovizna muy suave-nublado.

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN16

NOMBRE TRAMO VIAL
San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado en la mañana y en la tarde

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se realiza todo el recorrido caminando

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Lloviznas frecuentes

NOVEDADES TRAMO VIAL
Deslizamientos

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN20-1-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Destapada

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	9

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN15

NOMBRE TRAMO VIAL
Sopetrán - Horizontes - Belmira

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	FWK583

ESTADO DEL CLIMA
Lluvias

NOVEDADES TRAMO VIAL
Vía en pésimas condiciones

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Carlos Mario Alvarez Villa
SST: Alejandra Fernandez Rojas

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Carlos Mario Alvarez Villa

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	9

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	6204B

NOMBRE TRAMO VIAL
Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	FWK583

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Carlos Mario Alvarez Villa
SST: Alejandra Fernandez Rojas

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Carlos Mario Alvarez Villa

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	21/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN05

NOMBRE TRAMO VIAL
Caucheras - Bajirá

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Alto flujo de vehículos de carga pesada, 60% de carretera pavimentada

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alfonso Piracoa Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN16

NOMBRE TRAMO VIAL
San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se termina tramo de vía completo

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN07

NOMBRE TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	6204B

NOMBRE TRAMO VIAL
Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado en la mañana, lluvias fuertes en la tarde

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se hace tramo de vía de 10,1 km en dirección san jerónimo santafe, llegamos hasta la vereda c

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN07

NOMBRE TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado-llovizna suave-despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN20-1-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	9

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	FWK583

ESTADO DEL CLIMA
Lluvias

NOVEDADES TRAMO VIAL
Tramo en regular estado, tiempo de recorrido, 3 horas aproximadamente.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Carlos Mario Alvarez Villa
SST: Alejandra Fernandez Rojas

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Carlos Mario Alvarez Villa

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	9

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	FWK583

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguna

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Carlos Mario Alvarez Villa
SST: Alejandra Fernandez Rojas

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Carlos Mario Alvarez Villa

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Lloviznas frecuentes

NOVEDADES TRAMO VIAL
Caída de detritos

NOVEDADES VEHÍCULO
Solicita se revise horarios de trabajo para jornadas extra

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	23/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN07

NOMBRE TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	22/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN05-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Salgar - La Cámara - La Quiebra

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Tramo en afirmado con bastantes deslizamientos y obras de drenaje deficientes o inexistentes probablemente cubiertas por los derrumbes

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	23/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN20-1-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	23/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Señalización vial

NOVEDADES VEHÍCULO
Manifiesta que la jornada laboral inicia desde la salida hacia campo

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	23/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN07

NOMBRE TRAMO VIAL
Bolombolo - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado, lluvia fuerte 10 minutos. Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	23/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	6204B

NOMBRE TRAMO VIAL
Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se inicia actividad en la vereda 4 esquinas

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09-1

NOMBRE TRAMO VIAL
El Cinco - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	6204B

NOMBRE TRAMO VIAL
Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - La Ye (San Jerónimo - Cruce ruta 62) (No incluye tramo urbano de Sopetrán)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se termina tramo de vía completo

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	05042VT04

NOMBRE TRAMO VIAL
Santa Fé de Antioquia - El Cinco

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se suspenden levantamiento de puntos en el k4+200, ya que a partir de ese punto esa vía se esta interviniendo como obra complementaria al túnel del toyo.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09-1

NOMBRE TRAMO VIAL
El Cinco - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN20-1-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Exceso de vegetación, es necesario rocería, algunas estructuras requieren limpieza completa

NOVEDADES VEHÍCULO
Manifiesta que la jornada laboral inicia desde la salida hacia campo

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN05

NOMBRE TRAMO VIAL
El Barroso - El Chaquiro - Salgar

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguna

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LLK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Res.Alexander Maceas, Tec. Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander Maceas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	24/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Llovizna

NOVEDADES TRAMO VIAL
Sin novedad

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander Maceas, Tec. Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander Maceas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Mi Casita (Fredonia) - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	05649VT20

NOMBRE TRAMO VIAL
Juanes (Peñol Grande) - Alto de Samaná

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguna

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN05

NOMBRE TRAMO VIAL
El Barroso - El Chaquiro - Salgar

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguna

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Exceso de vegetación, es necesario rocería, algunas estructuras requieren limpieza completa

NOVEDADES VEHÍCULO
Manifiesta que la jornada laboral inicia desde la salida hacia campo

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LLK958

ESTADO DEL CLIMA
Opaco

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing Alexander Maceas, Tec Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Ing Alexander Maceas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	25/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing Alexander maceas, Tec Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander maceas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No incluye tramo urbano de Olaya)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se termina tramo de vía en k15+650 totalmente terminada

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Mi Casita (Fredonia) - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Cierre de vía desde las 6am hasta las 9:30am por carrera de atletismo.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN15-2-2

NOMBRE TRAMO VIAL
San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Estructuras colmatadas, algunas no accesibles, estructuras de 24" en regular estado

NOVEDADES VEHÍCULO
Manifiesta que la jornada laboral inicia desde la salida hacia campo

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	Lkk958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander Maceas, Tec. Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander Maceas mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	26/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09

NOMBRE TRAMO VIAL
Camilocé - El Cinco - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	Lkk958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander maceas, Tec. Elkin mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander maceas mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Normal

NOVEDADES TRAMO VIAL
En la abscisa k0+00 hasta la k0+900 tramo en construcción de vía. Paso restringido

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN09-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Mi Casita (Fredonia) - Venecia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
1 cierre de vía por caída de árbol (30minutos), 1 pare y siga (20 minutos). Se termina el tramo en mención y se organiza personal para trasladarnos a titiribi

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25AN12-1-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Anorí - Ye de Anorí - El Mango

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Estructuras colmatadas, algunas no accesibles, estructuras de 24" en regular estado

NOVEDADES VEHÍCULO
Manifiesta que la jornada laboral inicia desde la salida hacia campo

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN15-2-2

NOMBRE TRAMO VIAL
San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se encuentra con bastante vegetación cubriendo con totalidad las obras, muchas obras el descole y el encole se localizan en propiedad privada

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander Maceas, Tec. Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander macead

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	27/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander maceas, Tec. Elkin Mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander maceas mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Ing. Alexander maceas, Tec. Elkin mora

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander maceas mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Ciudad Bolívar - Samaria - El Chaquiro

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yenifer Paola Moreno Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yenifer Paola Moreno Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN15-2-2

NOMBRE TRAMO VIAL
San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Presencia de vegetación impidiendo la ubicación de obras, ya que la vegetación ocupa parte de la calzada y con altura de 1,60m

NOVEDADES VEHÍCULO
Ningún

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Córdoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se inicia en k9+500 y se termina en k20+500 en sentido a-b y luego por cambio de logística se inicia en k39+900 hasta k38+900 en sentido b-a

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Ríos

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN08-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Titiribí - Otra mina - Sinifaná

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN21-2-1

NOMBRE TRAMO VIAL
El Mango - Amalfí

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Vehículos Y motos transitan con exceso de velocidad

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	28/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN02

NOMBRE TRAMO VIAL
El Tres - San Pedro de Urabá

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Altas temperaturas, gran cantidad de pare y siga por múltiples obras de pavimentación en una ronda de 5km antes y después de alto de mulatos, en horas de la tarde se decidió iniciar por el punto B debido a la facilidad de movilización, dificultades.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alonso Piracoca Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Alexander Maceas Mira

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander Maceas Mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	8

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN02-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - La Ye - Jericó

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	0

ESTADO DEL CLIMA
Bueno

NOVEDADES TRAMO VIAL
Cierre total por obras

NOVEDADES VEHÍCULO
Buen estado

INTEGRANTES COMISIÓN
Tecnólogo: Robinson Garzón
SST: Sarah Juliette Alzate Franco

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Tec. Robinson Garzón

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	10

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN01

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Iglesias (Ruta 25B) - Marsella - Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK958

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
NA

NOVEDADES VEHÍCULO
NA

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Alexander Maceas Mira

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alexander maceas mira

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN02

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Alvaro Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alvaro Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN02

NOMBRE TRAMO VIAL
El Tres - San Pedro de Urabá

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Construcción de obras de estabilización y drenajes a lo largo de la vía, abundante vegetación, encole y descole retirados de la vía lo que dificultaba toma de registro fotográfico e identificación de diámetro, se finaliza el tramo el día de hoy

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alonso Piracoca Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Nublado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se inicia en sentidon B-A

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguna

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Rios

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN08-2

NOMBRE TRAMO VIAL
Titiribí - Otramina - Sinifaná

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Acabamos el tramo y nos trasladamos a Fredonia

NOVEDADES VEHÍCULO
Pinchazo con puntilla en llanta derecha delantera

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN02

NOMBRE TRAMO VIAL
El Tres - San Pedro de Urabá

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Se suspendieron parcialmente actividades a lo largo de la tarde en sector alto de mulatos por obras de pavimentación, duración hasta media hora en cada pare y siga, alto trafico de vehículos de carga pesada y maquinaria, obras de drenaje con mucha vegetación.

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alonso Piracoca Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN15-2-2

NOMBRE TRAMO VIAL
San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Bastante vegetación, ocultado las obras

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Cordoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN21-2-1

NOMBRE TRAMO VIAL
El Mango - Amalfí

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Exceso de velocidad, carril sin cunetas y fallos en subrasante manifestados en la carpeta estructural

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	29/11/2023	COMISIÓN	4

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN26

NOMBRE TRAMO VIAL
San José del Nus - Caracolí

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL297

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Sin novedad

NOVEDADES VEHÍCULO
Sin novedad

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Fredy Armando Díaz Rozo
Tecnólogo: Breiner David Simanca Sequea
SST: Margarita Gaviria Ríos

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Fredy Armando Díaz Rozo

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN11

NOMBRE TRAMO VIAL
La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	11

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	25BAN03-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Pueblorrico - Sinaí - La Bodega (LA BODEGA - TARSO - PUEBLORRICO)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	ESQ 986

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Normales

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Tecnólogo: Carlos Andres Cortes Murillo

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Tec. Carlos Andres Cortes Murillo

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	5

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN14-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San Jose De la Montaña)

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ736

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Julian Mauricio Garcia Rios
Tecnólogo: Oscar Andres Alvarez
SST: Diana Yurley Sánchez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Julian Mauricio Garcia Rios

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	2

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN11

NOMBRE TRAMO VIAL
La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK798

ESTADO DEL CLIMA
Soleado.

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Conductor incapacitado por salpullido en brazos. Se realiza el levantamiento de las estructuras a pie. Nos movilizamos en taxi al punto inicial y nos devolvimos en bus municipal.

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Yeison Adriano Tinoco Devia
Tecnólogo: Cristhian Diaz Arango
SST: Andry Julieth Pertuz Vergara

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Yeison Adriano Tinoco Devia

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	3

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN15-2-2

NOMBRE TRAMO VIAL
San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKL221

ESTADO DEL CLIMA
Despejado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Abundante de vegetación, durante el recorrido encontramos obras en construcción (pare y siga en obra)

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Hernando Medina Cordoba
Tecnólogo: Arnaldo Castro Medina
SST: Jeniffer Alexandra Ospina Velásquez

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Hernando Medina Cordoba

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	7

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN21-2-1

NOMBRE TRAMO VIAL
El Mango - Amalfí

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LKK379

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Exceso de velocidad, carril sin cunetas y fallos en subrasante manifestados en la carpeta estructural

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Dario Fernando Vivas
Tecnólogo: Giovany Andres Ciro
SST: Yina Liceth Moreno Rivera

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Dario Fernando Vivas

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN02

NOMBRE TRAMO VIAL
Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Alvaro Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alvaro Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	1

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	60AN02-1

NOMBRE TRAMO VIAL
Puerto Boy - Betania

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	JYO832

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Ninguno

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Alvaro Martinez
Tecnólogo: Marlon Alejandro Vanegas Taborda
SST: Paula Andrea Laverde Llano

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Alvaro Martinez

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	62AN02-1

NOMBRE TRAMO VIAL
San Pedro de Urabá - Pueblito

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado

NOVEDADES TRAMO VIAL
Estructuras de drenaje en mal estado

NOVEDADES VEHÍCULO
NINGUNO

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alonso Piracoca Avila

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 15373

FECHA	30/11/2023	COMISIÓN	6

DATOS DE TRAMO VIAL

CODIGO VÍA	90AN01

NOMBRE TRAMO VIAL
El Bobal - San Pedro de Urabá

GENERALIDADES

PLACA VEHÍCULO	LJZ853

ESTADO DEL CLIMA
Soleado en la mañana y lluvias fuertes en la tarde

NOVEDADES TRAMO VIAL
Abundante vegetacion dificulto reconocimiento de las estructuras de drenaje, estructuras en mal estado, peaje comunitario, se suspendieron actividades por lluvias, se inicia en sentido B-A

NOVEDADES VEHÍCULO
Ninguno

INTEGRANTES COMISIÓN
Residente: Walter Alonso Piracoca Avila
Tecnólogo: Luis Felipe Diaz Bohórquez
SST: Marisoledys caro Sarmiento

RESIDENTE LÍDER DE COMISIÓN Walter Alonso Piracoca Avila

RV: Solicitud de Trámite SOLICITUD

Alejandro Afanador <alejandro.afanador@geoycim.com>
Mar 05/12/2023 10:42
Para:CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ <cristian.quiceno@antioquia.gov.co>

Hola Cristian,

Le reenvio información del número de radicado del oficio.

De: gestiondocumental@antioquia.gov.co <gestiondocumental@antioquia.gov.co>
Enviado: martes, 5 de diciembre de 2023 10:41 a. m.
Para: Alejandro Afanador <alejandro.afanador@geoycim.com>
Asunto: Solicitud de Trámite SOLICITUD

La radicación ha terminado con éxito, Los datos de radicación son los siguientes:
Número de radicado: 2023010539039 - Recibido
Fecha de radicación:05/12/2023 10:41:31.0
Asunto :CONTRATO 4600016589 DE 2023 - SOLICITUD AMPLIACION PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL

No olvide este número ya que le servirá al momento de hacer consultas sobre el avance de su proceso.
Para consultar 'https://mercurio.antioquia.gov.co/mercurio/consultaPqr.jsp' ingrese aquí
Muchas Gracias.

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

2023021113786

Medellín, 07/12/2023

Doctor
GUILLERMO LEÓN CADAVID CIFUENTES
Director de Presupuesto
Gobernación de Antioquia

Asunto: Solicitud constitución de reservas presupuestales excepcionales al 31 de diciembre de 2023

Reciba un cordial doctor Cadavid Cifuentes:

De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ordenanza 28 del 31 de agosto del 2017 – Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus Entidades Descentralizadas y Resolución No. 2023060333758 del 29 de septiembre de 2023, por la cual El Consejo Departamental de Política Fiscal -CODFIS-, reglamenta el proceso de cierre de ingresos y gastos de la vigencia 2023 y apertura de la vigencia 2024 en el departamento de Antioquia, le solicito la constitución de la(s) reserva(s) presupuestales excepcionales de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Información General del Contrato:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PARA CONSTITUCIÓN DE RESERVA EXCEPCIONAL	
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600016589	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATISTA: GEOTECNIA & CIMENTACIÓN SAS	
OBJETO: CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.300.985.522
VALOR TOTAL A RESERVAR:	$ 3.300.985.522

FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/11/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN EN 2023:	15/12/2023			
NÚMERO Y FECHA DEL RPC:	4500061575 (27/10/2023)			
EL RPC PROVIENE DE:	Vigencia Actual **X**	Vigencia Futura	Vigencia expirada	Reserva
EL CONTRATO REQUIERE PRORROGA:	SI: X		NO:	
FECHA ESTIMADA PARA LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO EN 2024 O PRORROGA REQUERIDA DEL CONTRATO:	15/02/2024			

2. Justificación técnica, jurídica, normativa u otra para la constitución de la reserva presupuestal excepcional:

Actualmente se está ejecutando el contrato **4600016589** de 2023, suscrito entre **Geotecnia & Cimentaciones SAS** y la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es la ***"CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓNAL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS – SINC"***, por medio de la presente solicitud, y por las razones que se expondrán a continuación, nos permitimos solicitar a la constitución de la reserva presupuestal, atendiendo las situaciones de orden público, accesibilidad y lluvias que han experimentado los equipos que están haciendo el levantamiento de la información en campo y que no han permitido la entrega oportuna los bienes y servicios contratados.

1. Antecedentes Relevantes

- El pasado tres (3) de noviembre de 2023 Geotecnia & Cimentaciones SAS y la Gobernación de Antioquia suscribieron el Contrato 4600016589, el cual tenía un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, sin sobrepasar el quince (15) de diciembre de 2023.
- El pasado dieciséis (16) de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato, y en esa misma fecha Geotecnia & Cimentaciones dio inicio al componente de campo previsto para la ejecución del contrato.
- A pesar de que en conjunto con la Supervisión designada por la Gobernación se tomaron una serie de medidas preventivas para prevenir que causas de fuerza mayor generaran retrasos en la operación, las condiciones climáticas, de seguridad, de accesibilidad de las vías y del estado general de las vías ha causado traumatismos en la operación que nos han llevado a solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual.

2. Situaciones en Campo

Como es de conocimiento de las Partes del contrato, el objeto principal de este proyecto es levantar información fidedigna acerca de las condiciones de las vías del Departamento a cargo de la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, el proyecto obliga al contratista a llevar equipos técnicos experimentados a sitios de difícil acceso, que presentan situaciones de seguridad altamente complejas que imposibilitan la movilización en horas de la tarde en ciertos sectores, que también están presentando cierres por deslizamientos y cierres totales o parciales (Estado de la red vial en el portal https://www.antioquia.gov.co/secretaria-de-infraestructura).

A. Situaciones de orden público

A la fecha se han presentado situaciones complejas de orden público para tres (3) comisiones, que se han enfrentado con bloqueos en vía con personal camuflado, señalización de indicaciones en campo minado (Visor de Desminado Humanitario https://ergit.presidencia.gov.co/visores/zonas_desminado_v3_Pre/) y recomendaciones de autoridades municipales que sugieren evitar vías que están incluidas en el levantamiento objeto del contrato.

VÍA	SITUACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
60AN19-1 San Carlos – San Miguel Noviembre 20 – 2023	Se presenta señalización indicando la presencia de campos minados, así como la presencia de lo que parecieran ser artefactos explosivos intimidatorios.	
60AN19-1 San Miguel – Los Planes Diciembre 4 – 2023	Se presenta señalización indicando presencia de campos minados	
Urabá, Necoclí y Arboletes	Se presentan grupos armados en la vía que detienen los vehículos y solicitan al personal devolverse al lugar de origen	No se tomó foto por motivos de seguridad
25AN15-1 Cáceres - El Tigre - Alto Tamaná - La Chilona	Se reporta presencia de minería ilegal y amenazas verbales a los equipos de trabajo.	

25AN16 Jardín (Ruta 25) - Manizales 25AN18 Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí	Se ha identificado que ciertas vías presentan alteraciones en el orden público debido a la presencia de zonas mineras ilegales, ausentes de vigilancia por parte de las fuerzas policiales y militares. Por consiguiente, se sugiere con prudencia abstenerse de ingresar a este tramo vial	

Los eventos resumidos en la tabla anterior se suman a las advertencias que han recibido las comisiones 5, 6 y 7 en campo, a quienes las mismas comunidades las han puesto en alerta sobre los riesgos asociados a realizar recorridos en campo en horas de la tarde, lo cual ha reducido de forma relevante los rendimientos diarios de los equipos que tienen que asegurarse de regresar a sus hoteles antes de las horas previstas para terminar los recorridos y lo cual ha obligado a reasignar equipos, con el costo en tiempo que ello conlleva.

B. Deslizamientos, pérdida de banca y cierres totales o parciales de vías

Adicional a los eventos de seguridad, los cuales, a pesar de no ser prevalentes, sí generan bastante temor en los equipos de trabajo, el Consultor ha identificado problemas muy recurrentes con la transitabilidad de algunas de las vías, esto se constata del reporte semanal del estado de la red vial a su cargo en el portal de la secretaria: https://www.antioquia.gov.co/secretaria-de-infraestructura, las cuales presentan deslizamientos, cierres y pérdidas de banca que afectan de forma importante la velocidad de operación de los vehículos e incluso imposibilitan la movilización con vehículos, obligando a los equipos de trabajo a hacer recorridos a píe. Nos permitimos resumir los eventos que se han presentado en la lista a continuación:

- 60AN16 Autopista – El Ramal - Granada: paso restringido por afectación de banca que está siendo intervenida en el km 0+900 y en el km 11+700. Transitar con precaución.
- 60AN17-1 Cocorná – El Ramal – Granada: se presentan pérdidas de banca parciales en los km 1+200, km 2+700, km 3+800 y km 4+300. Transitar con precaución.
- Cáceres – La Chilona: se presentan pérdidas de banca en los km 32+000 y el km 34+000. Transitar con precaución. Tramo que influencia a la vía código 25AN15-1
- 62AN17 - Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia - Alto del Chuscal: en el km 26+000 se presenta pérdida de banca parcial y trabajos en la vía sobre el km 8+500–
- Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga (Cruce de Ruta 62) km 0+000 y Ebéjico (Quebrada La Sucia) km 3+127, según Resolución No. 2023060347919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de octubre de 2023, en los siguientes horarios:

Código	Nombre	Tramo Vial a Intervenir	Horario de cierre	Fechas de cierre
62AN17	La Miserenga(Cruce Ruta 62-Ebejico-Sevilla-Heliconia-Alto del Chuscal	La Miserenga (Cruce Ruta 62) PR 0+000 y Ebejico (Quebrada La Sucia) PR 3+127.	7:30 a.m. a 06:00 p.m.	Del 25 de Septiembre de 2023 al 25 de marzo de 2024

Horario de cierre vía 62AN17
Fuente: Reportes del estado vial, gobernación de Antioquia – 17 noviembre 2023 –

- 62AN17-1 Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: zona inestable geológicamente en el km 7+900. Transitar con precaución.
- 25BAN06 La Usa – Caicedo: se tiene Plan de Manejo de Tránsito para el corredor, según Resolución No. 2023060049049 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 27 de marzo de 2023. Lo anterior, debido a los trabajos de pavimentación.
- 62AN02 El Tres – San Pedro de Urabá: corredor con frentes de trabajo activos en los puntos críticos que se presentan en los km 3+630, km 9+323, km 12+301, km 26+600, km 31+000; además de la pavimentación de un tramo entre el km 14+500 y el km 20+136. Presencia de controladores viales.
- 62AN16 San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: se autoriza el cierre total del puente en el km 16+200 del corredor vial, por un periodo de seis (6) meses, por daños en las vigas del puente que pone en riesgo el tráfico seguro de vehículos. Según Resolución No. 2023060055337 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 25 de mayo de 2023.
- Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas: se mantiene paso a un carril en el sector El Madero (PR 71+800) por caída de material. Vías de paso hacia zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.
- Puente Paso Real: paso restringido (uno a uno).
- Afectación en desplazamiento a zona noroccidental del departamento, condición dificulta recorridos en la zona.
- 62AN10-1 Frontino – La Herradura – La Balsa: pérdida de banca en el km 5+000. Se tiene equipo de remoción de deslizamientos sobre el corredor vial Frontino – La Honda – La Herradura.
- 60AN09-2 Mi Casita (Fredonia) – Venecia: afectación de banca en el km 20+800.
- 60AN05 El Barroso - El Chaquiro – Salgar: se presenta pérdida de banca parcial en el km 4+500 del corredor.
- 60AN02-1 Puerto Boy – Betania: se presenta pérdida de banca parcial en el km 7+900 de la vía.
- 60AN11 La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia: se evidencia pérdida de banca en el km 15+200, se requiere ampliación para el tránsito de vehículos grandes. Transitar con precaución, paso habilitado a un (1) carril.
- 62AN24 San Roque – San Jorge: se presenta pérdida de banca parcial en el km 8+900.

- 62AN18-3 Entrerríos – Te a Labores – La Apartada - San José de la Montaña: se presenta pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña.
- 25AN06 Variante Don Matías (Ruta 25) – Entrerríos: desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

  - No transitar en condiciones de lluvias intensas
  - Transitar con precaución en horarios nocturnos

- La Morelia (Ruta 56) – Abejorral: se autoriza el cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida para la demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular. Según Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023.
- Cierre con zona de influencia en el tramo vial 05002VT176: Abejorral - Pantanillo - El Oro

Es importante resaltar que, en adición a los cierres puntuales que se han presentado en las vías, al final del mes de noviembre de presentaron unos niveles de pluviosidad inusuales en el Departamento de Antioquia, los cuales fueron advertidos por el IDEAM (ver reporte hidrológico diario http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-diario) , que en múltiples comunicados advirtió de los riesgos de deslizamientos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que imposibilitan la operación segura de algunas de las comisiones en campo. En los últimos días las condiciones climáticas han mejorado de forma significativa, lo cual esperamos se traduzca en un incremento significativo de los rendimientos en campo.

C. Deserción y Renuncia del Equipo de Campo

En ocasión a las condiciones climáticas y de seguridad de la zona, nos hemos visto enfrentados a un aumento significativo de los niveles de rotación del personal. De los cuales por lo menos seis (6) personas han renunciado, principalmente reiterando que no están dispuestos a laborar en sitios en los cuales sea imposible garantizar su seguridad.

Si bien Geotecnia & Cimentaciones ha atendido estas renuncias y ha presentado el personal de reemplazo para aprobación de la Gobernación, esta situación también ha generado retrasos importantes dada la necesidad de suspender las operaciones en algunas comisiones mientras se surte el traslado del reemplazo de las personas que han renunciado.

3. Rendimientos a la Fecha

Tal y como se ha venido reportando en las reuniones de avance que se están sosteniendo regularmente con la Supervisión del contrato, a la fecha en el componente de captura de información de campo las comisiones de trabajo reportan los siguientes avances al 3 de diciembre de 2023:

ACTIVIDAD	Avance (KM)	Total Contrato (KM)	% Avance

Levantamiento de Ejes	2.486	4.645	53%
Levantamiento de Elementos	1.163	4.645	24%

Nota 1: Al 3 de diciembre de 2023 en los kilómetros levantados de elementos se ha caracterizado información de aproximadamente 12.221 elementos de todo tipo.
Nota 2: El equipo técnico separó las comisiones de levantamiento de ejes de las comisiones encargadas del levantamiento de elementos puntuales, a efectos de optimizar el proceso de captura de información.


Es importante aclarar que, teniendo en cuenta los rendimientos en campo a la fecha, estimamos que el proceso físico de captura de datos en campo se extenderá aproximadamente hasta el quince (15) de enero de 2024. Posteriormente, el procesamiento y remisión de información para aprobación de la Gobernación esperamos se extienda un mes adicional, con lo cual la fecha de terminación estimada del proyecto es el quince (15) de febrero de 2024, por lo cual se solicitara el trámite de una prorroga al contrato de 2 meses, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el consultor.

3. Fechas estimadas para la prórroga del contrato y recibo de bienes y servicios para la próxima vigencia. (Anexar cronograma estimado de recibo de bienes y servicios en la vigencia 2024):

Teniendo en cuenta lo anterior y la solicitud de prórroga a realizar, este seria las fechas de terminación y cronograma propuesto de ejecución y entrega de bienes y servicios.

Fecha de Terminación Inicial: 15-Dic-2023
Tiempo a prorrogar: 2 meses
Fecha de Terminación Final: 15-Feb-2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO: CARACTERIZACIÓN VIAL



4. Formato diligenciado FO-M8-P6-046 versión 1, Solicitud de Constitución de Reservas Presupuestales

Se adjunta formato diligenciado.

Cordialmente,

SANTIAGO SIERRA LATORRE
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura Física

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Vobo.	Cristian Alberto Quiceno Gutiérrez, Profesional Universitario. Dirección de Estructuración de Proyectos		05/diciembre/2023
Vobo.	Sergio Alberto Cuervo Montoya, Director Técnico Dirección Estructuración Proyectos		05/diciembre/2023
Vobo.	Natalia Andrea Restrepo López, Directora Operativa Dirección de Asuntos Legales		05/diciembre/2023
Vobo.	Lina Marcela Moncada Hincapié, Directora Administrativa Dirección Administrativa y Financiera		05/diciembre/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** **REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN**	Código: FO-M1-P1-007 Versión: 03 Fecha de aprobación 23/10/2013

Fecha de generación: Martes 14 de Noviembre del 2023 **Vigente hasta:** Miercoles 14 de Febrero del 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Nombre MGA:	Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia		
Nombre corto:	Mantenimiento y mejoramiento		
BPIN/BPID:	2020003050281	**Elemento PEP:**	17-0016
Entidad Responsable:	SRIA DE INFRAESTRUCTURA		
Sector:	24 - Transporte	**Estado:**	Registrado Actualizado
Serv. público formulador:	Maria Melissa Yepes Espinosa	**Teléfono:**	3837989

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO	
Plan de Desarrollo:	(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Programa:	430404-Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Nombre Actividad	2021	2022	2023	Total Actitividad
Realizar intervención RVT	38,500,000,000	0	0	38,500,000,000
Fortalecimiento institucional	9,416,007,256	8,285,168,095	15,695,999,879	33,397,175,230
Realizar intervención RVS	89,510,521,759	72,806,865,674	103,276,041,799	265,593,429,232
Fortalecimiento institucional	100,000,000	0	0	100,000,000
Realizar atención puntos crític	5,780,056,255	16,900,000,000	25,540,616,730	48,220,672,985
Transporte	0	640,000,000	100,000,000	740,000,000
Admón y mtto peajes	0	0	793,000,000	793,000,000
Equipos informáticos de apoyo	0	0	889,611,702	889,611,702
Total Actividades	**143,306,585,270**	**98,632,033,769**	**146,295,270,110**	**388,233,889,149**

Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeación
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236319385

PIB
13:19:36

Bogotá DC, 05 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 8001845826:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236319294

PIB
13:18:09

Bogotá DC, 05 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS AFANADOR CAICEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79303523:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/11/2023 03:20:58 p. m. para **el Nº de Expediente o Comparendo** Nº. **800184582**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **78631237** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Fotocopia cédula de ciudadanía
CESAR LEONIDAS MORENO RODRIGUEZ
Destino: Geotecnia y Cimentaciones
Fecha: Julio 31 de 2020





CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de diciembre de 2023, a las 13:16:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8001845826
Código de Verificación	800184582623120513162 2

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de diciembre de 2023, a las 13:15:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79303523
Código de Verificación	79303523231205131513

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 B 2 9 B E E 4 A 0 0 4 C 6 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR LEONIDAS MORENO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11515196 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 33110-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:17:01 PM horas del 24/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79303523**

Apellidos y Nombres: **AFANADOR CAICEDO JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

CON-15373

FORMATO 5 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS AFANADOR CAICEDO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.303.523 de Bogotá, en mi condición de representante legal de GEOTECNIA Y CIMENTACIONES identificada con el NIT800.184.582-6, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CESAR LEONIDAS MORENO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.515.196, y con tarjeta profesional 33110-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de GEOTECNIA Y CIMENTACIONES S.A.S identificada con el NIT 800.184.582-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los (6) Seis días del mes de diciembre de 2023.

JUAN CARLOS AFANADOR CAICEDO- REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LEONIDAS MORENO RODRIGUEZ- REVISOR FISCAL

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79303523 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 03/11/2023 08:41 AM

Código Verificación: **VQHZU2167C**

Válida hasta: **01/02/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

2023021113723

Medellín, 07/12/2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No. 106 del Comité Interno de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, realizada el miércoles 06 de diciembre de 2023, recomienda:

1. Solicitud: Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15522

Objeto: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO CON SUS CULTIVOS O ESPECIES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2. Solicitud: Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15524

Objeto: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

3. Solicitud: Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15525

Objeto: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO CON SUS CULTIVOS O ESPECIES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

4. Solicitud: Suspensión Nro.2

Contrato: 4600014481 con Proceso en Secop: 13502

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BROCHE VIAL SOBRE EL CORREDOR SONSÓN - LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

5. Solicitud: Prórroga Nro.3

Contrato: 4600014323 con Proceso en Secop: 13481

Objeto: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABÁ CÓDIGO (62AN02), SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

6. Solicitud: Prórroga Nro.2

Contrato: 4600014360 con Proceso en Secop: 13483

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABA CODIGO (62AN02), SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

7. Solicitud: Prórroga Nro.1

Convenio: 4600015619 con Proceso en Secop: 14887

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GOMEZ PLATA - EL SALTO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

8. Solicitud: Prórroga Nro.1

Contrato: 4600016589 con Proceso en Secop: 15373

Objeto: CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

9. Solicitud: Adición Nro.1 y Prórroga Nro.1

Contrato: 4600015482 con Proceso en Secop: 14525

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 4

10. Solicitud: Prórroga Nro.1

Contrato: 4600015539 con Proceso en Secop: 14623

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 4

11. Solicitud: Prórroga Nro.2

Contrato: 4600013630 con Proceso en Secop: 13115

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 2

12. Solicitud: Adición Nro.2 y Prórroga Nro.2

Contrato: 4600013644 con Proceso en Secop: 13391

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 2

13. Solicitud: Suspensión Nro.1

Contrato: 4600013614 con Proceso en Secop: 13124

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3

14. Solicitud: Suspensión Nro.1

Contrato: 4600013627 con Proceso en Secop: 13387

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3

15. Solicitud: Adición Nro.4, Prórroga Nro.7 y Modificación Nro.1

Contrato: 4600011510 con Proceso en Secop: 11199

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO.

16. Solicitud: Modificación Nro.1

Contrato: 4600014535 con Proceso en Secop: 14166

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

17. Solicitud: Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

Convenio: 23AS111B1004 con Proceso en Secop: RE-111B-30-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

18. Solicitud: Prórroga Nro.2

Convenio: 22AS111B737 con Proceso en Secop: RE-111B-38-2022

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

19. Solicitud: Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

Convenio: 23AS111B797 con Proceso en Secop: RE-111B-13-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

20. Solicitud: Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

Convenio: 23AS111B818 con Proceso en Secop: RE-111B-08-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

21. Solicitud: Prórroga Nro.1

Convenio: 23AS111B1170 con Proceso en Secop: RE-111B-72-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

22. Solicitud: Prórroga Nro.1

Convenio: 23AS111B969 con Proceso en Secop: RE-111B-31-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

23. Solicitud: Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

Convenio: 23AS111B1219 con Proceso en Secop: RE-111B-59-2023

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

24. Solicitud: Prórroga Nro.3

Convenio: 22AS111B722 con Proceso en Secop: RE-111B-16-2022

Objeto: APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

25. Solicitud: Prórroga Nro.2

Convenio: 4600014896 con Proceso en Secop: 14437

Objeto: APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA QUEBRADA LA MOSCA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA

26. Solicitud: Prórroga Nro.2

Convenio: 4600014698 con Proceso en Secop: 14279

Objeto: APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARQUE DE LA TRUCHA - RÍO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA

27. Solicitud: Prórroga Nro.4

Convenio: 2020-AS-20-0002 con Proceso en Secop: RE-20-02-2020

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIA ALTERNA A LA CONCESIÓN PACIFICO 1 GARANTIZANDO LA CONECTIVIDAD CON LA TRONCAL DEL CAFÉ Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE BOLOMBOLO SOBRE EL RÍO CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

28. Solicitud: Adición Nro.1

Contrato: 4600015492 con Proceso en Secop: 14868

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Recomendaciones: se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del CIC No. 106 del miércoles 06 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

SANTIAGO SIERRA LATORRE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Elaboró:	Revisó:
Diana Vélez Betancur Líder Gestor de Contratación	Natalia Andrea Restrepo López Directora de Asuntos Legales SIF