(1) Contrato No.	INS-CYT-432-2023
(2) Nombre del Contratista:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA
(3) Cargo del supervisor:	Olga Fuya Oviedo Ana Yiby Forero Torres
(4) Interventoría si ☐ **no** ☒ **Nombre:**	N.A.
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	pfuya@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 700,1076,1077,1078,)
(7) Fecha de inicio:	08/11/2023 **(8) Fecha terminación:** 15/12/2023
(9) Período objeto del informe:	**DICIEMBRE 2023**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato. Entrega y publicación de póliza vigente. Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II. Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio. Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.	Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato. Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II. Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

	Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO		
Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.	Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la [illegible]	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que el proveedor cumpliera con el objeto contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos [illegible]	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se recibió comunicación de parte del proveedor

						representando un desequilibiro económico.						indicando que el cambio de la moneda le afectara desequilibrio económico
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	Se verificó que cumpliera en los tiempos establecidos las entregas
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se verificó que no hubiera retardo en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las en el desarrollo de actividades programadas por la entidad
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Se verificó que no hubiera retraso o cancelación en el cumplimiento de las en el desarrollo de actividades programadas por la entidad

Durante el periodo ejecutado se ha realizado seguimiento a las entregas realizadas por el proveedor y no se encontró incumplimiento o materialización del riesgo.

% DE AVANCE ACUMULADO	100%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista realizó la entrega de la siguiente manera:

Ítem Proceso	CANTIDAD SOLICITADA	Grupo Destino	Identificación presupuestal	DESCRI. DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA
700	10	Genética (10)	Dirección de Redes	Cajas plásticas para almacenar (lamina portaobjetos). Para 100 Portaobjetos, con guias para asegurar lamina	VTMBPC604100	BIOLIFE
1076	50	Nutrición (50)	Dirección de Investigación	Cubeta o Microcubetas Para Análisis de Hemoglobina Marca Hemocue Hb 201+. Preséntacior'\ Caja x 4 frascos de 50 unidades. (Caja completa 200 microcubetas)	111716	HEMOCUE
1077	100	Nutrición (100)	Dirección de Investigación	Limpiadores HemoCue® Cleaner, Limpiador Para Hemoglobinómetro HB 201+. Presentacion paquete x 5	139001	HEMOCUE
1078	50	Nutrición (50)	Dirección de Investigación	Controles para sistema HemoCue Hemoglobina 201 + Presentación Caja por tres niveles: Alto, Normal y Bajo	22004002	EUROTROL

(13) En constancia, firmo:

Patricia Fuya O.	
OLGA PATRICIA FUYA OVIEDO Grupo Genética y Crónicas – Dirección de Redes	ANA YIBY FORERO TORRES Grupo Nutrición – Dirección de Investigación

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Diciembre 14 de 2023

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	INS-CYT-432-2023	**No. de identificación del contratista:**	NIT. 830.018.323-4		
Nombre del contratista:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA				
Objeto contractual: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 700,1076,1077,1078,)					
Fecha de suscripción:	03/11/2023	**Fecha de inicio:**	08/11/2023	**Fecha fin:**	15/12/2023
Contrato suspendido	**Si( )** **No(x)**	**Desde el día:**	N/A	**Hasta el día:**	N/A

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$79.768.380
Valor total ejecutado	$79.768.380
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
VALOR A LIBERAR	$0

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo con las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FE1766	**Con fecha de expedición:**	18/12/2023	**Valor TOTAL de la factura:**	$79.768.380

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor Por Cargar
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	C-1901-0300-13-0-1901037-02-20	***165023***	***$311.780***
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD - MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	C-1901-0300-14-0-1901021-02-10	***165023***	***$79.456.600***
		TOTAL	***$79.768.380***

Observaciones:

El proveedor entregó los siguientes ítems a satisfacción de los supervisores:

Ítem Proceso	CANTIDAD SOLICITADA	Grupo Destino	Identificación presupuestal	DESCRI. DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA
700	10	Genética (10)	Dirección de Redes	Cajas plásticas para almacenar (lamina portaobjetos). Para 100 Portaobjetos, con guias para asegurar lamina	VTMBPC604100	BIOLIFE
1076	50	Nutrición (50)	Dirección de Investigación	Cubeta o Microcubetas Para Análisis de Hemoglobina Marca Hemocue Hb 201+. Preséntacior'\ Caja x 4 frascos de 50 unidades. (Caja completa 200 microcubetas)	111716	HEMOCUE
1077	100	Nutrición (100)	Dirección de Investigación	Limpiadores HemoCue® Cleaner, Limpiador Para Hemoglobinómetro HB 201+. Presentacion paquete x 5	139001	HEMOCUE
1078	50	Nutrición (50)	Dirección de Investigación	Controles para sistema HemoCue Hemoglobina 201 + Presentación Caja por tres niveles: Alto, Normal y Bajo	22004002	EUROTROL

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Patricia Fuya O OLGA PATRICIA FUYA OVIEDO Grupo Genética y Crónicas – Dirección de Redes	ANA YIBY FORERO TORRES Grupo Nutrición – Dirección de Investigación

Dado en Bogotá, D.C., el día 14 de diciembre de 2023

VITAL TECNOLOGIA MEDICA

VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA
NIT: 830018323 - 4
REGIMEN COMÚN
No somos grandes contribuyentes
No somos Autorretenedores
Actividad ICA 204 - Tarifa ICA 11.04 * 1000
Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764048481746
Fecha: 2023/05/03 Autoriza: FE 1456 al FE 3000 Vigencia: 12 Meses

CALLE 94 No. 64 - 10
PBX: 6392144/45 - 2538349
CEL: 3108504305 - 3153562632
E-mail: info@vitalmedics.com
Internet: www.vitalmedics.com
Bogotá, D.C. - Colombia S.A.

Nombre : **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
NIT/CC: **899999403 - 4**
Dirección : **AVENIDA EL DORADO No.51 - 20**
Ciudad : **BOGOTÁ** Teléfonos : **2207700**
ID No. : **Contrato compraventa ins-cyt-432-2023**
Forma de pago : **Crédito** **A 30 DIAS**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE1742

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO FACTURA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
4	12	2023	03	01	2024

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VALOR UNITARIO	IVA	Vr. TOTAL SIN IVA
VTMBPC604100	10.00	Caja Portalamina cap-100 Biolife plastic PARA ALMACENAR LAMINA PORTAOBJETOS, PARA 100 PORTAOBJETOS, CON GUIAS PARA ASEGURAR LAMINA	26,200.00	49,780.00	262,000.00
VTMHEMOCUE11 1716	50.00	HB 201 MICROCUVETTES 4 X 50 E PARA ANALISIS DE HEMOGLOBINA MARCA HEMOCUE. PRESENTACION CAJA X 4 FRASCOS DE 50 UNIDADES. CAJA COMPLETA 200 MICROCUBETAS	845,000.00	0.00	42,250,000.00
VTMHEMOCUE13 9001	100.00	HEMOCUE CLEANER 5 PCS LIMPIADORES PARA HEMOGLOBINOMETRO HB 201+. PRESENTACION PAQUETE X 5	141,400.00	2,686,600.00	14,140,000.00
VTM022004002	50.00	KIT HEMOTROLES HB 201+ Y CLASSIC CONTROLES PARA SISTEMA HEMOCUE HEMOGLOBINA 201+. PRESENTACION CAJA POR TRES NIVELES: ALTO, NORMAL Y BAJO	407,600.00	0.00	20,380,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Sub-Total	$	77,032,000.00
I.V.A.	$	2,736,380.00
Retefuente 2.5%	$	1,925,800.00
Rete ica 11.04 /1000	$	0.00
Rete Iva 15%	$	0.00
TOTAL	$	**77,842,580.00**

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE VITAL TECNOLOGÍA MÉDICA - VITAL LIMITADA; BANCO DAVIVIENDA, CUENTA CORRIENTE No. 000022014922 Y ENVIAR EL SOPORTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREO admon@vitalmedics.com.

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO COMPRADOR

CUFE: d79dd7f359ae5f066f95fe4674a25e5ab3f3bb6005e62073cbc0aaf3a77c599dcb754162099126b0cd3817c5065135b8

FECHA Y HORA TRASMISIÓN DIAN: 2023-12-04 13:28:07.095-05:00

CONDICIONES. 1. VITAL TECNOLOGÍA MEDICA - VITAL LIMITADA se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancías amparadas con esta FACTURA DE VENTA, hasta tanto hayan sido pagadas totalmente. 2. Vencido el término de las condiciones de pago, se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a criterio de VITAL TECNOLOGÍA MEDICA - VITAL LIMITADA. Se iniciará cobro por la vía legal. 3. Esta factura presta mérito ejecutivo de conformidad con la ley 1231 de 2008.

PROVEEDOR TECNOLOGICO : ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7