RTVC Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-22
		Versión: 7
	CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Fecha: 4/10/2018

NOMBRE DE CONTRATISTA:	**PUNTA MULATA PRODUCCIONES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN (NO. CEDULA O NIT):	**NIT 900.525.897-8**

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con **-RTVC-** a realizar mediante la figura de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción de la serie infantil **"EL DÍA QUE ME HICE FUERTE"** o como llegue a denominarse para el canal Señal Colombia.			
NO. DE CONTRATO: 1451 - 2018	Mayor cuantía ___	Menor Cuantía _x_	Mínima cuantía ___
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28 de diciembre de 2018		
FECHA APROBACIÓN POLIZA:	28 de diciembre de 2018		
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
PRORROGAS:	N/A		
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Transferencias Señal Colombia 2019 ($48.000.000) IVA incluido		
PERIODO CERTIFICADO:	N/A		
NUMERO DE PAGO:	Primer pago		
NO. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	Factura No. 36 del 8 de febrero de 2019		
GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____		**GASTOS DE VIAJE:** ___	
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO ___		**COMISIÓN:** ____	
ANTICIPO: ___		**PAGO ANTICIPADO:**_____	

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de interventor y/o supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales para el proyecto correspondiente a la etapa del hito 1 contra entrega y aprobación por parte de -RTVC- SEÑAL COLOMBIA de la propuesta audiovisual para ambos capítulos, del diseño de producción ajustado, cronograma, presupuesto, descripción de recursos técnicos y configuración del equipo humano. Además, se debe tener en cuenta la lista de entregables acordada con el canal y el Manual de Calidad Técnica del canal.
Anexos: Se anexa DVD con la documentación del hito.
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_____ NO _____ (* Diligenciar formato I-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$119.999.985
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$71.999.985
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	$48.000.000
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	**SI:** ___ **NO APLICA: X**

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral o Parafiscales del período certificado, de los cuales se anexa una copia.
Certifico que se entregan los documentos al contratista para el trámite correspondiente, con destino a la Central Única de Recepción de Cuentas CURC, para que los remita a la Oficina Asesora Jurídica o al profesional de Contratación Menor en __ folios que se adjuntaran a la carpeta del contrato como soporte de la ejecución contractual.

OBSERVACIONES ADICIONALES:	Los datos de la cuenta bancaria para realizar el pago son: Bancolombia Cuenta de ahorros #171-333426-13 Titular: PUNTA MULATA PRODUCCIONES SAS

La presente se firma a los 11 días del mes febrero de 2019.

LINA MARCELA MORENO ZAPATA
Directora Canal Institucional
En asignación de funciones de dirección del Canal Señal Colombia.

Bibiana Calderón Rico
Productora financiera – Canal Señal Colombia

Yenny Santamaría
Productora delegada – Canal Señal Colombia

Juan Manuel Nieto
Productor ejecutivo – Canal Señal Colombia

Katherinne Castillo S.
Productora ejecutiva – Canal Señal Colombia