| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTION CONTRACTUAL | Código A-GC-FR-017 |
|---|---|---|
| | | Versión : 02 |
| | Informe de Supervisión | Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016 |

| *INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N°. SS-522- 2019* | |
|---|---|
| *Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe ___1___* | *Informe Final _____* |
| *Periodo del Informe: Del 06/06/2019 hasta el 14/06/2019* | |
| *Fecha en la que se rinde en informe :* | *14/06/2019* |

| *1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO* | |
|---|---|
| Contratista: | **KMP CONSULTING SAS** |
| NIT / C.C. | 900.458.773.o |
| Supervisor | Ruby Caldas Barahona |
| Cargo | Profesional Especializado |
| Objeto del Contrato o Convenio | *""Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable, en representación de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca como entidad contratante del "Contrato de Concesión No. 002 de 2003" celebrado entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca",* |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio | 23 DE MAYO DE 2019 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 06 DE JUNIO DE 2019 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7000103145 |
| Registro Presupuestal | 4500033337 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $ 619.992.050 |
| Adición | N/A |
| Valor Total del Contrato | $619.992.050 |
| Plazo de Ejecución Inicial | Hasta el 31 de Diciembre de 2019 |
| Prorroga No. | N/A |
| Plazo de Ejecución Final | Hasta el 31 de Diciembre de 2019 |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | Hasta el 31 de Diciembre de 2019 |
| Suspensión ( según aplique) | N/A |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | N/A |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | N/A |
| Cesión / Terminación Anticipada | N/A |
| Aseguradora | |
| Garantía de Cumplimiento | |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A |

***2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:***
CONTRATO DE INTERVENTORIA ***SS-522 DE 2019***, con la empresa KMP CONSULTING SAS

El dia 14 de junio se realizó la primera reunión para entrega de cronograma, metodología para el desarrollo de la interventoría, diagnóstico etc., la interventoría informa que a la fecha no ha

| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTION CONTRACTUAL | Código A-GC-FR-017 |
|---|---|---|
| | | Versión : 02 |
| | Informe de Supervisión | Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016 |

concluido el trabajo de diagnóstico y de preparación de la metodología por lo que se suspende la reunión y se fija nueva fecha para el 21 de junio de 2019 a las 10 a.m. en la sala de juntas.

A la fecha no se ha entregado toda la información que tenía en su poder la interventoría anterior, la información que pueda tener la contratista de apoyo a la supervisión y la información que tengan los supervisores.

*Teniendo en cuenta que mediante resolución No* 00806 de fecha 23 de mayo de 2019, se me concedieron vacaciones por el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2019 y el 9 de julio de 2019, se presenta informe así.

### 3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

| ORDENES DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |

### 4. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato / Convenio | | |
| Valor Adición | | |
| Valor Ejecutado | | |
| Saldo a favor del Contratista | | |
| Saldo a favor de la Entidad para liberar | | |
| Sumas iguales | | |

### 5. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

*No se han generado*

***RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN) N/A***

### 6. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Se sugiere verificar el cronograma y planteamiento del desarrollo de la interventoría que presente el contratista el día 21 de junio de 2019 y que se encuentre ajustada a las obligaciones del contrato (adjunto obligaciones)

RUBY CALDAS BARAHONA
SUPERVISOR O INTERVENTOR