Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO N° 2** **CONTRATO OBRA PÚBLICA** **N.° COP-009-2022-CO**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: N.° COP-009-2022-CO

CONTRATANTE: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDUR.

CONTRATISTA: Constructora Zuga S.A.S

SUPERVISOR EDUR: Oscar Darío Londoño Rendón.

OBJETO: Mantenimiento de espacios y bienes públicos considerados de interés cultural en el municipio de El Carmen de Viboral y/o obras complementarias público del municipio de El Carmen de Viboral departamento de Antioquia.

VALOR DEL CONTRATO: Cuatrocientos cincuenta y tres millones de pesos ($453.000.000)

FECHA DEL CONTRATO: Doce (12) de diciembre de 2022.

FECHA ACTA DE INICIO: Trece (13) de diciembre de 2022.

PLAZO: Diecinueve (19) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.

- **PRORROGA N° 1:**

TIEMPO ADICIONADO: Un (1) mes y veintisiete (27) días, contados a partir de la fecha de terminación inicial

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: Veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

- **PRORROGA N° 2:**

TIEMPO ADICIONADO: Veintiséis (26) días, contados a partir de la fecha de terminación de la PRORROGA No. 1.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: Veinticinco (25) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El día 15 de Diciembre de 2023, se reunieron las siguientes personas, el señor **Carlos Mario Ramírez Álvarez** identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.113.728** quien actúa como Representante Legal de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural y en su efecto **El Contratante;** la Empresa **Constructora ZUGA S.A.S.** identificada con **Nit N° 901.006.474-3** Representada Legalmente **por Hernán Alonso García Giraldo,** identificada con cédula de ciudadanía **N° 70.903.964,** quien actúa como **El Contratista,** y el ingeniero **Oscar Darío Londoño Rendón** identificado con cedula de ciudadanía **N° 15.441.971** quien actúa como el **Supervisor** de la EDUR, con el fin de proceder con el pago del **Acta de pago N° 2** del Contrato de Obra Pública **N° COP-009-2022-CO** del Doce (12) de diciembre de 2022, cuyo objeto es *"Mantenimiento de espacios y bienes públicos considerados de interés cultural en el municipio de El Carmen de Viboral y/o obras complementarias público del municipio de El Carmen*

de Viboral departamento de Antioquia." por un valor de Cuatrocientos cincuenta y tres millones de pesos ($ 453.000.000)

CUADRO DE PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**453.000.000**
VALOR DEL ACTA N° 1:	**$**	**117.095.772**
VALOR DEL ACTA N° 2:	**$**	**12,225,874**
VALOR PAGADO INCLUIDA ESTA ACTA:	**$**	**129.321.646**
VALOR NO EJECUTADO	**$**	**323.678.354**

Se anexa el informe de Supervisión de la EDUR, se respalda y soporta la documentación correspondiente al seguimiento de la ejecución del Contrato de Obra Pública **N.° COP-009-2022-CO**, la seguridad social, la respectiva factura electrónica y los demás documentos relacionados en el Certificado de Pago N°2 y Final, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

CARLOS MARIO RAMIREZ ALVAREZ
Representante Legal Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral - EDUR

HERNAN ALONSO GARCÍA GIRALDO
Representante legal
Constructora ZUGA S.A.S
Contratista

OSCAR DARÍO LONDOÑO RENDÓN
Supervisor – EDUR