| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.4319849 de diciembre 15 de 2022<br>Número Interno 3871 de 2022 |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE COROMORO<br>RL. CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES |
| Nit o C.C. No. | 890.205.058-7 |
| CONCEPTO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE COROMORO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE COROMORO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL | $ 33.964.713,02 |
| VALOR ADICIONAL | |
| PRIMER DESEMBOLSO (100%): | $ 33.964.713,02 |
| ANTICIPO ADICIONAL (0%): | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | CUATRO (4) MESES |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | |
| SUPERVISOR: | **MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SUÁREZ**<br>Acto Administrativo de diciembre 15 de 2022<br><br>**REINALDO CASTILLO PARRA**<br>Acto Administrativo de junio 29 de 2023 |
| FECHA DE INICIACION: | DICIEMBRE 28 DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSION | |
| ACTA DE REINICIACION : | |
| FECHA DE TERMINACION: | OCTUBRE 27 DE 2023 |
| MUNICIPIO: | COROMORO |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los 19 DIC 2023 se reunieron, JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES, quien comparece en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE COROMORO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y el MUNICIPIO DE COROMORO se celebró Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4319849 y Numero Interno 3871 del 15 de diciembre de 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE COROMORO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE COROMORO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio, teniendo en cuenta que se encuentra terminado a satisfacción

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día treinta y uno (31) del mes de octubre del 2023.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $33.938.800,00equivalente al 99.92 % del valor total del Convenio

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 33.964.713,02 | |
| VALOR ADICIONAL | | |
| DESEMBOLSO INICIAL | | $ 33.964.713,02 |
| DESEMBOLSO ADICIONAL | | |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 | | |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2 | | |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO FINAL | | |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $ 25.913,02 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 33.964.713,02** | **$ 33.964.713,02** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| 23001935 | 30/01/2023 | PRIMER DESEMBOLSO | $ 33.964.713,02 | SOBRETASA A.C.P.M. |
| | | ANTICIPO ADICIONAL | $ | |
| | | ACTA Nº 1 | $ | |
| | | ACTA No. 2 | $ | |
| | | ACTA FINAL | $ | |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento:

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | 05/10/2023 | $14.727,23 | BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS 65083448-4 |
| | 25/11/2023 | 11.186,00 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 05/10/2023 | $137.884,62 | |
| **TOTAL** | | $163.797,85 | |

9. Que el día veintiséis (26) del mes julio de 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA)) |
| **Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No. 840-47-994000004807 anexo 2** | | | |
| CUMPLIMIENTO | $ 6.792.942,60 | 15/12/2022 | 27/02/2024 |
| PAGO ANTICIPADO | $ 33.964.713,02 | 15/12/2022 | 27/02/2024 |

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA)) |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 840-74-994000000614 anexo 3** | | | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $ 232.000.000,00 | 27/06/2023 | 27/10/2023 |

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que esta vía CHARALA - COROMORO es de orden Departamental con código 57-ST-02 por tal razón no se entrega a otra entidad para su operación y mantenimiento.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.4319849 y Numero Interno 3871 del 15 de diciembre de 2022, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del convenio, este declara:

El municipio de Coromoro los días 5 de octubre y 25 de noviembre de 2023 reintegró los recursos no ejecutados correspondientes al saldo a favor del Departamento y los rendimientos financieros de la cuenta donde se manejaron los recursos, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.4319849 y Numero Interno 3871 de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, a los 19 DIC 2023

**JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES**
ALCALDE MUNICIPAL DE COROMORO
CONTRATISTA

**REINALDO CASTILLO PARRA**
Supervisor

Proyectó: REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor