INFORME SUPERVISON FINAL

CONTRATO	041 DE 2023
OBJETO	"APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA Y ACTIVIDADES DE VIAS SALUDABLES- TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACA
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
CONTRATISTA	N.S GESTION EMPRESARIAL S.A.S
NIT	901.096.511-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA CARDOZO ACUÑA
CEDULA	33.365.983
SUPERVISOR	CAMILO ERNESTO TORRES MELO
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO	17 DE ABRIL 2023
FECHA DE ACTA 002 DE RECIBO FINAL	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	QUINCEMILLONES DE PESOS MCTE (15.000.000)
VALOR DEL PRESENTE ACTA	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (10.500.000)
VALOR EJECUTADO	QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000)
SALDO POR EJECUTAR	$ 0

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$15.000.000
VALOR EJECUTADO	**$ 15.000.000**
VALOR PRESENTE ACTA	$10.500.000
SALDO POR EJECUTAR	$0.0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	ACTA DE INICIO CONT 046.pdf	ACTA DE INICIO CONT 046.pdf	Comprador	Descargar Detalle

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	17 DE ABRIL DE 2023
002	DE RECIBO FINAL	17 DE OCTUBRE DE 2023
003	DE LIQUIDACION	17 DE OCTUBRE DE 2023

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES


seguros mundial — MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo: SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos
Certificado No.: 18059242
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.
No soy un robot
Consultar | Imprimir
Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	SC0myk/yBGACGs+IG9PA4Vv4=		
Número de póliza	100011828	Número de Anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	27/04/2023
Inicio de vigencia Global	21/04/2022	Fin de vigencia Global	21/05/2025
Tomador	BOTERO DUQUE, ALVARO HERNAN		
Asegurado	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION	Valor asegurado	1.742.620,75
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.036 de 2022 , CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE DOTACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE PUERTO BOYACÁ.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor prima
CUMPLIMIENTO	20/04/2022 00:00:00	24/05/2025 00:00:00	$ 697.048,30	$ 87.130,00
PRESTACIONES SOCIALES	20/04/2022 00:00:00	24/05/2025 00:00:00	$ 348.524,15	$ 35.507,92
CALIDAD DEL SERVICIO	20/04/2022 00:00:00	24/05/2025 00:00:00	$ 697.048,30	$ 17.268,83

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

JORNADAS DE CICLO RUTAS " TU V.A.S. " POR PUERTO BOYACA Y CICLO PASEOS RECREATIVOS PARA TODOS LOS GRUPOS ETAREOS, VULNERABLES Y MINORIAS ETNICAS REALIZADAS.			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	**DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN**		
1,1	DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES V.A.S.	GLOBLAL	1
2	**HIDRATACION**		
2.1	AGUA EN BOLSA DE 300 ML X 30 UNIDADES	1	200
3	**REFRIGERIO**		
3,1	REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO LOGISTICO (JUGO EN CAJA SABORES VARIADOS 200 ML Y ALIMENTO SOLIDO DE 55 GRAMOS)	UND	500
4	**PENDON**		
4,1	PENDON ALUSIVO A LA ACTIVIDAD	UND	2
5	**CINTA DE SEGURIDAD**		
5,1	ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION	UND	16
6	**IMPLEMENTACION**		
6,1	SEÑALIZADOR VIAL TOBULAR	UND	10
6,2	BARRERA PLASTICA MEDIDAS 1.50 MT DE LONGITUD X 45 CM ANCHO X 55 CM ALTO PESO 10 KG. CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA.	UND	6
7	**UNIFORMES**		
7,1	UNIFORMES LOGISTICA DE EVENTO	UND	30

Se observa que el contratista suministro lo siguiente:

"APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA YA ACTIVIDADES DE VIAS SALUDABLES- TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACA, BOYACA"

ACTIVIDADES REALIZADAS



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


Se realizo la entrega de la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas en el estudio previo y la invitación SMC 002 de 2023 el día 28 de junio de 2023.




Una vez realizadas las actividades ejecutadas por el contratista en el contrato 041 de 2023 de objeto APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA YA ACTIVIDADES DE VIAS SALUDABLES- TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACA, BOYACA en las actividades que se relaciona en los siguientes barrios y veredas del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá


- GOBIERNO AL CAMPO KILOMETRO 25
- BARRIO MORALITOS
- CLUB AMAS DE CASA
- ZARABANDA
- CRISTO REY
- CANCHA ESCONDIDA
- PARQUE SANTANDER
- CARRAMULEROS
- PUERTO SERVIEZ
- BARRIO INSTITUTO

"APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA YA ACTIVIDADES DE VIAS SALUDABLES- TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACA, BOYACA"

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Desplazamiento de implementación	
1.1	Desplazamiento de implementación logística para el desarrollo de las actividades V.A.S	1
	 	

		 	
	2	Hidratacion	
			
	2.2	Agua en bolsa de 300ml x 30 unidades	200
	3	Refrigerio.	

		   	
	3.1	Refrigerio para personal de apoyo logístico (jugo en caja sabores variados 200ml y alimento solido de 55 gramos)	500
	4	Pendón	
		 	
	4.1	Pendón alusivo a la actividad	2
	5	Cinta de seguridad.	
			
	5.1	Rollo de cinta de señalización	16
	6	Implementación	
	6.1	Señalización vía tubular	10

	6.2	Barrera plástica medidas 1.50 mt de longitud x 45cm de ancho x 55 cm alto peso 10kg. Con cinta reflectiva grado ingeniería	6
		 	
	7	Uniformes	
		 	
	7.1	Uniformes logística de evento	30

CAMILO ERNESTO TORRES MELO
DIRECTOR JECUTIVO IMDR

Revisó/Aprobó: CAMILO T

ACTA DE ENTREGA

Se realiza entrega de los ítems previsto en el contrato 041de 2023, al INTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA, cuyo objeto contractual es "**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA Y ACTIVIDADES DE VÍAS ACTIVAS SALUDABLES - TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACÁ**"

JORNADAS DE CICLO RUTAS " TU V.A.S. " POR PUERTO BOYACA Y CICLO PASEOS RECREATIVOS PARA TODOS LOS GRUPOS ETAREOS, VULNERABLES Y MINORIAS ETNICAS REALIZADAS.			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	**DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN**		
1,1	DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES V.A.S.	GLOBLAL	1
2	**HIDRATACION**		
2.1	AGUA EN BOLSA DE 300 ML X 30 UNIDADES	1	200
3	**REFRIGERIO**		
3,1	REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO LOGISTICO (JUGO EN CAJA SABORES VARIADOS 200 ML Y ALIMENTO SOLIDO DE 55 GRAMOS)	UND	500
4	**PENDON**		
4,1	PENDON ALUSIVO A LA ACTIVIDAD	UND	2
5	**CINTA DE SEGURIDAD**		
5,1	ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION	UND	16
6	**IMPLEMENTACION**		
6,1	SEÑALIZADOR VIAL TOBULAR	UND	10
6,2	BARRERA PLASTICA MEDIDAS 1.50 MT DE LONGITUD X 45 CM ANCHO X 55 CM ALTO PESO 10 KG. CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA.	UND	6
7	**UNIFORMES**		
7,1	UNIFORMES LOGISTICA DE EVENTO	UND	30

Para constancia de lo anterior quien recibe

CAMILO ERNESTO TORRES MELO
DIRECTOR JECUTIVO IMDR

ACTA DE ENTREGA

Se realiza entrega de los ítems previsto en el contrato 041de 2023, al INTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA, cuyo objeto contractual es "**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CICLO RUTA Y ACTIVIDADES DE VÍAS ACTIVAS SALUDABLES - TU V.A.S PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO BOYACÁ**"

JORNADAS DE CICLO RUTAS " TU V.A.S. " POR PUERTO BOYACA Y CICLO PASEOS RECREATIVOS PARA TODOS LOS GRUPOS ETAREOS, VULNERABLES Y MINORIAS ETNICAS REALIZADAS.			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	**DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN**		
1,1	DESPLAZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES V.A.S.	GLOBLAL	1
2	**HIDRATACION**		
2.1	AGUA EN BOLSA DE 300 ML X 30 UNIDADES	1	200
3	**REFRIGERIO**		
3,1	REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO LOGISTICO (JUGO EN CAJA SABORES VARIADOS 200 ML Y ALIMENTO SOLIDO DE 55 GRAMOS)	UND	500
4	**PENDON**		
4,1	PENDON ALUSIVO A LA ACTIVIDAD	UND	2
5	**CINTA DE SEGURIDAD**		
5,1	ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION	UND	16
6	**IMPLEMENTACION**		
6,1	SEÑALIZADOR VIAL TOBULAR	UND	10
6,2	BARRERA PLASTICA MEDIDAS 1.50 MT DE LONGITUD X 45 CM ANCHO X 55 CM ALTO PESO 10 KG. CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA.	UND	6
7	**UNIFORMES**		
7,1	UNIFORMES LOGISTICA DE EVENTO	UND	30

Para constancia de lo anterior quien recibe,

CAMILO ERNESTO TORRES MELO
DIRECTOR JECUTIVO IMDR