MODALIDAD DE SELECCION	L	SA	CM	D	>10% MC
				X	
TIPO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC.				
NUMERO	2022000258				
CONTRATISTA	CEHANI E.S.E				
IDENTIFICACION	NIT. 891.200.638- 1				
VALOR	$4.669.781.282				
FORMA DE PAGO	El Instituto Departamental de Salud de Nariño realizara **un anticipo correspondiente al 40%** del valor del contrato, una vez cumplidos los requisitos de ejecución previa revisión y aprobación del supervisor del contrato. Este avance estará destinado para apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto, solo se integran al patrimonio del contratista mediante la ejecución de las actividades de contrato. Posterior a este anticipo se realizarán 4 pagos parciales y un pago final de cuerdo a los informes de avance generados en la ejecución del contrato y entrega de informe final con recibo a satisfacción de la siguiente manera: **Primer Pago Parcial:** Se realiza el pago parcial de manera proporcional de acuerdo al número de actividades ejecutadas por CEHANI ESE y avaladas por el supervisor del contrato, más la presentación de un informe				

REQUISITOS			
Documentos Anexados	**SI**	**NO**	**NA**
Estudios Previos	X		
Acto Administrativo Contratación Directa	X		
Proceso precontractual	X		
Propuestas	X		
Certificado de Existencia y Representación Legal	X		

APROBACIÓN DE GARANTIAS			
Compañía de Seguros	**APROBADA EN SECOP II**		
Número Póliza			
Fecha Póliza			
Vigencia de amparos / **Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**

Calle 15 N° 28-41 Plaza de Nariño Juan de Pasto - Nariño - Colombia Conmutador 7235928 - 7236928 - 7223031 - 7296125
www.idsn.gov.co
@EnlázateIDSN
Instituto Departamental de Salud de Nariño
Instituto Departamental de Salud de Nariño
CO-SC-CER08915
SC-CER08915
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

	parcial y actas de entrega de productos con el visto bueno de los profesionales de apoyo en la supervisión del contrato de las diferentes dimensiones y componentes de la Subdirección de Salud Pública. **Segundo Pago Parcial:** Se realiza el pago parcial de manera proporcional de acuerdo al número de actividades ejecutadas por CEHANI ESE y avaladas por el supervisor del contrato, más la presentación de un informe parcial y actas de entrega de productos con el visto bueno de los profesionales de apoyo en la supervisión del contrato de las diferentes dimensiones y componentes de la Subdirección de Salud Pública. **Tercer Pago Parcial:** Se realiza el pago parcial de manera proporcional de acuerdo al número de actividades ejecutadas por CEHANI ESE y avaladas por el supervisor del contrato, más la presentación de un informe parcial y actas de entrega de productos con el visto bueno de los profesionales de apoyo en la supervisión del contrato de las diferentes dimensiones y componentes de la Subdirección de Salud Pública. **Cuarto Pago Parcial:** Se realiza el pago parcial de manera proporcional de acuerdo al número de actividades ejecutadas por										

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125
www.idsn.gov.co
idsnpage
@ENLAZATEIDSN
Entázate Nariño

	CEHANI ESE y avaladas por el supervisor del contrato, más la presentación de un informe parcial y actas de entrega de productos con el visto bueno de los profesionales de apoyo en la supervisión del contrato de las diferentes dimensiones y componentes de la Subdirección de Salud Pública. **Quinto Pago Final:** Se realiza el pago final y liquidación del contrato sin exceder el 31 de diciembre de 2022, que corresponde directamente a la entrega del informe final y recibo a satisfacción del 100% de las actividades, verificando el cumplimiento de acuerdo a lo descrito en los anexos técnicos.								
DURACIÓN	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2022. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y el tiempo de vigencia de las garantías.	Autorización para contratar	X						
Fecha Legalización	03/02/2022	Antecedentes Disciplinarios	X						
Aprobación de Póliza	28/01/2022	Certificado de Responsabilidad Fiscal	X						
CDP No. y Fecha	2022000185 del 14/01/2022 2022000247 del 18/01/2022 2022000346 del 21/01/2022	Aportes a Sistema Integral de Seg. Social	X			ELABORO: **JAVIER ANDRES BENAVIDES MARTINEZ – CONTRATISTA OAJ**			
		Aportes Parafiscales	X						
RP No. y Fecha	2022000475 del 31/01/2022	Estampillas Pro Dllo de Nariño			X	APROBO: **WILLIAM VELA AGUIRRE – JEFE OAJ**			
FECHA	31/01/2022	Estampilla Pro UDENAR			X	INTERVENTOR(A) Y/O SUPERVISIÓN:			

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125
www.isn.gov.co
Instituto Departamental de Salud de Nariño
@ENLAZATEIDSN
Enlázate Nariño

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN:						**DANIANA MARITZA DE LA CRUZ. – IDSN. -**
		Estampilla Pro –Cultura			X	ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011
		Publicación	X			**Firma**
		OBSERVACIONES:				

Calle 15 No. 28-49 Lazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7235590 - 7223031 - 7293284 - 7296125
www.idsn.gov.co
idsnpage
@ENLAZATEIDSN
Enlázate Nariño

CEHANI ESE
Unidad Médica Avanzada
NIT 891200638 - 1

CEHANI E.S.E
NIT. No. 891.200.638-1

11 MAR 2022
8:13 am

CUENTA DE COBRO No. 01

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

ISO 9001 icontec
TR-CO16.00230

DEBE A:

CEHANI E.S.E.

LA SUMA DE:

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/C ($1.867.912.513).

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2022000258

En constancia, se firma en San Juan de Pasto a los diez (10) días del mes de marzo de 2022

ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO
Gerente

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CO-TR-CO16.00230

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Contrato Interadministrativo
Número	2022000258
Modalidad	Directa
Contratista	CEHANI ESE
Objeto	El contratista se compromete a desarrollar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del Instituto Departamental de Salud de Nariño como apoyo a 7 dimensiones prioritarias y 2 dimensiones transversales.
Valor	Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/C. ($4.669.781.282)
RUT	891.200.638 – 1
N° CDP Y FECHA	2022000185 del 14 de enero de 2022 2022000247 del 18 de enero de 2022 2022000346 del 21 de enero de 2022

El día diez (10) del mes de marzo de 2022, se reunieron ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO, en su calidad de representante legal de CEHANI ESE como contratista y DANIANA MARITZA DE LA CRUZ, en su calidad de supervisora del contrato, con el fin con el fin de realizar el anticipo correspondiente al 40% del valor total del contrato.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles.			2,14	$ 100.000.000,00	2,14	$ 100.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional.			1,33	$ 62.000.000,00	1,33	$ 62.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Inmunoprevenibles.			0,90	$ 42.000.000,00	0,90	$ 42.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Discapacidad.			1,03	$ 48.000.000,00	1,03	$ 48.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Envejecimiento y Vejez.			2,40	$ 112.000.000,00	2,40	$ 112.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la línea Cáncer			0,86	$ 40.000.000,00	0,86	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos			5,57	$ 260.000.000,00	5,57	$ 260.000.000,00

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Salud y Género			2,06	$ 96.000.000,00	2,06	$ 96.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Insumos.			0,66	$ 30.781.367,00	0,66	$ 30.781.367,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Zoonosis.			0,90	$ 41.830.901,00	0,90	$ 41.830.901,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Entornos Saludables.			0,77	$ 36.000.000,00	0,77	$ 36.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Movilidad Segura.			0,43	$ 20.000.000,00	0,43	$ 20.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Alimentos.			0,34	$ 16.000.000,00	0,34	$ 16.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Convivencia Social y Salud Mental: Dispositivos Comunitarios, Habilidades para la Vida y Grupos de Apoyo.			5,14	$ 240.000.000,00	5,14	$ 240.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Victimas.			2,48	$ 116.000.000,00	2,48	$ 116.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del modelo Atención Primaria en Salud.			1,71	$ 80.000.000,00	1,71	$ 80.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Vigilancia Epidemiológica Comunitaria.			0,43	$ 20.000.000,00	0,43	$ 20.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Farmacovigilancia Comunitaria.			0,86	$ 40.000.000,00	0,86	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Enfermedades Emergentes y Reemergentes: Tuberculosis, Enfermedad de Hansen e IRA.			1,37	$ 64.000.000,00	1,37	$ 64.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Habitante de Calle.			0,86	$ 40.000.000,00	0,86	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Emergencias y Desastres.			0,86	$ 40.000.000,00	0,86	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Comunicaciones.			3,07	$ 143.500.245,00	3,07	$ 143.500.245,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Asuntos Étnicos.			0,51	$ 24.000.000,00	0,51	$ 24.000.000,00

Desarrollar el anexo técnico de Insumos Covid - 19.			3,34	$ 155.800.000,00	3,34	$ 155.800.000,00
			40,00	**$ 1.867.912.513,00**	**40,00**	**$ 1.867.912.513,00**

[1]%IA: %RP: **40%**
VIA: VRP: **$ 1.867.912.513,00**

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte:

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transporte generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta son:

No. De Registro de gastos de viaje y/o transporte:

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	
Transporte **(B) Rubro**:	
VALOR A PAGAR **(A+B)**	

3. Validación de Seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	x		45.928.400	22767435
• Salud	x		14.270.100	
• Pensión	x		18.596.900	
• Riesgos Profesionales	x		2.782.500	
Aportes parafiscales	x		10.278.900	

4. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$ 4.669.781.282*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*$ 1.867.912.513*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$ 1.867.912.513*
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	*$ 0*
Amortización anticipo **E = (B*(C+D))/A**	*$ 0*
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	*$ 0*
VALOR A PAGAR (C+D)-E	*$ 1.867.912.513*

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total valor a pagar: Mil Ochocientos Sesenta y Siete Millones Novecientos Doce Mil Quinientos Trece Pesos M/C ($1.867.912.513)

ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO
Contratista - Gerente CEHANI ESE

DANIANA MARITZA DE LA CRUZ
Supervisora - Subdirectora Salud Pública IDSN

CERTIFICACIÓN DE RUBROS DISPONIBILIDAD No 2022000185 del 14 de enero de 2022 REGISTRO PRESUPUESTAL No 2022000475 del 31 de enero de 2022			
DESCRIPCION	**CUENTA**	**CENTRO DE COSTO**	**VALOR A PAGAR**
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles**.	2.3.2.02.02.009 -19	0801	$ 100.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Seguridad Alimentaria y Nutricional**.	2.3.2.02.02.009 -19	03	$ 62.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Inmunoprevenibles**.	2.3.2.02.02.009 -19	0503	$ 42.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Discapacidad**.	2.3.2.02.02.009 -19	0605	$ 48.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Envejecimiento y Vejez**.	2.3.2.02.02.009 -19	0602	$ 112.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la línea **Cáncer**	2.3.2.02.02.009 -19	0802	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos**	2.3.2.02.02.009 -19	04	$ 260.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Salud y Género**	2.3.2.02.02.009 -19	0603	$ 96.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Salud Ambiental - Insumos.**	2.3.2.02.02.004 -19	01	$ 30.781.367,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Salud Ambiental - Zoonosis.**	2.3.2.02.02.004 -19	01	$ 41.830.901,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Salud Ambiental - Entornos Saludables.**	2.3.2.02.02.009 -19	01	$ 36.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Salud Ambiental - Movilidad Segura.**	2.3.2.02.02.009 -19	01	$ 20.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Salud Ambiental - Alimentos.**	2.3.2.02.02.009 -19	01	$ 16.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Convivencia Social y Salud Mental: Dispositivos Comunitarios, Habilidades para la Vida y Grupos de Apoyo.**	2.3.2.02.02.009 -19	02	$ 240.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Victimas**.	2.3.2.02.02.009 -19	0606	$ 116.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del modelo **Atención Primaria en Salud**.	2.3.2.02.02.006 -19	0703	$ 80.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Vigilancia Epidemiológica Comunitaria**.	2.3.2.02.02.009 -19	0702	$ 20.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Farmacovigilancia Comunitaria.**	2.3.2.02.02.009 -19	0708	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Enfermedades Emergentes y Reemergentes: Tuberculosis, Enfermedad de Hansen e IRA.**	2.3.2.02.02.009 -19	0501	$ 32.000.000,00
	2.3.2.02.02.009 -19	0505	$ 32.000.000,00

SC-CER98915
CO-SC-CER98915

Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Habitante de Calle**.	2.3.2.02.02.009 -19	0607	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión **Emergencias y Desastres**.	2.3.2.02.02.009 -19	09	$ 40.000.000,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Comunicaciones**.	2.3.2.02.02.008 -19	0707	$ 143.500.245,00
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente **Asuntos Étnicos**.	2.3.2.02.02.009 -19	0604	$ 24.000.000,00
		TOTAL	**$ 1.712.112.513,00**

CERTIFICACIÓN DE RUBROS DISPONIBILIDAD No 2022000247 del 18 de enero de 2022 REGISTRO PRESUPUESTAL No 2022000475 del 31 de enero de 2022			
Desarrollar el anexo técnico de **Insumos Covid - 19**.	2.3.2.02.01.002-19	0703	$ 155.800.000,00
		TOTAL	**$ 155.800.000,00**

CERTIFICACIÓN DE RUBROS DISPONIBILIDAD No 2022000185 del 14 de enero de 2022 REGISTRO PRESUPUESTAL No 2022000475 del 31 de enero de 2022	$ 1.712.112.513,00
CERTIFICACIÓN DE RUBROS DISPONIBILIDAD No 2022000247 del 18 de enero de 2022 REGISTRO PRESUPUESTAL No 2022000475 del 31 de enero de 2022	$ 155.800.000,00
TOTAL	**$ 1.867.912.513,00**

DANIANA MARITZA DE LA CRUZ
Supervisora Contrato PIC CEHANI ESE

Instituto Departamental de Salud de Nariño

icontec ISO 9001 SC-CER98915
IQNet CO-SC-CER98915

CEHANI ESE
Unidad Médica Avanzada
NIT 891200638 - 1

NIT 891200638 - 1

CEHANI E.S.E
NIT. No. 891.200.638-1

24 JUN. 2022

CUENTA DE COBRO No. 02

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

ISO 9001 icontec
TR-CO16.00230

DEBE A:

CEHANI E.S.E.

LA SUMA DE:

Setecientos millones trescientos veintidós mil cincuenta y un pesos M/CTE ($ 700.322.051)

POR CONCEPTO DE:

SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2022000258

En constancia, se firma en San Juan de Pasto a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022

ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO
Gerente

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CO-TR-CO16.00230

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Contrato Interadministrativo
Número	2022000258
Modalidad	Directa
Contratista	CEHANI ESE
Objeto	El contratista se compromete a desarrollar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del Instituto Departamental de Salud de Nariño como apoyo a 7 dimensiones prioritarias y 2 dimensiones transversales.
Valor	Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/C. ($4.669.781.282)
RUT	891.200.638 – 1
N° CDP Y FECHA	2022000185 del 14 de enero de 2022 2022000247 del 18 de enero de 2022 2022000346 del 21 de enero de 2022

El día veinticuatro (24) del mes de junio de 2022, se reunieron ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO, en su calidad de representante legal de CEHANI ESE como contratista y DANIANA MARITZA DE LA CRUZ, en su calidad de supervisora del contrato, con el fin de realizar el segundo pago parcial del valor total del contrato.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles.	2,14	100.000.000	0,48	22.500.000	2,62	122.500.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional.	1,33	62.000.000	0,00	0	1,33	62.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Inmunoprevenibles.	0,90	42.000.000	0,20	9.450.000	1,10	51.450.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Discapacidad.	1,03	48.000.000	0,55	25.200.000	1,58	73.200.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Envejecimiento y Vejez.	2,40	112.000.000	1,26	58.800.000	3,66	170.800.000

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

Desarrollar las intervenciones colectivas de la línea Cáncer	0,86	40.000.000	0,19	9.000.000	1,05	49.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.	5,57	260.000.000	1,25	58.500.000	6,82	318.500.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Salud y Género	2,06	96.000.000	0,00	0	2,06	96.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Insumos.	0,66	30.781.367	1,00	46.172.051	1,66	76.953.418
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Zoonosis.	0,90	41.830.901	0,00	0	0,90	41.830.901
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Entornos Saludables.	0,77	36.000.000	0,00	0	0,77	36.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Movilidad Segura.	0,43	20.000.000	0,00	0	0,43	20.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Salud Ambiental - Alimentos.	0,34	16.000.000	0,00	0	0,34	16.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Convivencia Social y Salud Mental: Dispositivos Comunitarios, Habilidades para la Vida y Grupos de Apoyo.	5,14	240.000.000	2,70	126.000.000	7,84	366.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Victimas.	2,48	116.000.000	1,49	69.600.000	3,97	185.600.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del modelo Atención Primaria en Salud.	1,70	80.000.000	0,00	0	1,70	80.000.000

Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Vigilancia Epidemiológica Comunitaria.	0,43	20.000.000	0,19	9.000.000	0,62	29.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Farmacovigilancia Comunitaria.	0,86	40.000.000	0,19	9.000.000	1,05	49.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Enfermedades Emergentes y Reemergentes: Tuberculosis, Enfermedad de Hansen e IRA.	1,37	64.000.000	0,31	14.400.000	1,68	78.400.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Habitante de Calle.	0,86	40.000.000	0,00	0	0,86	40.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas de la dimensión Emergencias y Desastres.	0,86	40.000.000	0,19	9.000.000	1,05	49.000.000
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Comunicaciones.	3,07	143.500.245	0,00	0	3,07	143.500.245
Desarrollar las intervenciones colectivas del componente Asuntos Étnicos.	0,50	24.000.000	0,00	0	0,50	24.000.000
Desarrollar el anexo técnico de Insumos Covid - 19.	3,34	155.800.000	5,00	233.700.000	8,34	389.500.000
TOTAL	**40,00**	**1.867.912.513**	**15,00**	**700.322.051**	**55,00**	**2.568.234.564**

[1]%IA: **40 %** %RP: **15%**
VIA: **$1.867.912.513** VRP: **$ 700.322.051**

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte:

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transporte generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta son:

No. De Registro de gastos de viaje y/o transporte:

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	
Transporte **(B) Rubro**:	
VALOR A PAGAR **(A+B)**	

3. Validación de Seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	x		$ 46.780.100	23452670
• Salud	x		$ 14.558.300	
• Pensión	x		$ 19.059.500	
• Riesgos Profesionales	x		$ 2.804.000	
Aportes parafiscales	x		$ 10.358.300	

4. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$ 4.669.781.282*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*$ 1.867.912.513*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$ 700.322.051*
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	*$ 0*
Amortización anticipo **E = (B*(C+D))/A**	*$ 1.867.912.513*
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	*$ 1.867.912.513*
VALOR A PAGAR (C+D)-E	***$ 700.322.051***

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total valor a pagar: Setecientos millones trescientos veintidós mil cincuenta y un pesos M/CTE ($ 700.322.051)

ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO
Contratista - Gerente CEHANI ESE

DANIANA MARITZA DE LA CRUZ
Supervisora - Subdirectora Salud Pública IDSN