umciti Tunja	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA: 25/10/2021
	PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CUENTAS	VERSIÓN: 03
	FORMATO: INFORME DE AVANCE PARCIAL O FINAL	CÓDIGO: GDIAPC-F-007

TIPO DE INFORME: **PARCIAL:** _X__ **FINAL:** ____

PERIODO REPORTE: 28 de octubre al 27 de noviembre	**PROCESO No.:** CPSP-UMCITI-014-2022	
FECHA INICIO: 28 de noviembre del 2022	**CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:** Juan Guillermo Diaz Bernal	
FECHA TERMINACIÓN: 27 de noviembre del 2023	**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** Hernando Estupiñán Rodríguez	**FECHA REPORTE: 28 de noviembre del 2023**
OBJETO:: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO EDUCACION FRENTE A LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA-ESTANCIA POSDOCTORAL, CONVOCATORIA 891-2020 DE MINCICENCIA		

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Elaboración del documento final resultado de la estancia pos-doctoral convocatoria 891 -	Informe final de actividades	x			(Evidencia 1)

Juan Guillermo Díaz Bernal
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Hernando Estupiñán Rodríguez
SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.