DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	196-18	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	727	**4. Fecha de Inicio:**	05/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2020
6. Nombre Contratista:	SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS S.A.S			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900630031 - 6
8. Supervisor:	JOHN ERICK VALENCIA PAEZ				
9. Objeto del Contrato:	EL CONTRATISTA se obliga a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados de mantenimiento, diseño, restauración y conservación paisajística de los jardines de las Sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	14	**11. Valor a pagar según periodo de ejecución:**	960,000.00
12. Periodo de prestación del servicio	28/08/2019 - 28/08/2019	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	FV 1172 - 11/10/2019
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por RAMIRO OLARTE AZUERO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 11/10/2019		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 005 09 7	0	SI	NO	960,000.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	464,389,089.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.20		
Valor Total del Contrato ($)	464,389,088.80		
Valor Ejecutado ($):	199,999,855.80	**% de Ejecución**	43,27%
Pago en Trámite ($):	960,000.00	**% por Ejecutar**	56,73%
Saldo por Ejecutar ($):	263,429,233.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Material vegetal para la Casa Privada de la Vicepresidencia de la República.	36,64%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
21 OCT 2019
FECHA RECIBIDO
HORA: 3:45 pm
RECIBIDO POR:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
21 OCT 2019
FECHA RECIBIDO
HORA: 3:45 pm
RECIBIDO POR:

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						

25. Observaciones: Certificación de pago parafiscales, cuadro de control presupuesto.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2019

JOHN ERICK VALENCIA PAEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO PROFESIONAL

F-BS-33(Version:09)

JOHN ERICK VALENCIA PAEZ