1.10-3.2 032

Tunja, 19 de diciembre de 2023

Doctor
JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ.
Unidad Especial de Contratación Estatal.
Alcaldía Mayor de Tunja
Ciudad

REF. Certificación avance contratos 995/2022 – 001/2022 – 230/2022 – 1217/2021.

Respetado doctor Cruz:

Atentamente, como Secretario de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, en calidad de supervisor del contrato 985 de 2022, cuyo objeto es *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021Y LP-AMT- 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA*, certifico a través del presente documento que con corte de fecha ocho (08) de octubre de 2023, los avances de los contratos de la referencia y sobre los cuales recae la interventoría objeto del asunto corresponden a los siguientes porcentajes:

NO. CONTRATO	OBJETO	% DE COBRO	VALOR A CANCELAR	RUBRO A AFECTAR
230-2022	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0,00%	$ 0,00	239094599070102
001-2022	SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	0,00%	$ 0,00	23909459908030102
1217-2021	SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACIÓN DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURÍA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN	19,02%	$ 38.865.066,09	23903459901010302

NO. CONTRATO	OBJETO	% DE COBRO	VALOR A CANCELAR	RUBRO A AFECTAR
	EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ.			
995-2022	SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA	0.00%	$0,00	239094599080201
TOTAL			**$ 38.865.066,09**	

La presente certificación se expide, una vez verificada la ejecución del contrato de interventoría y exclusivamente para tramitar el pago No. 6.

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
Secretario de Infraestructura Territorial
Supervisor del Contrato

Proyectó: Carlos Alberto Ruiz Arenas
Revisó: Pedro Alejandro Rodríguez Avila.