ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No 4

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1581-2022

CONTRATISTA: ARMANDO LEON JIMENEZ

FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No 4112.010.20.0696 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA"

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 716 881 786

FECHA ACTA MODIFICATORIA: 7/12/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TLTAL / MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL															
Director de proyectos	1	$ 7 381 000,00	408%	1,00	1,00	$ 30.145 780,00	25 00%	3	$ 5 535 750 00	0%	1,00	$ -	483%		$ 35 681 540 00
Ing Residente	1	$ 5 252 000 00	890%	1,00	1,00	$ 46 742 800,00	87%	3	$ 13 855 200,00	0%	1,00	$ -	1150%		$ 60 398 000 00
Residente Social	1	$ 6 058 000,00	530%	1,00	1,00	$ 32 107 400 00	28%	3	$ 5 149 300,00	0%	1,00	$ -	815%		$ 37 256 700 00
Residente SO-SST	1	$ 6 058 000,00	303%	1 00	1,00	$ 18 355 740,00	28%	2	$ 3 331 900 00	0%	1,00	$ -	358%		$ 21 687 640,00
Ing Esp Estructuras	1	$ 6 530 000,00	148%	1,00	1,00	$ 9 664 400,00	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	148%		$ 9 664 400 00
Ing Esp Geotecnia y suelos	1	$ 6 530 000 00	148%	1,00	1,00	$ 9 664 400 00	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	148%		$ 9 664 400 00
Ing Esp Redes Hidraulicas	1	$ 6 530 000 00	0%	1,00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Ing Esp Transito y Transporte	1	$ 6 530 000 00	0%	1 00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Prof Asesor Juridico	1	$ 6 058 000,00	0%	1,00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Ing Esp Ambiental	1	$ 6 058 000 00	283%	1.00	1,00	$ 17 144 140,00	30%	2	$ 3 834 800 00	0%	1,00	$ -	343%		$ 20 778 940 00
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO															
Inspector de Interventoria	1	$ 1 909 000,00	891,0%	1,00	1,00	$ 17 009 190,00	63%	2	$ 2 420 450,14	0%	1,00	$ -	1018%		$ 19 429 640,00
Inspector PMT y SO-SST - Ambiental	1	$ 2 451 000,00	1556,0%	1.00	1,00	$ 38 113 050,00	100%	2	$ 4 902 000,00	0%	1,00	$ -	1755%		$ 43 015 050,00
Auxiliar Area social	1	$ 1 909 000,00	0,0%	1,00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00		0%		
Topografo	1	$ 3 000 000,00	37%	1,00	1,00	$ 1 117 360,00	0 00%	1	$ -	0%	1,00	$ -	37%		$ 1 117 360,00
Cadenero I	1	$ 1 454 000,00	74%	1,00	1,00	$ 1 075 960,00	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	74%		$ 1 075 960,00
Dibujante	1	$ 2 480 000,00	0%	1,00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Laboratorista Auxiliar	1	$ 1 726 000,00	0%	1,00	1,00	$ -	0%	1	$ -	0%	1,00	$ -	0%		
Conductor - Motorista	1	$ 1 040 000,00	891%	1,00	1,00	$ 9 266 400,00	75%	2	$ 1 560 000,00	0%	1,00	$ -	1041%		$ 10 826 400,00
Secretaria I	1	$ 1 047 000,00	891%	1,00	1,00	$ 9 328 770,00	100%	2	$ 2 094 000,00	0%	1,00	$ -	1091%		$ 11 422 770 00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 239.735.430,00			$ 42.283.400,14			$ -			$ 282.018.830,00
FACTOR MULTIPLICADOR						$ 2,22			$ 2,22			$ 2,22			$ 2,22
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 532.212.653,00			$ 93.889.148,00			$ -			$ 626.081.803,00
III COSTOS DIRECTOS															
Alquiler de Vehiculo (Camper, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Mín 2000 cc, Modelo 2017 en adelante) (Mes)		$ 4 800 000,00	894%	1.00	8,94	$ 42 912 000,00	75%	2	$ 7 200 000 00	0%	1,00	$ -	1044%	1	$ 50 112 000,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No.4

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1581-2022

CONTRATISTA. ARMANDO LEON JIMENEZ

FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0680 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA"

FECHA DE TERMINACION. DICIEMBRE 30 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 716 081 788

FECHA ACTA MODIFICATORIA: 7/12/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TLTAL / MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) (Mes)		$ 1 835 000,00	37%	1,00	0,37	$ 678 950,00	0%	3	$ -	0%	3,00	$ -	37%	1	$ 678 950,00
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos(Plottes) / (Mes)		$ 800 000,00	894%	1,00	8,94	$ 7,152 000,00	100%	2	$ 1.600.000,00	0%	3,00	$ -	1094%	1	$ 8 752.000,00
EnsayosdelaboratorioydeCampo - control de calidad de procesos de procesos y Materiales Nota 1 El contratista debera cumplir con el plan de Inspeccion, medicion y ensayos aprobados por la Interventoria Nota2 Los pagos de este item se efectuara segun los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderan a los definidos enla RESOLUCIÓN4151 010 21.1 0021 202 (Tabla2)		$ 4 780 000,00	247%	1,00	2,47	$ 11 806 600,00	0%	3	$ -	0%	3,00	$ -	247%	1	$ 11.806 600,00
Alquiler equipo de computo		$ 440 000,00	1588%	1,00	15,88	$ 6 987 200,00	100%	2	$ 880 000,00	0%	3,00	$ -	1788%	1	$ 7.867 200,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 69.536.750,00			$ 9.680.000			$ -			$ 79.216.750,00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 601.749.405,00			$ 103.549.148			$ -			$ 705.298.553,00
VALOR DEL IVA 19%						$ 114.332.387,00			$ 19.674.338			$ -			$ 134.006.725,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 716.081.788,00			$ 123.223.488			$ -			$ 839.305.272,00

ARMANDO LEON JIMENEZ
CONSULTOR

LEOPOLDO DIAZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
SUBSECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA