

Cartagena de indias, 30 de septiembre 2023

Señor
DANILO BERNETT
SUPERVISOR

ASUNTO: Informe de actividades contrato número 011- 2023 celebrado entre el MUHCA Y YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS en el periodo comprendido entre 28 de agosto y el 27 de septiembre de 2023 cuyo objeto es : prestación de servicios profesionales para la asesoría en el relacionamiento comunitario a la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias para el acompañamiento a la ejecución del convenio número CI-IPCC-003-2023 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TURISMO CULTURAL, SOSTENIBLE Y COMUNITARIO, A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE 13 COMUNIDADES, A FAVOR DEL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA, EN EL MARCO DE LA AGENDA COLECTIVA INTERINSTITUCIONAL DEL IPCC Y EL MUHCA.

Obligación	Asesoría en el diseño preliminar de las rutas turísticas (contenido/guión, puntos, tiempos, medios de transporte, presupuesto)
Reunión equipo de trabajo 1 de septiembre de 2023.	Se realizo reunión con el equipo para definir la programación del cronograma de capacitaciones e inicio de los módulos #3 y 4 del proyecto de rutas de turismo cultural, sostenible y comunitario.  

Obligación	Asesorar en la coordinación y dirección de intercambio de saberes: espacio para intercambio de conocimiento entre generaciones con los niños y jóvenes de las instituciones y los adultos mayores de los centros de vida y otros actores identificados, para obtener una visión global de la percepción de los activos patrimoniales de la comunidad.
Inicio proceso de capacitación 6 de septiembre de 2023.	Se da inicio al proceso de capacitación módulos# 3 y 4 a cada uno de los niños, jóvenes, comunidad y docentes que hacen parte de la institución educativa la boquilla quien es una de las instituciones que hacen parte de Colegios Amigos del Turismo dentro del marco del proyecto de Turismo cultural, sostenible y comunitario.   

Obligación	Asesoría en el programa de formación de lideres de la comunidad que se encargaran de ejecutar y mantener las rutas resultantes en beneficio de la comunidad.
Inicio proceso de capacitación 6 de septiembre de 2023.	Se da inicio al proceso de capacitación módulos# 3 y 4 a cada uno de los niños, jóvenes, comunidad y docentes que hacen parte de la institución educativa tierra baja quien es una de las instituciones que hacen parte de Colegios Amigos del Turismo dentro del marco del proyecto de Turismo cultural, sostenible y comunitario.   

Obligación	Asesoría en el programa de formación de lideres de la comunidad que se encargaran de ejecutar y mantener las rutas resultantes en beneficio de la comunidad.
Inicio proceso de capacitación modulo #3 y 4 Luis Carolos López 8 de septiembre de 2023 hora 9am y Modulo 1 y 2 tecnológico Comfenalco hora 2: 00 pm	Se da inicio al proceso de capacitación módulos# 1y 2 -3 y 4 a cada uno de los niños, jóvenes, comunidad y docentes que hacen parte de la institución educativa Luis Carlos López, y el Tecnológico Comfenalco. quien es una de las instituciones que hacen parte de Colegios Amigos del Turismo dentro del marco del proyecto de Turismo cultural, sostenible y comunitario.     

Obligación	Apoyo y acompañamiento en la organización, logística y operativa de las 4 rutas turísticas con mínimo 5 personas participantes en cada una
Inicio proceso de inmersión turística con los colegios de tierra baja y boquilla. 10 de septiembre 2023.	 

Obligación	Apoyo y acompañamiento en la organización, logística y operativa de las 4 rutas turísticas con mínimo 5 personas participantes en cada una
Inicio del lanzamiento del proyecto día 25 de septiembre 2023.	Inicio Lanzamiento del Proyecto de turismo cultural, sostenible y comunitario en el Teatro Adolfo Mejía.  

Obligación Realización Fam Trip 30 de septiembre de 2023.	Apoyo y acompañamiento en la organización, logística y operativa de las 4 rutas turísticas con mínimo 5 personas participantes en cada una Inicio del Fam Trip de cada una de las 4 rutas que hacen parte del Proyecto de Turismo cultural, sostenible y comunitario.  

En constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre de 2023



CC.: 1.047.394.883
YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS