CONECTA INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901005520-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 64 A N 17 70, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 89099000

Autorización facturación electrónica No. 18764061534088 válida desde 2023-12-07 hasta 2025-12-07 rango desde CONE-27 hasta CONE-100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890801152-8
Cliente:	MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Dirección:	CL 9 CR 4 ESQUINA, Villamaría, Caldas, Colombia
Teléfono:	3102124498
Email:	tesoreria@villamaria-caldas.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CONE - 29
Fecha Emisión	18/12/2023 07:57:53
Fecha Vencimiento	18/12/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/12/2023
Total de Lineas:	3

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	001	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$217.537.951,85		0,00	$217.537.951,85
2	002	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$65.261.385,56		0,00	$65.261.385,56
3	003	UTILIDAD	WSD	1,00	$10.876.897,59		0,00	$10.876.897,59

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$293.676.235,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$293.676.235,00

Notas:	ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 750-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
CUFE:	5b9b41eee793672b14f7ee175e54cda2aed4ec3f31ff292c10dd82ff8ef4cfdbfe1a732f0c0ca905d5c6199dcf9978d5
Total con letra:	(doscientos noventa y tres millones seiscientos setenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos)

JULIO ANDRES CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONECTA INGENIERIA S.A.S
3103816535
CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM

Firma Digital: jFzLTex0P15hvJNnVPcDp2W1X4sj6huJ1to7GOTYZu0rOXhuDtsGu52Zcv/U8Qp1
YiKiQ2ROeltn+6OMVX36BFf8GhxCeN2uv5AEr1eDQYZqUJm2Dg
BHSh8rpqtwED85 M0opLXqUT4B9o+d2Gfmp/x76NB0jAZhGBbLdmGy9TjHcKaTJli8lKivPScelKwE8 BK9WMDh8utqmJNno3y/XAs32qBMsfQC3V8x
UVBjh5eKwhp9qaL1Qs1B3IRSh/K6J YDPZSwoFL8VBv/YG7q9CsRgha3MUbMy7ovdxm3SWE6Ndstqd01zox7FfWIN276nE 5SJF2c1JNswM9ARoeMc0
Mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950054003

(415)7707212489984(8020) 000001495005400 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONECTA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 64 A N 17 70

42. Correo electrónico conectaingenieria.co@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 8 2 3 2 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 8 2 5	4 3 9 0	2 0 1 6 0 8 2 5	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 22 / 16 : 55: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO LOPEZ PAULO MARCELO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) **000001495005400 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 8 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	1 8 1 3 0 0	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	2 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 8 2 5	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) **000001495005400 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 0 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 8 5 1 4 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CARRILLO	DELGADO	JULIO	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 0 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 3 2 4 1 8 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GRAJALES	LOAIZA	MARIA	JANNETT
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) **000001495005400 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 3 2 0 4 7 8		1 6 6 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINEDA	TORRES	MONICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE OBRA

ACTA N°	UNO (1) PARCIAL
FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO №	750-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES (60 DIAS)
VALOR	$ 253.001.336,00
PRORROGAS	14 DIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
SUSPENSIONES	N-A
ADICIONES	$ 74.168.218,00
VALOR ANTICIPO	$ 101.200.534,00
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	1,1 PRELIMINARES														
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	$ 261.793,35	4,00	$ 1.047.173		1,00		5,00	$ 1.308.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**0,00%**
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRERA CON BOMBONES Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	$ 9.239,40	254,96	$ 2.355.677			80,78	174,18	$ 1.609.319,00	174,18	$ 1.609.319,00	174,18	$ 1.609.319,00	**100,00%**
1.1.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	$ 113.807,70	106,39	$ 12.108.001			25,12	81,27	$ 9.249.152,00	77,36	$ 8.804.164,00	77,36	$ 8.804.164,00	**95,00%**
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 113.167,80	6,04	$ 683.534			2,78	3,26	$ 368.927,00	3,26	$ 368.927,00	3,26	$ 368.927,00	**100,00%**
	1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO														
1.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS incluye de via y laterales con andenes	ML	$ 5.317,65	91,31	$ 485.555			11,17	80,14	$ 426.156,00	80,14	$ 426.156,00	80,14	$ 426.156,00	**100,00%**
	1,3 EXCAVACIONES Y LLENOS														
1.3.1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	$ 38.516,85	32,77	$ 1.262.197			32,77	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**100,00%**
1.3.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	$ 55.209,60	159,32	$ 8.795.993		201,93		361,25	$ 19.944.468,00	348,94	$ 19.264.838,00	348,94	$ 19.264.838,00	**97,00%**
	1,4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE														
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	$ 60.921,45	304,52	$ 18.551.800		141,26		445,78	$ 27.157.564,00	429,56	$ 26.169.418,00	429,56	$ 26.169.418,00	**96,00%**
	1,5 CIMIENTOS														
1,5,1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	$ 258.844,95	118,22	$ 30.600.650		17,25		135,47	$ 35.065.725,00	128,95	$ 33.378.056,00	128,95	$ 33.378.056,00	**95,00%**

ACTA DE OBRA

ACTA N°	UNO (1) PARCIAL
FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO №	750-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES (60 DIAS)
VALOR	$ 253.001.336,00
PRORROGAS	14 DIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
SUSPENSIONES	N-A
ADICIONES	$ 74.168.218,00
VALOR ANTICIPO	$ 101.200.534,00
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1,6 PAVIMENTO EN CONCRETO															
1,6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	$ 1.065.112,20	0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**100,00%**
1,6,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	$ 73.091,70	177,37	$ 12.964.275			47,65	129,72	$ 9.481.455,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**0,00%**
1,6,3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6mm	ML	$ 11.927,25	480,50	$ 5.731.044			180,97	299,53	$ 3.572.569,00	280,94	$ 3.350.842,00	280,94	$ 3.350.842,00	**94,00%**
1,6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	$ 11.465,55	480,50	$ 5.509.197			214,25	266,25	$ 3.052.703,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**0,00%**
1,6,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	M2	$ 9.896,85	591,14	$ 5.850.424			139,55	451,59	$ 4.469.318,00	429,85	$ 4.254.161,00	429,85	$ 4.254.161,00	**95,00%**
1,6,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DÍAS PARA CONCRETO MR 42	M3	$ 136.228,50	0,00	$ -		81,27		81,27	$ 11.071.290,00	77,36	$ 10.538.637,00	77,36	$ 10.538.637,00	**95,00%**
1,6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA DILATACIÓN EN ESTRUCTURAS - (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	$ 6.026,40	87,55	$ 527.611			87,55	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**100,00%**
1,7 ACERO DE REFUERZO															
1,7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	$ 12.896,55	1425,81	$ 18.388.032			300,17	1125,64	$ 14.516.924,00	820,65	$ 10.583.554,00	820,65	$ 10.583.554,00	**73,00%**
1,7,2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	$ 27.039,15	143,54	$ 3.881.200		27,76		171,30	$ 4.631.806,00	163,82	$ 4.429.554,00	163,82	$ 4.429.554,00	**96,00%**
1,7,3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	$ 27.637,20	650,63	$ 17.981.591			9,64	640,99	$ 17.715.169,00	614,19	$ 16.974.492,00	614,19	$ 16.974.492,00	**96,00%**

ACTA DE OBRA

ACTA N°	UNO (1) PARCIAL
FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	750-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES (60 DIAS)
VALOR	$ 253,001,336.00
PRORROGAS	14 DIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
SUSPENSIONES	N-A
ADICIONES	$ 74,168,218.00
VALOR ANTICIPO	$ 101,200,534.00
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1,8 OBRAS EXTERIORES															
1.8.1	ARO TAPA HF D=0,68 M, P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	$ 956,344.05	12.00	$ 11,476,129			11.00	1.00	$ 956,344.00	1.00	$ 956,344.00	1.00	$ 956,344.00	100.00%
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 2,690,577.00	1.00	$ 2,690,577				1.00	$ 2,690,577.00	1.00	$ 2,690,577.00	1.00	$ 2,690,577.00	100.00%
1.8.3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M, EN CONCRETO CLASE II	M3	$ 743,527.35	2.00	$ 1,487,055			2.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	100.00%
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE .	M2	$ 41,697.45	19.20	$ 800,591		4.96		24.16	$ 1,007,410.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1,9 ITEMS NO PREVISTOS															
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	$ 1,424,385.00	106.39	$ 151,540,320.00			25.12	81.27	$ 115,759,789.00	77.36	$ 110,190,424.00	77.36	$ 110,190,424.00	95.00%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	$ 163,966.95	73.87	$ 12,112,239.00		151.91		225.78	$ 37,020,458.00	214.91	$ 35,238,137.00	214.91	$ 35,238,137.00	95.00%
NP-3	INSTALACIÓN DE REJA SUMIDEROS	UND	$ 112,896.45	3.00	$ 338,689.00			3.00				$ -	0.00	$ -	100.00%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI .	M3	$ 1,468,997.00		$ -		0.95		0.95	$ 1,395,547.00	0.95	$ 1,395,547.00	0.95	$ 1,395,547.00	100.00%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	$ 25,398.00		$ -		102.00		102.00	$ 2,590,596.00	51.00	$ 1,295,298.00	51.00	$ 1,295,298.00	50.00%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS (Incluye perforacion con broca 7/8", No incluye acero de Refuerzo)	UND	$ 47,737.00		$ -		30.00		30.00	$ 1,432,110.00	30.00	$ 1,432,110.00	30.00	$ 1,432,110.00	100.00%
NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	$ 170,513.00		$ -		3.96		3.96	$ 675,231.00	1.91	$ 325,680.00	1.91	$ 325,680.00	48.00%
			VALOR TOTAL INCLUIDO AIU		$327,169,554					$ 327,169,554.00		$ 293,676,235.00		$ 293,676,235.00	

ACTA DE OBRA

ACTA N°	UNO (1) PARCIAL
FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO №	750-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES (60 DIAS)
VALOR	$ 253,001,336.00
PRORROGAS	14 DIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
SUSPENSIONES	N-A
ADICIONES	$ 74,168,218.00
VALOR ANTICIPO	$ 101,200,534.00
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 253,001,336.00		VALOR ANTICIPO	$ 101,200,534.00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 0.00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 293,676,235.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 101,200,534.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 33,493,319.00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 0.00
VALOR ADICIONES	$ 74,168,218.00				
SUMAS IGUALES	$ 327,169,554.00	$ 327,169,554.00	SUMAS IGUALES	$ 101,200,534.00	$ 101,200,534.00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 293,676,235.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 101,200,534.00		
VALOR A PAGAR	$ 192,475,701.00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT/CC : 901.005.520-1
CONTRATISTA


FIRMA
NOMBRE: DAVID CAMILO SANCHEZ SEPÚLVEDA
NIT/CC 1.053.802.078
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
VoBo, ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
NIT/CC 75.071.884
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
SUPERVISOR

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,1,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRERA CON BOMBONES Y CINTA DE SEGURIDAD	**ML**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	2.00	80.14			160.28	160.28
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	2.00	6.95			13.90	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					0.00	174.18
					TOTAL	**174.18**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1


VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,1,3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	**M3**

FECHA — **15 DE DICIEMBRE DE 2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.18	56.97	56.97
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.18	-0.29	56.68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.18	20.29	76.97
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.18	-0.40	76.57
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.18	-0.92	75.65
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.18	-0.66	74.99
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.18	2.37	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					TOTAL	**77.36**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1


VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,1,4**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	**M3**

FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CARRIL IZQUIERDO	1.00	15.32	0.20	0.17	0.52	0.52
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CARRIL IZQUIERDO	1.00	6.13	0.20	0.17	0.21	0.73
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CARRIL DERECHO	1.00	74.35	0.20	0.17	2.53	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					0.00	3.26
					TOTAL	**3.26**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,2,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS incluye de vía y laterales con andenes	**ML**

FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CARRIL IZQUIERDO	1.00	80.14			80.14	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					0.00	80.14
					TOTAL	**80.14**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,3,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	**M3**

15 DE DICIEMBRE DE 2023

CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.50	56.36	347.85
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.50	-1.12	346.73
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.50	-2.54	344.19
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.50	-1.84	342.35
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.50	6.59	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					0.00	348.94
					TOTAL	**348.94**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,3,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	**M3**

15 DE DICIEMBRE DE 2023

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.30	94.96	94.96
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.30	-0.48	94.48
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.30	33.82	128.30
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.30	-0.67	127.63
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.30	-1.53	126.10
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.30	-1.10	125.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.30	3.95	128.95
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	5.23	3.24	0.30	5.08	134.03
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.50	158.26	292.29
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.50	-0.80	291.49






PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,4,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	**M3**

FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DEMOLICIONES PAVIMENTO	1.00	77.36			77.36	77.36
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SARDINEL Y ANDENES	1.00	3.26			3.26	80.62
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - EXC MAT COMUN	1.00	0.0			0.00	80.62
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - EXC MAT CONGLOMERADO	1.00	348.9			348.94	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					0.00	429.56
					TOTAL	**429.56**







VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,5,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	**M3**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.30	94.96	94.96
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.30	-0.48	94.48
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.30	33.82	128.30
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.30	-0.67	127.63
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.30	-1.53	126.10
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.30	-1.10	125.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.30	3.95	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					0.00	128.95
					TOTAL	**128.95**






VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6mm	**ML**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PARA DILATACION SUMIDERO	1.00	3.62			3.62	3.62
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PARA CAMARA	1.00	6.18			6.18	9.80
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PARA CAMARA	1.00	6.64			6.64	16.44
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PARA CAMARA	1.00	7.68			7.68	24.12
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PARA DILATAR PAV BUEN ESTADO	1.00	9.16			9.16	33.28
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - LONGITUDINAL PAV NUEVO	1.00	80.14			80.14	113.42
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	12.00	6.44			77.28	190.70
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	6.00	6.44			38.64	229.34
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	8.00	6.45			51.60	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					0.00	280.94
					TOTAL	**280.94**




VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	**M2**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	JORNALES		TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44		316.53	316.53
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06		-1.59	314.94
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46		112.73	427.67
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16		-2.24	425.43
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12		-5.09	420.34
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03		-3.67	416.67
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23		13.18	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					0.00	429.85
					TOTAL	**429.85**




VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,6**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DÍAS PARA CONCRETO MR 42	**M3**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	JORNALES		TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.18	56.97	56.97
~~CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO~~	-1.00	1.50	1.06	0.18	-0.29	56.68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.18	20.29	76.97
~~CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA~~	-1.00	1.93	1.16	0.18	-0.40	76.57
~~CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA~~	-1.00	2.40	2.12	0.18	-0.92	75.65
~~CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA~~	-1.00	1.81	2.03	0.18	-0.66	74.99
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.18	2.37	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					TOTAL	**77.36**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA


NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	**KG**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PASADORES LONG	42.00	1.00		1.00	42.00	42.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PASADORES LONG	15.00	1.00		1.00	15.00	57.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA SUMIDERO	2.00	3.05	3.2	10.18	200.16	257.16
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA SUMIDERO	-2.00	1.50	1.1	10.18	-32.37	224.79
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	1.00	3.92	1.42	10.18	56.67	281.46
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA CAMARA DE INSPECCION	2.00	3.24	2.50	10.18	164.92	446.38
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA CAMARA DE INSPECCION	-2.00	1.72	0.90	10.18	-31.52	414.86
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA CAMARA DE INSPECCION	2.00	3.24	2.50	10.18	164.92	579.78





CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA CAMARA DE INSPECCION	2.00	3.24	2.50	10.18	164.92	744.70
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA CAMARA DE INSPECCION	-2.00	1.82	1.90	10.18	-70.40	674.30
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	1.00	2.50	2.01	10.18	51.15	725.45
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF MURO	2.00	51.00	0.60	1.00	61.20	786.65
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF MURO	4.00	8.50	1.00	1.00	34.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					0.00	820.65
					TOTAL	**820.65**




VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	**ML**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD			TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	12.00	6.34			76.08	76.08
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	6.00	6.34			38.04	114.12
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	7.00	6.35			44.45	158.57
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1.00	5.25			5.25	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					0.00	163.82
					TOTAL	**163.82**




VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	**KG**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	PESO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	12.00	21.00	0.35	3.06	270.11	270.11
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	6.00	21.00	0.35	3.06	135.06	405.17
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	7.00	21.00	0.35	3.06	157.57	562.74
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1.00	18.00	0.35	3.06	19.29	582.03
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV EXISTENTE	1.00	30.00	0.35	3.06	32.16	614.19
					0.00	614.19
					0.00	614.19
					0.00	614.19
					0.00	614.19
					0.00	614.19
					0.00	614.19
					TOTAL	**614.19**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,8,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ARO TAPA HF D=0,68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	**UND**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	JORNALES		TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TAPA CAMARA INSPECCION	1.00	1.00			1.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
						1.00
				TOTAL		**1.00**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,8,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	**GLB**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	1.00			1.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					0.00	1.00
					TOTAL	**1.00**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	**M3**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.18	56.97	56.97
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.18	-0.29	56.68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.18	20.29	76.97
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.18	-0.40	76.57
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.18	-0.92	75.65
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.18	-0.66	74.99
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.18	2.37	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					0.00	77.36
					TOTAL	**77.36**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	**M3**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	49.15	6.44	0.50	158.26	158.26
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SUMIDERO	-1.00	1.50	1.06	0.50	-0.80	157.46
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	17.45	6.46	0.50	56.36	213.82
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.93	1.16	0.50	-1.12	212.70
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	2.40	2.12	0.50	-2.54	210.16
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - CAMARA ELECTRICA	-1.00	1.81	2.03	0.50	-1.84	208.32
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1.00	2.52	5.23	0.50	6.59	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					0.00	214.91
					TOTAL	**214.91**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-4**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI .	**M3**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - MURO PARA CONFINAMIENTO	1.00	7.70	0.28	0.45	0.95	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					0.00	0.95
					TOTAL	**0.95**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	**UND**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	51.00				51.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					0.00	51.00
					TOTAL	**51.00**






VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-6**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS (Incluye perforacion con broca 7/8", No incluye acero de Refuerzo)	**UND**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DOVELAS PAV EXISTENTE	8.00				8.00	8.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DOVELAS PAV EXISTENTE	7.00				7.00	15.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DOVELAS PAV EXISTENTE	4.00				4.00	19.00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DOVELAS PAV EXISTENTE	11.00				11.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					0.00	30.00
					TOTAL	**30.00**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-7**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	**KG**
FECHA	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	REDIMENTO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - MURO	1.00	7.70	0.35	0.50	1.35	1.35
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1.00	3.62	0.18	0.50	0.33	1.68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1.00	2.50	0.18	0.50	0.23	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					0.00	1.91
					TOTAL	**1.91**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

LA SUSCRITA CONTADORA DE CONECTA INGENIERIA SAS
NIT 901005520-1

CERTIFICA QUE:

Una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de todo el personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No, 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide a los 15 días del mes de Diciembre de 2023,

Atentamente,



MONICA PINEDA TORRES
T.P 166516-T
Contadora

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B851EC75EA92E4E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PINEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30320478 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 166516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166516-T

MONICA
PINEDA TORRES
C.C. 30320478
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175885



FIRMA DEL TITULAR

93761

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.320.478**

PINEDA TORRES

APELLIDOS

MONICA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1971**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

11-SEP-1989 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0903400-00090723-F-0030320478-20081008 **0004**112262A 1 4820002703

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28207347
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$0		28207347

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053831041	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	BALLESTEROS LOPEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-34002007	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	GOMEZ GRISALES YENNI LORENA	$1.160.000
CC-24854160	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	SANTA BEDOYA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053831041	R	2023-10-11																											0		
CC - 34002007	R	2023-10-11																											0		
CC - 24854160	R	2023-10-11																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053831041	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 34002007	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 24854160	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053831041	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
CC - 34002007	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
CC - 24854160	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053831041	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34002007	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24854160	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$161.700	0	$0	$0	$161.700	7	$1.200	$162.900	0	$0	$1.629	$162.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	$0	7	$0	$0
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$162.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$162.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28207241
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
21		$15.974.006		28207241

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-34000976	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	AGUIRRE GARCIA NIDIA	$1.160.000
CC-75073745	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	ARANZAZU CASTAÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-1060656625	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BAUTISTA OBREGON GABRIEL HUMBERTO	$1.160.000
CC-75094742	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BENITEZ DIEGO FERNANDO	$1.800.000
CC-1087552077	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BOHORQUEZ RIVERA JHOANY	$1.160.000
CC-1053827556	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	CARDONA VASQUEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-71738464	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	CARMONA CARO DARIO LAUREANO	$1.160.000
CC-1060646690	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	DELGADO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	$1.160.000
CC-7958329	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	FERRER REALES WILBER	$1.160.000
CC-30325325	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GARCIA MANCERA MARIA DEL ROCIO	$1.250.000
PT-1749160	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	GUILLEN MARQUEZ JEAN CARLOS	$1.160.000
PT-5633998	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	LEAL GOMEZ LOSKY LEWUIN	$1.160.000
CC-93418102	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	MATEUS ATEHORTUA LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-10286012	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	RAMIREZ MONTES STEVEN	$1.250.000
CC-9976248	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON MORALES JOSE NORBEY	$1.800.000
CC-10237444	01	5	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON QUINTERO NICOLAS	$1.800.000
CC-4557075	01	4	No	No	17	873	5422001	Fijo	VALENCIA GONZALEZ NELSON	$3.200.000
CC-1060651249	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VASQUEZ GALLEGO CARLOS ARTURO	$1.160.000
CC-1060650181	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VASQUEZ GALLEGO JULIAN ANDRES	$1.160.000
CC-15920187	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VELEZ PESCADOR LUIS EDUARDO	$1.360.000
PT-5364329	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VELOZ VALERO ADELIS RAFAEL	$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 34000976	X	2023-10-18	X	2023-10-31																									0		
CC - 75073745	X	2023-10-09																											0		
CC - 1060656625	X	2023-10-19	X	2023-10-30																									0		
CC - 75094742	X	2023-10-12																											0		
CC - 1087552077	X	2023-10-17																											0		
CC - 1053827556	X	2023-10-18	X	2023-10-31																									0		
CC - 71738464	X	2023-10-09																											0		
CC - 1060646690	X	2023-10-12	X	2023-10-17																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7958329																													0		
CC - 30325325	X	2023-10-30																											0		
PT - 1749160	X	2023-10-09																											0		
PT - 5633998	X	2023-10-17																											0		
CC - 93418102	X	2023-10-17																											0		
CC - 10286012	X	2023-10-30																											0		
CC - 9976248	X	2023-10-09																											0		
CC - 10237444	X	2023-10-09																											0		
CC - 4557075	X	2023-10-09																											0		
CC - 1060651249	X	2023-10-17	X	2023-10-31																									0		
CC - 1060650181	X	2023-10-17	X	2023-10-31																									0		
CC - 15920187	X	2023-10-09																											0		
PT - 5364329	X	2023-10-12	X	2023-10-20																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 34000976	COLPENSIONES	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 75073745	PROTECCION	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0
CC - 1060656625	PORVENIR	12	$464.000	0.1600000	$74.300	$0	$0	$74.300	$0	$0	$0
CC - 75094742	COLFONDOS	19	$1.140.000	0.1600000	$182.400	$0	$0	$182.400	$0	$0	$0
CC - 1087552077	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1053827556	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 71738464	COLPENSIONES	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0
CC - 1060646690	PORVENIR	6	$232.000	0.1600000	$37.200	$0	$0	$37.200	$0	$0	$0
CC - 7958329	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 30325325	COLPENSIONES	1	$41.667	0.1600000	$6.700	$0	$0	$6.700	$0	$0	$0
PT - 1749160	PORVENIR	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0
PT - 5633998	PROTECCION	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 93418102	PORVENIR	14	$840.000	0.1600000	$134.400	$0	$0	$134.400	$0	$0	$0
CC - 10286012	PROTECCION	1	$41.667	0.1600000	$6.700	$0	$0	$6.700	$0	$0	$0
CC - 9976248	PROTECCION	22	$1.320.000	0.1600000	$211.200	$0	$0	$211.200	$0	$0	$0
CC - 10237444	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 4557075	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1060651249	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1060650181	PROTECCION	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 15920187	PROTECCION	22	$997.334	0.1600000	$159.600	$0	$0	$159.600	$0	$0	$0
PT - 5364329	PROTECCION	9	$348.000	0.1600000	$55.700	$0	$0	$55.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 34000976	EPS SURA	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 75073745	SALUD TOTAL	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	1	0.0696000	$59.300
CC - 1060656625	SALUD TOTAL	12	$464.000	0.0400000	$18.600	$0	0	$0	0	$0	12	$464.000	1	0.0696000	$32.300
CC - 75094742	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.140.000	0.0400000	$45.600	$0	0	$0	0	$0	19	$1.140.000	1	0.0696000	$79.400
CC - 1087552077	EPS SURA	14	$541.334	0.1250000	$67.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 1053827556	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 71738464	SALUD TOTAL	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	1	0.0696000	$59.300
CC - 1060646690	SALUD TOTAL	6	$232.000	0.0400000	$9.300	$0	0	$0	0	$0	6	$232.000	1	0.0696000	$16.200
CC - 7958329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 30325325	SALUD TOTAL	1	$41.667	0.0400000	$1.700	$0	0	$0	0	$0	1	$41.667	1	0.0696000	$3.000
PT - 1749160	SALUD TOTAL	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	1	0.0696000	$59.300
PT - 5633998	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 93418102	SALUD TOTAL	14	$840.000	0.0400000	$33.600	$0	0	$0	0	$0	14	$840.000	1	0.0696000	$58.500
CC - 10286012	SALUD TOTAL	1	$41.667	0.0400000	$1.700	$0	0	$0	0	$0	1	$41.667	1	0.0696000	$3.000
CC - 9976248	SALUD TOTAL	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.320.000	1	0.0696000	$91.900
CC - 10237444	SALUD TOTAL	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.320.000	1	0.0696000	$91.900
CC - 4557075	SALUD TOTAL	22	$2.346.667	0.0400000	$93.900	$0	0	$0	0	$0	22	$2.346.667	1	0.0696000	$163.400
CC - 1060651249	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1060650181	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 15920187	SALUD TOTAL	22	$997.334	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	22	$997.334	1	0.0696000	$69.500
PT - 5364329	SALUD TOTAL	9	$348.000	0.0400000	$14.000	$0	0	$0	0	$0	9	$348.000	1	0.0696000	$24.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-34000976	CCF DE CALDAS	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75073745	CCF DE CALDAS	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060656625	CCF DE CALDAS	12	$464.000	0.0400000	$18.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75094742	CCF DE CALDAS	19	$1.140.000	0.0400000	$45.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087552077	CCF DE CALDAS	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0200000	$10.900	0.0300000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053827556	CCF DE CALDAS	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-71738464	CCF DE CALDAS	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060646690	CCF DE CALDAS	6	$232.000	0.0400000	$9.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7958329	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30325325	CCF DE CALDAS	1	$41.667	0.0400000	$1.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-1749160	CCF DE CALDAS	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5633998	CCF DE CALDAS	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93418102	CCF DE CALDAS	14	$840.000	0.0400000	$33.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10286012	CCF DE CALDAS	1	$41.667	0.0400000	$1.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9976248	CCF DE CALDAS	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10237444	CCF DE CALDAS	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4557075	CCF DE CALDAS	22	$2.346.667	0.0400000	$93.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060651249	CCF DE CALDAS	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060650181	CCF DE CALDAS	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15920187	CCF DE CALDAS	22	$997.334	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5364329	CCF DE CALDAS	9	$348.000	0.0400000	$14.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	3	$223.400	$0	$0	$0	$0	7	$1.600	$0	$0	$225.000
COLFONDOS	1	$182.400	$0	$0	$0	$0	7	$1.300	$0	$0	$183.700
PORVENIR	8	$821.600	$0	$0	$0	$0	7	$5.700	$0	$0	$827.300
PROTECCION	7	$742.800	$0	$0	$0	$0	7	$5.200	$0	$0	$748.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	13	$420.600	$0	0	$0	0	$0	$420.600	7	$3.000	$0	$423.600	$0	0	$0	$0	$423.600	$0	$0	$423.600
EPS SURA	2	$87.900	$0	0	$0	0	$0	$87.900	7	$700	$0	$88.600	$0	0	$0	$0	$88.600	$0	$0	$88.600
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$133.900	$0	0	$0	0	$0	$133.900	7	$1.000	$0	$134.900	$0	0	$0	$0	$134.900	$0	$0	$134.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$43.400	$0	0	$0	0	$0	$43.400	7	$400	$0	$43.800	$0	0	$0	$0	$43.800	$0	$0	$43.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	21	$1.112.900	0	$0	$0	$1.112.900	7	$7.800	$1.120.700	0	$0	$11.207	$1.120.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	21	$639.800	7	$4.500	$644.300
SENA	1	$10.900	7	$100	$11.000
ICBF	1	$16.300	7	$200	$16.500
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$690.900
PENSIONES	5	$1.984.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.120.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$644.300
SENA	1	$11.000
ICBF	1	$16.500
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.467.400

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28383750
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$0		28383750

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053831041	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	BALLESTEROS LOPEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-34002007	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	GOMEZ GRISALES YENNI LORENA	$1.160.000
CC-24854160	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	SANTA BEDOYA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053831041																													0		
CC - 34002007																													0		
CC - 24854160																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053831041	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 34002007	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 24854160	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053831041	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 34002007	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 24854160	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053831041	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34002007	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24854160	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$242.400	0	$0	$0	$242.400	0	$0	$242.400	0	$0	$0	$242.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$242.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$242.400

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28383815
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
27		$25.829.336		28383815

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1060646870	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	AGUIRRE MURCIA ROBINSON ANDRES	$1.160.000
CC-75073745	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	ARANZAZU CASTAÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-1053765872	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	ARENAS BEDOYA JOHN ALEXANDER	$1.160.000
CC-75094742	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BENITEZ DIEGO FERNANDO	$1.800.000
CC-1087552077	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BOHORQUEZ RIVERA JHOANY	$1.160.000
CC-71738464	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	CARMONA CARO DARIO LAUREANO	$1.160.000
CC-1002636484	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	CASTAÑEDA GARCIA ANDERSON SMITH	$1.160.000
CC-75063496	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	COJO BEDOYA JOSE HUGO	$1.160.000
CC-7958329	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	FERRER REALES WILBER	$1.160.000
CC-30325325	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GARCIA MANCERA MARIA DEL ROCIO	$1.250.000
CC-9976955	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GIRALDO AGUIRRE ALIRIO	$1.800.000
CC-1058818863	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GONZALEZ HENAO YILEN	$1.160.000
PT-1749160	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	GUILLEN MARQUEZ JEAN CARLOS	$1.160.000
PT-5633998	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	LEAL GOMEZ LOSKY LEWUIN	$1.160.000
CC-9975862	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARIN ARBOLEDA MAURICIO ALBERTO	$1.160.000
CC-10266708	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARIN SALAZAR EUSTORGIO	$1.160.000
CC-10243064	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARTINEZ SANCHEZ LUIS ALFREDO	$1.160.000
CC-93418102	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	MATEUS ATEHORTUA LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-80251115	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MORA RAMIREZ JULIAN GIOVANNY	$1.160.000
CC-75066423	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	OCAMPO MEJIA LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-1063598242	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	PINZON PINZON LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-10286012	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	RAMIREZ MONTES STEVEN	$1.250.000
CC-9976248	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON MORALES JOSE NORBEY	$1.800.000
CC-10237444	01	5	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON QUINTERO NICOLAS	$1.800.000
CC-75085844	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	SOTO RIVERA JORGE HERNAN	$1.160.000
CC-4557075	01	4	No	No	17	873	5422001	Fijo	VALENCIA GONZALEZ NELSON	$3.200.000
CC-15920187	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VELEZ PESCADOR LUIS EDUARDO	$1.360.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1060646870	X	2023-11-24																											0		
CC - 75073745																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053765872	X	2023-11-27																											0		
CC - 75094742																													0		
CC - 1087552077			X	2023-11-08																									0		
CC - 71738464																													0		
CC - 1002636484	X	2023-11-07																											0		
CC - 75063496	X	2023-11-07																											0		
CC - 7958329																													0		
CC - 30325325																													0		
CC - 9976955	X	2023-11-27																											0		
CC - 1058818863	X	2023-11-27																											0		
PT - 1749160																													0		
PT - 5633998																													0		
CC - 9975862	X	2023-11-07																											0		
CC - 10266708	X	2023-11-16																											0		
CC - 10243064	X	2023-11-21	X	2023-11-23																									0		
CC - 93418102																													0		
CC - 80251115	X	2023-11-16																											0		
CC - 75066423	X	2023-11-27																											0		
CC - 1063598242	X	2023-11-24																											0		
CC - 10286012																													0		
CC - 9976248																													0		
CC - 10237444																													0		
CC - 75085844	X	2023-11-27																											0		
CC - 4557075																													0		
CC - 15920187																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1060646870	PROTECCION	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0
CC - 75073745	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1053765872	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 75094742	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1087552077	PORVENIR	8	$309.334	0.1600000	$49.500	$0	$0	$49.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 71738464	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1002636484	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 75063496	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 7958329	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 30325325	COLPENSIONES	30	$1.250.000	0.1600000	$200.000	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0
CC - 9976955	PORVENIR	4	$240.000	0.1600000	$38.400	$0	$0	$38.400	$0	$0	$0
CC - 1058818863	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
PT - 1749160	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
PT - 5633998	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 9975862	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 10266708	COLFONDOS	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 10243064	COLFONDOS	3	$116.000	0.1600000	$18.600	$0	$0	$18.600	$0	$0	$0
CC - 93418102	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 80251115	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 75066423	PROTECCION	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 1063598242	PORVENIR	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0
CC - 10286012	PROTECCION	30	$1.250.000	0.1600000	$200.000	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0
CC - 9976248	PROTECCION	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 10237444	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 75085844	COLPENSIONES	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 4557075	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 15920187	PROTECCION	30	$1.360.000	0.1600000	$217.600	$0	$0	$217.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1060646870	SALUD TOTAL	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	1	0.0696000	$18.900
CC - 75073745	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1053765872	SALUD TOTAL	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 75094742	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 1087552077	EPS SURA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	1	0.0696000	$21.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 71738464	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1002636484	SALUD TOTAL	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 75063496	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 7958329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 30325325	SALUD TOTAL	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.250.000	1	0.0696000	$87.000
CC - 9976955	SANITAS	4	$240.000	0.0400000	$9.600	$0	0	$0	0	$0	4	$240.000	1	0.0696000	$16.800
CC - 1058818863	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
PT - 1749160	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
PT - 5633998	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 9975862	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 10266708	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 10243064	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$116.000	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	3	$116.000	1	0.0696000	$8.100
CC - 93418102	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 80251115	FAMISANAR	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 75066423	SALUD TOTAL	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 1063598242	EPS CAJACOPI	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	1	0.0696000	$18.900
CC - 10286012	SALUD TOTAL	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.250.000	1	0.0696000	$87.000
CC - 9976248	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 10237444	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 75085844	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 4557075	SALUD TOTAL	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0696000	$222.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 15920187	SALUD TOTAL	30	$1.360.000	0.0400000	$54.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.360.000	1	0.0696000	$94.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1060646870	CCF DE CALDAS	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75073745	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053765872	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75094742	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087552077	CCF DE CALDAS	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-71738464	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002636484	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75063496	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7958329	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30325325	CCF DE CALDAS	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9976955	CCF DE CALDAS	4	$240.000	0.0400000	$9.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058818863	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-1749160	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5633998	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9975862	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10266708	CCF DE CALDAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10243064	CCF DE CALDAS	3	$116.000	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93418102	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80251115	CCF DE CALDAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75066423	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063598242	CCF DE CALDAS	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10286012	CCF DE CALDAS	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9976248	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10237444	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75085844	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4557075	CCF DE CALDAS	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15920187	CCF DE CALDAS	30	$1.360.000	0.0400000	$54.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$410.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$410.400
COLFONDOS	3	$399.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$399.400
PORVENIR	12	$1.378.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.378.400
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	7	$1.145.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	14	$698.100	$0	0	$0	0	$0	$698.100	0	$0	$0	$698.100	$0	0	$0	$0	$698.100	$0	$0	$698.100
EPS SURA	1	$12.400	$0	0	$0	0	$0	$12.400	0	$0	$0	$12.400	$0	0	$0	$0	$12.400	$0	$0	$12.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$113.000	$0	0	$0	0	$0	$113.000	0	$0	$0	$113.000	$0	0	$0	$0	$113.000	$0	$0	$113.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$166.500	$0	0	$0	0	$0	$166.500	0	$0	$0	$166.500	$0	0	$0	$0	$166.500	$0	$0	$166.500
SANITAS	1	$9.600	$0	0	$0	0	$0	$9.600	0	$0	$0	$9.600	$0	0	$0	$0	$9.600	$0	$0	$9.600
FAMISANAR	1	$23.200	$0	0	$0	0	$0	$23.200	0	$0	$0	$23.200	$0	0	$0	$0	$23.200	$0	$0	$23.200
EPS CAJACOPI	1	$10.900	$0	0	$0	0	$0	$10.900	0	$0	$0	$10.900	$0	0	$0	$0	$10.900	$0	$0	$10.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	27	$1.798.800	0	$0	$0	$1.798.800	0	$0	$1.798.800	0	$0	$0	$1.798.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	27	$1.033.700	0	$0	$1.033.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$1.033.700
PENSIONES	4	$3.333.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.798.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.033.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	**TOTAL ENTIDADES**	**VALOR**
ESAP	**1**	**$0**
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	**1**	**$0**
GRAN TOTAL	**1**	**$7.199.400**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28050148
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SEBASTIAN BALLESTEROS LOPEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053831041	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A 21 50	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SEBALLESTEROSLO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3145287736
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28050148

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053831041	03	No	No	No	17	1	0	Salario	BALLESTEROS LOPEZ SEBASTIAN	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053831041																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053831041	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053831041	EPS SURA	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053831041	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	19	$3.500	$0	$0	$189.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	19	$2.800	$0	$147.800	$0	0	$0	$0	$147.800	$0	$0	$147.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	19	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	19	$0	$0
SENA	0	$0	19	$0	$0
ICBF	0	$0	19	$0	$0
ESAP	0	$0	19	$0	$0
MinEdu	0	$0	19	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$147.800
PENSIONES	1	$189.100
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$336.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28049449
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BEATRIZ SANTA BEDOYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	24854160	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 25 55 111	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6522	CORREO ELECTRÓNICO	BSANTABEDOYA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3195386302
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28049449

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-24854160	03	No	No	No	17	1	0	Salario	SANTA BEDOYA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 24854160																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 24854160	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24854160	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24854160	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	13	$2.400	$0	$0	$188.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	13	$1.900	$0	$146.900	$0	0	$0	$0	$146.900	$0	$0	$146.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	13	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	13	$0	$0
SENA	0	$0	13	$0	$0
ICBF	0	$0	13	$0	$0
ESAP	0	$0	13	$0	$0
MinEdu	0	$0	13	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$146.900
PENSIONES	1	$188.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$334.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34002007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNI LORENA GOMEZ GRISALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 13A 09	TELÉFONO:	8856168
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4529550719**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996814632

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			**$ 23.200**	**$ 0**	**$ 23.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP																											
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34002007	GOMEZ GRISALES YENNI LORENA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0	30	$ 1.160.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 353.800**

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONECTA INGENIERIA SAS Identificado con NI 9010055201

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24127503594
Fecha de apertura:	20 de Octubre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0524 AVENIDA SANTANDER de la ciudad de MANIZALES, el día Lunes, 18 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

INFORME DE OBRA
CONTRATO No 750 – 2023

"MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"



CONTRATISTA:
CONECTA INGENIERIA SAS
NIT N° 901.005.520-1

VILLAMARÍA, CALDAS
DICIEMBRE DE 2023

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía MC-009-2023, se adjudica a CONECTA INGENIERIA SAS, proponente de la oferta a la Alcaldía de Villamaría, Secretaria de Planeación y Secretaria de infraestructura y vías, entidad contratante, para la ejecución del contrato No. 750 de 2023 con objeto "MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMRÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO" por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($253.001.336) M/CTE. Con lo cual se busca mejorar la malla vial del municipio en el sector designado en aspectos claros de seguridad, eficiencia y comodidad para los usuarios.

2. DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONECTA INGENIERIA S.A.S
Contrato No.	750 de 2023
Valor del Contrato	$ 253.001.336
Plazo Inicial	2 meses
Fecha de Iniciación	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación inicial	17 de diciembre 2023
Valor adición No 1	$ 74.168.218
Prorroga No 1	14 días
Fecha de terminación con prorroga No. 1	31 de diciembre de 2023
Suspensión	N/A
Fecha de Corte	15 de diciembre de 2023

Tabla 1. Desarrollo Legal del contrato

3. UBICACIÓN Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

El contrato de Obra se desarrolla en el Municipio de Villamaría – Caldas, a continuación, se relaciona el punto a intervenir considerando el estado inicial previo a las intervenciones, su ubicación y los conceptos técnicos y decisiones tomadas con base n la importancia de la necesidad de recuperación, para garantizar la seguridad de los usuarios de la misma.




Figura 1. Ubicación de la Carrera 3 entre calles 8 y 9 en el Municipio de Villamaría – Caldas (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=5.04678%2C-75.51198%3B5.04621%2C-75.51139#map=16/5.0453/-75.5144)

4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La obra se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas de la secretaria de Infraestructura y vías del Municipio y las demás aplicables y exigidas según la actividad desarrollada. Las cantidades iniciales contractuales de la obra son las siguientes:

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2.00
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	57.00
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	58.00

1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	7.00
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO			
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	89.00
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – MATERIAL COMUN – 0.0 A 2.0 M	M3	91.30
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 M	M3	136.40
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	332.70
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	109.00
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	98.00
1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	178.00
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	279.00
1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	279.00
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	543.00
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	98.00
1.6.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS – (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	13.00

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

1.7 ACERO DE REFUERZO			
1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	606.00
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4”	ML	180.00
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	614.00
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.1	ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	3.00
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	1.00
1.8.3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	2.00
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DEE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	14.00

Según las necesidades encontradas en la ejecución del contrato, fue necesario realizar una adición con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto del mismo. Esta adición se realizo por medio del otro sí No. 1, en el cual quedaron asentadas las siguientes cantidades de obra:

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	4.00
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	254.96
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	106.39
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	6.04
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO			

1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	91.31
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – MATERIAL COMUN – 0.0 A 2.0 M	M3	32.77
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 M	M3	159.32
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	304.52
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	118.22
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	0.00
1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	177.37
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	480.50
1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	480.50
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	591.14
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	0.00
1.6.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS – (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	87.55
1.7 ACERO DE REFUERZO			

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1425.81
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	143.54
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	650.63
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.1	ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	12.00
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	1.00
1.8.3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	2.00
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DEE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	19.20
1.9 ITEMS NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	106.39
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	73.87
NP-3	INSTALACIÓN DE REJA SUMIDEROS	UND	3

Durante la ejecución surgieron otras necesidades técnicas para lograr la culminación del objeto contractual, por lo cual se adicionaron las siguientes Actividades al contrato mediante el Acta de Convenio de Precios No. 2 en el cual se relacionan los siguientes ítems:

- **NP-4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI:**

Se requiere para la construcción de muros de contención en los laterales de la vía con el fin de confinar adecuadamente la estructura del pavimento en los

puntos de cambio de pendiente y desniveles a causa de la topografía y de configuración de andenes existentes.

- **NP-5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)**

Se requiere para realizar el adecuado anclaje del acero de refuerzo de muros de contención a las estructuras de concreto existentes y así garantizar la estabilidad tanto de la estructura mencionada como de la estructura de pavimento a construir.

- **NP-6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS (Incluye perforación con broca 7/8", No incluye acero de Refuerzo)**

Se requiere para realizar la instalación de dovelas en el pavimento existente con el fin de que las cargas del tránsito se transfieran correctamente en dirección longitudinal entre el pavimento nuevo y el viejo, evitando posibles daños en ambas estructuras.

- **NP-7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL**

Se requiere para lograr una adecuada adherencia entre el pavimento nuevo y el viejo, en los puntos de empalme con cámaras de inspección y paso eléctrico y en las zonas donde no se realiza reposición de pavimento debido a su buen estado.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En el desarrollo del contrato No. 750-2023 durante el periodo transcurrido entre el 19 de octubre y 15 de diciembre de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	0.00
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	174.18
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	77.36
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	3.26
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO			
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	80.14
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 M	M3	348.94
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	429.56
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	128.95
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	280.94
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	429.85
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	77.36
1.7 ACERO DE REFUERZO			

1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	820.65
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4”	ML	163.82
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	614.19
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.1	ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	1.00
1.9 ITEMS NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	77.36
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	214.91
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI	M3	0.95
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	51.00
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS (Incluye perforación con broca 7/8", No incluye acero de Refuerzo)	UND	30.00
NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	1.91

6. AVANCE DE OBRA

Con corte hasta la fecha se puede aproximar el avance de las obras con los siguientes porcentajes:

CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
	$ 323.897.858	99%

7. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo de ejecución del presente informe, comprendido entre el 19 de octubre y 17 de diciembre de 2023, se ha laborado con un personal administrativo estable y un personal operativo variable, según los requerimientos de la ejecución, teniendo a la fecha de corte:

COLABORADOR	CANTIDAD	DEDICACIÓN
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	100%
MAESTRO DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SST	1	100%
PROFESIONAL SOCIAL	1	50%
OPERADOR DE MAQUINARIA	2	100%
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	3	100%
AYUDANTE DE OBRA	10	100%
AUXILIAR DE TRANSITO	2	100%

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

- **SEÑAL PREVETIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA**







- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRERA CON BOMBONEES Y CINTA DE SEGURIDAD**





- **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO**









- **DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO**





- **EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO**
















- **RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEIDO EN BANCO**










- **RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR**







- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42**







- **CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6MM**





- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO**




- **SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA**












- CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"





- DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS





- ARO TAPA HF D=0,68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓARO TAPA HF D=0,68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN




- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO




- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm




- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS




- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL