INFORME No. 01 (GESTION DEL ANTICIPO)
PERIODO DE INFORME DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CÓDIGO BPIN	2022002440144					
VALOR DEL PROYECTO	$ 4.999.361.287,00					
OBJETO PROYECTO	El proyecto tiene como propósito, dar solución a la deficiencia tecnológica en las Instituciones educativas de los Municipios de Riohacha, Dibulla y La Jagua del Pilar, con el fin de mejorar la calidad educativa de sus estudiantes y así mismo cumplir con las metas de política pública y educación tanto a nivel Municipal como departamental					
PROBLEMA	Bajos apropiación de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de calidad educativa en el Departamento de La Guajira					
OBJETIVOS GENERAL	Aumentar la apropiación de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de calidad educativa en el Departamento de La Guajira					
2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO						
CONTRATO	Suministro 422 de 2023	FECHA CONTRATO	22	09	2023	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TDG 2023					
NIT o CC del CONTRATISTA	901.756.503-6					
VALOR DEL CONTRATO	$4.965.010.344,00					
ACTA INICIO	X	FECHA INICIO	25	09	2023	
ACTA ADICION		FECHA ADICION	DD	MM	AAAA	
ACTA TERMINACION		FECHA TERMINACION	24	01	2024	
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES					
ACTA MODIFICACION		FECHA MODIFICACION	DD	MM	AAAA	
ACTA SUSPENSION		FECHA SUSPENSION	DD	MM	AAAA	
ACTA REINICIO		FECHA REINICIO	DD	MM	AAAA	
3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL						
CDP	Regalías No	6023	**Fecha**	08	09	2023
			Fecha:			
RP	Regalías No	5723	**Fecha:**	25	09	2023
	Distrito No.	52	**Fecha:**	22	09	2023
FUENTE FINANCIACION	SGR					
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$ 2.482.505.172,00 (anticipo)	**EJECUCIÓN FINANCIERA** (%)	0%			
NUMERO CUENTA	526-000052-50	Cuenta corriente Bancolombia				
NOMBRE SUPERVISOR	JESUS DAVID HERRERA MENDOZA					
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO DE EDUCACION					
FECHA REVISION SUPERVISOR	25 de octubre 2023	**No. DE REVISION**	1			

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA		
POBLACION OBJETIVO MGA		
GRUPO ETÁREO	0- 14 años	5.466
	15 - 19 años	5.600
	20 - 59 años	N/A
	Mayor 60 años	N/A
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO		**11.066**
GÉNERO	Mujeres	5.644
	Hombres	5.422
TOTAL DE POBLACIÓN AFECTADA		**11.066**

5. CADENA DE VALOR

Programa	Objetivo General	Objetivo Especifico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	AUMENTAR LOS NIVELES DE APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICA COMO INSTRUMENTOS DE FORMACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA	9	NUMERO	9	INSTALACION DE NUEVE AULAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES

6. GARANTÍAS OTORGADAS:

Aseguradora:	La Previsora S.A- Compañía de Seguros		**No. de Póliza:**	3018560
Amparo	**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**		**Valor de Prima neta**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	496.501.034	25/09/2023	25/05/2024	$4.220.258.791,00
Buen manejo del anticipo	2.482.505.172	25/09/2023	25/05/2024	
Pago de salarios y prestaciones	248.250.517	25/09/2023	25/01/2027	
Calidad del servicio	496.501.034	25/09/2023	25/05/2024	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	496.501.034	25/09/2023	25/01/2025	

7. PAGO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$4.965.010.344,00			
Anticipo Pactado (50%)	$ 2.482.505.172,00	0		
Valor Acta de Recibo			0	
Menos Amortización Anticipo				
TOTAL A PAGAR				0

PLANILLA DE PAGO SALUD	G.L.C.T S.A.S. 27304151-27631812-27890373 Tecnosoft Virtual SAS 26267107-26346160-26536070- 27303858-27631892-27874047-	**FECHA**	07 07	10 10	2023 2023
PAZ Y SALVO SUPERVISOR	El contratista cumplió con el pago de la Seguridad Social y Parafiscales conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y como consta en el certificado emitido por el contratista	**FECHA**	24	10	2023

8. PERSONAL VINCULADO

Nombre	Cedula	asignación salarial	No. Planilla Salud	Periodo salud hasta		
Deicer Davian Bueno Romero	84.095.154	$ 3.500.000	7892244652	12	09	2023

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	Las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	Cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
	1. Cumplir de buena fe el objeto contractual.	El contratista ha actuado de buena fe en el desarrollo de la ejecución del contrato		x
	2. Asumir los gastos y riesgos que implica la ejecución del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en los estudios previos que forman parte integral del Contrato.	Durante este período se desarrollo esta actividad		x
	3. Mantener los precios ofrecidos fijos y dar aviso oportuno al contratante sobre cualquier falla que se presente en la entrega de los bienes exigidos.	Se evidenció que los precios fijados corresponden a los ofrecidos por el contratista.		x
	4. Instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos adquiridos como nuevas herramientas tecnológicas multifuncionales	El contratista hará la instalación una vez se descarguen los elementos en la institución	x	

	5. Cumplir con las orientaciones que les dé el Supervisor del contrato.	Se realizó acompañamiento por parte de la supervisión para la ejecución y desarrollo del proyecto.		x
	6. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y la buena ejecución en la entrega de los bienes y servicios solicitados	Se realizó acompañamiento en las actividades ejecutadas,		x
	7. Colaborar con el Distrito en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.	Se realizaron actividades de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades en cada una de las Instituciones educativas		x
	8. Cumplir con el pago de los aportes parafiscales señalados por la ley789 del 2002, si estuviere obligado a ello.	El contratista ha efectudo los pagos correspondientes		x
	9. Acreditar el pago al sistema de seguridad social de acuerdo a lo estipulado por la ley.	El contratista ha efectudo los pagos correspondientes		x
	10. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato	Se llevaron a cabo todos los documentos soportes informes, actas y pólizas	x	
	11. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	Se cumplen actividades y obligaciones según el contrato		x

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES.

Descripción
El contratista ha realizado las actividades preliminares para la adquisición de los elementos de acuerdo con el plan de inversión del anticipo presentado.

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th>Avance Físico</th><th>Avance Financiero Anticipo</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Durante este periodo el contratista ha realizado las actividades de inspección de los espacios y las actividades de adecuación locativa en algunas de las aulas en donde se instalarán los elementos tecnológicos.

El contratista ha realizado las actividades preliminares para la adquisición de los elementos descritos en la ficha técnica y de acuerdo con el plan de inversión del anticipo presentado.

<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>Atril Interactivo: Estructura metálica fabricada en lamina coll rolled calibre 22, Pintura electroestática. Empotrado al piso. Estructura de diseño para conexión de puntos de red eléctricos y datos. Dimensiones: Alto: 120 cm (tolerancia 5 cm +/-), ancho: 55 cm, fondo: 43 cm. Pantalla ancha HD+ de 19,5" con vidrio protector templado transparente de 4 mm de espesor, con marco metálico cerrado, pintura electrostática. Procesador: Intel Celeron J4025 Dual Core. Velocidad del procesador: De 2.00GHz. Caché: 4 MB. Memoria 4 GB - DDR4-2400 SDRAM (1x4GB). Almacenamiento interno: Disco de estado sólido de 256 GB. Gráficos Intel UHD600. Conectividad: Bluetooth 4.2.M.2. Lan inalámbrica. Cámara Web. Lector de tarjetas de memoria multimedia 3 en 1. Micrófono digital doble. Sistema</td><td>Und</td><td>141,5</td></tr>
</table></td><td>100%</td><td>$ 2.482.505.172,00</td></tr>
</table>

	Operativo: Windows 10 pro educacion licenciado a perpetuidad. Teclado USB, Mouse, audífonos, Software educativo interdisciplinario para los grados de 1° al 11 y butaco ergonómico con sistema de elevación neumático.				
	Atril interactivo convertible: Estructura metálica coll rolled calibre 22. Pintura electroestática. Empotrado al piso. Sistema flip top retractil de apertura automatica. Funcionalidad: Permite guardar el teclado, mouse y la pantalla del estudiante, para convertir el atril en mesa de estudio. sujecion de seguridad y llave de aseguramiento, tiempo de apertura inferior a 10 segundos, cierre manual. Estructura de diseño para conexión de puntos de red eléctricos y datos. Medidas: Superficie: melaminico 199 mm 64 x 45 Alto 92 Torre: metal 28 x 75 x 18 Base: metal 26 x 26. CPU con boar embebida en chasis. Procesador Intel dual-core, celeron J4125. Pantalla HD 19". Velocidad del procesador: 2.00GHz. Caché: 4 MB. Memoria RAM: 8 GB - DDR4-2400 SDRAM (1x8GB). Almacenamiento: 512 GB 1xM-SATA3.0. Gráficos Intel UHD600. Sistema Operativo: Windows 10 pro educacion licenciado a perpetuidad. Teclado USB, Mouse, audífonos, Software educativo interdisciplinario para los grados de 1° al 11 y butaco ergonómico con sistema de elevación neumático.	Und	15,5		
	Pizarra digital interactiva: Tablero blanco de superficie metálica esmaltada en ceramisteel de alta durabilidad. Superficie anti rayones y manchas. Con estructura maciza de trabajo, que garantice su alta resistencia a impactos sin deformarse. Superficie magnética que permita el uso de imanes y el uso de marcadores secos y de tinta borrable. La construcción de la superficie debe ser maciza, no hueca. Medidas aproximadas: Total: 2,24 m x 1,25 m. Área Activa: 2,17 m x 1,17 m (97") (10mm +/-). Operación: Touch y Multitouch. Sensores: Infrarrojos. Incluye Proyector de lente corta: 3400 ANSI lúmenes. Resolución: Nativa XGA 1024 x 768. Nivel de contraste: 20,000:1. Entrada: VGA y HDMI	Und	4,5		
	Cámara de documentos: Capturar y digitalizar imágenes solidas o de texto, acetatos, filminas, negativos y fotos en tiempo real para ser mostradas y proyectadas en el PC, TV o video beam. Sistema de iluminación led, enfoque automático, Autoenfoque para ajustar la calidad de la imagen rápidamente. Sensor de imagen de exploración progresiva, Zoom óptico 12x, Zoom digital de 8x Función color/negro, positivo/negativo de la película, control de brillo, congelación de imagen, Vista previa, Volumen electrónico, Lente vertical u horizontal de 350, Panel de botones, Lámparas Led, Piezas giratorias con amortiguación, Dos formas de entrada externa y salida Rbb, Mando a distancia, Suministro de energía de 12 V externa. Incluye mesa (2 bases, 1 faldón y 2 superficies en formica)	Und	4,5		
	Software de control educativo: Este software permite tener la administración total de los equipos en la sala, enseñar, monitorear e interactuar con los estudiantes. Controla y coordina el trabajo con los estudiantes y dirige el uso de internet.	Und	157		
	Software de laboratorio de idiomas: Provee los canales de audio para realizar todas las funciones de laboratorio de idiomas, Transmisión de audio, conversación, grabación y comparación de voz, edición de texto, visualización de videos, monitoreo de estudiante.	Und	4,5		
	UPS 1200 VA: Capacidad 1200 VA. voltaje de entrada de 110 V, voltaje de salida de 110 V, frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomía de 10-20 minutos	Und	4,5		

	UPS 750 VA: Capacidad 750 VA. voltaje de entrada de 110 V, voltaje de salida de 110 V, frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomía de 10-20 minutos	Und	152,5		
	Instalación de red eléctrica y datos: Categoría 6 con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 41 puestos	Und	1,5		
	Instalación de red eléctrica y datos: Categoría 6 con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 31 puestos	Und	2,5		
	Instalación de red eléctrica y datos: Categoría 6 con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 36 puestos	Und	0,5		
	Aire acondicionado: Capacidad de 24000 BTU. Tipo mini split, motor monofásico de dos caballos. (incluye instalación y puesta en funcionamiento)	Und	9		
	Taller de inducción: Manejo y funcionamiento de elementos tecnológicos instalados a través de talleres dirigidos a docentes. Duración 15 horas	Und	4,5		
TOTAL EJECUTADO PLAN DE INVERSION					$ 2.482.505.172,00

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.

Lugar especifico	Municipio	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad	Diseño de aula proyectada
Institución Educativa Técnica Agropecuaria Anaurio Manjarrez	La Jagua del Pilar	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 31 puestos
Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo	Dibulla	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 41 puestos
Institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros	Dibulla	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 31 puestos
Institución Educativa Rural Adolfo Antonio Mindiola Robles	Dibulla	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional convertible de 31 puestos
Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Pilar	Dibulla	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 41 puestos
Institución Educativa Denzil Escolar	Riohacha	Urbana	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 41 puestos
Institución Educativa Evaristo Acosta de Monguí	Riohacha	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 31 puestos
Institución Educativa San Juan Bautista-Cotoprix	Riohacha	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 36 puestos
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazón	Riohacha	Rural	Suministro e instalación de elementos tecnológicos	1 Aula Interactiva Multifuncional de 31 puestos

12. Registro fotográfico y/o Evidencias

LA JAGUA DEL PILAR

Inspección del aula a intervenir





MUNICIPIO DE DIBULLA

Inspección del aula a intervenir

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO





INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES





INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR





DISTRITO DE RIOHACHA

Inspección del aula a intervenir

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR







INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DE MONGUÍ






INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA-COTOPRIX





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZÓN





13. Restricciones y Limitaciones

No se presentan ni restricciones ni limitaciones en la supervisión realizada

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	No
Ajenos/Exógenos:	No
Presupuestales:	No

JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital