Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO GGC- 064-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA Y UNION METROLOGICA S.A.S

Entre los suscritos, por una parte, **JUAN FERNANDO ROA ORTIZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.555.946, obrando en su condición de Gerente General nombrado mediante Decreto 1262 del 28 de julio de 2023 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y debidamente posesionado mediante Acta No. 15 del 1 de agosto de 2023, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA,** establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **URIEL LÓPEZ SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.486.997, obrando en nombre y representación de **UNION METROLOGICA S.A.S**, identificado con NIT 830.072.961-2, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar el **Contrato No. GGC-064-2022**, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DEL CONVENIO:** *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE PESAJE Y DE PESAS PATRÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"*

2. **PLAZO:** El plazo de ejecución fue pactado hasta el 30 de septiembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 16 de junio de 2022.

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS **($15.770.673)**, relacionados mediante CDP No. 21122 de fecha 02 de febrero de 2022 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 546722 de fecha 01 de junio de 2022.

4. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en la póliza C-100045192 teniendo como beneficiario al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO/ICA.

5. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto total de QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($15.770.673), fueron depositados en las cuentas del contratista.

6. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha 15 de noviembre de 2023 expedida por el supervisor, se certificó que "las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas".

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión** de fecha 24 de agosto de 2022, la supervisión sostuvo que se prestó el servicio de mantenimiento y calibración de los instrumentos de pesaje y calibración de pesas, además de entregar los correspondientes informes de mantenimiento y calibración. Con ello se evidencia el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 064-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA Y UNION METROLOGICA S.A.S

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		$ 15.770.673,00	
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		$ 15.770.673,00	
Valor pagado (11)		$ 15.770.673,00	
Valor en trámite (12)		$ 0,00	
Nota débito + ND (13)		$ 0,00	100,00%
Nota crédito - NC (14)		$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		$ 0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		$ 15.770.673,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		$ 0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: No hay saldos por liberar o reintegrar.

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								$	

8. PAZ Y SALVO: Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución del presente convenio.

PARÁGRAFO: La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del convenio, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO GGC- 064-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA Y UNION METROLOGICA S.A.S

EL ICA 19 DIC 2023

JUAN FERNANDO ROA ORTIZ
Gerente General

EL CONTRATISTA

URIEL LOPEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

SUPERVISOR

CARLOS EDUARDO BENITEZ ALVARADO
Cargo: Profesional especializado

DOCUMENTOS ANEXOS:

01. Certificado de cumplimiento.
02. Informe de supervisión.
03. Vo.Bo. financiera.
04. Vo.Bo. Almacén
05. Documentos Rep. Legal
06. Informe Final
07. Relación de ingresos
08. Relación de pagos SIIF

Elaboró: Supervisor_ Carlos Eduardo Benitez_____
Revisó: Abogada Ximena Carolina Daza Navarro
Revisó: Abogadoj Juan Camilo Collazos_____
Revisó: Contadora Carmelita Amado Rivera
Revisión Financiera: _____
Vo. Bo: Coordinador GCPS _____
Vo. Bo: Oficina Jurídica___