FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 20 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** INTERVENTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **IDU - 531 - 2022**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO CONCURSO DE MÉRITOS **IDU-CMA-SGDU-048-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU - 529 -2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 25 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.394.155.705,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.512.933-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** N/A	**DE FECHA** N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			**PLAZO**	N/A
ADICIONES:				
	No. N/A	**DE FECHA** N/A	**VALOR**	N/A
	No. N/A	**DE FECHA** N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL ADICIONES			**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1.394.155.705,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. 6	DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 10/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	31
ACTA No. 8	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 10/04/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No. 9	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 25/04/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No. 10	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 10/05/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:				**DÍAS CALENDARIO**	76

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No. 14	DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 22/08/2023	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No. 15	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 21/09/2023	**DÍAS CALENDARIO**	32
ACTA No. 16	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 23/10/2023	**DÍAS CALENDARIO**	22
ACTA No. 18	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 14/11/2023	**DÍAS CALENDARIO**	20
ACTA No. 19	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 4/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No. 20	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 14/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL				**DÍAS CALENDARIO**	129

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 1/06/2024 **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 16/06/2024

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 20 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** INTERVENTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:** _____

FECHA EN QUE SE SUSPENDE	14/12/2023	**FECHA DE REINICIACIÓN**	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	16/03/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	16/06/2024

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MANUEL GONZALES MOLES
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula 29 Suspensión de la Ejecución del contrato IDU-529-2022,

"Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado".

En virtud de lo anterior y debido a que a la fecha no se han superado las causales que llevaron a la suspensión de dicho contrato, las partes están de acuerdo con ampliar la suspensión por quince (15) días calendario, con el fin de realizar las gestiones a que haya lugar, entre las cuales están, adelantar los análisis técnicos, trámites administrativos y jurídicos correspondientes para la posible suscripción de las Modificaciones contractuales para la etapa de estudios y diseños para los contratos IDU-529-2022 e IDU-531-2022.

Es así que, la firma Consultora mediante comunicación No. CAI2-529/2023-C422 del 05/12/2023 presentó ante la Interventoría la propuesta de modificación contractual, la cual fue revisada y aprobada por parte de la interventoría y presentada al IDU mediante comunicación No. IDU-531 - 2022 - 661 con radicado IDU No. 202352602215692 de fecha 07 de diciembre de 2023. Por lo cual, la Entidad efectuó la revisión correspondiente y emitió concepto con observaciones mediante oficio No. STED 202323602239631 de fecha 12 de diciembre de 2023. Es así, que la Interventoría remitió a la consultoría la comunicación No. IDU-531 - 2022 - 662 con radicado IDU 202352602246512 del 14/12/2023, mediante la cual solicita al consultor el ajuste a la propuesta presentada, teniendo en cuenta las observaciones de la Entidad.

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que las actividades que se realicen en este tiempo no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista, con el fin de alcanzar obligaciones atrasadas o pendientes de cumplir.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.
8. Durante el plazo de la suspensión, las partes acuerdan realizar las mesas de trabajo necesarias (Técnicas, jurídicas y contractuales) para revisar y analizar los temas que dieron pie a la presente suspensión en la Etapa de Estudios y Diseños.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CATORCE (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 20 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** INTERVENTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:** _____

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante Legal del Consultor

(Firma) _____
(Nombre) MANUEL GONZALEZ MOLES
Representante Legal del Interventor

(Firma) _____
(Nombre) DIANA CAROLINA VALDERRAMA TORRES
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma) _____
(Nombre) WILSON JAIR RANGEL JIMÉNEZ
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma) _____
(Nombre) LOLA RAMIREZ QUIJANO
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma) _____
(Nombre) BERTHA ELENA CARBONEL BENEDETTI
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma) _____
(Nombre) EDISON VELEZ JARAMILLO
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa

(Firma) _____
(Nombre) KAROL ROCA PACHECO
Supervisor(a) del Contrato IDU
Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma) _____
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.