Alcaldía de Medellín

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No :** | 4600098732-D2023 | | | | **ACTA DE INTERVENTORIA** |
| **OBJETO:** | CONTRATO No. 4600098732-D2023 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA | | | **No.** 4 |
| **VR INICIAL:** | 2.964.988.326,0 | **REPRESENTANTE LEGAL:** | | | **PERÍODO COMPRENDIDO:** |
| **ADICIONES:** | 0,0 | SARAH DEL MAR SANSON TORRES | | | **01/10/2023 A 30/10/2023** |
| **VR INICIAL + ADICIONES:** | 2.964.988.326,0 | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 6,5 meses | **SUPERVISOR:** | | | **FECHA:** 7/11/2023 |
| **PLAZO FINAL:** | 6,5 meses | GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA | | | |

| **NDICIONES ORIGINALES DEL CONTRA** | **CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO** | | | | | | **ACTA 4** | | | **ACUMULADA** | | **SALDO DISPONIBLE** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARGO/OFICIO** | **Cant** | **Sueldo y/o tarifa mensual** | **Dedicación Mensual** | **Duración (Meses)** | **FM** | **Valor Parcial** | **Presente Mes** | **FM** | **Valor** | **Cantidad** | **Valor x FM** | **Cantidad** | **Valor** |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | 7.413.700,0 | 1,00 | 6,27 | 1,84 | 85.484.903,47 | 1,00 | 1,84 | 13.641.208 | 3,77 | 51.381.883,0 | 2,50 | 34.103.020,5 |
| RESIDENTES | 5 | 6.171.900,0 | 1,00 | 6,09 | 1,84 | 345.609.942,34 | 1,00 | 1,84 | 56.781.480 | 3,59 | 203.656.242,0 | 2,50 | 141.953.700,3 |
| RESIDENTE PENSIONADO | 1 | 6.171.900,0 | 1,00 | 6,20 | 1,84 | 70.409.035,20 | 1,00 | 1,72 | 10.615.668 | 3,70 | 39.277.972,0 | 2,50 | 31.131.063,2 |
| TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES | 21 | 2.965.500,0 | 1,00 | 5,67 | 1,84 | 649.594.246,40 | 0,997 | 1,84 | 114.231.062 | 3,59 | 411.437.428,0 | 2,08 | 238.156.818,4 |
| Descuento TECNÓLOGO PENSIONADO, mayor vlor cobrado acta no.2 Oscar Moreno | | | | | | | | - | - | - | - 35.586,0 | - | 35.586,0 |
| PROFESIONAL SOCIAL | 4 | 5.189.600,0 | 1,00 | 6,18 | 1,84 | 235.856.940,80 | 1,00 | 1,84 | 38.195.456 | 3,68 | 140.368.301,0 | 2,50 | 95.488.639,8 |
| PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST | 2 | 5.189.600,0 | 1,00 | 5,95 | 1,84 | 113.631.481,60 | 1,00 | 1,84 | 19.097.728 | 3,45 | 65.887.162,0 | 2,50 | 47.744.319,6 |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA .Encargado de la revisión y gestión de la información ingresada en SGVIAL y SIRO . | 1 | 6.171.900,0 | 1,00 | 6,23 | 1,79 | 68.864.002,90 | 1,00 | 1,79 | 11.047.701 | 3,73 | 41.244.750,0 | 2,50 | 27.619.252,9 |
| Otro. - Profesional Especialzado (Asesor de Transito) revisa PMT y apoya la vigilacia técnica del inventario de la malla vial e infraestructura asociada | 1 | 6.672.300,0 | 0,50 | 2,83 | 1,84 | 17.392.462,00 | 0,50 | 1,84 | 3.069.258 | 2,83 | 17.392.462,0 | - | - |
| PROFESIONAL AMBIENTAL | 2 | 5.189.600,0 | 1,00 | 6,20 | 1,84 | 118.405.913,60 | 1,00 | 1,84 | 19.097.728 | 3,70 | 70.661.594,0 | 2,50 | 47.744.319,6 |
| Tecnólogo administrativo.Análisis de reportes e ingreso de la información en las plataformas requeridas en el contrato. (ReportesMed,SIRO, SGVIAL,etc.) y actividades administrativas | 3 | 2.965.500,0 | 1,00 | 6,07 | 1,79 | 96.610.059,00 | 1,00 | 1,79 | 15.924.735 | 3,57 | 56.798.222,0 | 2,50 | 39.811.837,0 |
| Otro.Estimado Provisión para horas extras y recargo dominical y nocturno con una dedicacion del 10% del tiempo para tecnólogos | 21 | 2.965.500,0 | 0,26 | 3,5000 | 1,84 | 174.645.248,64 | - | 1,84 | 24.701.983 | 3,00 | 100.246.805,6 | 0,50 | 74.398.443,0 |
| Residente de interventoría.Encargado de la parte administrativa | 1 | 6.171.900,0 | 1,00 | 6,20 | 1,79 | 68.495.746,20 | 1,00 | 1,79 | 11.047.701 | 3,70 | 40.876.494,0 | 2,50 | 27.619.252,2 |
| **Total Costos Directos de Personal incluído Fa** | | | | | | **2.044.999.982** | | | **337.451.708** | | **1.239.193.730,0** | | **805.806.253,0** |
| **B- OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **Cantidad** | **Unidad** | **Valor Unitario** | **Duración (meses)** | | **Valor Parcial ($)** | | | | | | | |
| Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2016 o superior (Incluye | 4 | MES | 7.780.000,0 | 6,00 | | 186.720.000,0 | **1,00** | | **31.120.000** | 3,77 | 117.218.667 | 2,23 | 69.501.333 |
| Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2016 o superior (Incluye | 1 | MES | 7.780.000,0 | 3,00 | | 23.340.000,0 | **1,00** | | **7.780.000** | 1,00 | 7.780.000 | 2,00 | 15.560.000 |
| Auxilio de transporte. | 21 | mes | 405.000,0 | 6,00 | | 51.030.000,0 | **1,00** | | **8.505.000** | 3,60 | 30.591.000 | 2,40 | 20.439.000 |
| Arrendamiento de oficina. - Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de contratista, almacen y bodega | 1 | mes | 2.100.000,0 | 6,50 | | 13.650.000,0 | **1,00** | | **2.100.000** | 3,77 | 7.910.000 | 2,73 | 5.740.000 |
| Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). - Auxilio para pago de servicios públicos | 1 | mes | 780.000,0 | 6,50 | | 5.070.000,0 | 0,577 | | **450.374** | 2,72 | 1.902.090 | 3,78 | 3.167.910 |
| Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros. | 1 | mes | 475.000,0 | 6,50 | | 3.087.500,0 | **1,00** | | **475.000** | 3,77 | 1.789.167 | 2,73 | 1.298.333 |
| Auxilio por celulares - equipo y consumo-. - Auxilio para todo el personal de campo | 35 | mes | 66.000,0 | 6,50 | | 15.015.000,0 | **1,00** | | **2.310.000** | 3,63 | 8.377.600 | 2,87 | 6.637.400 |
| Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye mobiliario | 21 | mes | 196.000,0 | 6,50 | | 26.754.000,0 | **1,00** | | **4.116.000** | 3,77 | 15.503.600 | 2,73 | 11.250.400 |
| Ensayos de laboratorio | 1 | estimado | 41.567.920,0 | 1,00 | | 41.567.920,0 | - | | **10.567.840** | - | 24.210.560 | 1,00 | 17.357.360 |
| Estudios y asesorías técnicas especializadas | 1 | estimado | 6.000.000,0 | 1,00 | | 6.000.000,0 | - | | **1.700.000** | - | 1.700.000 | 1,00 | 4.300.000 |
| Comisión topográfica | 0,5 | mes | 20.294.640,0 | 6,00 | | 60.883.920,0 | **1,00** | | **10.147.320** | 3,00 | 30.441.960 | 3,00 | 30.441.960 |
| Otro-Chalecos institucionales | 42 | Unidad | 150.000,0 | 1,00 | | 6.300.000,0 | - | | **-** | 42,00 | 6.300.000 | - | - |
| **Subtotal Otros Costos Directos (B)** | | | | | | **439.418.340** | | | **79.271.534** | | **253.724.643** | | **185.693.697** |
| **Subtotal (A+B)= C** | | | | | | 2.484.418.323 | | | 416.723.242 | | **1.492.918.373** | | **991.499.951** |
| **IVA( C*19%) (D)** | | | | **19,0%** | | 472.039.481 | | | 79.177.416 | | **283.654.491** | | **188.384.991** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUÍDO IVA (C+D)= E** | | | | | | **2.956.457.804** | | | 495.900.658 | | **1.776.572.864** | | |
| **Pólizas - Gasto Reembolsable F** | | | | | | 8.530.522 | | | - | | **4.984.543** | | **3.545.979** |
| **COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F)= G** | | | | | | **2.964.988.326** | | | **495.900.658** | | **1.781.557.407** | | **1.183.430.920** |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | | | | | | | | | **16,73%** | | **60,09%** | | **39,91%** |

*Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:*

**Ing. GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA**
**SUPERVISOR**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

**SARAH DEL MAR SANSON TORRES**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**
CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA