PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 15/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yamile Camacho Rubiano
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Lote_1 Rodolfo Corredor Barrios Lote_5 Tatiana Liceth Alvarado Davila
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5270252 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS - 10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.
VALOR:	Cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($52.166.646)
CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S.
NIT:	900991246
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	09 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($52.166.646)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($52.166.646)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	**Único pago por lotes**

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a)	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Si cumplió con la entrega de materiales de la propuesta.	Si cumplió con la entrega de materiales de la propuesta.
b)	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Si cumplió con la entrega de materiales de la propuesta.	Si cumplió con la entrega de materiales de la propuesta.
c)	Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los equipos en su totalidad si algún elemento que lo compone resultase defectuoso o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No fue necesario, se entregaron los materiales tal cual como se solicitaron.	Los materiales tal cual como se solicitaron. Los materiales entregados están en buenas condiciones, no es necesario cambiar o sustituir
d)	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	Se cumplió	Se cumple con las especificaciones ofrecidas en la propuesta.
e)	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	No se requirió	No se requirió
f)	Entregar elementos y equipos de excelente calidad, libre de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	El proveedor cumplió con la presente obligación del contrato.	Se reciben materiales en buenas condiciones.
g)	Entregar al SENA la totalidad de los elementos en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones y el contrato.	El proveedor entrega todos los elementos solicitados por el supervisor del contrato.	Se ejecuta el contrato y se entregan todos los materiales solicitados
h)	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo o cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo Sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos	El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos
i)	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos	Se reciben materiales completos
j)	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.	Se cumplió	Se cumplió

k)	**Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en el pliego de condiciones y sus anexos, oferta económica y contrato.**	**Se cumplió**	**Se cumplió**
l)	**Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones los elementos requeridos por la entidad.**	**Se cumplió**	**Se entregan materiales dentro de los plazos.**
m)	**Entregar al Almacenista del centro la respectiva factura de los bienes entregados por lote, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems.**	**Se ingresan materiales acta de recibo a satisfacción y factura.**	**Se cumplió**
n)	**El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.**	**El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos.**	**Los materiales fueron entregados por transportadora. El proveedor asumió los costos.**
o)	**Atendiendo a la estrategia SENA sostenible el contratista deberá presentar los elementos en empaques reutilizables y en lo posible no hacer uso de Icopor**	**Se cumplió**	**Elementos entregados no requirieron usar icopor.**
p)	**El contratista deberá mantener durante la vigencia del contrato el valor de su oferta.**	**Se cumplió**	**Se mantienen valores ofertados**

RELACIÓN DE PAGO

Se realiza pago lote_1

Por la dependencia 954066 por valor de $ 18.164.085

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/11/2023	**FE 247**	**$ 18,164,085**	**$ 0**	**$ 34.002.561**	**65%**

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR

954068 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	**C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL**	**Propio**	**$7.638.452**	**$0**	**$0**	**$0**
954082 CTRO INDUST Y DEL DESARR TECNOLOG - FOMENTO DE LA INNOVAC Y DESARR TECNOLG EN LAS EMPRESAS	**C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL**	**Propio**	**$ 11.962.426**	**$0**	**$0**	**$ 0**
954066 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOINVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS	**C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL**	**Propio**	**$ 32.565.768**	**$ 18.164.085**	**$0**	**$14.401.683**

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA 5%	VALOR DE IMPUESTO 5%	EXENTO	VALOR TOTAL
954068	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
954082	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
954066	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 10.222.723,81	$ 511,136.19	$7.430.225	$18,164,085.00
VALORES TOTALES			$ 10.222.723,81	$ 511.136,19	$7.430.225	$18,164,085.00

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante la presente ACTA que: **Macrorigami S.A.S.**, Identificado con NIT **900991246** ha cumplido a la fecha a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de ésta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de **Único pago por lotes** No **001** la suma **de Dieciocho millones ciento sesenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos m/cte ($18,164,085.00).** correspondiente al cumplimientodel objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizasNº **96-46-101014850** de **Seguros Mundial.**, la cual ampara los riesgos enla cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros Mundial	
No. PÓLIZA	96-46-101014850	
FECHA EXPEDICIÓN	8/8/2023	
FECHA APROBACIÓN	8/8/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	03/08/2023 hasta 03/04/2024	$ 5,216,664.60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/08/2023 hasta 03/04/2024	$ 5,216,664.60

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	96-46-101014850		
FECHA EXPEDICIÓN	16/8/2023		
FECHA APROBACIÓN	16/8/2023		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	09/08/2023 hasta 09/05/2024	$ 5,216,664.60	$ 5,216,664.60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/08/2023 hasta 09/05/2024	$ 5,216,664.60	$ 5,216,664.60

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentraa paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los quince (15) día del mes diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5249020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 8:12:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5249020
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	36 minutos para terminar *(14/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



MACRORIGAMI S.A.S

Número de documento 900991246

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACRORIGAMI S.A.S	bancolombia	Corriente	07864352150

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA MARCELA DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 8:48:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Adelina Chipagra Rincon* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 11:05:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5249020_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento ☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:02:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12243525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	49.394.745,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12157355	Seriedad de la oferta	-	38.384.104,00 COP	-	29/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5249020
Proveedor MACRORIGAMI S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.5249020

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18.383.051,00	18.383.051,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	10101900	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	18.383.051,00	18.383.051,00	18.383.051,00	18.383.051,00

1.2 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo

								18.000.000,00		indique la Entidad Estatal 18.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	11151700	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
1.3	Lote 8					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								5.000.000,00		5.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	24111500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
1.4	Lote 11					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								3.500.000,00		3.500.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	49161500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
1.5	Lote 9					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								10.000.000,00		10.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	11151500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 4.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 4.xlsx	(detalle)
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 11.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 11.xlsx	(detalle)
Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249020.pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249020.pdf	(detalle)
GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 5.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 5.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 9.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 9.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar
Supervisor	DANITH CECILIA LEON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23106703	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra Rincon	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Supervisor	DANITH CECILIA LEON MORA	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra Rincon	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	54.883.051
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54.883.051

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000473	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000804	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4223	CDP	No validado	581.655.240 COP	54.883.051 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 581.655.240 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.883.051 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/06/2023 4:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	133823	Presupuestal (CDP)	31/07/2023 12:00 AM	Generado	54.883.051 COP	54.883.051 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3602-1300-8-0-3602035-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.883.051 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54.883.051 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/08/2023 4:22 PM

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	30/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5270252	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	3-ago-23
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 52.166.646,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8-nov-23		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 408

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Yamile Camacho Rubiano
N° DE IDENTIFICACIÓN	63472633
CORREO INSTITUCIONAL	ycamacho@sena.edu.co
CARGO	Instructor G20
N° DE CONTACTO	318 3779274