ACTA No. 001 Contrato No interno 1695 SECOP II. COP1.PCCNTR.4969497 **de fecha 15 de Mayo de 2023**

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el municipio de Pereira se reunieron Andrés Felipe Benavides Casanova, en calidad de Supervisor y Carlos Holmes Arcila González Representante Legal de COMERCIAL ONIX SAS, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No interno: 1695 SECOP II No **CO1.PCCNTR. 4969497** de fecha 15 de mayo de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS).
CONTRATISTA	CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
NIT O CEDULA	816.000.111-1
IMPUTACIONES	Rubro No 1104 2.3.2.02.02.008 19 Disponibilidad No 489 del 31 de enero de 2023 Registro No 3029 del 08 de junio de 2023
PLAZO INICIAL	240 días
FECHA DE INICIACION	16/06/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29/12/2023
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	29/12/2023
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.008.660
VALOR ADICION (S)	$ -------0-------
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.008.660
ANTICIPO	$ -------0-------
FORMA DE PAGO	Pagos parciales según mantenimiento realizado a las UPS, de acuerdo a la factura presentada por el contratista y recibida a satisfacción por parte del supervisor, con la respectiva certificación de pago de aportes a la seguridad

ACTA No. 001 Contrato No interno 1695 SECOP II. COP1.PCCNTR.4969497 **de fecha 15 de Mayo de 2023**

	social integral y parafiscal.
FECHA DE ELABORACIÓN:	28 de Agosto de 2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ -------0-------
Valor amortizado actas anteriores	$ -------0-------	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ -------0-------	
Saldo por amortizar	$ -------0-------	
SUMAS IGUALES	**$ -------0-------**	**$ -------0-------**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$** 20.008.660
Valor Adición		**$ -------0-------**
Valor total de actas pagadas	**$ -------0------**	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	**$ 6.699.554,00**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ 13.339.106**	
SUMAS IGUALES	**$** 20.008.660	**$** 20.008.660

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.690.553

PERIODO DE PAGADO: DESDE 16-06-2023 HASTA 15-08-2023

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No interno 1695 informa que hace entrega del informe No. 001 de actividades, comprendidas entre el 16 de junio de 2023 al 15 de agosto de 2023, debidamente soportados mediante informe de actividades anexando la documentación respectiva, el cual declara el contratista es verídico y que corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de los recursos en el periodo comprendido.

ACTA No. 001 Contrato No interno 1695 SECOP II. COP1.PCCNTR.4969497 **de fecha 15 de Mayo de 2023**

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista Carlos Holmes Arcila Gonzales, Representante Legal de COMERCIAL ONIX SAS, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS).

- El contratista Carlos Holmes Arcila Gonzales, Representante Legal de COMERCIAL ONIX SAS, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral salud, pensión y ARL fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa las constancias de pago. Planilla de pago Nº 27248037 de los meses correspondientes del Contratista.

CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
Representante Legal Contratista
Comercial Onix SAS

ANDRÉS FELIPE BENAVIDES CASANOVA
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Andrés Felipe Benavides Casanova.