**ACTA No.** 02

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGÁ | **FECHA ACTA PRESENTE** | 11 | 09 | 2023 | | | |
| | INICIO | | | SUSPENSIÓN | | | | |
| | REINICIO | | | PRORROGA | | | | |
| | ADICIÓN | | | MODIFICACIÓN | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | LIQUIDACIÓN | | | | |
| | PAGO PARCIAL No. ____ | | X | ¿OTRA CUAL? ACLARACIÓN | | | | |
| | FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | MC-2023-0792 | **Fecha de Suscripción del Contrato** | 11 | 08 | 2023 | | | | | |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. | | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecución** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO | **Fecha Acta de Inicio** | 25 | 08 | 2023 | **Fecha de Terminación** | 24 | 09 | 2023 | |
| **Valor del Contrato** | VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.960.950) MONEDA CORRIENTE INCLUYE IMPUESTOS DE LEY | | | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista** | SIAMTEC S.A.S<br>R.P. Julio Andrés Vargas Rodríguez<br>NIT. 900.419.348-2<br>C.C. 80.828.522 de Bogotá D.C | | | | | | | | | |
| **Supervisor** | MARIA JOSE GARAY MOLINA<br>JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingreso al almacén** | Nó Aplica | | Aplica | x | Número | | Fecha ingreso | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los once (11) día del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina De Gestión Del Riesgo De Desastres, la Ingeniera MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA en calidad de SUPERVISORA; y el señor JULIO ANDRÉS VARGAS RODRÍGUEZ identificado con C.C 80.828.522 DE Bogotá D.C, actuando en representación legal de SIAMTEC S.A.S con NIT. 900.419.348-2 en calidad de contratista; con el objeto de realizar la aclaratoria respecto a la fecha de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación del contrato de suministro 2023-0792 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**. En la cual por error de digitación quedo de fecha de suscripción veinticuatro (24) de marzo de 2023, se aclara en la presente acta que la fecha de suscripción es a los once (11) días del mes de agosto de 2023

De igual formar se realiza la aclaratoria respecto a la fecha inicio, ya que, en la tabla de inicio del acta, por error de digitación quedo de fecha a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023, se aclara en la presente acta que la fecha de inicio es a los veinticinco (25) días del mes de agosto del 2023.

Por último, se realiza la aclaratoria respecto a la fecha de terminación, En la cual por error de digitación quedo de fecha de terminación a los veintidós (22) días del mes de septiembre del

2023. Se aclara en la presente acta que la fecha de terminación es el veinticuatro (24) días del mes de septiembre del 2023.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

**Firmas**

| INTERVENTOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA | *ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|---|
| Firma y Nombre: | Firma y Nombre:<br><br>**MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA**<br>**JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES** | Firma y Nombre:<br><br>**R.P. Julio Andrés Vargas Rodríguez**<br>**C.C. 80.828.522 de Bogotá D.C**<br>**SIAMTEC S.A.S**<br>**NIT. 900.419.348-2** | Firma y Nombre: |

**GESTIÓN DOCUMENTAL:**
**Original: Dirección de Contratación**
**Proyectó:** Brian José Dorado Melo- Profesional Universitario
**Revisó:** María José Garay Molina - Jefe Oficina De Gestión Del Riesgo De Desastre

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
13 SEP 2023
2:50 pm
SECRETARIA JURIDICA