FORMATO

ACTA DE REACTIVACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – REGIONAL AMAZONAS – CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.
CONTRATISTA	H&Y Salamanca S.A.S.
REP. LEGAL.	YHAMADIS YINATH SALAMANCA RESTREPO
INTERVENTORÍA	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISOR SENA	Irina Rosario Diaz Daza
APOYO SUPERVISION	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	24,750,000 COP
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/12/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2022
SUSPENSIÓN No. 1	29 de diciembre de 2022
SUSPENSIÓN No. 2 (Si aplica)	N/A
SUSPENSION No. 3 (Si aplica)	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08 de mayo de 2023

En la ciudad de a los tres (30) días del mes de marzo de 2023, se reunieron en las oficinas la Regional Amazonas – Centro para la biodiversidad y el turismo del SENA, H&Y Salamanca S.A.S. en calidad de CONTRATANTE y el señor Arturo Arango Santos Representante Legal del Centro para la biodiversidad y el turismo

del Amazonas, con el fin de reactivar la ejecución del contrato No. No. CO1.PCCNTR.4154284 de 2022, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

Como actuaciones iniciales previas en este contrato se llevaron a cabo asignaciones de funciones de supervisión según consta en el aplicativo SECOP II así:

- Primera asignación: Paola Andrea Cruz González, con fecha 12/12/2022, quien informó no haber realizado acciones como supervisora en el contrato debido a que a la fecha no había iniciado.
- Segunda asignación: Irina Rosario Díaz Daza, con fecha 13/12/2022, y solicita cambio de supervisión el 20/122022, por iniciar el período de vacaciones según previa resolución; informando que no había realizado acciones de supervisión ya que el contrato aún no se encontraba iniciado con las formalidades plenas.
- La fecha de inicio del contrato según la aplicación SECOP II es 26/12/2022.
- Tercera asignación: José Danilo Arango Barragán con fecha 26/12/2022 para continuar con el proceso, quien presenta informe de fecha 27/12/2022 y solicitud de suspensión del contrato indicando que recibió una llamada del contratista solicitando suspensióndel contrato “teniendo en cuenta los días que faltan para terminar el año”.
- Cuarta asignación: Irina Rosario Diaz Daza con fecha 13/02/2023 quien actualmente está con las funciones de supervisión.

CONCEPTO TÉCNICO

1. Teniendo en cuenta que las cantidades pueden ser modificadas para usuarios y beneficiarios de los materiales objeto del proceso CO1.PCCNTR.4154284 de 2022 ; los aprendices de formación en operario de estructuras en concreto para la realización de las actividades del proyecto de formación, y que fue solicitado por el instructor actual de la formación Nerbiyi Ayala al coordinador académico actual José Arango quien a su vez hizo la solicitud a la supervisión después de algunas correcciones con fecha de 29/03/2023.
2. Esta supervisión toma en cuenta la repercusión de esta modificación en una ejecución más efectiva de los materiales de construcción objeto del proceso CO1.PCCNTR.4154284 de 2022 y acepta la solicitud de la modificación recibida del coordinador académico y el instructor de la formación.

Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Reactivar el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.4154284 de 2022, a partir del día diez (10) del mes de abril de 2023 y una duración total de 20 días.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas si aplica, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.4154284 de 2022, por el término aquí estipulado.

TERCERO. Se solicita tener en cuenta el informe de solicitud de modificación en cuanto a las cantidades de materiales de acuerdo con la solicitud del área académica ya que los materiales son para formaciones de construcción como se indica en .

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Irina Rosario Diaz Daza