## FICHA COMITÉ DE CONTRATACIÓN

## FECHA DE COMITÉ: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **NÚMERO DEL PROCESO:** | **SI-SAMC-15-2023 -** Contrato de obra Nº INTERNO 2288 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5399582 |
| **RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN:** | Ley 80, Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007. Documentos Tipo |
| **OBJETO:** | **REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LA CASONA" DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL DEPARTAMENTO EN LA CLÁUSULA PRIMERA NUMERAL 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1714 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA** |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELEMENTAL S.A.S |
| **VALOR:** | **VALOR INICIAL CONTRATO:** $244.327.298<br><br>**VALOR ADICION SOLICITADA**: $122.156.670 |
| **CDP:** | CDP ADICION No. 4209 $ 122.156.670 |
| **RUBRO:** | *0310-* 2.3.2.02.02.005 -44 |
| **PLAZO:** | El plazo inicial del contrato era de 60 dias y/o sin exceder el 29 de |

| | |
|---|---|
| | diciembre de 2023 contado a partir del cumplimiento del Acta de inicio aprobado previamente por la interventoría y/o supervisor encargado<br>PRORROGA SOLICITADA: 11 días, contados a partir del 21 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de Diciembre de 2023 inclusive |
| **ESTADO DEL PROCESO:** | APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO<br>APROBACION APERTURA PROCESO EN SECOP II |
| **FASE DEL PROCESO A SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ:** | ADICION Y PRORROGA N° 1 |
| **RESPONSABLE DE LA FICHA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **ABOGADO REVISIÓN SECRETARIA ORIGEN:** | BIBIANA AGUDELO SALAZAR |
| **ABOGADO REVISIÓN SECRETARIA JURÍDICA:** | JAQUELINE RINCON CARMONA |
| Se anexa Solicitud de adición y prorroga interventoría, solicitud adición y prorroga y documentos adjuntos que sustentan la adición y prorroga presupuestalmente y técnicamente . | |

Cordialmente,

**JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA**
Secretario de Infraestructura (E)

**YIMI ANDRÉS GALLEGO OSORIO**
Director Técnico
Secretaría Infraestructura

*Revisión Jurídica: Bibiana Agudelo Salazar.*
*Abogada Contratista Secretaría de Infraestructura*
*Componente Jurídico*