	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Jurídica** **ACTA DE APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN**
Versión: 0	Vigencia: 10 - 2022

COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATACIÓN N° 59 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO No. INTERNO 2288 DEL 2023

OBJETO: ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO No. INTERNO 2288 DEL 2023 CUYO OBJETO ES : "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LA CASONA" DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL DEPARTAMENTO EN LA CLÁUSULA PRIMERA NUMERAL 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1714 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELEMENTAL S.A.S

VALOR INICIAL: ($244.327.298)
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN: ($122.156.670)

PLAZO INICIAL: 60 DÍAS
PRESENTE PRÓRROGA: 11 días, contados a partir del 21 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de Diciembre de 2023 inclusive

FASE DEL PROCESO QUE SE APRUEBA: ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO No. INTERNO 2288 DEL 2023

Que en la fecha arriba señalada se puso a consideración del Comité de Contratación la adición y prórroga No.1 al contrato No. interno 2288 de 2023, por lo tanto queda aprobado según la recomendación y requisitos establecidos del ordenador del gasto y el abogado de la dependencia.

Para constancia se firma por los miembros del Comité:

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Delegado del Gobernador

OLGA BEATRIZ RUIZ SIERRA
Secretaria Jurídica

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA
Delegado Secretaría de Hacienda

GLORIA PATRICIA MEZA ZAPATA
Secretaría Técnica del comité

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Secretario de Infraestructura (E)

Gobernación de Risaralda – Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004