Informe de Supervisión No:	6
Contrato No:	202202774

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	COA – Consultores y Operadores Agroindustriales S.A.S		
Identificación:	900.113.203-9		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Juan Carlos Restrepo		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA REALIZAN-DO EL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOR-TALECIMIENTO TÉCNICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA PISCICUL-TURA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, A TRAVÉS DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS SOSTENIBLES.*		
Plazo de Ejecución:	*Dieciséis meses a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan por parte de COA SAS los requisitos de ejecución del contrato.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200001	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 01
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	122	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 24

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 19.749.065.160
Adición 1	$ 1.878.934.840
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 21.628.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
04/03/2022	04/07/2023	N.A	N.A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	**FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD**	**PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)**	**ADICIÓN VALOR ($)**	**OBSERVACIÓN**
Otro si modificatorio No. 1 y adición No. 1	2022/07/01	N.A	$ 1.878.934.840	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101114984	No aplica	Calidad del servicio	2022/03/04	2023/04/11
			Cumplimiento	2022/03/04	2023/11/04
			Anticipo		
			Pago anticipado	2022/03/04	2023/07/04
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2022/03/04	2023/11/04
			Salarios y prestaciones	2022/03/04	2026/07/04
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$** 19.749.065.160
Adición No. 1		**$** 1.878.934.840
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 21.628.000.000**
Porcentaje del Anticipo	0 %	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	30 %	**$ 5.924.719.548**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 3.858.000.000**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 17.963.701.368**
Valor por ejecutar		**$ 3.664.298.632**
Valor por pagar en el presente Informe		**$ 1.721.800.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FACTURA No. FEVP 373**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO 2023.

VISITAS TECNICAS

Cuadro No. 1 Plan de actividad marzo

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Plan de visita técnica de acompañamiento permanente a Upas seleccionadas del núcleo referencia de, a razón de 3 visitas semanales durante el período del proyecto.	Visitas técnicas	3780	300	342	114

Cuadro No. 2 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Plan de visita técnica de acompañamiento permanente a Upas seleccionadas del núcleo complementario, a razón de 2 visitas semanales durante el período del proyecto.	Visitas técnicas	3780	300	476	158,7

Cuadro No. 3 Plan de actividad marzo

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Plan de visita técnica a Upas adicionales incluidas en la actividad de exploración municipal, a razón de 2 visita semanal durante el período del proyecto.	Visitas técnicas	3780	150	224	149,3

ENTREGABLES

Cuadro No. 4 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Realización de visitas de campo a las áreas con potencial de desarrollo piscícola en las fincas de los beneficiarios, que al igual permitirá posteriormente brindar capacitación a productores piscícolas y acuícolas en general, con el fin de poder identificar las características principales para determinar la elegibilidad de un predio	Viisita	30	30	30	100%

Visitas de campo con el fin de orientar y capacitar a los productores en la importancia del suelo y sus características como la humedad, topografía del terreno, etc, así como la determinación del área de producción en los predios, para lo cual apoyado con las vísitas, análisis y pruebas objetivas de campo se elabora un documento que incluye todo el planeamiento técnica y funcional	Documento	20	20	20	100%
Acompañamiento técnico y asesoramiento en campo a productores, para la selección de mecanismos sostenibles de abastecimiento de agua, apoyado con las vísitas, análisis y pruebas objetivas de campo se elabora un documento que incluye todo el diseño	Documento	20	20	20	100%
Asistencia Tecnica - Elaboración de un plan de recomendaciones de intervención de la unidad de producción, incluyendo recomendaciones, que incluya: - La estabilización de los taludes de estanques y material circundante. - Los movimientos de tierra, el plan de excavación, precisando el tipo de maquinaria a utilizar, plan de trabajo, manejo y disposición de los residuos de excavación, etc.	Documento	20	20	20	100%
Acompañamiento a los productores durante el proceso de intervención de las unidades de producción, asesorando y verificando el adecuado cumplimiento del plan de recomendaciones	VISITA	60	60	60	100%
Capacitación a los productores en la rehabilitación, construcción y mantenimientos de estanques y tanques	EVENTOS	2	2	2	100%
Elaboración de un manual para la rehabilitación, construcción y mantenimientos de estanques.	DOCUMENTOS	20	20	20	100%
Intervención a productores en el fortalecimiento de capacidades de manejo y disposición de residuos producto de la etapa de limpieza de estanques.	VISITA	40	40	40	100%

TALLERES

Cuadro No. 5 Plan de actividad marzo

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de extensión agropecuaria 1. Desarrollo Socio empresarial - Asociatividad y emprendimiento: 1. Factores críticos asociativos y técnicas asociativas para el éxito; 2. Plan de vida, plan asociativo; 3. Priorización de problemas - Matriz Vester; 4. Priorización de problemas - Matriz metaplan. 5. Matriz DOFA; 6. Resolución de conflictos: técnicas de negociación y conciliación; 7. Fondos de reinversión: funcionamiento, compromisos, estatutos, aplicación; 8. Elaboración de presupuestos básicos operativos, Seguimiento de inversión y control presupuestal. (Duración 8 horas cada visita)	Taller	160	60	55	91,6

Cuadro No. 6 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente organizacional núcleo referencia	Taller	20	20	4	20%

Cuadro No. 7 Plan de actividad marzo

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente organizacional núcleo complementario	Taller	30	30	10	33,3%

Cuadro No. 8 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	FEBERO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente administrativo nucleo referencia	Taller	20	4	4	100

Cuadro No. 9 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente administrativo nucleo complementario	Taller	30	10	10	100%

Cuadro No. 10 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	FEBERO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente contable nucleo referencia.	Taller	20	4	4	100

Cuadro No. 11 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente contable nucleo complementario	Taller	30	10	10	100%

Cuadro No. 12 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	FEBERO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente comercial nucleo referencia.	Taller	20	4	4	100

Cuadro No. 13 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente comercial núcleo complementario.	Taller	30	10	10	100%

Cuadro No. 14 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Elaboración de diagnóstico y planeación estratégica núcleos referencia y complementario	Documento	50	25	25	100%

Cuadro No. 15 Plan de actividad marzo.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	MARZO		
			Program.	Ejecut.	%
Elaboración y Entrega de Planes de Negocios	Documento	50	25	25	100%

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Plan de actividad marzo	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VALOR ACTIVIDAD $	VALOR ACTIVIDAD $	Valor Rubro Entregado
1	Plan de visita técnica de acompañamiento permanente a Upas seleccionadas del núcleo referencia, a razón de 3 visitas semanales durante el período del proyecto	Visitas técnicas	342	$ 750.000,00	$ 256.500.000	$ 781.500.000
2	Plan de visita técnica de acompañamiento permanente a Upas seleccionadas del núcleo complementario, a razón de 2 visitas semanales durante el período del proyecto	Visitas técnicas	476	$ 750.000,00	$ 357.000.000	
3	Plan de visita técnica a Upas adicionales incluidas en la actividad de exploración municipal, a razón de 2 visita semanal durante el período del proyecto	Visitas técnicas	224	$ 750.000,00	$ 168.000.000	
4	Realización de visitas de campo a las áreas con potencial de desarrollo piscícola en las fincas de los beneficiarios, que al igual permitirá posteriormente brindar capacitación a productores piscícolas y acuícolas en general, con el fin de poder identificar las características principales para determinar la elegibilidad de un predio	Viisita	30	$ 2.500.000,00	$ 75.000.000	$ 741.000.000
5	Visitas de campo con el fin de orientar y capacitar a los productores en la importancia del suelo y sus características como la humedad, topografía del terreno, etc, así como la determinación del área de producción en los predios, para lo cual apoyado con las vísitas, análisis y pruebas objetivas de campo se elabora un documento que incluye todo el planeamiento técnica y funcional	Documento	20	$ 18.000.000,00	$ 360.000.000	

6	Acompañamiento técnico y asesoramiento en campo a productores, para la selección de mecanismos sostenibles de abastecimiento de agua, apoyado con las vísitas, análisis y pruebas objetivas de campo se elabora un documento que incluye todo el diseño	Documento	20	$ 4.000.000,00	$ 80.000.000	
7	Asistencia Tecnica - Elaboración de un plan de recomendaciones de intervención de la unidad de producción, incluyendo recomendaciones, que incluya:	Documento	20	$ 4.500.000,00	$ 90.000.000	
8	- La estabilización de los taludes de estanques y material circundante.					
9	- Los movimientos de tierra, el plan de excavación, precisando el tipo de maquinaria a utilizar, plan de trabajo, manejo y disposición de los residuos de excavación, etc.					
10	Acompañamiento a los productores durante el proceso de intervención de las unidades de producción, asesorando y verificando el adecuado cumplimiento del plan de recomendaciones	VISITA	60	$ 750.000,00	$ 45.000.000	
11	Capacitación a los productores en la rehabilitación, construcción y mantenimientos de estanques y tanques	EVENTOS	2	$ 5.500.000,00	$ 11.000.000	
12	Elaboración de un manual para la rehabilitación, construcción y mantenimientos de estanques.	DOCUMENTOS	20	$ 2.500.000,00	$ 50.000.000	
13	Intervención a productores en el fortalecimiento de capacidades de manejo y disposición de residuos producto de la etapa de limpieza de estanques.	VISITA	40	$ 750.000,00	$ 30.000.000	
14	Estrategia de extensión agropecuaria 1. Desarrollo Socioempresarial - Asociatividad y emprendimiento: 1. Factores críticos asociativos y técnicas asociativas para el éxito; 2. Plan de vida, plan asociativo; 3. Priorización de problemas - Matriz Vester; 4. Priorización de problemas - Matriz metaplan. 5. Matriz DOFA; 6. Resolución de conflictos: técnicas de negociación y conciliación; 7.Fondos de reinversión: funcionamiento, compromisos, estatutos, aplicación; 8. Elaboración de presupuestos básicos operativos, Seguimiento de inversión y control presupuestal. (Duración 8 horas cada visita)	Taller	55	$ 5.500.000	$ 302.500.000	$ 302.500.000
15	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente organizacional núclero referencia	Taller	4	$ 5.500.000	$ 22.000.000	$ 240.800.000
16	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente organizacional núclero complementario	Taller	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	
17	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente administrativo núclero referencia	Taller	4	$ 5.500.000	$ 22.000.000	

18	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente administrativo núclero complementario	Taller	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	
19	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente contable nucleo referencia	Taller	4	$ 5.500.000	$ 22.000.000	
20	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente contable nucleo complementario	Taller	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	
21	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente comercial nucleo referencia	Taller	4	$ 5.500.000	$ 22.000.000	
22	Estrategia de fortalecimiento socioempresarial en el componente comercial nucleo complementario	Taller	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	
23	Elaboración de diagnótico y planeación estratégica núcleos referencia y complementario	Taller	25	$ 5.500.000	$ 137.500.000	$ 137.500.000
24	Elaboración y entrega de planes de negocios	Planes	25	$ 12.000.000	$ 300.000.000	$ 300.000.000
Total, ejecución marzo					**$ 1.721.800.000**	

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JUAN CARLOS RESTRPO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	**Número de la Planilla**	**Fecha de Pago Planilla**	**Valor Total de la Planilla**
FEVP 373	9449337946	2023/04/05	$4.414.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$4.414.700

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 18 días del mes de abril de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C: 8.796.506

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 8.731.370 de Barranquilla