INFORME DE SUPERVISIÓN N° 08

PARA: Delegado de la Contratación
FECHA: 18-12-2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº	ENV-13-30-0624-23
FECHA DEL CONTRATO:	08 de marzo de 2023
CONTRATISTA:	ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	811.038.796-0
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar
VALOR ADICION:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar.
FECHA DE ADICIÓN:	No Aplica
FECHA DE INICIO:	03 de marzo de 2023
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual serán, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

2. SEGUIMIENTOS:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (…)*", según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión:

El presente informe de supervisión describe las acciones desarrolladas en relación con el presente contrato, noviembre y diciembre.

2.2 Novedades:

Ninguna.

2.3 Cumplimiento de obligaciones:

EJECUCION DE OBLIGACIONES

Para los últimos meses del contrato se presenta una ejecución de acciones importantes, tal y como se venía proyectando.

En total, de 121 actividades proyectadas para todo el contrato, se reportaron para noviembre y diciembre, 28 actividades ejecutadas.

Este comportamiento se presentó por la mayor gestión del operador en el cumplimiento de metas en el último trimestre y porque algunas de las obligaciones se venían ejecutando de forma continua, durante todo el periodo del contrato, pero solo se facturan al finalizar el mismo, por ejemplo, las redes de grupos étnicos y la red VIH.

Para este último informe, se autoriza el pago de $ 126.553.357, con la debida información que sustenta su ejecución y se ve desglosada en la siguiente tabla.

Tabla 1. Descripción de ejecución de acciones y presupuesto mes de noviembre y diciembre, obligaciones contrato 0624, corte 15 diciembre.

N°	OBLIGACIÓN	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	
		No	$
	GRUPO ETNICOS	**6**	**$ 55.384.050**
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	2	$ 45.588.900
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	1	$ 3.075.000
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	2	$ 788.000
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	1	$ 5.932.150
	VIH SIDA	**18**	**$ 51.651.307**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	1	$ 1.308.762
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	2	$ 12.495.000
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	-	$ -
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	1	$ 149.345
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	5	$ 1.962.500
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	1	$ 7.729.050
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	8	$ 18.659.200
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	1	$ 9.347.450
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	-	$ -
	VIOLENCIAS SEXUALES	**1**	**$ 4.928.000**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	1	$ 4.928.000
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de las rutas de atención	0	$ 0
16	Simposio violencias sexuales	-	$ -
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	-	$ -

N°	OBLIGACIÓN	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	
		No	$
	CANCER	**2**	**$ 14.590.000**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	1	$ 7.295.000
19	Simposio sobre cáncer	-	$ -
20	Curso sobre tabaco y vapeo	1	$ 7.295.000
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	0	$ 0
		28	**$ 126.553.357**

REPORTE HISTORICO DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Con corte 15 de diciembre el avance en las obligaciones del contrato es de un 55%.

Al realizar el cierre del contrato, es preciso mencionar que el cumplimiento de las metas pactadas alcanzo un 55%. Tal y como se menciona en los informes de supervisión anteriores

Por componentes el porcentaje de cumplimiento vario de la siguiente forma: las metas de las cuatro obligaciones en grupos étnicos alcanzaron un cumplimiento del 87%. El componente VIH, con más obligaciones que el resto, obtuvo un 82% de ejecución de las metas propuestas. Violencias sexuales alcanzo un 29% y finalmente cáncer culmino con un cumplimiento del 67%.

Es importante mencionar que, las actividades que no se logran ejecutar, como la investigación sobre estigma y discriminación en personas que viven con VIH, se debió a la incompatibilidad, en la propuesta presentada por AYS S.A., de los tiempos de ejecución de la misma y el plazo del contrato.

El grupo de talleres relacionados con la prevención y atención en violencias sexuales, fue una de las obligaciones con menor ejecución, al iniciar en el último trimestre del año, la población objeto fue difícil de concretar.

De otra parte, en total la Secretaría de Salud realizo 11 encuentros de seguimiento donde participaron en pleno, supervisores, apoyo a la supervisión y coordinador técnico para el proyecto desde AYS y otros 20 encuentros específicos por componente, que fueron útiles para el proceso de orientación, apoyo en la gestión de tareas necesarias para apoyar la ejecución, además también y muy importante hacer monitoreo a la ejecución de las obligaciones.

En la siguiente tabla se desglosa el cumplimiento mes a mes y acumulado de las metas pactadas por cada una de las obligaciones del contrato.

Tabla 2. Descripción de la ejecución de obligaciones contrato 0624, en metas, corte 15 diciembre.

N°	OBLIGACIÓN	META	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTAL EJECUCIÓN	% CUMPLIM.
	GRUPO ETNICOS	**15**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**6**	**13**	**87%**
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	**2**	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	**3**	1	0	0	1	0	0	1	3	100%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	**8**	0	3	0	0	1	1	2	7	88%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	**2**	0	0	0	0	0	0	1	1	50%
	VIH SIDA	**38**	**0**	**2**	**1**	**2**	**6**	**1**	**18**	**31**	**82%**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	**5**	0	2	0	1	1	0	1	5	100%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	**2**	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**4**	0	0	0	0	4	0	0	4	100%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**5**	0	0	1	1	1	1	1	5	100%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	**10**	0	0	0	0	0	0	5	5	50%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	**9**	0	0	0	0	0	0	8	8	89%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	VIOLENCIAS SEXUALES	**59**	**-**	**1**	0	**2**	**5**	**8**	**1**	**17**	**29%**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	**56**	0	0	0	2	4	8	0	14	25%
16	Simposio violencias sexuales	**1**	0	0	0	0	1	0	0	1	100%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	**1**	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
	CANCER	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**	**67%**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
19	Simposio sobre cáncer	**1**	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	**6**	1	1	0	0	1	0	0	3	50%
		121	**2**	**7**	**1**	**5**	**13**	**11**	**28**	**67**	**55%**

REPORTE HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En la tabla 3, se muestra el cumplimiento final de la ejecución presupuestal del contrato. Se identifica una ejecución presupuestal más baja en los meses mayo a julio y la mayor ejecución fue en los meses de noviembre diciembre. El porcentaje final del contrato fue del 80%.

Tabla 3. Descripción de la ejecución presupuestal mes a mes, obligaciones contrato 0624, corte 15 diciembre.

#	OBLIGACIÓN	MAY $	JUN $	JUL $	AGO $	SEP $	OCT $	NOV DIC$	TOTAL $ EJECIÓN	% $ EJECUCIÒN
	GRUPO ETNICOS	**3.075.000**	**1.182.000**	**-**	**3.075.000**	**394.000**	**394.000**	**$ 55.384.050**	**$ 63.504.050**	**91%**
1	Curso... habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos…	-	-	-	-	-	-	45.588.900	45.588.900	100%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3.075.000	-	-	3.075.000	-	-	3.075.000	9.225.000	100%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	-	1.182.000	-	-	394.000	394.000	788.000	2.758.000	88%
4	…Red …grupos étnicos de Envigado	-	-	-	-	-	-	5.932.150	5.932.150	50%
	VIH SIDA	**-**	**2.617.524**	**149.345**	**1.458.107**	**9.740.507**	**149.345**	**51.651.307**	**65.766.135**	**72%**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	-	2.617.524	-	1.308.762	1.308.762	-	1.308.762	6.543.810	100%
6	Curso sobre enfoque de género y … VIH	-	-	-	-	-	-	12.495.000	6.247.500	100%
7	Establecer alianzas estratégicas con ONG y OBC	-	-	-	-	8.282.400	-	-	8.282.400	100%
8	Capacitar a ONG y OBC	-	-	149.345	149.345	149.345	149.345	149.345	746.725	100%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH,	-	-	-	-	-	-	1.962.500	1.962.500	50%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario …al VIH	-	-	-	-	-	-	7.729.050	7.729.050	100%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre …en VIH…	-	-	-	-	-	-	18.659.200	18.659.200	89%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	-	-	-	-	-	-	9.347.450	9.347.450	100%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación…	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	VIOLENCIAS SEXUALES	**-**	**9.775.850**	**-**	**556.000**	**10.887.850**	**2.224.000**	**4.928.000**	**28.371.700**	**71%**

#	OBLIGACIÓN	MAY $	JUN $	JUL $	AGO $	SEP $	OCT $	NOV DIC$	TOTAL $ EJECIÓN	% $ EJECUCIÒN
14	Curso de actualización en violencias sexuales	-	-	-	-	-	-	4.928.000	4.928.000	100%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia…	-	-	-	556.000	1.112.000	2.224.000	0	3.892.000	25%
16	Simposio violencias sexuales	-	-	-	-	9.775.850	-	-	9.775.850	100%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	-	9.775.850	-	-	-	-	-	9.775.850	100%
	CANCER	**309.400**	**309.400**	**-**	**-**	**309.400**	**12.483.100**	14.590.000	**28.001.300**	97%
18	Capacitar al talento humano en salud sobre los cánceres...	-	-	-	-	-	-	7.295.000	7.295.000	100%
19	Simposio sobre cáncer	-	-	-	-	-	12.483.100	-	12.483.100	100%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	-	-	-	-	-	-	7.295.000	7.295.000	100%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	309.400	309.400	-	-	309.400	-	0	928.200	50%
	TOTALES	**3.384.400**	**13.884.774**	**149.345**	**5.089.107**	**21.331.757**	**15.250.445**	**126.553.357**	**185.643.185**	**80,66%**

ACCIONES DE GESTION SERETARÍA DE SALUD

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la Secretaría de Salud, ha realizado revisión de propuestas, apoyo en invitaciones, separación de espacios, encuentros de seguimiento por componente. En la siguiente tabla se muestra una lista de encuentros presenciales y virtuales que se han propiciado con el fin de realizar seguimiento a la planeación, ejecución y apoyar desde acciones de gestión que se puedan adelantar desde la Secretaría de Salud. Estos encuentros han sido convocados por el operador y muchos de ellos por la Secretaría de Salud para realizar el respectivo seguimiento. En total 31 encuentros en todo el periodo.

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
1	16/03/2023	Todos	Primer encuentro de encuadre contrato ENV-13-30-0624-23
2	29/03/2023	Violencias Sexuales	Primer encuentro de empalme componente Violencias Sexuales
3	26/04/2023	Grupos étnicos	Analizar los avances en la planeación de la jornada de salud con mujeres NARP junto con ritual de sanación del útero
4	27/04/2023	VIH SIDA	Socialización propuesta Red de VIH Envigado y grupo de apoyo PVV, contrato 0624 de la SSE y operado por AYS
5	2/05/2023	VIH SIDA	Análisis de primera propuesta estudio discriminación y estigma en VIH
6	8/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública
7	15/05/2023	Violencias Sexuales	Lineamientos y ruta de trabajo para el foro municipal

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
8	15/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, corte 15 de mayo
9	17/05/2023	Grupos étnicos	Evaluación jornada saludable NARP y planeación de siguiente jornada
10	23/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, semana del 15 al 19 de mayo
11	26/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública,
12	7/06/2023	Cáncer	Encuentro para construcción plan anual mesa de cáncer, obligación 21, contrato env-13-30-0624-23
13	15/06/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro para articulación acciones VIH con la FAI, contrato 0624 con AYS.
14	16/06/2023	Cáncer	Encuentro para planeación de la mesa de cáncer, asesoramiento para la formalización de la mesa cáncer.
15	27/06/2023	Todos	Analizar las propuestas presentadas por AYS sobre curso, encuentros de conversación y simposio de violencias sexuales, obligaciones del contrato 0624
16	4/07/2023	Todos	Encuentro de seguimiento contrato ENV-13-30-0624-23
17	4/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro de articulación con IPS Theraclinic para articular acciones de VIH, red y grupo de apoyo
18	13/07/2023	cáncer	Seguimiento acciones del componente de cáncer
19	17/07/2023	VIH SIDA	Encuentro de seguimiento y evaluación de propuesta de estudio discriminación y estigma en VIH SIDA
20	18/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en articulación jóvenes positivos
21	22/08/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos de mejora.
22	13/09/2023	Violencias Sexuales	Analizar avances componente violencias sexuales contrato 0624
23	14/09/2023	Cáncer	Analizar avances componente cáncer contrato 0624
24	18/09/2023	Grupos étnicos	Realizar encuentro para análisis de avance componente grupos étnicos, contrato ENV-13-30-0624-23
25	19/09/2023	VIH SIDA	Encuentro de revisión de avances investigación estigma y discriminación en VIH SIDA
26	27/09/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos de mejora
27	1/11/2023	Grupos Étnicos	Encuentro de socialización de últimos ajustes de la jornada de cuidado de la piel con población NARP. Convocado por AYS S.A
28	2/10/2023	Todos	Análisis de propuesta teatro corto de VIH
29	4/10/2023	VIH SIDA	Conversatorio sobre las posibilidades de hacer estudio de estigma y discriminación en VIH en Envigado, referente a la población objeto
30	28/11/2023	VIH SIDA	Ajustes planeaciones conmemoración VIH, 01 de diciembre
31	15/11/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos

2.4 Seguridad social:

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**		**SI**	**NO**
Planilla número	No aplica		Certificado de Representante Legal		X	
Período de Cotización	No aplica					
Fecha de pago	No aplica		Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base cotización	N/A					
Salud	N/A		Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal		X	
Pensión	N/A		Certificado Junta Central de Contadores		X	
ARL tipo de riesgo	N/A	N/A	Período de Cotización		Diciembre 2023	
Nombre personal en planilla	N/A		Nombre personal en planilla		N/A	

2.5 Valor a pagar:

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ 126.553.357
2	Glosa (+) (-)	$ 0.0
	Valor Total a Pagar	**$ 126.553.357**

2.5.1 Justificación:

No aplica, no hay glosas para este periodo

2.5.2 Descripción de pagos:

VALOR INICIAL	$ 233.266.229	**Adición**	$0.0	**VALOR TOTAL**	$ 233.266.229
ÍTEM	**CUENTA DE COBRO**	**VALOR MES**	**VALOR ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN CONTRATO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
Pago # 1	N.º FAYS 54	$ 3.384.400	$ 3.384.400	01,47%	01,47%
Pago # 2	N.º FAYS 73	$ 13.884.774	$ 17.269.174	06,00%	07,40%
Pago # 3	N° FAYS 100	$ 5.238.452	$ 22.507.626	02,25%	09,65%
Pago # 4	N° FAYS 113	$ 21.331.757	$ 43.839.383	09,10%	18,79%
Pago # 5	N° FAYS 131	$ 15.250.445	$ 59.089.828	07,00%	25,33%
Pago # 6	N° FAYS 158	$ 126.553.357	$ 185.643.185	54,25%	79,58%
Valor total actas de pago		**$ 185.643.185**		**79,58%**	
Valor por ejecutar del contrato		($47.623.044(		(20,42%)	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones:

No Aplica

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	NA
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables

Se autoriza pago, se presentan las evidencias de ejecución de las obligaciones reportadas en el informe.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se realiza seguimiento a las obligaciones y entrega de evidencias a satisfacción.

3. <u>DOCUMENTOS ANEXOS</u>:

- Certificado de pago de seguridad social entregado informe anterior.
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias
- Factura

FIRMA

_____

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
Supervisor