1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 1 PERIODO: DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	026	*Fecha 10/11/2023*	
Nombre completo del contratista:		MONICA IDARRAGA MEDINA	
Documento de identificación:		1.094.921.013	
Nombre del supervisor:		GICELA CIFUENTES TOLOZA	
Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO A LOS DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	21	Mes	11	Año	2023	Día	28	Mes	11	Año	2023

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2023001793	Fecha de CDP: 12/10/2023	Valor: $ 13.725.000
Número de RP: 2023002044	Fecha de RP: 17/11/2023	Valor: $ 11.955.900
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.	$ 11.955.900
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 11.955.900

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		x
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		x

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$11.955.900	$ 11.955.900	$ 11.955.900	$ 0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
		303061273	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$ 580.500	9459617246
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	28/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2023, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que

establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de NOVIEMBRE DE 2023. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Conforme a las actividades presentadas por el contratista y teniendo en cuenta las actividades contractuales se pudo constatar que se entregaron los siguientes refrigerios:

- Cincuenta (50) Sándwich empacados, tipo colita cubana, pan cubano 100 gr, queso mozarela dos tajadas de 60 gr cada una, jamón ahumado de cerdo 2 tajadas de 55 gr cada una, tomate 100 gr, lechuga 60 gr, salsa de ajo 10 gr, y salsa de piña 10 gr. Bebida: jugo o gaseosa en empaque sellado de 250 ml.

- Sándwich tradicional empacados 1.500. Pan 56 gr, queso tajado de 60 gr, jamón de 55 gr loncha, Bebida: jugo en sellado de 200 ml.

- Cuarenta y nueve (49) Avena canela pasteurizada en bolsa x 210g cada unidad. Paquete de 6 unidades.


- Treinta y tres (33) Galletas Saladas X 26 G cada unidad Paquete de 9 unidades.


Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 026 *DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental.

Observaciones al informe técnico: Hacen parte integral del presente informe, los siguientes documentos:

1. Anexo N° 1 Informe de ejecución 1-Final, junto con registro fotográfico.
2. Anexo N° 2 Planilla de seguridad social, APORTES EN LINEA 9459617246
3. Anexo N° 3 Cuenta de cobro 1-Final.
4. Registro fotográfico rendición de cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes:





Registro fotográfico entrega de refrigerio





Registro fotográfico entrega de refrigerio

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

GICELA CIFUENTES TOLOZA

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 19 DE DICIEMBRE DE 2023.