ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA Nº: 333-2023

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción De Cerramiento E Invernadero En El Barrio Los Encenillos

CONTRATISTA: Taller de Arquitectura y Habitat S.A.S

VALOR CONTRATO: TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($300.782.217)

PLAZO: Diecinueve (19) dias

El día 19 de diciembre del año 2023, nos reunimos el **INGENIERO EDUARDO ARANGO TAMAYO,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.322.659, Secretario de Planeaciòn y Desarrollo Territorial (supervisor), el señor **JUAN FERNANDO FLOREZ LONDOÑO** identificado con cedula de ciudadnia Nº 3.563.889, en representación legal de la empresa **TALLER DE ARQUITECTURA Y HABITAT S.A.S** identificada con **NIT. Nº 900.935.743-1** contratista de obra, acordamos suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento al objeto inherente al Contrato de obra Nº. 333-2023, toda vez que la totalidad de los documentos requeridos para la legalización están completos.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

ING. EDUARDO ARANGO TAMAYO
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

JUAN FERNANDO FLOREZ LONDOÑO
Rep. Legal – **TAH ARQUITECTURA S.A.S.**
Contratista de obra

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tnlga Ana María Perez Avendaño, Contratista Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Ana María Perez A.	19-Dic-2023
Revisó	Esp. Eduardo Arango Tamayo Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		19-Dic-2023
Aprobó	Esp. Eduardo Arango Tamayo Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		19-Dic-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 130-10-01