COPIA CONTROLADA

Mecanismo de Integración / Proceso: Ejecución de contrato No. 31102023-1602	**Acta Nº:** 1

Objetivo: Revisar las condiciones del contrato y establecer una posible prórroga en tiempo dadas las dificultades que se tuvieron para el desarrollo de las actividades.

3.1 Objeto Contractual (Si Aplica): "CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS ATRAVES DE LA IMPLMENTACION DE ACCIONES AISLAMIENTO RESTAURACION PARTICPATIVA Y EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LA ARTICULACION Y RESPETO POR LOS SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES DE LACOMUNIDAD INDIGENA ASENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS"

Fecha (dd/mm/aa): 18/12/2023	**Lugar:** Secretaría de Medio Ambiente. Gobernación de Caldas.	**Hora de Inicio:** 04:00 p.m.
		Hora de Terminación: 05:00 p.m.

Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo: X**	**Decisivo: X**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ.	X				Secretaria de despacho	Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
JOHNNY ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTILLO	X				Profesional Especializado	Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO	X				Representante Legal	Corporación Restaurando el Campo

Agenda:

1. Revisar las actividades ejecutadas a la fecha en el contrato suscrito entre Gobernación de Caldas y Corporación Restaurando el Campo cuyo objeto es "Contribuir a la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos de los territorios indígenas del departamento de Caldas a través de la implementación de acciones aislamiento, restauración, participativa y educación ambiental, desde la articulación y respeto por los saberes ancestrales y tradicionales de la comunidad indígena asentadas en el departamento de Caldas"

Desarrollo de la Agenda:

Con el fin de determinar la posibilidad de una prórroga del contrato aludido de acuerdo con la necesidad de ajustar los tiempos se manifiesta lo siguiente:

La Corporación Restaurando el Campo ha avanzado en un 60% en las actividades del convenio, presentando informes parciales de ejecución y realizando la verificación en campo por parte del equipo de supervisión.

La Corporación Restaurando el Campo manifiesta retrasos en la ejecución del contrato por las dificultades presentadas por el paso de tres (3) ondas tropicales durante el mes de octubre y noviembre que afecto el inicio de las obras y realizó afectaciones considerables en las vías carreteables y caminos que comunican los lugares de ejecución del convenio, además, de la ola de calor que se está presentando en el mes de diciembre con la declaración del fenómeno del niño, generando retrasos en las actividades de siembra por la sensibilidad de los arboles ante altas temperaturas..

Por tal motivo se plante lo siguiente:

Realizar un prorroga en tiempo hasta el 30 de diciembre de 2023 para avanzaren las actividades del convenio.

En consecuencia, las partes manifiestan que están de acuerdo con la prorroga en tiempo.

Compromisos / Tareas	**Fecha (d/m/a)**	**Responsable**
Realizar los trámites internos necesarios para la modificación del contrato.	18/12/2023	Johnny Alejandro Sánchez

Próxima Reunión	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**
	Secretaría de Medio Ambiente	Por definir	Por definir
Tomó nota de ésta acta	Johnny Alejandro Sánchez Castillo		

COPIA CONTROLADA

Firmas:

Nombre: JOHNNY ALEJANDRO SÁNCHEZ. **Cargo:** Profesional Especializado (Supervisor).	**Nombre:** PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ. **Cargo:** Secretaria de Medio Ambiente.

FUNDACION RESTAURANDO EL CAMPO
YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO
EL CONTRATISTA