Funza, Cundinamarca ,23 de Noviembre de 2023

Ingeniero
MAURICIO SUAREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO No C01. PCCNTR. 5207460 DE 2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA."

Respetado ingeniero

Teniendo en cuenta como proveedor del contrato de la referencia, y que a la fecha se ha ejecutado el 98,77 % del valor del contrato, esto se debe a que los repuestos, servicios, mantenimiento y reparaciones efectuados e instalados a la maquinaria amarilla y volquetas de propiedad del municipio ha requerido más atención de lo normal por sus años de servicios; más de diez y veinte años, lo que ha llevado a que la maquinaria tenga mayores costos para sus reparaciones.

Así mismo la maquinaría está en operación los siete días de la semana, ya que de acuerdo a la información de la secretaria de infraestructura el municipio cuenta con alrededor de 37 Km equivalente en área a 200.000 m^2 de vías rurales, que son transitadas diariamente por vehículos de carga pesada, así mismo la secretaria de infraestructura realiza el mantenimiento de las vías rurales con un contrato que está en ejecución de suministro de materiales granulares, por lo que la maquinaría del municipio necesita que se realicen más mantenimientos de los que se contemplaron inicialmente.

Que una vez se firmó el acta de inicio, se han realizado los siguientes mantenimientos a la maquinaría de la secretaria de infraestructura, de acuerdo con las actas de pago, así:

DESCRIPCIÓN	ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3
MOTONIVELADORA GALION 450	8.482.855,50	15.058.071,98	52.615.346,23
MINICARGADOR BOBCAT S 185	13.012.795,18		
VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550	11.141.217,92	7.606.639,46	
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK	-	40.711.958,70	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F	7.864.105,48		45.020.573,45
VIBRO CATERPILLAR C S 44	6.024.598,72	13.816.999,56	
RETROEXCAVADORA KING MAX	2.523.568,74	7.843.187,66	15.194.613,37
VALOR TOTAL EJECUTADO	**49.049.141,54**	**85.036.857,36**	**112.830.533,06**

Como se puede apreciar en el cuadro anterior a la fecha el contrato presenta un valor ejecutado de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($246.916.531,96), quedando un saldo pendiente por cobrar de TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($3.082.278,04), de los cuales se ha ejecutado el valor de TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.073.681,94), saldo con el cual se realizaron los siguientes trabajos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA GALION 450						
22	SUMINISTRO TERMINAL DE DIRECCION	2,00	330.832,00	62.858,08	393.690,08	787.380,16
29	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA CORTA	1,00	199.682,00	37.939,58	237.621,58	237.621,58
36	SUMINISTRO RODAMIENTO TANDER	1,00	730.418,00	138.779,42	869.197,42	869.197,42
MINICARGADOR BOBCAT S 185						
144	SUMINISTRO KIT SELLOS CIL	1	255.214,00	48.490,66	303.704,66	303.704,66
145	SUMINISTRO KIT DE SELLOS CIL. LEV.	1	259.940,00	49.388,60	309.328,60	309.328,60
147	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	2	238.004,00	45.220,76	283.224,76	566.449,52
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS DEL SALDO						**3.073.681,94**

Con el mantenimiento que se realizará a la maquinaría quedarían haciendo falta mantenimientos a los siguientes equipos:

- Motoniveladora Galion 450
- Minicargador Bobcat s 185
- Volqueta International ODR 550
- Volqueta Chevrolet Kodiak
- Retroexcavadora CATERPILLAR 416 F
- Vibro CATERPILLAR C S 44
- Retroexcavadora KING MAX

De igual manera solicitamos una prorroga al contrato inicial de nueve (09) días calendario, con el fin de cumplir con todos los mantenimientos del valor adicional solicitado.

Por tanto, se requiere realizar mayores cantidades de mantenimientos y servicios de acuerdo con la relación que se presenta en el siguiente cuadro.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
	MOTONIVELADORA GALION 450					
4	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	2,00	888.140,00	168.746,60	1.056.886,60	2.113.773,20
6	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	5,00	256.490,00	48.733,10	305.223,10	1.526.115,50
7	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	5,00	81.308,00	15.448,52	96.756,52	483.782,60
11	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	67.718,00	12.866,42	80.584,42	80.584,42
12	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	1,00	28.358,00	5.388,02	33.746,02	33.746,02
18	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	6,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00	606.900,00
24	SUMINISTRO BATERIA	1,00	661.662,00	125.715,78	787.377,78	787.377,78
1	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	2,00	2.599.386,00	493.883,34	3.093.269,34	6.186.538,68
2	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILIDRINCO	2,00	712.832,00	135.438,08	848.270,08	1.696.540,16
3	SUMINISTRO DESLIZANTE PLANO	4,00	183.754,00	34.913,26	218.667,26	874.669,04
9	SUMINISTRO FILTRO SERVO	1,00	460.802,00	87.552,38	548.354,38	548.354,38
10	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	79.474,00	15.100,06	94.574,06	94.574,06
13	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	448.986,00	85.307,34	534.293,34	534.293,34
15	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	571.200,00
19	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	453.712,00	86.205,28	539.917,28	539.917,28
21	SUMINISTRO BOLA BOTELLA LEVANTE	1,00	656.556,00	124.745,64	781.301,64	781.301,64
33	SUMINISTRO CRUZETA	2,00	246.794,00	46.890,86	293.684,86	587.369,72
83	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA	1,00	787.894,00	149.699,86	937.593,86	937.593,86
88	SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA	1,00	472.616,00	89.797,04	562.413,04	562.413,04
92	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1,00	212.678,00	40.408,82	253.086,82	253.086,82

110	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	189.048,00	35.919,12	224.967,12	224.967,12
111	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1,00	94.524,00	17.959,56	112.483,56	112.483,56
117	SERVICIO CAMBIO DE CUCHILLAS Y TORNILOS	1,00	183.754,00	34.913,26	218.667,26	218.667,26
118	SERVICIO CAMBIO DE BUJE DESLIZANTE	1,00	137.816,00	26.185,04	164.001,04	164.001,04
119	SERVICIO CAMBIO DE ZAPATA TORNAMESA	1,00	229.692,00	43.641,48	273.333,48	273.333,48
120	SERVICIO CAMBIO DE BRAZOS Y PUNTAS ESCALIFICADORAS	1,00	153.602,00	29.184,38	182.786,38	182.786,38
55	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1,00	9.641.358,00	1.831.858,02	11.473.216,02	11.473.216,02
MINICARGADOR BOBCAT S 185						
124	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1,00	200.200,00	38.038,00	238.238,00	238.238,00
125	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	1,00	130.698,00	24.832,62	155.530,62	155.530,62
126	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	33.922,00	6.445,18	40.367,18	40.367,18
127	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	70.650,00	13.423,50	84.073,50	84.073,50
133	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR BOBCAT	3,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	428.400,00
134	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO BOBCAT	3,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00	303.450,00
146	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	3,00	333.224,00	63.312,56	396.536,56	1.189.609,68
164	SERVICIO DE REPARACION BALDE RETRO, CAMBIO DE CUCHILLA ANTIDESGASTE E INSTALACION DE BASES DIENTES	1,00	995.330,00	189.112,70	1.184.442,70	1.184.442,70
166	SERVICIO CAMBIO DE CORREAS TRACCIÓN	1,00	177.232,00	33.674,08	210.906,08	210.906,08
170	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	82.708,00	15.714,52	98.422,52	98.422,52
152	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	1,00	229.200,00	43.548,00	272.748,00	272.748,00
VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550						

478	SUMINISTRO CORREA 8PK ALTERNADOR	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
999	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETAS	2,00	177.676,00	33.758,44	211.434,44	422.868,88
636	SERVICIO DE TAPISADO	1,00	827.078,00	157.144,82	984.222,82	984.222,82
451	SUMINISTRO VARILLA CLOSH	1,00	332.356,00	63.147,64	395.503,64	395.503,64
459	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MX	11,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	1.570.800,00
460	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DUAL	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
461	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,00	57.044,00	10.838,36	67.882,36	67.882,36
462	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
463	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	200.862,00	38.163,78	239.025,78	239.025,78
470	SUMINISTRO BALINERA DE VOLANTE	1,00	47.262,00	8.979,78	56.241,78	56.241,78
479	SUMINISTRO CORREA ALTERNADOR	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
481	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
508	SUMINISTRO KIT EMBRAGUE	1,00	3.190.156,00	606.129,64	3.796.285,64	3.796.285,64
527	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	2,00	165.416,00	31.429,04	196.845,04	393.690,08
550	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	386.400,00	73.416,00	459.816,00	459.816,00
552	SUMINISTRO GOLLETE	1,00	245.124,00	46.573,56	291.697,56	291.697,56
554	SERVICIO CAMBIO DE VARILLA CLOSH	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
588	SERVICIO DE ESCANER Y DIAGNOSTICO	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
603	SERVICIO ENGRASE GENERAL	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
623	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
653	SERVICIO LAVADO GENERAL	1,00	157.580,00	29.940,20	187.520,20	187.520,20
492	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	2.481.232,00	471.434,08	2.952.666,08	2.952.666,08
532	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	1.417.848,00	269.391,12	1.687.239,12	1.687.239,12
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK						

663	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	11,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	1.570.800,00
666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	113.428,00	21.551,32	134.979,32	134.979,32
667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	1,00	250.460,00	47.587,40	298.047,40	298.047,40
668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	88.616,00	16.837,04	105.453,04	105.453,04
669	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	1,00	82.708,00	15.714,52	98.422,52	98.422,52
675	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	379.372,00	72.080,68	451.452,68	451.452,68
697	SUMINISTRO DE BATERIA	2,00	685.294,00	130.205,86	815.499,86	1.630.999,72
714	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA RELAY	1,00	283.570,00	53.878,30	337.448,30	337.448,30
717	SUMINISTRO FANCLOHS	1,00	2.008.616,00	381.637,04	2.390.253,04	2.390.253,04
744	SUMINISTRO RTEGULADOR DE PRESION DE AIRE	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
780	SUMINISTRO FILTRO BAY PAS	1,00	157.580,00	29.940,20	187.520,20	187.520,20
785	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ENGRASE Y LAVADO	1,00	212.678,00	40.408,82	253.086,82	253.086,82
839	SERVICIO CAMBIO DE CRUCETAS	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
846	SERVICIO CAMBIO DE PUNTA EXOSTO	1,00	259.940,00	49.388,60	309.328,60	309.328,60
850	SERVICIO AREGLO DIRECCION CAJA	1,00	1.004.308,00	190.818,52	1.195.126,52	1.195.126,52
753	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	1.063.386,00	202.043,34	1.265.429,34	1.265.429,34
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F						
291	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	571.200,00
295	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
296	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	55.902,00	10.621,38	66.523,38	66.523,38
317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	1,00	185.040,00	35.157,60	220.197,60	220.197,60
335	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	1,00	827.078,00	157.144,82	984.222,82	984.222,82

357	SUMINISTRO ESPARRAGOS	5,00	189.578,00	36.019,82	225.597,82	1.127.989,10
367	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
373	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA DEL BALDE	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
374	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
316	SUMINISTRO GRASERA EN OCTAVO	4,00	6.126,00	1.163,94	7.289,94	29.159,76
VIBRO CATERPILLAR C S 44						
436	SERVICIO DE REVICION ELECTRICA	1,00	472616	89797,04	562.413,04	562.413,04
416	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	854452	162345,88	1.016.797,88	1.016.797,88
SUMINISTRO DE LLANTAS						
1030	LLANTA REF 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL	2,00	3.058.466,00	581.108,54	3.639.574,54	7.279.149,08
1031	LLANTA REF 295/80 R 22.5 TRACCION	4,00	3.418.600,00	649.534,00	4.068.134,00	16.272.536,00
RETROEXCAVADORA KING MAX						
183	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	680.568,00	129.307,92	809.875,92	809.875,92
191	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	1,00	596.678,00	113.368,82	710.046,82	710.046,82
193	SUMINISTRO DE CRUZETA	1,00	333.404,00	63.346,76	396.750,76	396.750,76
200	SUMINISTRO GUAYA ACELERADOR	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
202	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	1,00	995.330,00	189.112,70	1.184.442,70	1.184.442,70
205	SUMINISTRO RODAMIENTO	1,00	531.694,00	101.021,86	632.715,86	632.715,86
231	SUMINISTRO TOBERA DE INYECTOR	4,00	330.832,00	62.858,08	393.690,08	1.574.760,32
249	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
258	SERVICIO CAMBIO DE GUAYA	1,00	94.524,00	17.959,56	112.483,56	112.483,56
259	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURA A BOTELLA DE ARRASTRE	1,00	229.692,00	43.641,48	273.333,48	273.333,48

274	SERVICIO DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN	1,00	770.590,00	146.412,10	917.002,10	917.002,1
281	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	150.292,00	28.555,48	178.847,48	178.847,48
289	SERVICIO MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION PARA REPARACION SISTEMA DE FRENOS	1,00	787.290,00	149.585,10	936.875,10	936.875,10
174	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	3,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	428.400,00
178	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	245.678,00	46.678,82	292.356,82	292.356,82
179	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	55.902,00	10.621,38	66.523,38	66.523,38
234	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,00	78.488,00	14.912,72	93.400,72	186.801,44
235	SUMINISTRO FILTRO E COMBUSIBLE TRAMPA	1,00	66.414,00	12.618,66	79.032,66	79.032,66
TOTAL, PRESUPUESTO						**99.999.627,00**

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar una adición presupuestal al contrato de servicios No C01.PCCNTR.5207460 DE 2023 por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($99.999.627,00) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones.

Cordialmente,

JOSE A. GARCIA MARTINEZ
Contratista
CC. 80527553

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ADICIONAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. C01. PCCNTR. 5207460 DE 2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA "

SEMANA DEL 12 DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023:
Se realizará el mantenimiento de la siguiente maquinaría:

- Motoniveladora Galion 450
- Minicargador Bobcat S185
- Retro excavadora King Max

SEMANA DEL 18 DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023:
Se realizará el mantenimiento de la siguiente maquinaría:

- Retro excavadora Cat 416F

Se aclara que el taller cuenta con disposición para realizar estos mantenimientos a partir de las 5 de la tarde (termino de la jornada laboral) y fines de semana, con el fin de cumplir con las actividades contratadas en el plazo del contrato.

Cordialmente,

JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
C.C. 80.5277.553

Funza, 24 de Noviembre de 2023

Señor:
JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
Avenida 9 No.
BOGOTÁ

Asunto: **ADICIÓN CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023.**

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaria de Infraestructura de la Administración Municipal Funza Ciudad Líder 2020 - 2023.

La presente tiene como fin informarle que una vez revisada su solicitud de adición del contrato No. **CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023**, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA"** del día 23 de noviembre de 2023, en el que informa que es necesario realizar mayores cantidades de mantenimientos a la maquinaría amarilla de la secretaria de infraestructura, por cuanto del presupuesto inicial a la fecha tiene un saldo ejecutado y pendiente por cobrar de **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.073.681,94),** el cual no es suficiente para que la maquinaría pueda funcionar en optimas condiciones.

Por lo que la supervisión del contrato una vez reviso las consideraciones expuestas por usted en su oficio, considera que es necesario realizar estas mayores cantidades, por tanto, la supervisión avala, su solicitud de adición del contrato, razón por la cual solicitará los recursos de acuerdo con el presupuesto de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($99.999.627,00)** incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones, así mismo solicitará y recomendará a la secretaría jurídica realizar la adición por este valor.

Teniendo en cuenta que del valor inicial del contrato se han realizado pagos por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($246.916.531,96)** y un saldo pendiente por cobrar de **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.073.681,94),** se solicitará una adición por valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA**

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-16 VER.09 2020-07-3
Funza - Cundinamarca

PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($99.989.840,90), esto de acuerdo con el balance financiero del contrato, así:

CONTRATO INICIAL	**250.000.000,00**
VALOR COBRADO EN ACTAS	246.916.531,96
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	3.073.681,94
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	9.786,10
VALOR SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	99.999.627,00
VALOR POR ADICIONAR	**99.989.840,90**

De igual manera le informo que se solicitará la prórroga de nueve (09) días calendario al plazo contractual para poder cumplir con el objeto del contrato.

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ

Secretario de infraestructura

Anexos: Presupuesto enviado por el contratista.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Ing. Mauricio Suárez Bohórquez	Secretario de Infraestructura		24/11/2023
Proyectó	Ing. Mary Luz Quintero Guarín	Contratista Secretaría de Infraestructura		24/11/2023

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

PRESUPUESTO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA GALION 450						
4	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	2,00	888.140,00	168.746,60	1.056.886,60	2.113.773,20
6	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	5,00	256.490,00	48.733,10	305.223,10	1.526.115,50
7	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	5,00	81.308,00	15.448,52	96.756,52	483.782,60
11	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	67.718,00	12.866,42	80.584,42	80.584,42
12	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	1,00	28.358,00	5.388,02	33.746,02	33.746,02
18	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	6,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00	606.900,00
24	SUMINISTRO BATERIA	1,00	661.662,00	125.715,78	787.377,78	787.377,78
1	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	2,00	2.599.386,00	493.883,34	3.093.269,34	6.186.538,68
2	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILIDRINCO	2,00	712.832,00	135.438,08	848.270,08	1.696.540,16
3	SUMINISTRO DESLIZANTE PLANO	4,00	183.754,00	34.913,26	218.667,26	874.669,04
9	SUMINISTRO FILTRO SERVO	1,00	460.802,00	87.552,38	548.354,38	548.354,38
10	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	79.474,00	15.100,06	94.574,06	94.574,06
13	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	448.986,00	85.307,34	534.293,34	534.293,34
15	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	571.200,00
19	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	453.712,00	86.205,28	539.917,28	539.917,28
21	SUMINISTRO BOLA BOTELLA LEVANTE	1,00	656.556,00	124.745,64	781.301,64	781.301,64
33	SUMINISTRO CRUZETA	2,00	246.794,00	46.890,86	293.684,86	587.369,72

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

83	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA	1,00	787.894,00	149.699,86	937.593,86	937.593,86
88	SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA	1,00	472.616,00	89.797,04	562.413,04	562.413,04
92	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1,00	212.678,00	40.408,82	253.086,82	253.086,82
110	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	189.048,00	35.919,12	224.967,12	224.967,12
111	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1,00	94.524,00	17.959,56	112.483,56	112.483,56
117	SERVICIO CAMBIO DE CUCHILLAS Y TORNILOS	1,00	183.754,00	34.913,26	218.667,26	218.667,26
118	SERVICIO CAMBIO DE BUJE DESLIZANTE	1,00	137.816,00	26.185,04	164.001,04	164.001,04
119	SERVICIO CAMBIO DE ZAPATA TORNAMESA	1,00	229.692,00	43.641,48	273.333,48	273.333,48
120	SERVICIO CAMBIO DE BRAZOS Y PUNTAS ESCALIFICADORAS	1,00	153.602,00	29.184,38	182.786,38	182.786,38
55	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1,00	9.641.358,00	1.831.858,02	11.473.216,02	11.473.216,02
MINICARGADOR BOBCAT S 185						
124	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1,00	200.200,00	38.038,00	238.238,00	238.238,00
125	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	1,00	130.698,00	24.832,62	155.530,62	155.530,62
126	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	33.922,00	6.445,18	40.367,18	40.367,18
127	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	70.650,00	13.423,50	84.073,50	84.073,50
133	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR BOBCAT	3,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	428.400,00
134	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO BOBCAT	3,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00	303.450,00
146	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	3,00	333.224,00	63.312,56	396.536,56	1.189.609,68

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

164	SERVICIO DE REPARACION BALDE RETRO, CAMBIO DE CUCHILLA ANTIDESGASTE E INSTALACION DE BASES DIENTES	1,00	995.330,00	189.112,70	1.184.442,70	1.184.442,70
166	SERVICIO CAMBIO DE CORREAS TRACCIÓN	1,00	177.232,00	33.674,08	210.906,08	210.906,08
170	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	82.708,00	15.714,52	98.422,52	98.422,52
152	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	1,00	229.200,00	43.548,00	272.748,00	272.748,00
VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550						
478	SUMINISTRO CORREA 8PK ALTERNADOR	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
999	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETAS	2,00	177.676,00	33.758,44	211.434,44	422.868,88
636	SERVICIO DE TAPISADO	1,00	827.078,00	157.144,82	984.222,82	984.222,82
451	SUMINISTRO VARILLA CLOSH	1,00	332.356,00	63.147,64	395.503,64	395.503,64
459	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MX	11,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	1.570.800,00
460	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DUAL	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
461	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,00	57.044,00	10.838,36	67.882,36	67.882,36
462	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
463	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	200.862,00	38.163,78	239.025,78	239.025,78
470	SUMINISTRO BALINERA DE VOLANTE	1,00	47.262,00	8.979,78	56.241,78	56.241,78
479	SUMINISTRO CORREA ALTERNADOR	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
481	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
508	SUMINISTRO KIT EMBRAGUE	1,00	3.190.156,00	606.129,64	3.796.285,64	3.796.285,64
527	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	2,00	165.416,00	31.429,04	196.845,04	393.690,08

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

550	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	386.400,00	73.416,00	459.816,00	459.816,00
552	SUMINISTRO GOLLETE	1,00	245.124,00	46.573,56	291.697,56	291.697,56
554	SERVICIO CAMBIO DE VARILLA CLOSH	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
588	SERVICIO DE ESCANER Y DIAGNOSTICO	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
603	SERVICIO ENGRASE GENERAL	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
623	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
653	SERVICIO LAVADO GENERAL	1,00	157.580,00	29.940,20	187.520,20	187.520,20
492	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	2.481.232,00	471.434,08	2.952.666,08	2.952.666,08
532	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	1.417.848,00	269.391,12	1.687.239,12	1.687.239,12
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK						
663	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	11,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	1.570.800,00
666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	113.428,00	21.551,32	134.979,32	134.979,32
667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	1,00	250.460,00	47.587,40	298.047,40	298.047,40
668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	88.616,00	16.837,04	105.453,04	105.453,04
669	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	1,00	82.708,00	15.714,52	98.422,52	98.422,52
675	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	379.372,00	72.080,68	451.452,68	451.452,68
697	SUMINISTRO DE BATERIA	2,00	685.294,00	130.205,86	815.499,86	1.630.999,72
714	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA RELAY	1,00	283.570,00	53.878,30	337.448,30	337.448,30
717	SUMINISTRO FANCLOHS	1,00	2.008.616,00	381.637,04	2.390.253,04	2.390.253,04
744	SUMINISTRO RTEGULADOR DE PRESION DE AIRE	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
780	SUMINISTRO FILTRO BAY PAS	1,00	157.580,00	29.940,20	187.520,20	187.520,20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

785	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ENGRASE Y LAVADO	1,00	212.678,00	40.408,82	253.086,82	253.086,82
839	SERVICIO CAMBIO DE CRUCETAS	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
846	SERVICIO CAMBIO DE PUNTA EXOSTO	1,00	259.940,00	49.388,60	309.328,60	309.328,60
850	SERVICIO AREGLO DIRECCION CAJA	1,00	1.004.308,00	190.818,52	1.195.126,52	1.195.126,52
753	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	1.063.386,00	202.043,34	1.265.429,34	1.265.429,34
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F						
291	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	571.200,00
295	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
296	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	55.902,00	10.621,38	66.523,38	66.523,38
317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	1,00	185.040,00	35.157,60	220.197,60	220.197,60
335	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	1,00	827.078,00	157.144,82	984.222,82	984.222,82
357	SUMINISTRO ESPARRAGOS	5,00	189.578,00	36.019,82	225.597,82	1.127.989,10
367	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
373	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA DEL BALDE	1,00	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
374	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1,00	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
316	SUMINISTRO GRASERA EN OCTAVO	4,00	6.126,00	1.163,94	7.289,94	29.159,76
VIBRO CATERPILLAR C S 44						
436	SERVICIO DE REVICION ELECTRICA	1,00	472616	89797,04	562.413,04	562.413,04
416	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	854452	162345,88	1.016.797,88	1.016.797,88
SUMINISTRO DE LLANTAS						

contacteno@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

1030	LLANTA REF 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL	2,00	3.058.466,00	581.108,54	3.639.574,54	7.279.149,08
1031	LLANTA REF 295/80 R 22.5 TRACCION	4,00	3.418.600,00	649.534,00	4.068.134,00	16.272.536,00
RETROEXCAVADORA KING MAX						
183	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	680.568,00	129.307,92	809.875,92	809.875,92
191	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	1,00	596.678,00	113.368,82	710.046,82	710.046,82
193	SUMINISTRO DE CRUZETA	1,00	333.404,00	63.346,76	396.750,76	396.750,76
200	SUMINISTRO GUAYA ACELERADOR	1,00	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
202	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	1,00	995.330,00	189.112,70	1.184.442,70	1.184.442,70
205	SUMINISTRO RODAMIENTO	1,00	531.694,00	101.021,86	632.715,86	632.715,86
231	SUMINISTRO TOBERA DE INYECTOR	4,00	330.832,00	62.858,08	393.690,08	1.574.760,32
249	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	1,00	70.894,00	13.469,86	84.363,86	84.363,86
258	SERVICIO CAMBIO DE GUAYA	1,00	94.524,00	17.959,56	112.483,56	112.483,56
259	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURA A BOTELLA DE ARRASTRE	1,00	229.692,00	43.641,48	273.333,48	273.333,48
274	SERVICIO DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN	1,00	770.590,00	146.412,10	917.002,10	917.002,10
281	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	1,00	150.292,00	28.555,48	178.847,48	178.847,48
289	SERVICIO MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION PARA REPARACION SISTEMA DE FRENOS	1,00	787.290,00	149.585,10	936.875,10	936.875,10
174	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	3,00	120.000,00	22.800,00	142.800,00	428.400,00
178	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	245.678,00	46.678,82	292.356,82	292.356,82
179	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	55.902,00	10.621,38	66.523,38	66.523,38

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

234	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,00	78.488,00	14.912,72	93.400,72	186.801,44
235	SUMINISTRO FILTRO E COMBUSIBLE TRAMPA	1,00	66.414,00	12.618,66	79.032,66	79.032,66
TOTAL, PRESUPUESTO						**99.999.627,00**

VALOR TOTAL ADICIÓN INCLUIDO IVA	**$99.999.627,00**

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

ALCALDIA DE FUNZA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-66
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
			Fecha: 2020-08-21

Supervisor/Interventor	MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Contratista	JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Para: Señor Alcalde Municipal

DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 de fecha 17/07/20223
Valor actual del contrato DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00)
Fecha de terminación actual del contrato. VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE2023

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro:¿Cuál? **SERVICIOS**	☑

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificacón requerida)

Adición en valor X Adición en plazo X otrosí____ ¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 99.999.627,00) incluido IVA

Forma de pago de la adición solicitada: El municipio pagará al CONTRATISTA el 100% de la adición teniendo en cuenta el saldo existente del valor inicial del contrato de la siguiente manera: un único pago, por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($99.999.627,00) a la liquidación del contrato

Tiempo de prorroga (Adicion en plazo) NUEVE (09) DÍAS Nueva fecha de terminación. 29/12/2023
Cesion del contrato a:

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	**$246.917.721,96**	Porcentaje de ejecución	98,77%
Tiempo ejecutado a la fecha	**4 MESES Y 10 DÍAS**	Porcentaje de tiempo ejecutado:	**98,77%**

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

1. Que el día 17 de julio de 2023, el MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y el señor JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ, suscribieron el contrato No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA".
2. Que el 24 de julio de 2023, se suscribio el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, por un tiempo estimado de cinco (05) meses sin superar el 20 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones actuales del contrato CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, son las siguientes:

3. Que el día 23 de noviembre de 2023, el contratista remitio a la supervisión del contrato la solicitud de adición presupuestal al contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, justificando en que los repuestos, servicios, mantenimiento y reparaciones efectuados e instalados a la maquinaria amarilla y volquetas de propiedad del municipio ha requerido más atención de lo normal por sus años de servicios; más de diez y veinte años, lo que ha llevado a que la maquinaria tenga mayores costos para sus reparaciones.

4. Que el proceso de contratación para el contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA"**, se adjudico en el mes de julio, por lo que la maquinaría tuvo que operarse sin los respectivos mantenimientos periodicos de cambios de aceites, emapquetaduras y demás hasta tanto se adjudico y formalizó el contrato, razón por a cual se tuvieron que hacer más mantenimientos correctivos.

5. Que el municipio de Funza cuenta con 37,00 Km de vías rurales, teniendo en cuenta que las vías rurales son de anchos aproximados entre los 5,50 y 6,00 mts, equivalente a un área aproximada de 200,000 m2, por los cuales a diario transita un gran número de vehículos de carga pesada, transporte público y particular, lo que hace que estas se deterioren con mayor rapidez por lo cual los mantenimientos a estas vías se deben realizar con mayor frecuencia, lo que representa un alto desgaste de la maquinaría para poder realizar el mantenimiento de las siguientes vías rurales:

- Vía San Ramón
- Vía Monte Verde
- Vía Malki
- Vía El Cairo
- Vía Bebederos
- Vía La Punta
- Vía vereda el Coclí
- Vía Flor América
- Vía el Charquito
- Vía El Papayo
- Vía Calle 12 desde la Carrera 29 hasta la vía Flor América

6. Que adicional al mantenimiento de las vías rurales la secretaria de infraestructura con la maquinaría amarilla también realiza actividades de parcheo en vías urbanas del municipio, por lo que la maquinaría amarilla esta trabajando ininterrumpidamente los siete (07) días de la semana.

7. Para la administración municipal es importante dar cumplimiento al mantenimiento correctivo y preventivo con el fin de garantizar las condiciones necesarias y optimas de la maquinaría que se relaciona a continuación:

- MOTONIVELADORA GALION 450
- MINICARGADOR BOBCAT S 185
- VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550
- VOLQUETA CHEVROLET KODIAK
- RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F
- VIBRO CATERPILLAR C S 44
- RETROEXCAVADORA KING MAX

8. A la fecha el contratista ha ejecutado del 98,77% del valor contratado equivalente a **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($246.917.721,96)** y con un saldo por cobrar de **TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($3.082.278,04)**, de los cuales el contratista ha ejecutado **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.073.681,94).**

9. Que con los recursos pendientes por ejecutar el contratista realizará las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA GALION 450						
22	SUMINISTRO TERMINAL DE DIRECCION	2,00	330.832,00	62.858,08	393.690,08	787.380,16
29	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA CORTA	1,00	199.682,00	37.939,58	237.621,58	237.621,58
36	SUMINISTRO RODAMIENTO TANDER	1,00	730.418,00	138.779,42	869.197,42	869.197,42
MINICARGADOR BOBCAT S 185						
144	SUMINISTRO KIT SELLOS CIL	1	255.214,00	48.490,66	303.704,66	303.704,66
145	SUMINISTRO KIT DE SELLOS CIL. LEV.	1	259.940,00	49.388,60	309.328,60	309.328,60
147	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	2	238.004,00	45.220,76	283.224,76	566.449,52
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS DEL SALDO						**3.073.681,94**

10. Que de acuerdo con el presupuesto presentado por el contratista el día 23/11/2023, que asciende a la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($99.999.627,00)** incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones, la maquinaría amarilla quedaría en condiciones optimas para su funcionamiento hasta cuando se realice la nueva contratación de mantenimiento de maquinaría.

11. El municipio pagará al CONTRATISTA el 100% de la adición teniendo en cuenta el saldo existente del valor inicial del contrato de la siguiente manera: un único pago, por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($99.999.627,00)** incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a la liquidación del contrato.

12. Teniendo en cuenta que del valor inicial del contrato se han realizado pagos por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($246.916.531,96)** y un saldo pendiente por cobrar de **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.073.681,94),** se solicitará una adición por valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($99.989.840,90),** esto de acuerdo con el balance financiero del contrato, así:

CONTRATO INICIAL	**250.000.000,00**
VALOR COBRADO EN ACTAS	246.916.531,96
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	3.073.681,94
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	9.786,10
VALOR SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	99.999.627,00
VALOR POR ADICIONAR	**99.989.840,90**

13. Que a la fecha el contrato presenta un balance financiero de:

DESCRIPCIÓN	ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3
MOTONIVELADORA GALION 450	8.482.855,50	15.058.071,98	52.615.346,23
MINICARGADOR BOBCAT S 185	13.012.795,18		
VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550	11.141.217,92	7.606.639,46	
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK	-	40.711.958,70	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F	7.864.105,48		45.020.573,45
VIBRO CATERPILLAR C S 44	6.024.598,72	13.816.999,56	
RETROEXCAVADORA KING MAX	2.523.568,74	7.843.187,66	15.194.613,37
VALOR TOTAL EJECUTADO	**49.049.141,54**	**85.036.857,36**	**112.830.533,06**

14. Por las razones expuestas la secretaria de infraestructura avala la solicitud del contratista, asi mismo recomienda y solicita a la secretaría jurídica realizar la adición del contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, así mismo prorrogarlo en nueve (09) días calendario para poder cumplir con la ejecución del valor a adicionar.

15. Con relación a los aspectos objeto de verificación, vigilancia y control por parte del supervisor del contrato, se puede concluir lo siguiente respecto de su estado:
Aspecto administrativo y legal: El contrato de suministros No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, a la fecha no cuenta con procesos de incumplimientos y/o multas, según lo establecido en la cláusula décima novena del contrato.
Aspecto técnico: Que, durante la ejecución del contrato, se realizaron algunosmantenimientos a la maquinaría amarilla con el fin de poder utilizarlas en las diferentes actividades de mantenimientos que se realizan con estos equipos.
Aspecto financiero: Que el contrato de suministros No. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023, presente un balance presupuestal de la siguiente manera:

	Valor del contrato	$			250.000.000,00
A.	Pago Acta de Corte No. 1	$	49.050.331,54	Fecha de corte:	24/07/2023 al 09/08/2023
B.	Pago Acta de Corte No. 2	$	85.036.857,36	Fecha de corte:	10/08/2023 al 12/09/2023
C.	Pago acta de Corte No. 3	$	112.830.533,06	Fecha de corte:	13/09/2023 al 19/10/2023
D.	Saldo ejecutado a la fecha	$	246.917.721,96	Fecha de corte:	
E.	Saldo pendiente por ejecutar	$			3.082.278,04

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☑
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☑
4. Banco de Proyectos..... ☑
5. Plan anual de adquisiciones ..... ☑
6. Documentos completos del cesionario ..... ☑

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de Infraestructura