CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 06:27 PM Pág: 4
Anexos: 9 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-CON2307-2993
Favor citar este número al responder

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 190-CNT2209-144 DE 2022 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4

Número del Contrato: 190-CNT2209-144 de 2022
Nombre del Contratista: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA SAS
NIT/CC Número: 901008002
Valor Aporte Corantioquia: $800,000,000.00
Valor Aporte Otros: $ 0.00
Número CDP: CE 151089
Número CO: CO 1013327

Radicado del Informe Técnico de Supervisión: 190-IT2307-9348*CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA SAS
Radicado Certificado Seguridad Social Vigente: 180-COE2307-30467*CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERÍA CONDEIN S.A.S.

Número de la cuenta: 00767586761 Tipo: Ahorros
Banco: Bancolombia

Valor Anticipo ($)	%Amortización anticipo	Valor Amortización anticipo ($)	Valor Desembolso($)	Total Autorizado($)
**********	0.000	0.00	215,619,775.00	215,619,775.00

Constitución de Cuenta por pagar:

TOTAL AUTORIZADO: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Compromisos

Documento	Rubro	Recurso	Valor a Pagar
1013327	20235532999001020010122 64	SOBRETASA PREDIAL	2,827,113.00

Código del Recurso: 200101

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 06:27 PM Pág: 4
Anexos: 9 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-CON2307-2993
Favor citar este número al responder

1013327	20235432019000720012264	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	418,832.00
Código del Recurso: 200201			
1013327	202321000200202082	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	52,291,162.00
Código del Recurso: 200201			
1013327	20235532999000920012264	PORCENTAJE PREDIAL	46,588,870.00
Código del Recurso: 200102			
1013327	20235332069000620012264	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	837,664.00
Código del Recurso: 200201			
1013327	20235432019000820012264	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	1,151,788.00
Código del Recurso: 200201			
1013327	20235232039000320012264	PORCENTAJE PREDIAL	353,203.00
Código del Recurso: 200102			
1013327	20235332059000520012264	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	1,884,744.00
Código del Recurso: 200201			
1013327	20235232039000420012264	PORCENTAJE PREDIAL	1,780,036.00
Código del Recurso: 200102			
1013327	20235132029000120012264	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	110,729.00
Código del Recurso: 200201			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 06:27 PM Pág: 4
Anexos: 9 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-CON2307-2993
Favor citar este número al responder

1013327	20235132029000220010122 64	PORCENTAJE PREDIAL	1,256,496.00
Código del Recurso: 200102			
1013327	20235532999001021021222 64	RECUPERACION DE CARTERA MULTAS Y SANCIONES	47,561,324.00
Código del Recurso: 210204			
1019432	20232100020020208	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO (APORTES OTRAS ENTIDADES)	10,498,252.00
Código del Recurso: 200201			
1019432	20235532999001020021221 64	SOBRETASA PREDIAL	48,059,562.00
Código del Recurso: 200101			

La Empresa presentó certificación de Paz y Salvo por pago de aportes al sistema de Seguridad Social, fondos de pensiones, A.R.L. parafiscales, salarios y prestaciones sociales del período, con radicado N° radicado N° 180-COE2307-30467.

Adicionalmente presentó la factura N° E87, por valor de $ 215.619.775. Asimismo, hizo entrega de las certificaciones de territorialidad correspondientes, los cuales se anexan a la presente constancia.

La ejecución que corresponde a este pago está relacionada en el informe de Supervisión N° 5, con radicado N° 190-IT2307-9348.

La disponibilidad financiera del contrato para el presente pago corresponde a los valores y rubros relacionados en el aplicativo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 06:27 PM Pág: 4
Anexos: 9 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-CON2307-2993
Favor citar este número al responder

Medellín,

ALEXANDER COLORADO PEREZ
Supervisor o Interventor

Elaboró: Alexander Colorado

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S A S
NIT 901.008.002-1
calle 79 50 c 40
Tel: (034) 4990417
Medellín - Colombia
condeinsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 87

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA		
NIT	811.000.231-7	**Teléfono**	(034) 4938888
Dirección	CARRERA 65 NRO 44 A 32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2023, 10:48
Expedición	27/07/2023, 10:49
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA Nº 4 PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 190 - CNT2209 - 144 , CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES A LOS INMUEBLES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA,	1.00	181,193,089.00

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 06:21 PM Pág: 1
Anexos: 7 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-COE2307-30623
Favor citar este número al responder

Total items: 1

Total Bruto	181,193,089.00
IVA 19%	34,426,686.91
Total a Pagar	215,619,775.91

Valor en Letras:
Doscientos quince millones seiscientos diecinueve mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 215,619,775.91

Observaciones:
CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 00767586761

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035595967 aprobado en 20220905 prefijo E desde el número 54 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 771a0400390aacaa3a9cf070433e725e945a7cc5ec54b9bd1b6d44e47784c772eb2ddfc7df40cb4d3405573db808cf1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Medellín, Julio 21 de 2023.

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD

Las obras correspondientes al contrato **190 - CNT2209 – 144, con objeto "M**antenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA" ejecutadas en el Municipio de Andes – Sede Territorial Citará, son las siguientes y hacen parte de la factura E 87.

N°	Ítem	Un	Valor unit antes de IVA	CANT ACTA 4	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.11	DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 19.540	160,11	$ 3.128.549
2.5	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	$ 34.557	21,64	$ 747.813
5.6	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 32.228	18,08	$ 582.682
6.7	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	$ 9.622	14,67	$ 141.155
6.8	Construcción de COLUMNAS DE 0.20 x 0.20m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	$ 59.635	1,8	$ 107.343
8.3	Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, malla electrosoldada D-84, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	$ 82.303	145,68	$ 11.989.901

8.5	Colocación de PISO EN PORCELANATO Ávila gris (español), DE 31x60 cm., acabado satinado tipo y calidad Atmósferas o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo Pegantto Pluss o equivalente, boquilla Juntta Puss gris o equivalente, juntas de dilatación elastoméricas tipo sikaflex o equivalente color gris de 10 mm. cada 15 m² y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Muestras previas y color para la aprobación del arquitecto y la interventoría. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra.	m2	$ 139.203	160,11	$ 22.287.792
8.12	Suministro e instalación de guardaescobas porcelanato h= 7cm. Incluye equipo de corte, lechada, chaflán en angulo contra pared y lechada en las juntas.	m	$ 27.902	132,63	$ 3.700.642
10.3	Suministro y aplicación de Pintura a base de aceite o barníz para puertas de madera. Incluye pintura en ambas caras, marco y ala, preparacion de la superficie, lijada tapa poros. Color a definir, aprobado por la Supervision.	m2	$ 21.875	109,32	$ 2.391.375
12.4	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la Supervision. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir según aprobación de la Supervision. Sobre color similar	m2	$ 20.166	597,96	$ 12.058.461
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, proteccion de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterias, etc.	hr	$ 30.000	110,5	$ 3.315.000
OE 7	Suministro, transporte e instalacion de Canoa en lamina cal 24 para limahoya, con desarrollo de 1,00 m. Incluye pintura anticorrosivo	ml	$ 87.120	8	$ 696.958
OE 39	Suministro, transporte e instalacion de orinal en baño hombres. Incluye griferia y desague.	un	$ 530.000	1	$ 530.000
	VALOR TOTAL			,	$ 61.677.673
	IVA (19%)			,	$ 11.718.758
	VALOR TOTAL CON IVA			**,**	**$ 73.396.431**



GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS

CONDEIN S.A.S.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

Medellín, Julio 21 de 2023.

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD

Las obras correspondientes al contrato **190 - CNT2209 – 144, con objeto "M**antenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA" ejecutadas en el Municipio de Caucasia – Sede Territorial Panzenú, son las siguientes y hacen parte de la factura E 87.

N°	Ítem	Unidad	Valor unitario antes de IVA	CANT ACTA 4	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, proteccion de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterias, etc.	hr	$ 30.000	41	$ 1.230.000
15.4	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tecnologia inverter (manejadora y condensadora) de 1 tr, 12.000 btu tipo split, incluye mano de obra, materiales, tuberias, instalación electrica, carga de gas, transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. incluye hasta 5 metros de lineas de refrigeración.	un	$ 3.880.000	1	$ 3.880.000
	VALOR TOTAL			,	$ 5.110.000
	IVA (19%)			,	$ 970.900
	VALOR TOTAL CON IVA			**,**	**$ 6.080.900**

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS


Medellín, Julio 21 de 2023.

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD

Las obras correspondientes al contrato **190 - CNT2209 – 144, con objeto "M**antenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA" ejecutadas en el Municipio de Medellín – Sede Central, son las siguientes y hacen parte de la factura E 87.

N°	Ítem	Unidad	Valor unitario antes de IVA	CANT ACTA 4	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, proteccion de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterias, etc.	hr	$ 30.000	99	$ 2.970.000
14.4	Suministro e instalacion de persiana tipo black out, con medidas variables entre 1,60 - 2,00 de ancho y 1,60 - 2,00 de alto	un	$ 437.543	4	$ 1.750.172
14.8	Suministro, transporte e instalacion de ventiladores de techo o de muro. Marca Samurai o similar. No incluye redes electricas.	un	$ 480.205	32	$ 15.366.560
OE 31	Adecuación de piso en piedra de Valdivia para zona de comidas en sede central. Incluye destronque, retiro de lechada en todas las piezas, aplicación nuevamente de lechada, pulida de piso, sello y aplicación de cera. Incluye reemplazo de piezas en un 2%.	m2	$ 121.836	190,35	$ 23.191.574
OE 32	Suministro, transporte e instalacion de unidad condensadora de 2 HP, para cava laboratorio piso 4. Incluye valvula de expansion, refrigerante ecologico, nitrogeno, caja de control y motor del ventilador del evaporador.	un	$ 13.860.000	1	$ 13.860.000
OE 33	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado en piso 4, cuarto contiguo a terraza.	un	$ 2.400.000	1	$ 2.400.000
OE 34	Suministro y adecuacion dde sombrillas para mesas en zona de descanso en piso 2	un	$ 850.000	7	$ 5.950.000

OE 35	Adecuacion y reparacion de ventana tipo celosia en aluminio. Incluye operadorpivote de cierre manual.	un	$ 125.000	27	$ 3.375.000
OE 36	Adecuacion y mantenimiento de jardin vertical en fachada principal. Incluye limpieza general y configuracion de sistema de riego.	un	$ 3.100.000	1	$ 3.100.000
OE 37	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado (manejadora y condensadora) de 36.000 btu , incluye mano de obra, limpieza de tuberia existente, adecuacion de ductos, refrigerante R410, nitrogeno, cuello lona antivibratoria y transporte.	un	$ 21.250.000	1	$ 21.250.000
OE 38	Suministro, transporte e instalación de mueble en acero inoxidable para colocacion de hornos microondas. Incluye dos entrepaños. Medidas aproximadas 1,20 * 0,60 *1,10 m	un	$ 2.400.000	1	$ 2.400.000
	VALOR TOTAL			,	$ 95.613.306
	IVA (19%)			,	$ 18.166.528
	VALOR TOTAL CON IVA			**,**	**$ 113.779.835**



GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS

Medellín, Julio 21 de 2023.

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD

Las obras correspondientes al contrato **190 - CNT2209 – 144, con objeto "M**antenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA" ejecutadas en el Municipio de San Jerónimo Territorial Hogar de paso, son las siguientes y hacen parte de la factura E 87.

N°	Ítem	Unidad	Valor unitario antes de IVA	CANT ACTA 4	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
3.2	Vigas de amarre superior .20m x .20m. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcto armado, vaciado y curado.	m	$ 47.377	6	$ 284.262
5.3	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 69.110	1,46	$ 100.901
5.6	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 32.228	1,97	$ 63.489
7.9	Suministro e instalación de teja policarbonato opal sobre estructura existente, incluye transporte, ganchos, anclajes y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente.	m2	$ 129.831	47,11	$ 6.116.338
7.19	Suministro, transporte e instalación de estructura en perfilería metálica tipo cajón para cubierta liviana	m2	$ 240.180	6,4	$ 1.537.152
9.1	Salida sanitaria de 2", incluye hasta 2 metros de tuberia y los accesorios necesarios para su correcta instalación	ud	$ 57.435	1	$ 57.435
9.5	Salida hidraulica de 1/2", incluye hasta 2 metros de tuberia y los accesorios necesarios para su correcta instalación	ud	$ 48.785	2	$ 97.570

12.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	$ 23.993	97,74	$	2.345.076
14.1	Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, proteccion de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterias, etc.	hr	$ 30.000	128,5	$	3.855.000
OE 24	Pared superboard de 6mm. dos caras. Incluye estructura, elementos de fijación, cinta y enmasillado.	m2	$ 146.323	12,54	$	1.834.886
OE 40	Mantenimiento de pozos septicos existentes. Incluye lavado, bombeo y disposicion final de lodos.	un	$ 2.500.000	1	$	2.500.000
	VALOR TOTAL			,	$	18.792.109
	IVA (19%)			,	$	3.570.501
	VALOR TOTAL CON IVA			**,**	**$**	**22.362.610**

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS

CONDEIN S.A.S.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

Medellín, Julio 19 de 2023.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 27-jul-2023 09:37 AM Pág: 3
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Alejandra Lorena Jaramillo Pineda
180-COE2307-30467
Favor citar este número al responder

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos, **GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO**, identificado con cedula de ciudadanía No 71.677.661 de Medellín, actuando como representante legal de **CONDEIN SAS** con Nit 901.008.002 - 1, certifica que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar, así como por concepto de pago de parafiscales.

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO
Representante legal CONDEIN SAS
C.C. 71.677.661