ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	**4143.010.26.1.2054-2023**
CONTRATISTA:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S**
NIT:	**890399011-3**
VALOR DEL CONTRATO:	$345.069.933=
PLAZO:	(3) MESES
VALOR ADICION:	$13.821.365
VALOR TOTAL CONTRATATO:	**$ 358.891.298**
INTERVENTOR:	**EDISON VARGAS MUÑOZ**
FECHA INICIO:	SEPTIEMBRE 25 DE 2023
TERMINACION:	DICIEMBRE 25 DE 2023

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE POLICARA SALAVARRIETA Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE MARTIN RESTREPO MEJIA. FICHAS EBI 26004331 y 26003373.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A ENTREGAR:	I.E Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta e I.E Normal Superior Farallones sede Martin Restrepo Mejia
VALOR DE LA INTERVENCIÓN:	**$ 358.891.298**

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en su condición de contratista: **FERNANDO RIVERA URRUTIA** identificado con cedula de Ciudadanía No. 10527209 de Popayan obrando en representación Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S y Edison Vargas Muñoz Como Interventor Delegado de la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali**,** para dejar constancia del cumplimiento total de la obra en mención. Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara **RECIBO A SATISFACCIÓN.**

1. OBRAS EJECUTADAS:
El contratista ejecutó las obras en la Instituciones Educativas CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE POLICARPA SALAVARRIETA Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES cumpliendo el objeto contractual, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

Demoliciones
Estructuras en concreto

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Mampostería
Instalaciones Hidrosanitarias
Instalaciones Hidráulicas
Instalaciones Eléctricas
Repellos y estuco
Carpintería metálica
Instalación cubiertas

2. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS:
Una vez realizada la revisión de las obras ejecutadas, se constató que, a la fecha 14 de diciembre de 2023, se reciben las obras correspondientes a las Instituciones Educativas Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta y Normal Superior Farallones sede Martin Restrepo Mejía.

3. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS EJECUTADAS
Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Las obras entregadas en mención, deben tener de parte de las Instituciones Educativas y/o los usuarios, un mantenimiento preventivo y todos los cuidados consignados en los documentos que quedaron en cada sala en el momento de la entrega física para su mayor duración y conservación.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NO HAY OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2023.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
R/L FERNANDO RIVERA URRUTIA
CONTRATISTA



EDISON VARGAS MUÑOZ
INTERVENTOR